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APSA-INT-016-2026    

Neiva, Huila, 8 de julio de 2026 

 
Teniente 
KELLY JOHANA OLAVE PORTOCARRERO 
Supervisora – Estudios y Diseños de Infraestructura 
Policía Nacional de Colombia – DIFRA 
Comando de Región de Policía No. 4 
Popayán – Cauca 
 
Ingeniero 
OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ 
Representante Legal 
CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. 
NIT. 901.784.536-8 
 
Ingeniero 
CESAR AUGUSTO GOMEZ URAZAN  
Director Técnico 
CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA No. 4 
CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. 
NIT 901784536-8 
 
Asunto: Convocatoria a la Segunda Reunión Quincenal de Seguimiento – Contrato de Estudios y 
Diseños – Proyecto Comando de Región de Policía No. 4 – Popayán, Cauca. — Contrato PN DILOF 
No. 06-3-10204-26. 
 
 
Cordial saludo. 
 
En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y coordinación propias de la 
ejecución del contrato, la Interventoría se permite convocar a la Segunda Reunión Quincenal de 
Seguimiento, la cual se llevará a cabo el día Martes 14 de julio de 2026, comienza a las 8:30 AM 
mediante la plataforma https://meet.jit.si/  
 
El propósito de esta reunión será realizar el análisis y seguimiento a los compromisos adquiridos 
durante la primera reunión realizada en Popayán, así como revisar el estado de inicio de las 
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actividades contractuales, su nivel de ejecución y el cumplimiento de los productos previstos 
para la primera entrega a realizarse el día 22 junio del 2026. 
 
Durante la sesión se desarrollará el siguiente orden del día, iniciando las intervenciones a cargo 
de la Interventoría, la cual presentará el estado de seguimiento, verificación y consolidación de 
los diferentes componentes objeto de revisión. Posteriormente, se otorgará el uso de la palabra 
a la Consultoría y a la Supervisión para el análisis de los aspectos técnicos y contractuales 
correspondientes. 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Personal de Consultoría: Informe de verificación y consolidación por parte de la 
Interventoría. (5 minutos). 

2. Cumplimiento del Plan de Trabajo, Cronograma y Plan BEP – BIM: Informe de verificación 
y consolidación por parte de la Interventoría. (5 minutos). 

3. Topografía: Estado de avance, verificación de actividades y cumplimiento de 
compromisos. (5 minutos). 

4. Estudio de Suelos – Geotecnia: Estado de avance, verificación de actividades y 
cumplimiento de compromisos. (5 minutos). 

5. Urbanismo y Servicios Públicos: Estado de avance, verificación de actividades y 
cumplimiento de compromisos. (5 minutos). 

6. Intervención de la Consultoría: Presentación de avances, aclaraciones y demás aspectos 
técnicos relacionados con los componentes revisados. (20 minutos). 

7. Intervención de la Supervisión: Espacio para observaciones, recomendaciones y 
directrices de la Entidad. (Tiempo libre). 

8. Conclusiones y definición de compromisos: Consolidación de acuerdos, responsables, 
plazos y seguimiento correspondiente a la primera entrega. (20 minutos). 

 
Nota: Con el propósito de garantizar el desarrollo eficiente y ordenado de la reunión, las 
intervenciones contarán con tiempos de participación definidos, a fin de mantener una dinámica 
ágil, optimizar el uso del tiempo y evitar que la sesión se prolongue de manera innecesaria. 
 
La reunión será moderada por el Director de la Interventoría, Arq. LEONARDO POLANCO, quien 
orientará el desarrollo de la agenda y la consolidación de los compromisos que se deriven de la 
sesión. 
 
Se informa igualmente que la plataforma seleccionada para el desarrollo de la reunión no 
establece un límite de tiempo para la sesión, lo que permitirá abordar de manera integral los 
temas programados y resolver las inquietudes que se presenten durante el desarrollo de la 
misma. 
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Con el fin de facilitar la participación de todos los asistentes y permitir la adecuada programación 
de sus agendas, la presente convocatoria se realiza con la debida anticipación. El enlace de 
acceso a la reunión virtual se remite junto con la presente comunicación: 
 
Enlace de acceso a la reunión: 
 
https://meet.jit.si/moderated/9b4d108d2a5e61db9158d311cd153606e3565e9d8ef9b56938c0
e993ca1069e8  
 
Agradecemos la puntual asistencia y participación de la Supervisión de la Policía Nacional, la 
Consultoría y de todos los profesionales involucrados en la ejecución del contrato, en procura de 
fortalecer la coordinación técnica entre las partes y garantizar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones contractuales y de los compromisos adquiridos. 
 
Como resultado de la presente reunión quincenal, la Interventoría elaborará y remitirá el Acta No. 
2, en la cual se dejará constancia de los temas tratados, las observaciones formuladas, las 
decisiones adoptadas y los compromisos establecidos, junto con sus respectivos responsables 
y plazos de cumplimiento. 
 
Quedan cordialmente invitados. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Arq. LEONARDO POLANCO 
Director de Interventoría 
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. 
NIT 901792848-4 
“INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA No. 4”. 
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