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CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",
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Ingeniero

CESAR AUGUSTO GOMEZ URAZAN

Director Técnico

CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL
COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4

CONTRACORRIENTE INGENIERIA S.A.S.

NIT 901784536-8

Asunto: Remision de concepto técnico del especialista en geotecnia - Comentarios Informe de
Avance Geotecnia dia 2 y Prospeccion Geofisica - Contrato PN DILOF No. 06-3-10204-26.

Respetado Ingeniero:

En desarrollo de las actividades de seguimiento propias de la Interventoria al Contrato de
Consultoria, nos permitimos remitir, para su conocimiento, analisis y fines pertinentes, el
concepto técnico emitido por Interventoria de Geotecnia de esta Interventoria, Ing. Carlos Julio
Echeverry Lépez, relacionado con la revision del Informe Diario de Campo No. 2 de
las perforaciones (Sondeos 2 y 3) y el avance de la investigacién geofisica adelantada dentro
del proyecto.

Comentarios sobre el informe 2 de las perforaciones - Sondeos 2 y 3
(COMO04-EIC-GEO-INF-DIA-002_Informe_Diario_Campo_Geotecnia_09Jul2026):

- Se ve la misma tendencia de encontrar suelos blandos en superficie, para dar paso a un material
aluvial granular denso, a profundidades de 11.20 y 12.20 m, donde se produce rechazo para el
equipo de perforacion a percusion.

- Se logra penetrar entre 0.05 y 0.40 m dentro del estrato que produce el rechazo, siendo menor
alos 2.00 m que exige la Norma NSR-10, para Edificacién de Categoria Media.

- Se insiste en que por lo menos 3 de los Sondeos deben alcanzar este avance de 2.00 m en suelo
denso, para poder validar la continuidad de esta capa y lograr el cumplimiento normativo de la
investigacion directa.

Sobre la investigacién Geofisica mediante las 3 Lineas Sismicas (002_616MICA_A9ANCE DE
75A%AJO6 , se presenta la evidencia y se reporta la terminacion del trabajo de adquisicion en
campo.
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CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",

Queda pendiente la interpretacion y elaboracion del Informe geofisico correspondiente
Asi mismo, solicitamos que las decisiones, aclaraciones o soportes técnicos que se deriven del

analisis del concepto sean remitidos oportunamente a esta Interventoria para su correspondiente
revision y seguimiento.

Atentamente,

Arq. LEONARDO POLANCO

Director de Interventoria

APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

NIT 901792848-4

“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4”.

S 4 A .
Ing..CARLOS JULIO ECHEVERRY LOPEZ
Interventor Geotecnia
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