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CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",

APSA-OF-012-2026

Bogota DC, 22 de julio de 2026

Teniente

KELLY JOHANA OLAVE PORTOCARRERO
Supervisora — Estudios y Disefos de Infraestructura
Policia Nacional de Colombia — DIFRA

Comando de Region de Policia No. 4

Popayan — Cauca

Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental para el
Contrato de Consultoria PN DILOF No. 06-3-10204-26. Contrato de Interventoria PN DILOF No.
06-3-10200-26.

Asunto: Informe sobre la recepcién de los componentes de la Primera Entrega (Etapa 1) -
Geotecnia, Levantamiento Topografico y Urbanismo y Disponibilidad de Servicios Publicos

Cordial Saludo
Respetada Teniente.

En cumplimiento de las funciones de interventoria asignadas a APSA GRUPO CONSTRUCTOR
S.A.S. sobre el Contrato de Consultoria PN DILOF No. 06-3-10204-26, celebrado con
CONTRACORRIENTE INGENIERIA S.A.S, y con el fin de mantener informada a la Entidad sobre el
estado de la Primera Entrega (Etapa 1) a los 40 dias contados a partir desde el acta de Inicio, del
proyecto “Consultoria, estudios y disefios para la construccion de las instalaciones del Comando
de Region de Policia No. 4”, con corte contractual al 22 de julio de 2026, nos permitimos informar
lo siguiente.

1. Recepcion de los componentes de la Primera Entrega

Previas las observaciones formuladas por esta Interventoria mediante los oficios
correspondientes durante el desarrollo de la ETAPA 1, y las respuestas y complementos
remitidos por la Consultoria, se informa que han sido recepcionadas, para efectos de revision y
tramite dentro del proceso de Interventoria, las comunicaciones formales y la documentacion
asociada a los siguientes componentes:
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) ESTUDIO GEOTECNICO: remitido formalmente por la Consultoria, con alcance y
correccién del indice documental publicado en el CDE del proyecto de fecha 22 de julio de 2026
mediante oficio COM04-EIC-DIR-OF-032.

° LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: componente objeto de concepto de revision emitido
por esta Interventoria mediante el oficio APSA-INT-032-2026, frente al cual la Consultoria remitié
respuesta formal mediante el oficio COM04-EIC-DIR-OF-031 del 22 de julio de 2026, atendiendo
las observaciones formuladas.

° ESTUDIO URBANISMO Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS: entregado
formalmente por la Consultoria mediante el oficio COM04-EIC-DIR-OF-030 del 21 de julio de 2026.

2. Alcance de la recepcion informada

La recepcion de la documentacion relacionada en el numeral anterior se informa sin perjuicio de
la continuacion del proceso de revisidn técnica, administrativa y documental que corresponde a
esta Interventoria respecto de cada componente, asi como de los pendientes que la propia
Consultoria ha identificado en sus comunicaciones —entre ellos, soportes sujetos a respuesta de
entidades prestadoras de servicios publicos, tramites de poder y autorizacién, confirmaciones
prediales, sobre los cuales esta Interventoria continuara ejerciendo el seguimiento y control
correspondientes.

Las entregas formales de los tres (3) componentes fueron efectuadas mediante oficios,
acompafiado del respectivo indice documental y con publicacién de la versién consolidada en la
carpeta03-PUBLISHED Link de acceso:
https://1drv.ms/f/c/9541e48430ec7aff/IgBsDPJiVKKHRoxTzva003GZAbNwed5xIn2KjlJIfbsxw
Js del CDE del proyecto, conforme al protocolo de gestién documental BIM acordado entre las
partes en la mesa técnica CDE/BEP. Las carpetas activas son las de la entrega de la Primera
Etapa 1, Si solicita contrasefia: Region123* (la primera letra en mayuscula)

Esta Interventoria continuard informando oportunamente a la Entidad sobre el resultado del
proceso de revision de cada componente, asi como sobre cualquier observacion, pendiente o
novedad que se presente en el marco de la Primera Entrega del contrato.
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Quedamos atentos a cualquier instruccion adicional que esa Entidad estime pertinente impartir.

Cordialrynte,

Arq. LE 1 NARDO POLANCO GRANOBLES
Director de Interventoria

APSA Grupo Constructor SAS
Contrato de Interventoria PN DILOF N.° 06-3-10200-26
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