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Bogota D.C., 10 de julio de 2026

INFORME DIARIO DE CAMPO No. 02
AVANCE EXPLORACIONES GEOTECNICAS

1. Datos generales

Campo
Proyecto
Ubicacién
Fecha de actividad reportada

Fecha de informe

Componente

Oficio de Interventoria atendido

Responsable de consolidacion

Informacion

Consultoria, estudios y disefios para la construccién de las instalaciones
del Comando de Region de Policia No. 4.

Carrera 9, Policia Nacional Cauca - Municipio de Popayan, Cauca.
Jueves 09 de julio de 2026.

10 de julio de 2026.

Estudio geotécnico - exploracién de campo.

APSA-INT-013-2026 - Solicitud de informe diario de avance de trabajos
de campo, registro fotografico y control de acceso de personal.

Ing. Jaime David Granada Sepulveda - Coordinador Técnico de la
Consultoria, con revisién del Director Técnico.

Figura 1. Esquema de localizacién de sondeos reportado por GEOESTUDIOS-LAB.
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2. Programa aprobado y alcance de la jornada

De acuerdo con el programa de exploracion geotécnica aprobado para el proyecto, el
alcance general comprende la ejecucion de cinco (5) sondeos SPT, dos (2) sondeos a 15
m y tres (3) sondeos a 25 m de profundidad, ensayos de refraccion sismica y ensayos de
laboratorio. En la jornada del 09 de julio de 2026 se continu6 la exploracion del Sondeo
No. 2 y se ejecuto la exploracion del Sondeo No. 3, de acuerdo con el reporte diario del
proveedor geotécnico.

Actividad Estado reportado Observacion

Se suspende por rechazo. Se

Sondeo No. 2 Avance de 5,80 ma 11,60 m reporta nivel fretico a 2,30 m.
Sondeo No. 3 Avance hasta 12,25 m Se suspgnde po’r .rechazo. Se
reporta nivel freatico a 2,50 m.
Jornada de trabajo 07:00 a.m. a 04:30 p.m. Jornada continua.
Incluye proceso de perforacion,
Registro fotografico Adjunto en este informe muestras y registros manuales de
perforacion.
La informacion es preliminar y
Estado general En desarrollo sera validada con los resultados

de laboratorio y el informe
geotécnico final.

3. Control de acceso de personal

El personal reportado para ingreso a las instalaciones durante la jornada fue el siguiente:

No. Nombre I.Jocur_n_entq ’de Empresa / rol
identificacion

1 SRAEMNO oo ooris  SOESTUDOSLC
:
; SROSECER  ourmme | CEESTUDOSLIS)
4 OMAR ZUNIGA C.C.76.215.618 (PseErSoEnSa-:-l(-:IJeDla?)i;/I;AB /
: UMD ey O oo LTSS

Horario reportado de ingreso: 07:00 a.m. Horario reportado de finalizacion: 04:30 p.m.

4. Registro técnico preliminar de sondeos

La informacién consignada corresponde al avance diario reportado por el proveedor
geotécnico y sera objeto de validacion durante la elaboracion del informe geotécnico. Los
registros manuales de perforacion y el soporte fotografico se incorporan como evidencia
de la jornada.
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Actividad de la Profundidad Nivel freatico Condicion de
Sondeo . .
jornada alcanzada reportado cierre
Sondeo No. 2 Continuacion 11,60 m 2.30m Suspendido por
desde 5,80 m rechazo.
Exploracion Suspendido por
Sondeo No. 3 ejecutada en la 12,25 m 2,50 m P P

i rechazo.
jornada

5. Registro fotografico

Las figuras siguientes corresponden al registro suministrado por GEOESTUDIOS-LAB
para la jornada del 09 de julio de 2026 y se incorporan como soporte de avance de
campo.

Carrera 9, Policia Nacional-Cauca, Popayan, Cauca 191520,
Colombia
Lat 2.450969, Long -76.612160

Figura 2. Panoramica general del sitio de exploracion.
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PROCESO DEL SONDEO No2
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Tv. 9 Nte. #3 Comuna 1, Popayan, Cauca

Figura 3. Proceso de perforacién - Sondeo No. 2.
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MUESTRAS SONDEO No2
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Tel: 8365203 - Cel: 312 763 7942, E-mail: geoestudioslab@gmail.com, Pagina Web: geoestudioslab.com.co

Figura 4. Registro fotografico de muestras - Sondeo No. 2, continuidad jornada 09 de julio de 2026.
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Figura 5. Registro manual de perforacién - Sondeo No. 2.
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SONDEO No 3
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Figura 6. Proceso de perforacion - Sondeo No. 3.
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Muestra alterada obtenida mediante cuchara partida (SPT) S3- Muestra inalterada obtenida mediante tubo Shelby S3-M4
M3

Tel: 8365203 - Cel: 312 763 7942, E-mail: i il.com, Pagina Web: i com.co
Direccién: Calle 15A #17-293 Barrio La Ladera - Popayan Cauca

Figura 7. Registro fotografico de muestras - Sondeo No. 3.
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PROYECTO
UBICACION

SOLICITANTE
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Figura 8. Registro manual de perforacién - Sondeo No. 3.

6. Observaciones y cierre
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El presente informe diario se emite como soporte de control de avance de campo, control
de acceso y registro fotografico, en atencion al requerimiento de la Interventoria. Su
contenido no sustituye el informe geotécnico final, las memorias, analisis,
recomendaciones, resultados de laboratorio ni demas productos contractuales del
componente geotécnico.

Cordialmente,

7//1-

CESA STO GOMEZ URAZAN
Director Técnico

CONTRACORRIENTE INGENIERIA S.A.S.
NIT 901784536-8

Elaboro:

ADRIAN FERNANDO ZUNIGA
Geotecndlogo

GEOESTUDIOS LAB
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