
 
 
 
 

 
 
 
 

COM04-EIC-GEO-INF-DIA-004 

Bogotá D.C., 14 de julio de 2026 

INFORME DIARIO DE CAMPO No. 04 

AVANCE EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS 

1. Datos generales 

Campo Información 

Proyecto 
Consultoría, estudios y diseños para la construcción de las 

instalaciones del Comando de Región de Policía No. 4. 
Ubicación Carrera 9, Policía Nacional Cauca - Municipio de Popayán, Cauca. 
Fecha de actividad reportada Sábado 11 de julio al lunes 13 de julio de 2026. 
Fecha de informe 14 de julio de 2026. 
Componente Estudio geotécnico - exploración de campo. 

Responsable de consolidación 
Ing. Jaime David Granada Sepúlveda - Coordinador Técnico de la 

Consultoría, con revisión del Director Técnico. 

 
Figura 1. Esquema de localización de actividades reportado por GEOESTUDIOS-LAB. 

2. Programa aprobado y alcance de la jornada 

De acuerdo con el programa de exploración geotécnica aprobado para el proyecto, el alcance general 

comprende la ejecución de cinco (5) sondeos SPT, dos (2) sondeos a 15 m y tres (3) sondeos a 25 m 

de profundidad, ensayos complementarios y ensayos de laboratorio. Entre el 11 y el 13 de julio de 

2026 se continuó la exploración geotécnica mediante perforación por rotación en los Sondeos No. 1 y 

No. 3, y se ejecutaron actividades complementarias de apique exploratorio y ensayo de percolación. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Actividad Estado reportado Observación 

Sondeo No. 1 Profundidad final reportada: 15,10 m 
Continuación mediante perforación por 

rotación, conforme al reporte del proveedor. 

Sondeo No. 3 Profundidad final reportada: 15,25 m 
Continuación mediante perforación por 

rotación, conforme al reporte del proveedor. 

Apique exploratorio Ejecutado el 11 de julio de 2026 
Dimensiones aproximadas 1,00 m x 1,00 m. 

Permite inspección visual de estratos del 

subsuelo. 

Ensayo de percolación Ejecutado el 11 de julio de 2026 
Resultados a analizar e incorporar en el 

informe geotécnico final. 
Jornada de trabajo 07:00 a.m. a 04:30 p.m. Jornada continua reportada por el proveedor. 

Registro fotográfico Adjunto en este informe 
Incluye proceso de percolación, apique, 

perforación por rotación y muestras. 

3. Control de acceso de personal 

El personal reportado para ingreso a las instalaciones durante la jornada fue el siguiente: 

Nombre Cédula Empresa / rol 
Adrián Fernando Zúñiga Rivera 1.061.743.659 GEOESTUDIOS-LAB 
Jairo Ordoñez Campo 76.317.670 GEOESTUDIOS-LAB 
Jorge Elicer Joaqui 4.753.272 GEOESTUDIOS-LAB 
Omar Zúñiga 76.215.618 GEOESTUDIOS-LAB 
Leydi Andrea Guerrero Jiménez 1.061.695.498 GEOESTUDIOS-LAB 

Horario reportado de ingreso: 07:00 a.m. Horario reportado de finalización: 04:30 p.m. 

4. Registro técnico preliminar de actividades 

La información consignada corresponde al avance diario reportado por el proveedor geotécnico y será 

objeto de validación durante la elaboración del informe geotécnico. Los resultados, interpretación 

geotécnica, análisis de laboratorio y recomendaciones finales serán incorporados en el informe técnico 

del componente. 

Elemento Método / actividad 
Profundidad 

reportada 
Observación 

Sondeo No. 1 Perforación por rotación 15,10 m 
Se continúa exploración. Registro 

fotográfico y muestra alterada S1-

M13. 

Sondeo No. 3 Perforación por rotación 15,25 m 
Se continúa exploración. Registro 

fotográfico de muestras S3-M11 y S3-

M12. 

Apique exploratorio 
Excavación manual 1,00 m x 

1,00 m 
Según programa 

Inspección visual de estratigrafía y 

obtención de muestras alteradas. 

Ensayo de 

percolación 
Campo No aplica 

Medición de capacidad de infiltración 

o absorción del suelo. Resultados 

pendientes de análisis. 

5. Registro fotográfico 

Las figuras siguientes corresponden al registro suministrado por GEOESTUDIOS-LAB para las 

actividades desarrolladas entre el 11 y el 13 de julio de 2026, y se incorporan como soporte de avance 

de campo. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2. Determinación de la capacidad de percolación del suelo mediante ensayo de percolación en campo. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 3. Excavación manual de exploración - apique 1,00 m x 1,00 m. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4. Proceso del Sondeo No. 1 mediante perforación por rotación y muestra alterada S1-M13. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 5. Proceso del Sondeo No. 3 mediante perforación por rotación y muestras alteradas S3-M11 y S3-M12. 

6. Observaciones y cierre 

El presente informe diario se emite como soporte de control de avance de campo, control de acceso y 

registro fotográfico. La información es suministrada por el laboratorio geotécnico y será revisada durante 

la consolidación del informe geotécnico final. 

Se deja constancia de que, de acuerdo con el reporte suministrado, los Sondeos No. 1 y No. 3 fueron 

continuados mediante perforación por rotación hasta las profundidades reportadas. Los resultados del 

apique y del ensayo de percolación serán analizados e incorporados al informe geotécnico final. 

Cordialmente, 

 

CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ URAZÁN 

Director Técnico 

CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. 

 
Elaboró: 

ADRIÁN FERNANDO ZUÑIGA 

Geotecnólogo 

GEOESTUDIOS LAB 


