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ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA 
 

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio 
GSP-PSPIC N° 8388233 - 2025 

 

Dirección y/o Oficina Proceso 

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD 

PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

 

Objetivo de la Reunión 
Fecha del seguimiento: 16, 17, 20, 21 y 22 de abril 
de 2026 

Realizar seguimiento retrospectivo a la 
ejecución del convenio interadministrativo 
GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre 
el Fondo Financiero Distrital de Salud y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.  

Lugar: Sede salud pública Boston – Subred Sur 
Occidente  

Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero 
de 2026  

Responsable el seguimiento:  
Adaluz Gómez Hernández 

 

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA /  
PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS   

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en salud publica 

LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)  Transmisibles 

LOCALIDAD/ES: Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa 

 
1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR: Se 

verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:  
 

Perfil de 
acuerdo 
con el 

lineamiento 

Nombre 
y 

apellidos 

Formac
ión 

acadé
mica 

Experiencia 

Horas dedicación por 
Acción de 

Bienestar/Entorno/Pro
ceso Transversal 

Honorarios 
reconocidos por la 

subred 
Presenta 

Inconsistencia/observacione
s con base de datos 

Cumpl
e 

No 
cumple Ene-26 Feb-26 Ene-26 Feb-26 

          

          

 
“Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la 
Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas 
de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para 
el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del 
acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral Integrada 1- Gestión Territorial para la Atención Primaria 
Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 que corresponde a Gestión zonal  VSP”. 
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2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:  
 
Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:  

 

Número de cuenta de cobro – factura Valor Observaciones 

6891723 $ 15.542.954.147 3° Desembolso 

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de enero al 28 de febrero 
del 2026. Radicado N° 2026-ER-03782 del 26/01/2026. insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión. 

. 

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento: 
  

Proceso integral e integrado 
Vigilancia en Salud Pública 

Valor reportado 
como ejecutado 
en el informe de 
gestión enero 
2026 recursos 

2025 

Valor reportado como 
ejecutado en el informe 
de gestión enero 2026 

Valor reportado 
como ejecutado 
en el informe de 
gestión febrero 
2026 recursos 

2025 

Valor reportado 
como ejecutado en 

el informe de 
gestión febrero 

2026 

181 - Gestión de la información del 
componente Transmisibles - 
Subred Norte y Sur Occidente 

$ 0,00  $ 87.405.520,00  $ 0,00  $ 87.405.520,00  

182 - Fortalecimiento y 
capacitación a UPGD 
Transmisibles Norte y Sur 
Occidente 

$ 0,00  $ 14.694.976,00  $ 0,00  $ 14.694.975,83  

192 - Unidades de análisis de 
eventos de interés en salud Pública 
Sur y Sur Occidente _ 
Transmisibles 

$ 0,00  $ 3.673.744,00  $ 0,00  $ 3.673.744,00  

225 - Gestión de la información del 
Componente de IAAS 

$ 0,00  $ 7.347.488,00  $ 0,00  $ 7.347.488,00  

Total  $ 0,00  $ 113.121.728,00  $ 0,00  $ 113.121.727,83  
Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente 

 

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso integral e integrado 
Vigilancia en Salud Pública para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $ 2.124.736.497,38; 
distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 
1.040.915.435,45; del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 1.083.821.061,93 . 

 
Acción de Bienestar / 

Entorno/ Proceso 
Transversal/Intervención 

Periodo 
Meta Ejecutada 

Informe 
Gestión 

Muestra 
Localidad  

Muestra Localidad  Muestra Localidad 

 

     

     

Total      

Fuente: No aplica 
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Seguimiento Informe de gestión: 
 
Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública:  
  

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED 
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) 

VERIFICACIÓN 
EQUIPO DE APOYO 
A LA SUPERVISIÓN 

CODI
GO  

NOMBRE MES LOCALIDAD  

META 
PROGRAMA

DA MES 

META EJECUTADA 
MES 

META VERIFICADA 

181 
Gestión de la información del 
componente Transmisibles - 
Subred Sur Occidente 

Enero 2026 ZONAL 1.00 1.00 1.00 

181 
Gestión de la información del 
componente Transmisibles - 
Subred Sur Occidente 

Febrero 
2026 

ZONAL 1.00 1.00 1.00 

182 
Fortalecimiento y capacitación a 
UPGD Transmisibles Centro 
oriente y SUR  

Enero 2026 ZONAL 1.00 0.8499714873 0.8499714873 

182 
Fortalecimiento y capacitación a 
UPGD Transmisibles Centro 
oriente y SUR 

Febrero 
2026 

ZONAL 1.00 0.849971477467199 0.849971477467199 

192 
Unidades de análisis de eventos 
de interés en salud Pública Sur y 
Sur Occidente _ Transmisibles 

Enero 2026 ZONAL 1.00 1.00 1.00 

192 
Unidades de análisis de eventos 
de interés en salud Pública Sur y 
Sur Occidente _ Transmisibles 

Febrero 
2026 

ZONAL 1.00 1.00 1.00 

225 
Gestión de la información del 
Componente de IAAS 

Enero 2026 ZONAL 1.00 1.00 1.00 

225 
Gestión de la información del 
Componente de IAAS 

Febrero 
2026 

ZONAL 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente 

 
 

Acción de Bienestar: NO APLICA PARA VSP 
 

MES 
  

LOCALIDAD 
  

CODIGO 
INTERVENCION  

  

NOMBRE 
INTERVENCIÓN  

  

META 
PROGRAMADA 

PERÍODO 

META 
EJECUTADA 

PERÍODO 

META 
VERIFICADA POR 

EQUIPO DE 
APOYO A LA 

SUPERVISIÓN 

       

       

Fuente: No aplica 
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Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública 
 

Código 
Acción 

de 
Bienestar 
en PPP y 
lineamien

to 

Acción de Bienestar con 
subsistemas 

Period
o 

Localidad 
Fontibón 

Localidad 
Kennedy 

Localidad 
Puente 
Aranda 

Localidad 
Bosa 

Subred 

peso 
Porcen 

tual 

E
je

c
u
ta

d
o
 

R
e

v
is

a
d

o
 

E
je

c
u
ta

d
o
 

R
e

v
is

a
d

o
 

E
je

c
u
ta

d
o
 

R
e

v
is

a
d

o
 

E
je

c
u
ta

d
o
 

R
e

v
is

a
d

o
 

E
je

c
u
ta

d
o
 

R
e

v
is

a
d

o
 

192 
Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles  

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 2 2 0 0 1 1 3 3 100.00% 

192-1 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE MORTALIDAD POR EPV 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

192-2 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE MORTALIDAD POR IRA 
MENORES DE 5 AÑOS 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 33.33% 

192-3 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE MORTALIDAD POR COVID 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

192-4 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
MORTALIDAD POR IRAG 
INUSITADO 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

192-5 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE MORTALIDAD POR ETV 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

192-6 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE MORTALIDAD POR 
MICOBACTERIAS 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

192-7 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE EAPV 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 66.67% 

192-8 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles CASOS 
DE ACCIDENTE OFIDICO 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

192-9 

Unidades de análisis de eventos de 
interés en salud Pública Sur y Sur 
Occidente _ Transmisibles OTROS 
EVENTOS TRANSMISIBLES 

Enero – 
febrero 
2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026- Subred Sur Occidente 
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3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8 
 

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:  
 

INSUMOS  CANTIDAD 
SOPORTE PRESENTADO POR 

LA SUBRED 

   

   

   

   

   

   

   

TRANSPORTE CANTIDAD 
SOPORTE PRESENTADO POR 

LA SUBRED 

   

   

   
Fuente: No aplica 

 

“Teniendo en cuenta que los insumos relacionados con las acciones del proceso integral e integrado de 
la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de 
estos junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se 
encuentra descrito en el ítem 3– Matriz insumos anexo 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la 
Acción Integral Integrada 1- Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión 
de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción 
de bienestar con código 7 que corresponde a Gestión zonal  VSP”. 

 
 

4. GESTION DOCUMENTAL. 
 

ASPECTOS A VERIFICAR SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED 

Plan de Gestión Documental  

 
 

Seguimiento al proceso de gestión documental  

Tabla de retención documental del proceso acciones 
integral e integrada / procesos integrales e integrados o 
proceso transversal 

 

Informe de avance de gestión documental del entorno o 
proceso transversal 

 

Almacenamiento y organización de archivo documental  

 

“Teniendo en cuenta que la gestión documental que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de 
la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta 
junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra 
descrito en el ítem 4– Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral 
Integrada 1- Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud 
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Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar 
con código 7 que corresponde a Gestión zonal  VSP”.  

 
5.  LISTA DE CHEQUEO:  

 
Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2025, 
se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Proceso Integral e Integrado de VSP por cada 
una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.  
  
Carpeta No. 10 Proceso Integral Integrado VSP, archivo 10_7_LC_Gral_7, Códigos de acción de 
bienestar Verificados 181, 182, 192 y 225 con 99 folios. 

 
6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:  
 
Hallazgos:  
 
En enero de 2026: 
1. En la acción de bienestar 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur 

Occidente 

• Se evidenció error en los soportes presentados de la depuración de bases de los eventos IRA – 
EDA para la semana 1: presentó inconsistencia en el registro de la variabilidad de EDA, se registró 
en acta comparativo entre semana 3 y 4, pero el acta corresponde a semana 1. En acta de la semana 
3: la Fecha de reunión registrada en el encabezado es del 23 de enero, de 2026,  sin embargo, en 
el desarrollo del acta hace referencia a fechas posteriores  lo cual no es concordante ya que la 
revisión es retrospectiva. 

• Adicionalmente en los soportes presentados del cruce de bases de eventos de notificación individual 
348, 345, 591 y 739 con bases de laboratorio se evidenció que en el acta de la semana 3: Se 
Registra al inicio revisión a semana epidemiológica 3 pero en el contenido registra fechas 
correspondientes a semana 4. 

 
En febrero de 2026: 
2. En la acción de bienestar 225 - Gestión de la información del Componente de IAAS, se evidenció 

incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en las actas presentadas de 
las siguientes actividades: 

• Fortalecimiento de capacidades a UPGD en IAAS a IPS Proseguir, en la cual el acta presenta 
inconsistencia al referir lugar Centro de atención en salud Cafam Kennedy 

• Articulación entre epidemiólogo de gestión de la información de IAAS con técnicos de SIVIGILA para 
revisión de ajustes de la subred Sur Occidente, en la cual en el acta se registró fecha de realización 
el 30 de febrero de 2026. 

 
Observaciones:   
 
Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan 
con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del 
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proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para las acciones relacionadas en la presenta acta; ante lo 
cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales 
 
Para la acción de bienestar 182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y Sur, 
se evidenció subejecución en el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 debido a que no se contó 
con la completitud del perfil profesional universitario 1. 
 

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X___ 
 

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:  SI __X__ NO ____   

 
181 Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente. 

HALLAZGOS EN 
SEGUIMIENTO 

RETROSPECTIVO
/CAMPO 

ACCIONES DE MEJORA 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
  

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 -

C
IC

L
O

 Y
 N

o
. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORA 

ESTADO 
DEL PLAN 

DE 
MEJORA 

CUMPLE 
SI/NO 

Ausencia de un 
mecanismo 

estandarizado de 
seguimiento que 

permita verificar de 
manera 

sistemática el 
cumplimiento 

oportuno de las 
solicitudes 

realizadas a las 
UPGD/UI y una 

insuficiente 
retroalimentación 

formal a las 
UPGD/UI cuando 

no se recibe 
respuesta o 
cuando la 

información 
remitida es 

incompleta. como 
solicitud de BAI 

diaria, solicitud de 
soportes de ajuste 

D y 6.  

P 

Socializar lineamientos 
vigentes y atributos de 
calidad para unidades 
de análisis de eventos 
transmisibles. 1

/0
3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 N
o
.1

 

Presentó acta de reunión de 
equipo del subsistema 
transmisibles para fortalecer las 
competencias y capacidades 
del equipo de trabajo, en la cual 
se evidenció la socialización de 
los lineamientos, los formatos 
de la caja de herramientas 
evidenciando la ruta de acceso 
en el drive de la líder de 
transmisibles, eventos que 
requieren BAI diaria. 

Abierto Si 

H 

Implementar lista de 
chequeo obligatoria 
para validación técnica 
antes de la entrega 
final. 1

/0
3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 

C
ic

lo
 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

N
o
.1

 

Elaboró lista de chequeo para 
Unidades de caso sin muestra, 
elaboró lista de chequeo a partir 
del documento de unidades de 
análisis de mortalidad del INS 
con formulación para generar 
informe 

Abierto Si 

V 

Realizar pre auditoría 
mensual aleatoria a 
unidades de análisis 
elaboradas y revisar los 
soportes de ajuste D y 6 
en el 100%, en dado 
caso que no cuente con 
el soporte debera 
mostrar la gestión 
realizada.  

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 S

e
g

u
im

ie
n

to
 N

o
.1

 Realizó preauditoria de las 
unidades de análisis realizadas 
en enero y febrero de 2026, 
presentó actas de pre auditoría 
entre la líder de Transmisibles y 
la profesional especializado 4 
encargada de las unidades de 
análisis de casos sin muestra y 
de casos de mortalidad. 

Abierto Si 
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181 Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente. 

HALLAZGOS EN 
SEGUIMIENTO 

RETROSPECTIVO
/CAMPO 

ACCIONES DE MEJORA 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
  

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 -

C
IC

L
O

 Y
 N

o
. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORA 

ESTADO 
DEL PLAN 

DE 
MEJORA 

CUMPLE 
SI/NO 

A 

Establecer mecanismo 
de retroalimentación 
formal dentro de los 3 
días hábiles posteriores 
a la revisión técnica. 1

/0
3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 S

e
g

u
im

ie
n

to
 N

o
.1

 De acuerdo con la revisión 
realizada no evidenció 
hallazgos, ni solicitud de ajuste 
por lo cual no fue necesario 
enviar correo de 
retroalimentación a los 
profesionales especializados a 
cargo de las unidades de 
análisis 

Abierto Si 

 

 
182 Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y SUR 

HALLAZGOS EN 
SEGUIMIENTO 

RETROSPECTIVO
/CAMPO 

ACCIONES DE MEJORA 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
  

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 -

C
IC

L
O

 Y
 N

o
. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORA 

ESTADO 
DEL PLAN 

DE 
MEJORA 

CUMPLE 
SI/NO 

Débil apropiación y 
socialización de los 

lineamientos y 
formatos 

establecidos en la 
caja de 

herramientas, lo 
que genera 

variabilidad en la 
forma de 

documentar los 
fortalecimientos. 
Se observa una 
falta de lista de 

chequeo 
estandarizada para 
la preauditoría, que 
permita verificar de 

manera 
sistemática el 

cumplimiento de 
los formatos y 

requisitos 
establecidos antes 

P 

Realizar 
socialización y 
reinducción sobre el 
uso obligatorio de 
formatos 
institucionales para 
fortalecimientos 
técnicos a UPGD 
críticas. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 N
o

.1
 

Presentó acta de reunión de 
equipo del subsistema 
transmisibles para fortalecer las 
competencias y capacidades 
del equipo de trabajo, en la cual 
se evidenció la socialización de 
los lineamientos, los formatos 
de la caja de herramientas 
evidenciando la ruta de acceso 
en el drive de la líder de 
transmisibles, eventos que 
requieren BAI diaria. 

Abierto Si 

H 

Estandarizar 
procedimiento de 
preauditoría 
incluyendo lista de 
chequeo obligatoria 
para validación 
documental. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 

C
ic

lo
 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

N
o
.1

 

Elaboró lista de chequeo para 
fortalecimientos de UPGD 
Crítica, se aplicó durante el 
seguimiento a los 
fortalecimientos realizados en 
enero y febrero de 2026 

Abierto Si 

V 

Realizar revisión 
mensual aleatoria de 
soportes de 
fortalecimientos 
técnicos ejecutados. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 

- 
C

ic
lo

 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
t

o
 N

o
.1

 Presentó acta de socialización 
de formatos de reunión de 
equipo realizada el 23 de marzo 
de 2026 

Abierto Si 
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182 Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y SUR 

HALLAZGOS EN 
SEGUIMIENTO 

RETROSPECTIVO
/CAMPO 

ACCIONES DE MEJORA 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
  

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 -

C
IC

L
O

 Y
 N

o
. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORA 

ESTADO 
DEL PLAN 

DE 
MEJORA 

CUMPLE 
SI/NO 

de la entrega final 
de soportes. Por 

último un 
insuficiente control 

previo a la 
radicación o 

consolidación de 
evidencias, lo que 

impide detectar 
oportunamente la 
omisión del uso de 

los formatos 
oficiales. 

A 

Implementar 
mecanismo de 
devolución formal de 
soportes que no 
cumplan con los 
formatos 
establecidos, con 
plazo definido para 
subsanación. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 N
o

.1
 De acuerdo con la revisión 

realizada no evidenció 
hallazgos, ni solicitud de ajuste 
por lo cual no fue necesario 
enviar correo de 
retroalimentación a los 
profesionales especializados a 
cargo de las unidades de 
análisis 

Abierto Si 
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HALLAZGOS EN 
SEGUIMIENTO 

RETROSPECTIVO
/CAMPO 

ACCIONES DE MEJORA 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
  

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 -

C
IC

L
O

 Y
 N

o
. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORA 

ESTADO 
DEL PLAN 

DE 
MEJORA 

CUMPLE 
SI/NO 

Ausencia de una 
lista de chequeo 
específica para 

Unidades de 
Análisis de Casos 
sin muestra, que 

permita verificar el 
cumplimiento de 

lineamientos 
técnicos y 

documentales de 
manera 

sistemática y falta 
de seguimiento 

periódico al 

P 

Revisión y ajuste del 
procedimiento 
interno de 
preauditoría para 
unidades de análisis 
sin muestra, 
definiendo criterios 
claros de validación. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 

C
ic

lo
 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

N
o
.1

 

Presentó acta de reunión de 
equipo del subsistema 
transmisibles para fortalecer las 
competencias y capacidades 
del equipo de trabajo, en la cual 
se evidenció la social 

Abierto Si 

H 

Implementar lista de 
chequeo específica 
para la validación de 
soportes de unidades 
de análisis sin 
muestra. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 

C
ic

lo
 I
I 

–
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

N
o
.1

 

Elaboró lista de chequeo para 
Unidades de caso sin muestra, 
elaboró lista de chequeo a partir 
del documento de unidades de 
análisis de mortalidad del INS 
con formulación para generar 
informe 

Abierto Si 
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192 Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles. 

HALLAZGOS EN 
SEGUIMIENTO 

RETROSPECTIVO
/CAMPO 

ACCIONES DE MEJORA 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
  

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 -

C
IC

L
O

 Y
 N

o
. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORA 

ESTADO 
DEL PLAN 

DE 
MEJORA 

CUMPLE 
SI/NO 

cumplimiento de 
los atributos de 

calidad 
establecidos en los 

lineamientos, lo 
que impide 
detectar de 

manera temprana 
desviaciones en el 

proceso. 

V 

Realizar revisión 
técnica mensual 
aleatoria a las 
unidades de análisis 
de casos sin muestra 
preauditadas por el 
perfil especializado 
4. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 S

e
g

u
im

ie
n

to
 N

o
.1

 Realizó preauditoria de las 
unidades de análisis realizadas 
en enero y febrero de 2026, 
presentó actas de preauditoria 
entre la líder de Transmisibles y 
la profesional especializado 4 
encargada de las unidades de 
análisis de casos sin muestra y 
de casos de mortalidad. 

Abierto Si 

A 

Establecer 
mecanismo formal de 
retroalimentación 
con tiempos 
definidos para 
subsanar 
inconsistencias. 

1
/0

3
/2

0
2
6
 

1
/0

4
/2

0
2
6
 

2
2

/0
4

/2
0

2
6

 -
 C

ic
lo

 I
I 

–
 S

e
g

u
im

ie
n

to
 N

o
.1

 De acuerdo con la revisión 
realizada no evidenció 
hallazgos, ni solicitud de ajuste 
por lo cual no fue necesario 
enviar correo de 
retroalimentación a los 
profesionales especializados a 
cargo de las unidades de 
análisis 

Abierto Si 

 

9. GLOSAS: se genera glosa SI ___X___ NO______ 
 

No.  
De 

glosa  

Mes de 
Afectac

ión 

Acción de 
Bienestar/ 

Intervención 

Locali
dad 

Criterio 
de Glosa 

Motivo De La Glosa 

1 
Enero 

de 2026 

181 - Gestión de la 
información del 
componente 
Transmisibles - 
Subred Sur 
Occidente 

Zonal / 
Subre
d 

G3 

Se genera glosa del 100 % por incumplimiento de anexo 
6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública 
GSP y del plan de salud pública de intervenciones 
colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA 
D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de 
bienestar 181 - Gestión de la información del 
componente Transmisibles - Subred Sur Occidente con 
plan de acción cualitativo, el cual contiene 30 
subactividades afectando una de ellas la cual cuenta 
con una ponderación en plan de acción del 10%.  
Las inconsistencias se describen a continuación: 

• Se evidenció error en los soportes presentados 
de la depuración de bases de los eventos IRA 
– EDA para la semana 1: presentó 
inconsistencia en el registro de la variabilidad 
de EDA, se registró en acta comparativo entre 
semana 3 y 4, pero el acta corresponde a 
semana 1. En acta de la semana 3: la Fecha de 
reunión registrada en el encabezado es del 23 



 

  
ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA 

Código: SDS-GTS-FT-006 Fecha: 25/12/26 Versión: 3  

 

 

 
       Página 11 de 12 

No.  
De 

glosa  

Mes de 
Afectac

ión 

Acción de 
Bienestar/ 

Intervención 

Locali
dad 

Criterio 
de Glosa 

Motivo De La Glosa 

de enero, de 2026, sin embargo, en el 
desarrollo del acta hace referencia a fechas 
posteriores lo cual no es concordante ya que la 
revisión es retrospectiva. 

• Adicionalmente en los soportes presentados 
del cruce de bases de eventos de notificación 
individual 348, 345, 591 y 739 con bases de 
laboratorio se evidenció que en el acta de la 
semana 3: Se Registra al inicio revisión a 
semana epidemiológica 3 pero en el contenido 
registra fechas correspondientes a semana 4. 

2 
Febrero 
de 2026 

225 - Gestión de la 
información del 
Componente de 

IAAS 

Zonal / 
Subre

d 
G3 

Se genera glosa del 100 % por incumplimiento de anexo 
6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública 
GSP y del plan de salud pública de intervenciones 
colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA 
D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de 
bienestar 225 - Gestión de la información del 
Componente de IAAS con plan de acción cualitativo, el 
cual contiene 15 subactividades afectando 2 de ellas 
las cuales cuentan con una ponderación en plan de 
acción del 1,50% y 2,50% respectivamente.  
Se evidenció incumplimiento en lo descrito en los 
lineamientos y los atributos de calidad en: 
Subactividad 1: Acciones de fortalecimiento y 
aprestamiento al equipo de la sub red. 

• Fortalecimiento de capacidades a UPGD en IAAS a 
IPS Proseguir, en la cual el acta presenta 
inconsistencia al referir lugar Centro de atención en 
salud Cafam Kennedy 

Subactividad 2: Validar flujo de la información en la 
recepción de la notificación en articulación con Sivigila, 
revisión de bases de notificación y por residencia de 
manera mensual 

• Articulación entre epidemiólogo de gestión de la 
información de IAAS con técnicos de SIVIGILA para 
revisión de ajustes de la subred Sur Occidente, en la 
cual en el acta registró fecha de realización el 30 de 
febrero de 2026. 
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Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento. 
 

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 
 

FIRMA 

1 Judy Marcela López 
Coordinador GSP – 
PSPIC de la Subred. 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S. E 

 

2 Lady Viviana Rodríguez 
Referente Vigilancia 
en Salud Publica 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S. E 

 

3 Alejandra Delgado 
Líder operativo del 
Subsistema de 
Transmisibles 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S. E 

 

4 Briggitte Luzden Rey Herrera 

Líder equipo de 
apoyo a la 
supervisión SDS-
SSSP 

Secretaría Distrital de 
Salud 

 

5 Adaluz Gómez Hernández 

Profesional equipo 
de apoyo a la 
supervisión SDS-
SSSP 

Secretaría Distrital de 
Salud 

 

6     

7     

8     

9     

 

Evaluación y cierre del seguimiento 

 

¿Se logró el 
objetivo? 

Observaciones (si aplica) 

Sí            No 
 

Observaciones por parte de la Subred:  
“No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud 
según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y 
oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del 
proceso no se ha visto afectada”. 
 
Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:  
“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de 
la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de 
Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará 
mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en 
medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo”. 
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