
 

 

 

MODIFICACIÓN No. 1  
PRÓRROGA – ADICIÓN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
No. 4527-2025 

 
CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Contrato de Prestación de Servicios, en el Formato de Justificación de 
Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos 
generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la 
modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 

 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para 
adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 

 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación 
se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 
1. 

PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO EN ONCE (11) 
DÍAS, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual indicado en la plataforma 
SECOP II. 

 
 
2. 

ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL la suma TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($3.754.190) M/CTE, valor que 
no supera el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 

 
 
 
3. 

Las erogaciones correspondientes al pago de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la 
SDIS, de conformidad con el siguiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 18387  
de fecha 16 de diciembre de 2025 para el proyecto 7939 “Desarrollo de capacidades para las gestantes, 
niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.” 

 
4. 

MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO en la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($106.141.190) M/CTE. 

5. Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del 
contrato es hasta el 30 de diciembre de 2025. 

 
6. 

La forma de pago se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato. 

 
7. 
 

 

 

Que EL/LA CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la 
aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal para celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines 
emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente 
ejecutoriada. 



 

 
8. 

 
Las demás disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean 
contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes 

 
9. 

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 

 
 

Proyecto: JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ GARZÓN – Contratista Subdirección de Contratación 
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SUBDIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 


