P N Rama Judicial
1 I Consejo Superior de la Judicatura

Repiblica de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISION Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

18/08/2026 jul-26 COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS MAURICIO VALENCIA OROZCO
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No. CE-08- Tipo Suministro Convenio No. Tipo Interadministrativo
2026

Contratar en nombre de LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Direccion Seccional Administracién Judicial, desde y hasta todos los

desnachos iudiciales del distrito. o a cualauj

r destino Nacional

Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
A-02-02-02-006-005 2026 4126 5/02/2026 $ 1.018.000,00
A-02-02-02-006-005 2026 5026 5/02/2026 $20.052.382,00
A-02-02-02-006-005 2026 1226 5/02/2026 $ 518.000,00
Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de Plazo Fecha de iniciacion Fecha de

Terminacio |
21.588.382 21.588.382 18/02/2026 297 9/03/2026 31/12/2026
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza No. Fecha de POLIZA No. Registro presupuestal Fecha registro Fecha de
Presupuestal suscripcion
500 47 994000029445 2/03/2026 1826 19/02/2026 19/02/2026
1801222001805 9/03/2026 5726 19/02/2026 19/02/2026
12026 19/02/2026 19/02/2026
Modificaciones del contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracién o
Adicién
Adicién
Otro Si
Informacion financiera
Valor Total del Contrato y/o convenio 21.588.382 % anticipo:
Pagos Amortizacion
Fecha Forma pago % pagado Valor % Valor Valor neto
14/04/2026 |transferencia 0,04 965.900
12/05/2026 |transferencia 0,05 1.157.450
12/06/2026 |transferencia 0,05 1.047.200
10/07/2026|transferencia 0,16 3.553.150
0/01/1900 0 0,00 -
0/01/1900 0 0,00 -
Ejecutado 31,14% $6.723.700,00 0% $ - $ -
Disponible 68,86% $ 14.864.682,00
Total 100% $21.588.382,00
Pendiente PorPag o
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago
FE-PCX-6780 $895.100
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro Valor

Los valores que aparecen a contiuacion tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado 35,29% $7.618.800
Disponible 64,71% $13.969.582
Total 100% $21.588.382

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberd anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas,
comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)




EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

Actividades Realizadas

Soportes

El contratista una vez recolectados los elementos de
las bodegas de la Direccidon Seccional de
Administracién Judicial, entregara los mismos en su
destino final en un periodo maximo de entrega de 24 horas

Desde el 01 de julio al 31 de julio de 2026, se realiz6 la recogida de

pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio del Consejo Seccional

de la Judicatura, asi como; en los distintos municipios, sin ningin
inconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los distintos

despachos judiciales del distrito.

Factura electronica PCX-
6780 , relacion guias,
Planillas de
Autoliquidacion de Aportes,
Copia de Guias
ELECTRONICAS, soportes
documentos ambientales y

Productos a entregar Productos entregados Fecha % de
NA NA NA NA

Gestion de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)
. Servicio prestado del 01 de julio al 31 de junio de 2026.
. Aporte correcto de planilla y pago de la seguridad social.
. Cargue sin novedad de la factura en SIIF NACION.
. Aprobacion automatica de la factura en SIIF NACION.
. No hay retraso en la ejecucion del contrato.
. No se presento perdida de mercancia.
. Aportaron soportes requeridos ambientale y de SST
- Se realizaron varias cotizaciones para ejecutar en agosto 2026.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecucion del objeto contractual
Causas Alternativas de solucion Fecha de solucién Gestion Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, se encuentran los recursos disponibles.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados
correspondientes al objeto del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestacion del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales..
Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social y soportes ambientales y de SST

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista \ \

Nombre LUZ MERY GOMEZ ARIAS LAY, N AL m
Cargo Representante Legal . A

Firma Voo

Supervisor

Nombre MAURICIO VALENCIA OROZCO — -
Cargo Coordinador Grupo de Almacen e inventarios

Firma

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal
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