CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01024-2025

'
"9 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: CONSECUTIVO
ambienta “ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL OF-RHQG-87-26
MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER” - CM2-011-2025

Bogotd. Mayo 14 de 2026

Senores

UNION TEMPORAL LAS GACHAS
Ni 901.962.124-0

Atn: Johany Ramirez Otero
Representante Legal

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS
Doctora. Edna Rocio Castellanos Martiez
Subdirectora de planeacion y ordenamiento ambiental

REF. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE
LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
SANTANDER.

ASUNTO: Solicitud de informe perentorio y cancelacion de taller programado

La empresa GESTION AMBIENTAL & HSEQ S.A.S, identificada con el Nit. 900.305.40-8,
representada legalmente por la Ingeniera Diana Carolina Ramos M. cumpliendo con sus
obligaciones contractuales como INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: “ESTUDIOS PARA LA
DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, SANTANDER", cuyo rol es Unica y exclusivamente a la vigilancia y control
del Contrato de Consultoria.

Teniendo en cuenta que el rol de la interventoria corresponde Unica y exclusivamente a
la vigilancia y control del Contfrato de Consultoria, se permite manifestar lo siguiente:

En relacién con la novedad presentada el dia de hoy durante la programacioén vy
ejecucion del Taller No. 5, cuyo objeto correspondia a las medidas de manejo socio
ecolégico de la ronda hidrica de la Quebrada Las Gachas, y considerando que por
motivos ajenos a la interventoria y a la consultoria no fue posible llevar a cabo su
realizacion, se solicita de manera perentoria presentar un informe detallado de lo
ocurrido, acompanado del respectivo plan de accidén que permita atender la
contfingencia presentada y garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales.
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De igual manera, y con el fin de evitar posibles inconvenientes operativos y de
participacion comunitaria, se solicita la cancelacion del Taller No. 6, programado para
el dia de manana, 15 de mayo de 2026, hasta tanto se evalien las condiciones
necesarias para su adecuada ejecucion.

Agradecemos remitir la informacion solicitada en el menor tiempo posible para efectos
de seguimiento y confrol contractual.

Sin otro particular, gquedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,
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Diana Carolina Ramos M
Representante Legal

Anexo. Sin anexo
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