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Bogotd. Mayo 28 de 2026

Senores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS
Doctora. Edna Rocio Castellanos Martinez

Subdirectora de planeacién y ordenamiento ambiental

UNION TEMPORAL LAS GACHAS
Ni 901.962.124-0

Atn: Johany Ramirez Otero
Representante Legal

REF. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE
LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
SANTANDER.

ASUNTO: Observaciones componente social

La empresa GESTION AMBIENTAL & HSEQ S.A.S, identificada con el Nit. 900.305.40-8,
representada legalmente por la Ingeniera Diana Carolina Ramos M. cumpliendo con sus
obligaciones contractuales como INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: “ESTUDIOS PARA LA
DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, SANTANDER", cuyo rol es Unica y exclusivamente a la vigilancia y control
del Contrato de Consultoria.

De acuerdo a la revision que realizé la profesional social de la interventoria, de los
entregables de la estrategia de participacion, se enuncian a continuacion las
observaciones y hallazgos encontrados:

1. No se evidencia el documento requerido en pliegos denominado: Identificacion
de actores el cual deberd relacionar los actores reconocidos que tienen relaciéon
directa e indirecta, incluyendo el soporte del proceso de identificacion, se solicita
adjuntarlo a la brevedad posible.

2. Se evidencia una sistematizacién de los insumos obtenidos en los proceso de
participacion en documentos como fase 2 B estrategia de manejo, lo cual es un
soporte idobneo de una adecuada participacion, no obstante no se evidencia el
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informe final de la estrategia de participacion, por lo cual se sugiere adjuntar un
resumen ejecutivo que describa los resultados finales del proceso en mencién, en
cuanto a datos de convocatorias y sus registro en cifras, asi como el resumen de
los talleres, nUmeros de participantes y resultados de los escenarios de trabajo
comunitario; este resumen deberd estar orientado a cifras, pues es uninsumo que
requieren las autoridades ambientales en caso de que ofros actores
institucionales exijan informacién o realicen seguimiento, asi también serd un
soporte valioso en caso de una exigencia o demanda por temas de participacion
de algun actor comunitario.

Por ultimo se hizo una revision de los soportes adjuntos en el link: ACOTAMIENTO
LAS GACHAS - Google Drive Estrategia de participacién, encontrando los
siguientes hallazgos, observaciones o falencias que deberdn ser subsanadas para
dar un correcto cierre al proceso de participacién social, a continuacion, se
relaciona el informe de revision de soportes:

INFORME REVISION SOPORTES ESTRATEGIA DE PARTICIPACION

oD

oML D

TALLER 1: En la carpeta correspondiente al TALLER 1: Se encuentran las carpetas
detalladas en el siguiente aparte, al frente de cada item se describe su estado u
observacion en negrilla, esta Ultima en caso de que exista una insuficiencia del
soporte.

INSUMOS
Oficios de invitacion correspondencia: Integrarlos a la carpeta soportes de
convocatoria para que quede organizado y registrar en base de datos de
seguimiento
Presentaciéon: aprobado
Area de estudio: aprobado
Guion del taller: taller de identificacidén de actores: aprobado
Formatos para uso en el taller: listado, acta y encuesta: aprobado

ENTREGABLES
Soportes de convocatoria taller: En soportes de convocatoria no hay registro de
llamadas; se solicita adjuntar base de datos de seguimiento de llamadas y
soportes de la mismas
Relatoria de taller: aprobado
Base de datos: aprobado
Registro fotogrdfico: aprobado
Encuesta de satisfaccion: no estd sistematizada
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https://drive.google.com/drive/folders/1A5UqAjPWUTVFEtUHjW_iaLY8Tf9dog0k
https://drive.google.com/drive/folders/1A5UqAjPWUTVFEtUHjW_iaLY8Tf9dog0k
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Listado de asistencia: Separar el documento de la relatoria y adjuntar por
separado.

TALLER 2: En la carpeta correspondiente al TALLER 2: Se encuentran las carpetas
detalladas en el siguiente aparte, al frente de cada item se describe su estado u
observacion en negrilla, esta Ultima en caso de que exista una insuficiencia del
soporte.

INSUMOS
Oficios de invitacion correspondencia: Integrarlos a la carpeta soportes de
convocatoria para que quede organizado y registrar en base de datos de
seguimiento
Presentaciéon: aprobado
Area de estudio y glosario: aprobado
Guion del taller: Caracterizacion y contexto local: aprobado
Formatos para uso en el taller: listado, acta y encuesta: aprobado

ENTREGABLES
Soportes de convocatoria taller: En soportes de convocatoria no hay registro de
llamadas; se solicita adjuntar base de datos de seguimiento de llamadas y
soportes de la mismas
Relatoria de taller: aprobado
Sistematizacion taller formato actores: aprobado
Registro fotogrdfico: No adjunto, no se evidencia soporte fotografico
Linea de tiempo y mapa social: aprobado
Encuesta de satisfaccion: no estd sistematizada
Listado de asistencia: Separar el documento de la relatoria y adjuntar por
separado.

TALLER 3: En la carpeta correspondiente al TALLER 3: se encuentran las carpetas
detalladas en el siguiente aparte, al frente de cada item se describe su estado u
observacion en negrilla, esta Ultima en caso de que exista una insuficiencia del
soporte.

INSUMOS
Oficios de invitacion correspondencia: Integrarlos a la carpeta soportes de
convocatoria para que quede organizado y registrar en base de datos de
seguimiento
Presentaciéon: aprobado
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Guion del taller: Construccion conjunta de la ronda: aprobado
Formatos para uso en el taller: listado, acta y encuesta: aprobado

ENTREGABLES
Soportes de convocatoria taller: En soportes de convocatoria no hay registro de
llamadas; se solicita adjuntar base de datos de seguimiento de llamadas y
soportes de la mismas
Relatoria de taller: Organizar documento, retirar soportes de convocatoria y
listado, estos son otros items, los soportes deben obedecer al rotulo descrito.
Registro fotogrdfico: No adjunto, no se evidencia soporte fotografico
Encuesta de satisfaccion: no estd sistematizada
Listado de asistencia: Separar el documento de la relatoria y adjuntar por
separado.
Foto aportes comunidad linea programdatica: aprobado

TALLER 4: En |la carpeta correspondiente al TALLER 4: se encuentran las carpetas
detalladas en el siguiente aparte, al frente de cada item se describe su estado u
observacion en negrilla, esta Ultima en caso de que exista una insuficiencia del
soporte.

INSUMOS
Oficios de invitacion correspondencia: Integrarlos a la carpeta soportes de
convocatoria para que quede organizado y registrar en base de datos de
seguimiento
Presentaciéon: aprobado
Guion del taller: Metodologia fransecto: aprobado
Ficha recoleccion transecto: aprobada
Formatos para uso en el taller: listado, acta y encuesta: aprobado

ENTREGABLES

Soportes de convocatoria taller: En soportes de convocatoria no hay registro de
llamadas; se solicita adjuntar base de datos de seguimiento de llamadas y
soportes de la mismas

Relatoria de taller: Organizar documento, retirar listado, y rotular en item aparte
Ficha de recoleccién diligenciada y mapa social: Aprobado

Registro fotogrdfico: Esta adjunto en la relatoria, realiza un items o carpeta aparte
con el nombre de registro fotogrdafico y adjuntar el material, para una mejor
organizacion.

Encuesta de satisfaccion: no esta sistematizada
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Listado de asistencia: Separar el documento de la relatoria y adjuntar por
separado.

TALLER 5: En la carpeta correspondiente al TALLER 5: se encuentran las carpetas
detalladas en el siguiente aparte, al frente de cada item se describe su estado u
observacion en negrilla, esta Ultima en caso de que exista una insuficiencia del
soporte.

INSUMOS

Presentaciéon: aprobado

Guion del taller: Medidas de manejo: aprobado
Material de apoyo, preguntas guias y usos: aprobada
Formato encuesta a implementar: aprobado

ENTREGABLES

Soportes de convocatoria taller: No hay soportes

Relatoria de taller: Solo aparece la de reprogramacion, no esta el acta del 25 de
mayo

Registro fotogrdafico: No hay soportes

Listado de asistencia: Aprobado.

Sistematizacion de la informacion recolectada: No hay soportes

TALLER é: En la carpeta correspondiente al TALLER 6: se encuentran las carpetas
detalladas en el siguiente aparte, al frente de cada item se describe su estado u
observacion en negrilla, esta Ultima en caso de que exista una insuficiencia del
soporte.

INSUMOS
Presentaciéon: aprobado

Guion del taller: Socializaciéon y entrega final: aprobado
Material de apoyo; usos: aprobada
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ENTREGABLES:

Se hace una nueva revision de la carpeta siendo el dia 28 de mayo 9:00 am
enconfrandola vacia, se adjunta la imagen correspondiente y se relacionan los minimos
soportes que debe contener:

¢ Imagen carpeta taller No 6 sin documentos soportes en la carpeta de entregables

Soportes de convocatoria taller: No hay soportes

Relatoria de taller: No hay soportes

Registro fotogrdfico: No hay soportes

Listado de asistencia: No hay soporte

Sistematizacion de la informacion recolectada: No hay soportes
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Diana Carolina Ramos M
Representante Legal
ANneXxo.
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