
OFICIO 076- 22/04/2026 

Señores 
CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS 
Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial 
Atn: Dra. Edna Rocío Castellanos M 
Supervisora. 

GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S, 
Atn: Diana Carolina Ramos 
Representante Legal 
Interventoría 

REF: Contrato de Consultoría 00934 de 2025 

Objeto ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN 
EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER. 

Asunto:  SOLICITUD DE REINICIO 

Atento saludo  

Por medio de la presente, me permito solicitar el reinicio de la ejecución del contrato 0934 de 2025, 
suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, actualmente suspendido según el 
acta de suspensión No. 01, fechada el 24 de febrero de 2025, y de igual manera conforme al acta de 
ampliación de la suspensión con fecha 23 de marzo de 2026. 

Es importante señalar que las causales que motivaron la suspensión han sido subsanadas. En 
particular, se ha brindado el tiempo requerido para que la comunidad pudiera revisar la información 
pertinente, además de que los eventos de carácter electoral que limitaron la asistencia a los talleres y 
socializaciones ya han concluido, es por lo anterior que superadas las condiciones que motivaron la 
suspensión. 

Es por lo anterior que mediante el presente oficio formalmente se realice el reinicio del contrato para 
continuar con las actividades propias del mismo, entrega de documentales y liquidación. 

Agradeciendo su atención se suscribe atentamente 

BERENICE GARCES GELVEZ 
Representante Legal Suplente 
UNION TEMPORAL LAS GACHAS 




