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1. INTRODUCCION.

La Red de Salud del Oriente adelant6 el proceso de contratacibn mediante la
modalidad de solicitud privada de ofertas, el ordenador del gasto la Red de Salud
del Oriente, adjudic6 el proceso al oferente SQUARE INGENIERIA Y
CONSULTORIA, representado legalmente por DIEGO FERNANDO MUNOZ
TARQUINO, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.144.067.533 de Cali
(valle del Cauca), por un valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($171.815.756), méas el valor de la adicion de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO
PESOS ($57.680.934 COP) para un valor total de DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA.
($229.496.690) dando inicio a las actividades de obra el dia 8 de abril del 2026 al
contrato No. 100.23.15.20260015, celebrado entre LA RED DE SALUD DEL
ORIENTE Y SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA identificado con NIT No.
901.439.069-1 y cuyo objeto corresponde a “La impermeabilizacion de los tanques
de agua potable subterraneos del Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS
adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Llano Verde, Diamante, Manuela
Beltran, Decepaz y Orquideas).”.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localizacion.

Las actividades de obra se estan desarrollando en el Hospital Carlos Holmes Truijillo
y de las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (LIlano Verde, Diamante,
Manuela Beltran, Decepaz y Orquideas).”

A continuacion, se presenta la localizacién de dicho punto.
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Figura 1. Ubicacion de los centros de salud
FUENTE: ELABORACION PROPIA — GOOGLE MAPS

2.2. Caracteristicas técnicas del proyecto.

El proyecto contempla “Las actividades comprenden desmonte, limpieza, retiro de
residuos, preparacion y pulido de superficies; asi como el suministro e instalacion
de sistemas de impermeabilizacion mediante membranas de PVC-P reforzadas,
geotextil no tejido y recubrimientos certificados para contacto con agua potable.
Incluye ademas la aplicacidon de recubrimientos tipo epodxico, instalacion de
accesorios, y entrega de los tanques en condiciones 6ptimas de funcionamiento,
cumpliendo la normatividad sanitaria vigente”. De conformidad con las
especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos, las actividades
generales a desarrollar en el contrato son las siguientes:
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» HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

Tabla 1. Actividades contractuales — HCHT

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

DESCRIPCION UND CANT
DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE M2 174,30
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 6,30
13 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 6,30
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE M2 52,25
' CON DISCO DIAMANTADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC,
CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. M2 120,44
2.1 INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS
29 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, M2 52,25
' CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CANA ML 30,24

Nota: El item 3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria

gue no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.
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» CENTRO DE SALUD LLANO VERDE

Tabla 2. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD LLANO VERDE

DESCRIPCION UND CANT
DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE M2 117.8
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 6,30
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 6,30
14 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON M2 52,25
' DISCO DIAMANTADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, 83,92
CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. M2
2.1 INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS
29 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, M2 33,47
' CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE
» PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS
Tabla 3. Actividades contractuales
PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS
DESCRIPCION UND CANT
DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE M2 26,15
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 0,95
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 0,95
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON M2 26,15
' DISCO DIAMANTADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC,
CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. M2 18,07
2.1 INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS
29 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, M2 784
' CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE !
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CANA ML 8,70

Nota: El item 3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria
gue no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.
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» CENTRO DE SALUD DIAMANTE

Tabla 4. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD DIAMANTE

DESCRIPCION UND CANT
DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE M2 43,58
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 1,58
13 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 1,58
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON M2 43,58
' DISCO DIAMANTADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC,
CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. M2 30,11
2.1 INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS
29 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, M2 13.07
' CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE '
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CANA ML 12,20

Nota: El item 3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria
gue no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.

» CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN

Tabla 5. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN

DESCRIPCION UND CANT
DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE M2 43,58
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 1,58
13 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 1,58
14 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON M2 43,58
' DISCO DIAMANTADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC,
CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. M2 30,11
2.1 INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS
05 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, M2 13.07
' CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE *
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CARA ML 18,06

Nota: El item 3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria
gue no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.
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CENTRO DE SALUD ADICIONAL AL CONTRATO

» CENTRO DE SALUD DECEPAZ

Tabla 6. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD DECEPAZ

DESCRIPCION UND CANT
DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE M2 94,84
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 3
13 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 3
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON M2 94,84
' DISCO DIAMANTADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC,
CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. M2 52,39
2.1 INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS
20 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, M2 2911
' CERTIFICACION PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE '
3.1 RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE M2 52,29
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CANA ML 17,78
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE M2 5229
' IMPERMEABILIZACION EUCOPLUS '
3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE HEY DI M2 2539

POWDER
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3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Contrato No: 100.23.15.20260015

Contratante: RED DE SALUD DEL ORIENTE

Contratista: SQUARE INGENIERIA'Y CONSULTORIA

Objeto: La impermeabilizacién de los tanques de agua potable subterraneos del
Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS adscritas a la Red de Salud del

Oriente E.S.E.
Tabla 2. Informacién General de contrato

Valor Inicial: $ 171.815.756 Adicional: $ 57.680.934

Contrato:
Total: $229.496.690

Valor $229.496.690

Ejecutado

Plazo Inicial: Ochentay cinco (85) dias | Ampliacion:

Contractual:
Total: Ochentay cinco (85) dias

Fecha inicio: | Abril 3 del 2026 F. Suspension: -

Fecha 30 de junio del | Fecha 30 de junio del 2026

Finalizacion: | 2026 Terminacion:

Pdlizas: Cumplimiento | 420-47- Cumplimiento, Prestaciones
No: 094000050905 | sociales y calidad del
servicio

Resp.  Civil | 420-74- Amparo responsabilidad
No: 094000014024 | civil extracontractual.
Cumplimiento | 420 47 | Cumplimiento, Prestaciones
No: 094000050905 | sociales y calidad del
(modificacién) servicio
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4. Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes.

Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar en cada espacio, se realizaron las
siguientes intervenciones:

e HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

» DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1. RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO
DIAMANTADO.

» IMPERMEABILIZACION DE TANQUE

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACION PARA
CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL,
SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS

2.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACION
PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE.

» COMPLEMENTARIA
3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervision técnica, la actividad de CONSTRUCCION DE MEDIA
CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de
transicion. La ejecucion de este elemento permite conformar un sello continuo entre
los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilizacion y reduciendo el
riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.
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CENTRO DE SALUD LLANO VERDE

» DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO
DIAMANTADO

» IMPERMEABILIZACION DE TANQUE

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACION PARA
CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL,
SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACION
PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS
» DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO
DIAMANTADO

» IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACION PARA
CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL,
SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACION
PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

» COMPLEMENTARIA

3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervision técnica, la actividad de CONSTRUCCION DE MEDIA
CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de
transicion. La ejecuciéon de este elemento permite conformar un sello continuo entre
los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilizacion y reduciendo el
riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.
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e CENTRO DE SALUD DIAMANTE
» DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO
DIAMANTADO

» IMPERMEABILIZACION DE TANQUE

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACION PARA
CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL,
SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW?25 O SIMILAR, CERTIFICACION
PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

» COMPLEMENTARIA

3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervision técnica, la actividad de CONSTRUCCION DE MEDIA
CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de
transicion. La ejecucion de este elemento permite conformar un sello continuo entre
los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilizacion y reduciendo el
riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.
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e CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN

» DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO
DIAMANTADO

» IMPERMEABILIZACION DE TANQUE

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACION PARA
CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL,
SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACION
PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

» COMPLEMENTARIA

3.2. CONSTRUCCION DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervision técnica, la actividad de CONSTRUCCION DE MEDIA
CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de
transicion. La ejecucion de este elemento permite conformar un sello continuo entre
los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilizacion y reduciendo el
riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.
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Como resultado de la supervision técnica, se evidencié que el tanque de agua
potable del Centro de Salud Decepaz presenta deterioro en la membrana
impermeabilizante existente, lo que hace necesario su retiro y la instalacion de un
nuevo sistema de impermeabilizacion. Esta intervencion permitird unificar las
condiciones técnicas con las implementadas en los demas tanques objeto del
contrato, garantizando su adecuado funcionamiento y la continuidad de las
condiciones de impermeabilidad requeridas.

CENTRO DE SALUD DECEPAZ
» DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO
DIAMANTADO

» IMPERMEABILIZACION DE TANQUE

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACION PARA
CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE PERFILES, GEOTEXTIL,
SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACION
PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

» ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

3.1 RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CANA
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EUCOPLUS

3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE HEY DI POWDER

5. Equipo del contratista de obra. En resumen, se utilizo el siguiente equipo:

Herramienta Menor
Pulidora

6. Informaciéon financiera del contrato de obra.

El presente informe corresponde a la Unica cuenta de cobro, se presentan las
actividades ejecutadas hasta el dia 30 de junio de 2026.
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7. Estado general del tiempo.

Durante la ejecucién del contrato predominé el tiempo seco, durante algunos dias
se evidenciaron algunas precipitaciones en todo el dia, por lo cual, fue necesario
implementar medidas alternas que mitiguen el impacto derivado de las lluvias.

8. Notas Generales del proyecto.

e De manera general, el proyecto se esta desarrollando de acuerdo con lo
pactado entre las partes teniendo como referencia el cronograma de obra
establecido al inicio de proyecto. Algunas &reas de intervencion han
requerido la implementacién de actividades no previstas con el fin de
garantizar la uniformidad en las adecuaciones realizadas.
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9. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO.

REGISTRO FOTOGRAFICO CUENTA

1. HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUIJILLO
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2. CENTRO DE SALUD LLANO VERDE
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2 3. PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS
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4. CENTRO DE SALUD DIAMANTE
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5. CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN
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6. CENTRO DE SALUD DECEPAZ
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