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1. INTRODUCCION. 

 

La Red de Salud del Oriente adelantó el proceso de contratación mediante la 
modalidad de solicitud privada de ofertas, el ordenador del gasto la Red de Salud 
del Oriente, adjudicó el proceso al oferente SQUARE INGENIERIA Y 
CONSULTORIA, representado legalmente por DIEGO FERNANDO MUÑOZ 
TARQUINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.067.533 de Cali 
(Valle del Cauca), por un valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($171.815.756), más el valor de la adición de CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS ($57.680.934 COP) para un valor total de DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA. 
($229.496.690) dando inicio a las actividades de obra el día 8 de abril del 2026 al 
contrato No. 100.23.15.20260015, celebrado entre LA RED DE SALUD DEL 
ORIENTE Y SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA identificado con NIT No. 
901.439.069-1 y cuyo objeto corresponde a “La impermeabilización de los tanques 
de agua potable subterráneos del Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS 
adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Llano Verde, Diamante, Manuela 
Beltrán, Decepaz y Orquídeas).”. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
2.1. Localización. 

 
Las actividades de obra se están desarrollando en el Hospital Carlos Holmes Trujillo 
y de las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Llano Verde, Diamante, 
Manuela Beltrán, Decepaz  y Orquídeas).” 
 
 A continuación, se presenta la localización de dicho punto. 

 
Figura 1. Ubicación de los centros de salud 

FUENTE: ELABORACION PROPIA – GOOGLE MAPS 

 

2.2. Características técnicas del proyecto. 
 

El proyecto contempla “Las actividades comprenden desmonte, limpieza, retiro de 
residuos, preparación y pulido de superficies; así como el suministro e instalación 
de sistemas de impermeabilización mediante membranas de PVC-P reforzadas, 
geotextil no tejido y recubrimientos certificados para contacto con agua potable. 
Incluye además la aplicación de recubrimientos tipo epóxico, instalación de 
accesorios, y entrega de los tanques en condiciones óptimas de funcionamiento, 
cumpliendo la normatividad sanitaria vigente”. De conformidad con las 
especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos, las actividades 
generales a desarrollar en el contrato son las siguientes: 
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 HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO 
 

Tabla 1. Actividades contractuales – HCHT 

 HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO   

   DESCRIPCION  UND  CANT  

  DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES     

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE  M2  174,30  

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  6,30  

1.3 
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  M3  6,30  

1.4 
PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE 
CON DISCO DIAMANTADO  

 

M2 
52,25  

 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE   

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 
INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE 
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS 

 
M2 

 
120,44 

2.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

M2 
52,25 

 

3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA ML 30,24 

 
Nota: El ítem 3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria 
que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto. 
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 CENTRO DE SALUD LLANO VERDE 

 
Tabla 2. Actividades contractuales 

 CENTRO DE SALUD LLANO VERDE   

   DESCRIPCION  UND  CANT  

  DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES     

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE  M2  117.8 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  6,30  

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  M3  6,30  

1.4 
PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON 
DISCO DIAMANTADO 

M2 
52,25  

 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE   

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 
INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE 
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS 

 
M2 

83,92 
 

2.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

M2 
33,47 

 

 
 PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS 

 
Tabla 3. Actividades contractuales  

 PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS   

   DESCRIPCION  UND  CANT  

  DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES     

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE  M2  26,15  

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  0,95  

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  M3  0,95  

1.4 
PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON 
DISCO DIAMANTADO  

M2  26,15  

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE   

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 
INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE 
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS 

 
M2 

 
18,07 

2.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

M2 7,84 

3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA ML 8,70 

 
Nota: El ítem 3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria 
que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto. 
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 CENTRO DE SALUD DIAMANTE 

 
Tabla 4. Actividades contractuales 

 CENTRO DE SALUD DIAMANTE   

   DESCRIPCION  UND  CANT  

  DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES     

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE  M2  43,58  

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  1,58  

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  M3  1,58  

1.4 
PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON 
DISCO DIAMANTADO  

M2  43,58  

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE   

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 
INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE 
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS 

 
M2 

 
30,11 

2.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

M2 13,07 

3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA ML 12,20 

 
Nota: El ítem 3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria 
que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto. 

 
 CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN 

 
Tabla 5. Actividades contractuales  

 CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN   

   DESCRIPCION  UND  CANT  

  DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES     

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE  M2  43,58  

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  1,58  

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  M3  1,58  

1.4 
PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON 
DISCO DIAMANTADO  

M2  43,58  

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE   

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 
INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE 
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS 

 
M2 

 
30,11 

2.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

M2 13,07 

3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA ML 18,06 

 
Nota: El ítem 3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA corresponde a una actividad complementaria 
que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto. 
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CENTRO DE SALUD ADICIONAL AL CONTRATO 

 
 CENTRO DE SALUD DECEPAZ 

 
Tabla 6. Actividades contractuales  

 CENTRO DE SALUD DECEPAZ   

   DESCRIPCION  UND  CANT  

  DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES     

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE  M2  94,84 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  3 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  M3  3 

1.4 
PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON 
DISCO DIAMANTADO  

M2  94,84 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE   

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 
INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE 
POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS 

 
M2 

 
52,39 

2.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, 
CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

M2 22,11 

3.1 RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE M2 52,29 

3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA ML 17,78 

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN EUCOPLUS 

M2 52,29 

3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HEY DI 
POWDER 

M2 25,39 
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3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Contrato No: 100.23.15.20260015 

Contratante: RED DE SALUD DEL ORIENTE 

Contratista: SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA 

Objeto: La impermeabilización de los tanques de agua potable subterráneos del 
Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS adscritas a la Red de Salud del 
Oriente E.S.E.  
 

Tabla 2. Información General de contrato 

Valor 

Contrato: 

Inicial: $ 171.815.756 Adicional: $ 57.680.934 

Total:   $ 229.496.690 

Valor 

Ejecutado 

 $229.496.690  

Plazo 

Contractual: 

Inicial:  Ochenta y cinco (85) días Ampliación:  

Total:    Ochenta y cinco (85) días 

Fecha inicio: Abril 3 del 2026 F. Suspensión: - 

Fecha 

Finalización: 

30 de junio del 

2026 

Fecha 

Terminación: 

30 de junio del 2026 

 

Pólizas: Cumplimiento 
No: 

420-47- 
994000050905 

Cumplimiento, Prestaciones 
sociales y calidad del 
servicio 

Resp. Civil 
No: 

420-74- 
994000014024 

Amparo responsabilidad 
civil extracontractual. 

Cumplimiento 
No: 
(modificación) 

420 47 
994000050905 

Cumplimiento, Prestaciones 
sociales y calidad del 
servicio 
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4. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes. 

 
Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar en cada espacio, se realizaron las 
siguientes intervenciones: 
 

 HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO 
 

 DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES 

1.1. RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. 

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO 

DIAMANTADO. 

 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE 

 2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA 

CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, 

SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS 

2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN 

PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. 

 

 COMPLEMENTARIA 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA 

 

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de CONSTRUCCIÓN DE MEDIA 

CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de 

transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre 

los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el 

riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura. 
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 CENTRO DE SALUD LLANO VERDE 
 

 DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES 

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO 

DIAMANTADO 
 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE 
 

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA 

CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, 

SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS 

2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN 

PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

 PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS 
 

 DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES 

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. 

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO 

DIAMANTADO 
 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE 

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA 

CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, 

SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS  

2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN 

PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

 

 COMPLEMENTARIA 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA 

 

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de CONSTRUCCIÓN DE MEDIA 

CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de 

transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre 

los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el 

riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura. 
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 CENTRO DE SALUD DIAMANTE 
 

 DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES 

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. 

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO 

DIAMANTADO 

 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE 
 

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA 

CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, 

SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS  

2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR,    CERTIFICACIÓN 

PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

 

 COMPLEMENTARIA 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA 

 

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de CONSTRUCCIÓN DE MEDIA 

CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de 

transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre 

los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el 

riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura. 
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 CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN 
 

 DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES 

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. 

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO 

DIAMANTADO 

 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE 

 

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA 

CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, 

SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS 

2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN 

PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

 

 COMPLEMENTARIA 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA 

 

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de CONSTRUCCIÓN DE MEDIA 

CANA se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de 

transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre 

los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el 

riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura. 
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Como resultado de la supervisión técnica, se evidenció que el tanque de agua 

potable del Centro de Salud Decepaz presenta deterioro en la membrana 

impermeabilizante existente, lo que hace necesario su retiro y la instalación de un 

nuevo sistema de impermeabilización. Esta intervención permitirá unificar las 

condiciones técnicas con las implementadas en los demás tanques objeto del 

contrato, garantizando su adecuado funcionamiento y la continuidad de las 

condiciones de impermeabilidad requeridas. 

 CENTRO DE SALUD DECEPAZ 
 

 DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES 

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE 

1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 

1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.  

1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO 

DIAMANTADO 

 

 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE 

 

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA 

CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, 

SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS 

2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN 

PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

3.1 RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE 

3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EUCOPLUS 

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HEY DI POWDER 

 
5. Equipo del contratista de obra.  En resumen, se utilizó el siguiente equipo:  

 

 Herramienta Menor 

 Pulidora 
 

6. Información financiera del contrato de obra. 

 
El presente informe corresponde a la única cuenta de cobro, se presentan las 
actividades ejecutadas hasta el día 30 de junio de 2026. 
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7. Estado general del tiempo. 
 
Durante la ejecución del contrato predominó el tiempo seco, durante algunos días 
se evidenciaron algunas precipitaciones en todo el día, por lo cual, fue necesario 
implementar medidas alternas que mitiguen el impacto derivado de las lluvias.  

 
8. Notas Generales del proyecto.  
 

 De manera general, el proyecto se está desarrollando de acuerdo con lo 
pactado entre las partes teniendo como referencia el cronograma de obra 
establecido al inicio de proyecto. Algunas áreas de intervención han 
requerido la implementación de actividades no previstas con el fin de 
garantizar la uniformidad en las adecuaciones realizadas. 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
DIEGO FERNANDO MUÑOZ TARQUINO 
R. LEGAL  
SQUARE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
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9. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO CUENTA  

 

1. HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO 
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2. CENTRO DE SALUD LLANO VERDE 
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3. PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS 
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4. CENTRO DE SALUD DIAMANTE  
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5. CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN 
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6. CENTRO DE SALUD DECEPAZ 
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_______________________ 

DIEGO FERNANDO MUÑOZ  

REPRESENTANTE LEGAL 

SQUARE INGENIERÍAY CONSULTORÍA 


