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Bogotá D.C, mayo de 2026  

 
 

 
Ingeniera 

MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR  
Gerente Aguas y Aguas de Pereira 

Correo electrónico: rpsaldana@aguasyaguas.com.co 
Carrera 10 No. 17-55 

Pereira (Risaralda) 
 

 
 

Asunto.  Respuesta comunicación con Radicado No. 2026ER0050923 – 
Seguimiento CUR 1448-2025 (PTAR Pereira-Dosquebradas). 

 

 
Referencia: Proyecto PTAR “El Paraíso”- Convenio de Uso de Recursos (CUR) 

No.1448 de 2025. 
 

 
 

Cordial saludo, Ingeniera Mónica. 
 

 
En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual se remitió el 

Informe de Ejecución Trimestral en el marco del cumplimiento del CUR 1448-
2025, así como el acta de la reunión extraordinaria adelantada el pasado 27 

de marzo de 2026, nos permitimos manifestar nuestro agradecimiento por el 
envío de dichos insumos, los cuales son fundamentales para el seguimiento 

del convenio. 
 

No obstante, tras la revisión detallada de los documentos, nos permitimos 

remitir adjunto el documento del Acta No. 2 con algunos ajustes y precisiones 
sugeridas para su revisión y validación.  

 
Por otra parte, respecto al Informe de Ejecución Trimestral, y en consonancia 

con la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión, nos 
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permitimos solicitar formalmente que el documento sea complementado y 

ajustado, toda vez que se identificaron los siguientes observaciones y 
oportunidades de mejora: 

 
• El contenido del informe no define con claridad el corte cronológico 

presentado. En cuanto, a las comunicaciones relacionadas indican en el 
enunciado que están desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, sin 

embargo, en la tabla relacionada para tal fin se presentan los registros 

hasta abril de 2026. Es necesario delimitar estrictamente el trimestre 
objeto de reporte y referenciar únicamente las comunicaciones 

(enviadas y recibidas) correspondientes a dicho lapso. 
 

• Se observa una desarticulación en el cronograma financiero, pues se 
proyecta el inicio del contrato de interventoría para el mes de noviembre 

de 2026 y el de obra para enero de 2027. Bajo este escenario, 
solicitamos precisar las fechas estimadas para el inicio del proceso de 

contratación del encargo fiduciario, así como la programación de los 
desembolsos de los aportes. 

 
• Supeditado a la claridad del periodo que cubre el informe, se requiere 

señalar explícitamente si se está dando cumplimiento a los hitos y fechas 
planteadas para los procesos de obra e interventoría. Asimismo, debe 

aclararse el estado de cargue de la información técnica y financiera en 

la plataforma SIGEVAS. 
 

• El documento adolece de claridad frente al estado real, jurídico y de 
vigencia del permiso ambiental ante la autoridad competente. 

 
• No se evidencian las mesas de trabajo y reuniones de seguimiento (tanto 

ordinarias como extraordinarias) que fueron adelantadas durante el 
periodo reportado. 

 
Por lo anterior, de la manera más atenta solicitamos subsanar y complementar 

el informe remitido en el marco de la ejecución del convenio. 
 

De igual forma, atendiendo el tiempo transcurrido desde la publicación de los 
procesos de contratación. Agradecemos informar el estado actual de la 

verificación y calificación de los postulantes adscritos a dichos procesos de 

selección, aclarando si se cuenta o no con ellos a la fecha. 
 

Finalmente, nos permitimos indicar que, conforme al artículo 8 del reglamento 
del comité de seguimiento, las reuniones ordinarias se adelantarán cada tres 
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meses, en virtud que la última se realizó en el mes de febrero del presente, la 

siguiente deberá desarrollarse en el presente mes, por lo que quedamos 
atentos a su agendamiento. 

 
 

Agradeciendo su atención y gestión oportuna sobre el particular 
 

 

 
Atentamente,  

 
 

 
NATASHA VALENTINA GARZON YEPES 

Directora de Política y Regulación 1 
 
 

 
Elaboró: 

Paola Tibaquirá P 

Contratista GDS 

Andrea Manosalva  
Contratista GDS 

 

Oscar Cifuentes 

Contratista GDS 

 

Natalia Leonor Rivera   

Contratista GDS 

 

 

Revisó: 

Jimmy Leguizamón  
Profesional Especializado Grupo 

de Desarrollo Sostenible  
 
Carlos Manchola  
Contratista DPR 
 

Aprobó: 

Claudia Katherine Bravo Tellez 

Coordinador del Grupo de 
Desarrollo Sostenible 
 

 

                                                           
1 La presente comunicación se suscribe en cumplimiento de los establecido en el numeral 13 del artículo 5 de la Resolución MVCT 

480 de 2012, modificada por el artículo 5 de la Resolución MVCT 52 de 2021. 


