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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8955421 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Sena-Regional Atlantico -Centro Para El Desarrollo agroecolédgico Y
Agroindustrial

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8955421 de 2026

FECHA DE SUSCRIPCION 17/01/2026

OBIJETO Prestar servicios Personales de caracter temporal como INSTRUCTOR

para la formacién profesional integral, en las competencias de UTILIZAR
HERRAMIENTAS INFORMATICAS de los programas de formacién de nivel
TITULADA Y COMPLEMENTARIA en las modalidades PRESENCIAL Y
VIRTUAL, mediante estrategias que aporten en el disefio y desarrollo
curricular en el Centro Para El Desarrollo Agroecoldgico y Agroindustrial.

CONTRATISTA RUBEN DARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
FECHA DE INICIO 2/02/2026

FECHA DE TERMINACION 23/09/2026

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $31.780.710

1.1 Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 85-46-101049026
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 22/01/2026
FECHA APROBACION 22/01/2026
AMPARO VIGENCIA VALOR
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DESDE HASTA
Cumplimiento 02/02/2026 23/01/2027 $3.178.071,00
2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
PORCENTAIJE DE EJECUCION
VALOR COBRADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO
FINANCIERA
$28.602.639 $28.602.639 $4.145.310 90%.

3. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el dia en los pagos de seguridad social
con ocasion de la ejecucion del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentaciéon del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo
con la informacion reportada por la supervisién del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

La necesidad que dio origen a la celebracién de los contratos continua vigente, toda vez que los procesos
de formacion profesional integral programados para la vigencia 2026 aun se encuentran en ejecucion y
requieren del acompafiamiento permanente de los instructores para garantizar el cumplimiento de los
resultados de aprendizaje, el desarrollo curricular y la ejecucion de las actividades académicas previstas.

La continuidad de este contrato permitird atender oportunamente la programacién académica establecida
hasta el 16 de diciembre de 2026, asegurando el normal desarrollo de las acciones de formacidn en las
modalidades presencial y virtual, evitando interrupciones que puedan afectar la prestacidn del servicio
educativo, el cumplimiento de los cronogramas institucionales y la permanencia de los aprendices en sus
procesos de formacion.

Asi mismo, la prérroga y adicidn de los contratos garantiza la continuidad de las actividades asociadas al
disefio y desarrollo curricular, el cumplimiento de las metas

institucionales del Centro de Formacion y la adecuada ejecucién de la oferta de formacién profesional
integral durante el cierre de la vigencia 2026.
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En consecuencia, considerando que subsisten las condiciones que motivaron la contratacidn y que persiste
la necesidad del servicio, se justifica técnica y administrativamente la prérroga del plazo de ejecucién y la
adicion del valor del contrato.

El compromiso presupuestal es el nro. 13626- 2026

Conforme a lo anterior, la proporcidn de los pagos del contratista se realizara de la siguiente manera:

MES VALOR PARA PAGAR

Febrero S 3.730.779
Marzo S 4.145.310
Abril $ 4.145.310
Mayo S 4.145.310
Junio S 4.145.310
Julio S 4.145.310
Agosto S 4.145.310
Septiembre S 4.145.310
Octubre S 4.145.310
Noviembre S 4.145.310
Diciembre S 2.210.832
TOTAL S 43.249.401

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
PRORROGAR el plazo de ejecucidn hasta el 16 de diciembre de 2026.
ADICIONAR al valor del contrato la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA 'Y UN PESOS ($ 11.468.691). Por ende, el valor total del mismo serd de CUARENTA
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($43.249.401)
6. OBSERVACIONES
Se deja constancia que el contratista debera realizar la actualizaciéon de las garantias contractuales,

conforme a la modificacidn del contrato (adicidén y prérroga), ajustando su vigencia y valor asegurado
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y previa aprobacidn por parte de la entidad.
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Para constancia se firma en Sabanalarga el 21 de agosto de 2026.

.F'I,:,.*

i

DANIEL EDUARDO MARTINEZ FLOREZ
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8955421 — 2026.

Elabord: Laura Victoria Alonso — Apoyo juridico de contratacion. /gﬁ"“"‘“’ M
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Control de Cambios

P FECHA DE ENTRADA EN
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
VIGENCIA

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacién de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacion, disponible en la herramienta de gestidn del SIGA.

4 31/08/2025
Se realizan ajustes menores en el documento.

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios
personales y para contratos de bienes y servicios
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