FORMATO INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES A SUPERVISOR Y APROBACION
CoDIGO CON-FTO-128
PROCESO DE PROCESO CONTRATACION VERSION 3
VIGENCIA 10/03/2025
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No [090-2026 |CONTRATISTA | PAACSISTEM SAS Nit/Cedula 900,581,092-4
SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y
OBJETO ESCANER, CORE i5 GB CON DESTINO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL VALORS | S 126.000.000 | CDP No 240 RP No 96
MUNICIPIO DE GUADUAS.
PLAZO 30-sep-26|ACTA DE INICIO 13-ene-26 Adicién No 1% CDP Adiciéon No RP Adicién No
Prérroga fecha Fecha Poliza No ]
PLAZO:
MES A CERTIFICAR | MAYO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Contratista) ACTIVIDAD EJECUTADA (Contratista) EVIDENCIA (Supervisor)

1. Para el desarrollo del objeto contractual el contratista debe suministro de equipos de
impresion, fotocopiado y escaner de acuerdo con el siguiente cuadro de necesidades:

Durante la supervision del proceso de
suministro de equipos multifuncionales de
fotocopiado, impresién y escaner, Core i5 GB,
se verificé que la actividad se llevé a cabo
conforme a lo estipulado en el contrato. Los
equipos fueron entregados e instalados en las
instalaciones del Hospital San José del
Municipio de Guaduas, cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas.

Se constatd que los equipos, en su totalidad, cumplen
con los parametros establecidos en los términos de
referencia, tales como el procesador Core Sy Ia
capacidad para realizar funciones de fotocopiado,
impresion y escaneo con alta eficiencia. Ademas, se
verificé la correcta configuracién de los dispositivos,
garantizando su integracién adecuada con la red
interna del hospital.

2. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para dar una
solucion oportuna y evitar paradas prolongadas dentro del plazo del contrato.  ~

Se llevaron a cabo los mantenimientos
preventivos y correctivos requeridos, segun el
plan establecido, con el objetivo de asegurar
el funcionamiento adecuado de los equipos y
sistemas. Estas acciones fueron
implementadas de manera oportuna para
solucionar cualquier incidencia que pudiera
afectar el rendimiento, evitando asi paradas
prolongadas que pudieran interferir con la
operacién normal. Todo el proceso se realizé
dentro de los plazos establecidos en el
contrato, garantizando el cumplimiento de los
estdndares de calidad y eficiencia requeridos.

La evidencia que respalda la ejecucién de la actividad
incluye los registros de inspeccién de los equipos, que
confirmaron que, al ser equipos nuevos, no se
requirieron mantenimientos preventivos ni
correctivos durante el periodo correspondiente.

3. SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO. Los servicios de soporte y

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las fallas en el funcionamiento de los equipos
se prestaran en forma telefénica y presencial. La descripcion y alcance de cada uno de
ellos seran los sefialados a continuacién: 5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INTEGRAL: Atencién telefénica 7x24; atencidn presencial en caso que
presente alguna falla en los equipos o de ser necesario 5x12 lunes a viernes de 07:00 AM
a 07:00 PM. Mantenimiento Preventivo durante la vigencia del Contrato o previa
solicitud por parte del Contratante, Mantenimiento correctivo durante toda la vigencia
del Contrato, atencién a fallas y reposicion de partes durante toda la vigencia.

Se brind6 atencion telefénica disponible las 24
horas del dia, los 7 dias de la semana (7x24),
para la resolucién de consultas y problemas
menores relacionados con los equipos.
Ademas, se ofrecid atencién para la resolucion
de fallas mas complejas, disponible de lunes a
viernes, en horario de 07:00 AM a 07:00 PM
(5x12). Durante la vigencia del contrato, no se
ejecutaron los mantenimientos preventivos al
ser equipos nuevos, No se requirieron
mantenimientos preventivos ni correctivos
durante el periodo correspondiente.

La evidencia que respalda la ejecucién de la actividad
incluye los registros de inspeccion de los equipos, que
confirmaron que, al ser equipos nuevos, no se
requirieron mantenimientos preventivos ni
correctivos durante el periodo correspondiente,
segun factura electroncia No 790 por valor de $
14.097,903,97




FORMATO INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES A SUPERVISOR Y APROBACION
CODIGO CON-FTO-128
PROCESO DE PROCESO CONTRATACION VERSION 3
VIGENCIA 10/03/2025
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No |090~2026 ICONTRATISTA I PAACSISTEM SAS Nit/Cedula 900,581,092-4

SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y
OBJETO ESCANER, CORE i5 GB CON DESTINO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL VALORS |$ 126.000.000 CDP No 240 RP No
MUNICIPIO DE GUADUAS.

PLAZO 30-sep-26|ACTA DE INICIO 13-ene-26 Adicién No 15 CDP Adicién No RP Adicion No
Prérroga fecha Fecha Poliza No ]
PLAZO:
MES A CERTIFICAR |  MAYO | INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Contratista) I ACTIVIDAD EJECUTADA (Contratista) l EVIDENCIA (Supervisor)
AREA CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
CENTRC DE SALUD CAPARRAPI ~ 15.115,00 T B401  1.269.811,15
"TESORERIAf CONTABILIDAD  3.586,00 B4l 301.252,26
TLABORATORIO 448200 8401 376.532,22
FACTURACION CONSULTA EXTERNA 229700 84,01 §7.030,57
GEREMCIA 283,00 84,01 74.120,83
CONTRATACION 4577,00 84,01 384.513,77
STAND DE ENFERMERIA ~ 7.105,00 84,01 556.891,05
CONSULTA EXTERNA 4.432,00 ) i 84,01 372.332,32
"NEURCLOGIA 438,00 - Bam 36.796,38
PR ¢ o 336900 84 01 283.029,6%
“FACTURACION-URGENCIAS ~ 4.096,00 84,0 344.1G4,36
CONSULTORIO 2 URGENCIAS - 3.353,00 8401 281.685,53
CONSULTORIO 7 1.680,00 8401 141.136,80
CONSULTORIO 1 URGENCIAS 150900 8401 126.771,08
CONSULTORIO 3 B 227200  Bap01 150.870,72
ECOGRAFC —_eo200  B&O1 50.574,02
CONSULTORIO 5 251000 ' 84,01 210.865,10
CONSULTORIO 2  1.835,00 ‘ 240 154.494 33
CONSULTORIO 1 ) 1.017,00 84,01 85.438,17
CONSULTORIO 2 2.723,00 84,01 228.759,23
CENTRO DE SALUD CHAGUAN! "2.847,00 ' 84,01 23%.176,47
VACUNACION 138100 84,01 114.337,61
o N HOSPITALIZACION 786,00 84,01 §6.031,86
‘CONSULTORIOS  1.650,00 2201 138.616,50
AGENDAMIENTO ESPECIALISTAS 362,00 ) 84,01 30.999,68
CITAS 440,00 84,01 36.964,40
TALENTO HUMANOG ~ 2.615,00 8401 218.770,16
SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA 665,00 8401 55.866,65
SUBGERENCIA ASISTENCIAL 1723,00 ' 84,01 144 749,23
CENTRAL DE AUTORIZACIONES g8rao0 84Dl 74.264,84
ALQUILIER DE EQUIPO 26 260.420 6.770.920
TOTAL 87.252,00 263.108,32 14.098.776,26

ESPACIO PARA USO DEL SUPERVISOR

Una vez verificada cada una de las actividades realizadas por el contratista se encontro que se realizaron a cabalidad dando cumpliento al objeto contractual, cumpliendo con el pago de los aportes a seguridad
social y se puede continuar con el pago.

BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato Inicial 126.000.000,00 |Enero 12.970.375,98 |Saldo por ejecutar [ 56‘244.391,831
Adicion - Febrero 15.477.667,98
Total 126.000.000,00 |Marzo 13.089.883,96
Abril 14.118.903,99
Mayo 14.098.776,26
Junio -
Julio -
Agosto - (\ p
Septiembre - \(u.,\ ‘\.\\.\ ,
Vr Ejecutado 69.755.608,17 |Supervisor M\guel Angel Pava Guerrero

% Ejecucion 55,4% Subgerencia administrativa Apoyo a la supervision




