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Ayuda de Memoria  
 

Marque con un X 
Reunión  X 
Taller  

Visita de 
Campo 

 

FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2025 
LUGAR: Reunión Virtual 
HORA INICIO: 03:00 p.m. 
HORA FINAL: 04: 00 p.m. 

 
ASISTENTES 
 
 Andrés Felipe Leguízamo Sánchez 
 Nataly Cortés Rojas 
 Paola Andrea Mójica Barrera 
 Lista de asistencia dentro de los anexos. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
 Asignación de compromisos para la semana. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Saludo. 
2. Asignación de compromisos. 
3. Despedida. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Se plantea dentro de la reunión: 
 

1. Los días de atención el PAC el contratista de obra nos sugiere el día martes en la mañana en la 
unión, en la tarde en Nazaret del municipio de Sumapaz y el día sábado la atención de 
mediodía para las casas ubicadas en Usme, el contratista está gestionando el tema para la 
asignación del punto físico para dichos horarios de atención. 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 
Subsecretaria de Coordinación Operativa 
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2. El social de hábitat indica que la matriz de caracterización se debe generar una actualización en 
el trascurso de la ejecución de la obra. 

3. Queda pendiente la fecha de reunión de socialización de inicio, por la viabilidad de que nos 
presten los salones comunales respectivos, el contratista está gestionando dicho tema. 

 
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

1. La social del contratista enviara la presentación de socialización de inicio el día miércoles 19 de 
febrero. 

2. El contratista nos indica que el envío del plan de acción social con sus respectivos anexos será 
el mismo día de la reunión 12 de febrero.  

3. La interventoría enviara al Hábitat el plan de gestión social revisado el día lunes 17 de febrero. 
4. Pendiente Reunión del área social para aclarar el tema de los informes sociales pendiente del 

comité de obra para asignar la fecha. 
 

 
 
Elaboró: Nataly Cortés Rojas – Profesional Social de Interventoría. 
 
Anexos:  

1. Registro fotográfico (1) folios.  

2. Formato de Registro de asistencia (1) folios.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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1 1010033134 SDHT-SO X 3184658662

2 1013645515 PRAN Construcciones - Interventoría X 3192272961

3 53135624 Contratista de obra X 3153200089
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FirmaNombres y Apellidos

Nataly Cortés Rojas

Paola Andrea Mojica  Barrera

Andrés Felipe Leguizamo Sánchez

Vinculación

Correo electrónico

andres.leguizamon@habitatbogota.gov.co

Teléfono 

TEMA: REUNIÓN ÁREA SOCIAL DE LOS CONTRATOS 1751-2024 y 1726-2024 VIVIENDA NUEVA RURAL

residentesocial1751@gmail.com

gestionsocial@jasaltda1.com

No. 
Documento de 

Identidad Entidad / Dependencia

12/02/2025

Por favor escanee el código QR para continuar 
diligenciando su información.

Dependencia responsable de la 
reunión / actividad

PRAN CONSTRUCCIONES - 
INTERVENTORÍA 

Fecha 
Dia / Mes / Año

LISTADO DE ASISTENCIA

03:00 p.m. - 04:00 p.m. Hora:

Tratamiento de datos: Autorizo a la  Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.
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