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Nota: En caso de no contar con interventoría, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión

Supervisor Apoyo a la Supervisión

Firma Firma
Nombre: Nombre:

Visor IDU con fecha de publicación 29/05/2026

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 0.55 $ 5,711.00 $ 3,157.00

BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO N/A

SUBCAPÍTULO CODENSA SUBCAPÍTULO N/A
ÍTEM CÓDIGO N/ANP-146

Descripción

Descripción

Gestión Integral de Proyectos 1FO-GI-19

FECHA

NÚMERO DEL PROCESO

OBJETO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

A. DATOS GENERALES
29 de mayo de 2026

IDU-LP-SGI-034-2021 CONTRATO No. IDU-1839 DE 2021
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ITEMS NO PREVISTOS x

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Valor Unitario Valor Parcial

6092 HERRAMIENTA MENOR $ 2,000.00 $ 400.00

$ 412,241.00SUBTOTAL

Rendimiento
0.20

Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

168.00 $ 1,050.00 $ 176,400.00

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

0.37 $ 180,882.00 $ 67,792.00

Unidad de medida Cantidad

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA CODENSA DE 8 DUCTOS  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE 
REFUERZO Y ARENA DE RELLENO. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)

ML 151.60

$ 51,480.00

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6
MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA) 0.04 $ 483,665.00 $ 18,863.00

$ 400.00SUBTOTAL

3. TRANSPORTES
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

2. MATERIALES

Código Insumo
2273
3476

324

5038

Código Insumo

CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) 0.13 $ 603,117.00 $ 78,405.00

ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI 11.05 $ 4,657.00

SUBTOTAL $ 0.00
4. MANO DE OBRA

Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor ParcialCódigo Insumo

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, 
cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; 
por lo tanto, pueden corresponder a la fecha  del visor del cual se toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

5. COSTOS INDIRECTOS

1.00% $ 4,913.00

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS 5

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 168,036.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 659,371.00

$ 78,694.00

$ 491,335.00

6.00% $ 29,480.00

Descripción

1. El presente precio no previsto no se encuentra contemplado en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1839-2021.
2. Este precio no previsto se establece con base en el diseño de Codensa entregado por el IDU, según el correo remitido por la Oficina de Coordinación Interinstitucional (se anexa
dicho correo). Se evidencia la necesidad de incorporar este ítem no previsto para los casos en los que la red eléctrica cruza la vía y, de acuerdo con las especificaciones técnicas de
instalación de redes eléctricas, no se cumple con la profundidad mínima requerida entre la superficie de tránsito vehicular y la cota superior o clave de la última hilera de ductos. La
incorporación de este elemento tiene como propósito garantizar la adecuada protección de la red.
La inclusión de los cárcamos se fundamenta, además, en las especificaciones de la Sección 360-11 del IDU: “Cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos”,
en la cual se establece que, cuando no sea posible mantener la profundidad ni la separación adecuada entre redes debido a interferencias u obstáculos, se deben construir cárcamos
de cruce que aseguren el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes.
3. El presente precio no previsto cumple con la especificación técnica de la SECCIÓN 360-11 CRUCE DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CALZADAS MEDIANTE
CÁRCAMOS.

Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACIÓN 27.20% $ 133,643.00

IMPREVISTOS
UTILIDAD

7269 TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025 1.00 $ 16,144.00 $ 16,144.00

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). $ 316,040.00 $ 78,694.000.249
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CONTRATO No. 
OBRA :

ITEM :
DESCRIPCION : Unidad: ML
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Teniendo en cuenta el desglose correspondiente al APU de CARCAMO 6 A 9 VÍAS
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, código IDU 4301, se toma un rendimiento de
0.20 GBL.

Cuadrilla 1 oficial + 2 ayudantes 0.249

19.74

Ancho efectivo (y) = s - (0.05m*2) Por recubrimiento

9

Longitud total (lb) = (z*(1ml+0,1m de ganchos) + (aa*ab)

Peso acero de 3/8 por ml de cárcamo (pa) = w * lb 11.05

Base compactada en arena de peña
(Vba) = s * 0.04m * 1ml

0.37

Mano de obra

Teniendo en cuenta el desglose correspondiente al APU de CARCAMO 6 A 9 VÍAS
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, código IDU 4301, se toma una cuadrilla de 1
oficial + 2 ayudantes con un rendimiento de 0.249 JR.

8

1.23

Volumen total con desperdicio del  5% 0.130

Volumen de ladrillo de dimensiones de 0.25x0.12x0.06  
VB= g*h*i*cl

0.288

0.06Separación entre muro y el ducto (o)

Volumen concreto placa superior por ml (VC) = 0.123

0.05

0.25

Separación horizontal entre ductos (p) 

Ancho de muro (q) 

Ancho interno del cárcamo (r) = ((2*o)+(3*d)+(2*p)) 0.73

Espesor placa superior de concreto (t) 0.1

0.039

Concreto de 210kg/cm2 (3000 psi) relación 1:2:3 cemento, arena y 
grava

Ancho total del cárcamo (s) = r+ (2*q) 1.23

Herramienta menor 0.20

0.55

0.05

Cantidad de bloques por hilada por ml (L) = 1 ml / h+j 8.00

Cantidad de hiladas (m) = f / (g + j) 10.00

Cantidad de ladrillos para una cara del cárcamo (n) = L* 
m

80.00

Volumen de descuento por ductos de 6"

(Vd6) = (pi()/4 *d2) * 1ml * 6 ductos
0.14

Volumen de descuento por ductos de 3"

(Vd3) = (pi()/4 *e2) * 1ml * 2 ductos
0.01

Volumen de relleno en arena
(Vra) = Vnr - Vd6 -  Vd3 + Vba

Volumen de mortero 1:5 Vmortero= VM-VB 0.037

Mortero de pega 1:5

Volumen muros del cárcamo VM= (i x f x 1ml) x 2 
muros

0.325

Herramienta menor

JUSTIFICACIONES 

IDU 1839 DE 2021

Cantidades   Obra 
NP-146

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA CODENSA DE 8 DUCTOS  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO 
Y ARENA DE RELLENO. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

Altura del cárcamo

Diámetro de barra en pulg (u)

Parilla de refuerzo placa superior - Barras No.3 

0.375

0.25

Altura cárcamo (f) = a+(2b)+(2d)+e+c 0.65

0.17

0.09

Alto (g)

Ancho (h)

Largo (i)

Cantidad de barras en una longitud de 1 ml (aa) =
 (1 / x )+1
Longitud de barra en un ancho y + ganchos de 0.05m (ab) = y 
+ 2 (0.05)

Diámetro de barra en m (v)

Peso barra (w)

Espaciamiento entre barras (x)

Cantidad de barras en un ancho y (z) =
(y / x )+1

0.56

0.15

Cantidad total de ladrillos con desperdicio del 5% 
(CL) = n* 2 caras * 1.05

168.00

0.0095256 ductos de 6" + 2 ductos de 3"

Espesor base en arena (a) 0.05

0.06

Configuración de ductos

Volumen total con desperdicio del  5%

0.05

Separación vertical entre ductos pvc tipo TDP (b)

Espesor relleno en arena capa superior ( c)

Tabla burra en ordinario 2.90 X 0.13 X 0.025

Perímetro de placa superior (Pplaca) = 1ml*(2) + s 2.73

No. Tablas Ct = Pplaca / 2.9m (longitud tabla) 1.00

Diámetro ducto de 6" (d)

Diámetro ducto de 3" ( e)

1.13

Alambre recocido (al) = pa*0.05

Volumen de neto de relleno
(Vnr) = f * r * 1ml

0.47

Relleno en arena de peña

Ladrillo tolete recocido

0.06

0.12

Pega  (j)

Alambre recocido No. 18

0.01



CONTRATO No. 
OBRA :

ITEM :
DESCRIPCION : Unidad:

JUSTIFICACIONES 

IDU 1839 DE 2021
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

Cantidades   Obra 

JUSTIFICACIÓN

1. El presente precio no previsto no se encuentra contemplado en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1839-
2021.

2. Este precio no previsto se establece con base en el diseño de Codensa entregado por el IDU, según el correo remitido por la Oficina de
Coordinación Interinstitucional (se anexa dicho correo). Se evidencia la necesidad de incorporar este ítem no previsto para los casos en los
que la red eléctrica cruza la vía y, de acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación de redes eléctricas, no se cumple con la
profundidad mínima requerida entre la superficie de tránsito vehicular y la cota superior o clave de la última hilera de ductos. La
incorporación de este elemento tiene como propósito garantizar la adecuada protección de la red.

La inclusión de los cárcamos se fundamenta, además, en las especificaciones de la Sección 330-18 del IDU: “Cruce de redes de servicios
públicos en calzadas mediante cárcamos”, en la cual se establece que, cuando no sea posible mantener la profundidad ni la separación
adecuada entre redes debido a interferencias u obstáculos, se deben construir cárcamos de cruce que aseguren el correcto funcionamiento y
mantenimiento de las redes.

3. El presente precio no previsto cumple con la especificación técnica de la SECCIÓN 330-18 CRUCE DE REDES DE SERVICIOS
PÚBLICOS EN CALZADAS MEDIANTE CÁRCAMOS - 330.4.1.1. Redes eléctricas

NP-146

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA CODENSA DE 8 DUCTOS (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO Y ARENA DE RELLENO.
NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)

ML

Fuente: Recorte Plano SERIE 6: ALUMBRADO 
PÚBLICO 

SUB - GRUPO 1
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS 

Plano 53/61



CONTRATO No. 
OBRA :

ITEM :
DESCRIPCION : Unidad:

CLL 18 ENTRE DG18BIS -KR42BIS

KR 47 ENTRE CLL12B-CLL13

KR 42 BIS ENTRE CLL17A-CLL18

CLL 18 ENTRE AK 39 - KR 40

CLL 12B ENTRE KR44-KR46

CLL 17B ENTRE AK 39 - KR40

CLL 12A ENTRE KR44-KR46

CLL 11A ENTRE KR42B-KR43

CLL 11A ENTRE KR42A-KR42B

KR 42B ENTRE CLL10A-CLL11A

CLL 17 ENTRE KR42A BIS-KR42B

LARGO ANCHO

151.60TOTAL

22.70 22.70

CANTIDAD TOTAL UBICACIÓNESPESOR

HOJA DE CALCULO UNIDAD

IDU 1839 DE 2021
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

Cantidades   Obra 
NP-146

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA CODENSA DE 8 DUCTOS (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO Y ARENA DE RELLENO. NO INCLUYE
BANCO DE DUCTOS)

ML

16000686 19.20 19.20

16000928 9.40 9.40

CIV

16000445 31.90 31.90

16000483 7.00 7.00

16000567 19.40 19.40

16000625

ML

8.60 8.60

16000627 9.00 9.00

16000654

16000984 12.00 12.00

16001008 7.40 7.40

16004523 5.00 5.00




