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Bogota D.C., Julio 31 de 2026

INGENIERO

JAIRO ANDRES BARRERA ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ECOSANTAFE 060

TV 60 106 A 28 OF 401
ecosantafe060@estructuradorcolombia.com
Bogota - Bogota DC

Contrato: 1DU-1838 de 2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS
ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3.”

REF: Respuesta al radicado 202652601192862 de 24 julio 2026 - NO
OBJECION (7 NPs) Cto OBRA 1839-2021 Cto INTERV 1838-2021 ZONAS
INDUSTRIALES GRUPO 3

Respetado Ingeniero Barrera:

En atencion al comunicado 060-0-1692-2026 con radicado IDU
202652601192862 del 24 de julio de 2026, por medio del cual el CONSORCIO
ECOSANTAFE 060, en calidad de Interventor remite al Instituto previamente
revisados y aprobados los andlisis de precios unitarios (APU) de los items no
previstos APU NP-139, NP-184, NP-210, NP-212, NP-216, NP-217 y NP-218
para concepto de no objecion por parte del IDU, presentados en el marco del
contrato de obra IDU-1839-2021, respecto del contrato descrito a continuacion:

INDUGRAVAS INGENIEROS

Nombre contratista de obra CONSTRUCTORES SAS

N° de contrato de Obra 1839 de 2.021

Eg:zbre contratista interventor de CONSORCIO ECOSANTAEE 060

N° de contrato Interventoria 1838 de 2.021

Supervisor IDU ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Profesional Apoyo Técnico a la NICOLAS DEL CASTILLO ALBARRACIN
supervision CONDIA
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Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo
establecido en el Manual de Gestion Contractual vigente, el manual de
Interventoria y/o Supervision de contratos version nueve (9), la revisién y
aprobacion efectuada por la interventoria, por lo que se da por sabido que el
interventor verifico el alcance de la justificacion que dio origen a los items no
previstos y el cumplimento de los anexos técnicos que lo soportan, por lo que
se deja constancia que la calidad del andlisis y la documentacién que se esta
recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es responsabilidad total de la
firma Contratista que los elabora y de la firma Interventora que los aprueba.

Asi las cosas, la Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial, la
Direccion Técnica de Construcciones y los profesionales de precios unitarios de
la Subdireccion General de Infraestructura, segun se expresa en el documento
de lista de chequeo adjunto, indica que no se tiene objecidon a los siguientes
precios unitarios no previstos:

iTEM NO | CODIG ) VALOR | ¥ES D%
PREVIST o DESCRIPCION UNID UNITARIO O DEL
o IDU (Costo directo) iTEM

PROTECCION CON GEOCELDA H=10 cm (INCLUYE JULIO
NP-139 | N-A | SUMINISTRO E INSTALACION) M2 $42.806,00 | e 5006

PLACA  CUBIERTA D=1.00M POzO INSPEC. JULIO
NP-184 N.A (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E| UN $427.306,00 DE 2026

INSTALACION. NO INCLUYE TAPA)

NEOPRENO 1.00 X 1.00 METROS DE 2" DE ESPESOR

- DUREZA 70 (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE JULIO
NP-210 N.A CON CHORRO DE AIRE A PRESION, COMPRESOR Y| M2 $548.684,00 DE 2026

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA

INSTALACION)

LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUIA EN

POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 40 x 40 x 0.08 cm. JULIO
NP-212 10544 | EN COLOR AMARILLO SEGUN NTC 5610 (Incluye| ML $230.314,00 DE 2026

limpieza y alistamiento de superficie, suministro e

instalacion).

CURVA CONDUIT PVC DE 6" 90 GRADOS JULIO
NP-216 N.A SUMINISTRO E INSTALACION - NO |INCLUYE| UN $140.474,00 DE 2026

RELLENOS

TUBERIA CONCRETO D= 10" EXTRARREFORZADA

PARA INSTALACION SUPERFICIAL (SUMINISTRO E JULIO
NP-217 A INSTALACION). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA ML $427.014,00 DE 2026

RECUBRIMIENTO DE JUNTA.
NP-218 N.A RELLENO PARA REDES EN RECEBO NP-040| M3 $143.781,00 | JULIO
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iTEM NO | CODIG ) VALOR | ¥eS D%
PREVIST | O DESCRIPCION unio | unimario | FTUD
o IDU (Costo directo) iTEM
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION - INCLUYE TRANSPORTE DEL DE 2026
MATERIAL PETREO A 28 KM DEL PUNTO DE CARGUE
AL SITIO DE DISPOSICION)

No obstante, la no objecién emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a
los precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las
cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva
responsabilidad del contratista y la interventoria y esta ultima, en cumplimiento
de sus funciones y obligaciones, debera verificar, justificar y soportar las
cantidades y requisitos de ejecucién de las mismas, previo a la autorizacion del

pago.

Por lo anterior, y con el fin de continuar el tramite de incorporacion de los
precios en el contrato de obra, se solicita radicar el Cuadro de Reversion de
Precios No Previstos (Formato FO-GI-12) y el Acta de Fijacion de Precios No
Previstos (Formato FO-GI-11) version vigente, en un término no mayor a tres
(3) dias habiles contados a partir de la notificacion de la presente
comunicacion.

Cordialmente,

OCESlee

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecéanica generada el 31-07-2026 08:43:11 PM autorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021
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Con Copia a: DIANA PATRICIA LOPEZ ESTUPINAN-Subdireccién General de Infraestructura
Con Copia a: INGRID YURANY ROPERO TRIVINO-Subdireccién General de Infraestructura

Aprobé: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial

Reviso: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO - Subdireccion General de Infraestructura

Revis6: DIANA LOPEZ ESTUPINAN - Subdireccion General de Infraestructura

Reviso: CARLOS ENRIQUE TAMAYO GOMEZ — Subdireccion de Ejecucién del Subsistema Vial

Elaboré: NICOLAS DEL CASTILLO ALBARRACIN CONDIA-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
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