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ESTUDIOS PREVIOS 

(Artículo 2.2.1.1.2.1 .1 del Decreto 1082 de 2015, 


modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 2021). 


I DEPENDENCIA I SECRETARíA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCiÓN DEFINITIVA 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR RINCÓN DEL MORICHE, UBICADO EN LA VEREDA 
CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS DEL SECTOR Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA DENTRO DE 
LA ACCiÓN POPULAR NO. 85001-33-33-002-2023-00180-01 . 

----------------------------------------------~ 

ESTUDIO PREVIO No. 620 SOLICITUD DE CDP No. :=tq,O 
PROCESO No. 623 CDP No. 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO I VERIFICACiÓN DE ANEXOS 

CUMPLE
DOCUMENTO 

SI NO 
1, Certificación plan de adguisiciones PAA X 
2. Estudio de mercado NA 
3. Análisis del sector X 
4. Matriz de riesgos X 
5. Presu puesto X 

-,6, Certificación de existencia de estudios y diseños (si aplica) NA 
7. Certificación de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) NA 

1. COMPONENTE ESTRATÉGICO e 1-INFORMACIÓN GENERAL 

1.1- Fecha de elaboración 11 de agosto de 2026 
Política municipal de juventudes -" Política municipal de primera infancia, infanciáy adolescencia Articulación Políticas 
Política municipal de atención a la población NARtJ 

públicas Política municipal de mujer y equidad de genero 
Política municipal de discapacidad ".... 

--­
Articulación ,Planes 

Plan de desarrollo nacional "COLOMBIA, POTENCIA
Nacional MUNDIAL DE LA VIDA 2022-2026" -' 


Plan de desarrollo departamental "OPORTUNIDADES

Departamental ,.­

1.2- Contenido PARA CASANARE 2024-2027" 

programático del plan de Sectorial N.A. 

desarrollo Vigencia Asociado al acuerdo 
 Punto 
Administrativa de derechos humanos 

Pilary paz 
Esquema de 
Ordenamiento SI NO N.A. X 
Territorial - (EOT) 

/'Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 
Objetivo General: Promover esquemas que proporcionen soluciones efectiv~s y 
sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del país. Incluye la~~ 
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acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población 
a agua potable, en las zonas urbanas_y rurales del país 

Concepto Código Nombre 
<

Línea Estratégica 01 TaL1ramena, es inversión social incluyente 

Sector 	 40 ~ Viv,ienda, ciudad y territorio 
"" 

Acc~so de la población a los servicios de 
Programa 	 4003 ./ _. agua potable ~eamiento básico 
Código de Producto DNP 4003042 ./ Esttld ios de pre-inversión e inversión ... 

,-
I ntersu bsecto ria I vivienda y desarrollo

Subprograma 	 1400 
territorial 

Indicador de producto del 400304200 Estud+6s o diseños realizados programa
-

1.3 Articulación herramientas de planeación 
r-----

AMPLIACiÓN y SOSTENIMIENTO DE COBERTURA EN LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS
1.3.1 Nombre del proyecto PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO TAURAMENA -	 .. ­

1.3.2 Código BPPIM 2024854100018 ." 
f--- ­

1.3.3 Objetivo del proyecto AUMENTAR COBERTURA EN LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
(MGA web) DOMICILIARIOS 

1.3.4 Indicador de 	 ./
Estudios o diseños realizados 

producto del ~ro~ecto 
1.3.5. Indicador de 

Cobertura de servicio de agua potable 
y 

resultado del ~royecto
:--. 	 ­

1.3.6 Actividades del Estudios y diseños del sector agua potabl~y saneamiento básico y de formulación de 
documentos técnicos ambientales ~~yecto 

2. COMPONENTE PRESUPUESTAL 
,. , - '" 

2.1. Articulaci'ón Presupuestal 	
''>- , 

Código Subsector SIA Observa 	 2-ACUEDUCTO 
I 

2.1.1. Imputación presupuestal 
CODIGO DE

RUBRO 	 Código
NOMBRE RUBRO RECURSO NOMBRE RECURSO 	 VALOR PRODUCTO ­

PRESUPUESTAL 	 CCPET 
.r DANE 

AMPLIACiÓN Y SOSTENIMIENTO DE I / 

2.3.40.4003.1400,20 COBERTURA EN LA PRESTAClówbE CONTRIBUCiÓN DE(1,2.3,2,07 	 2.3,2,02.02.008 $84,988.199 83327
24854100018 	 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SECTOR ELÉCTRICO 

EN EL MUNICIPIO TAURAMENA ___o 

VALOR TOTAL $84.988.199,00 
Fuente de Financiación Vigencia Futura 

f---,--- ­

ACTO ADMINISTRATIVO 
DE APROBACiÓN FECHA~GE~ÓDIGO E NOMBRE VALOR 

N/A NM N~ N~ 	 N/A 
I'-- ­

2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual 	 TRES (3) MESES - ­
- I 

3. COMPONENTE DE PLANIFICACiÓN Y SEGUIMIENTO . , .. 
3.1.1 Articulación, programación y ejecución de IndJcadores 

Descripción del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Unea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Aft() O 

Prog Ejec 

Afto 1 

Prog Ejec 

Afto 2 

Prog Ejec 

Año 3 

Prog Ejec 
Acumulado 

Producto 
Estudios o diseños 
realiz¡:¡dos 

No. O 5 ./ 1 ..,­ O 2 .' 1 2 O 1 ~ O 1 I 

Resultado 
Cobertura de 
servicio de agua % 95 97 95.5 ; O 

,/' 

96 .0 gg.O 96.5" O 97,6 O 96 
pota~~_~.__~___._____.__ \ 1 

f/ 
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.32 - P bl aClon Ob·o IJetlvo 
GENERO LOCALlZAC&N GEOGRÁFICA GRUPO ETNICO CONDICiÓN 

el 

GRUPO ETAREO 
(ENFOQUE 
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en 
UJ 
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~ 
::J 
~ 
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~ 
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~ 
o 
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Fuente de la Información 
DANE ­ DNP ­ OTRA 

TOTAL, DE ,/ Censo DANE CNPYV ~8 
POBLACiÓN DE 13.776 13.779 9.595 17.760 27.555 27.555 (Actualización Post Covld-19 

REFERENCIA proyección 2026) 

3.3.-Población Atendida 200 personas beneficiadas 

3.4.-Relación costo beneficio $2.450.000 Pesos invertidos por persona beneficiada ~\ 

4. ANALISIS DE CONTEXTO t~ 
4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD (Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado 
por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 2021) 
4.1.1. Antecedentes 

4.1.1.1. Antecedentes constitucionales y legales El artículo 20 de la Constitución Política consagra como fines 
esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos e intereses colectivos 
consagrados en la Carta. El artículo 311 ibidem asigna a los municipios la prestación eficiente de los servicios públicos 
domiciliarios que determine la ley, entre ellos el de acueducto. La Ley 142 de 1994 desarrolla el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y consagra el deber de las entidades territoriales y prestadores de asegurar su 
continuidad, calidad y cobertura, particularmente en zonas rurales dispersas. 

4.1.1.2. Antecedentes fácticos y procesales - Acción Popu lar No. 85001-33-33-002-2023-00180-01 Mediante 
escrito radicado el 11 de septiembre de 2023, el señor Wilson Parra López instauró acción popular contra la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena S.A. E.S.P. "EMSET S.A. E.S.P." , vinculando al 
Municipio de Tauramena , al Departamento de Casanare y a la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , 
por la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad del sector Rincón del Moriche, vereda Chaparral , 
ante la ausencia de un servicio de acueducto óptimo y eficiente. El proceso fue resuelto en primera instancia por el 
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, mediante sentencia del 28 de octubre de 2024. 
Interpuesto recurso de apelación por el Municipio de Tauramena, EMSET S.A. E.S.P., el Departamento de Casanare 
y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Tribunal Administrativo de Casanare (Magistrada ponente Aura 
Patricia Lara Ojeda) , mediante sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025, dentro del expediente 
radicado No. 85001-33-33-002-2023-00180-01, modificó el numeral tercero de la providencia de primera instancia 
e impuso medidas de'finitivas estructuradas por fases (diagnóstico, formulación del proyecto, seguimiento, 
planificación, contratación y ejecución), cada una con plazos específicos contados a partir de la ejecutoria de la 
sentencia o del vencimiento de la fase precedente. Dentro de la fase de planificación, el Tribunal ordenó de manera 
expresa al Municipio de Tauramena y a EMSET S.A. E.S.P. realizar, de manera coordinada, los estudios previos 
para el diseño del sistema definitivo que garantice el suministro de agua potable de manera constante y de calidad 
a la comunidad del Rincóil del Moriche, incluyendo plan de factibilidad, presupuesto, mapa de riesgos y trámite de 
permisos ambientales. 

4.1.1.3. Antecedentes de verificación de cumplimiento En etapa de verificación de cumplimiento ante el Juzgado 
Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, mediante Auto del 11 de mayo de 2026 (notificado por estado 
electrónico No. 018 del 12 de mayo de 2026), el Despacho requirió al Municipio informar sobre el estado de la fase 
de diagnóstico técnico y sobre la coordinación interinstitucional con el Departamento de Casan are y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. En respuesta, mediante oficio del 1° de junio de 2026, la Secretaría de Infraestructura 
del Municipio de Tauramena rindió el Informe de Cumplimiento correspondiente, en el cual señaló que el diagnóstico 
se venía adelantando a través del Contrato de Consultoría No. 049-2025, liderado por la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Casanare - ACUATODOS S.A. E.S.P., con acta de inicio del1 Ode septiembre de 2025 y plazo 
de ejecución de veinte (20) meses. No obstante, mediante Auto del 30 de junio de 2026, el Juzgado consideró que 
dicho instrumento contractual no satisface los plazos fijados en la sentencia de segunda instancia, al proyectarse 
su finalización para mayo de 2027, y requirió nuevamente al Municipio, dentro de los quince (15) días siguientes a su 
notificación (estado electrónico No. 027 del 10 de julio de 2026), para que allegara informe actualizado de ejecución, 
cronograma y expediente pre y contractual completo, con advertencia expresa de que la omisión injustificada o el 
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incumplimiento persistente daría lugar a la apertura de incidente de desacato, conforme a la Ley 472 de 1998. En 
este contexto de estricta verificación judicial y bajo el deber de acatamiento que le asiste como sujeto obligado y no 
como parte adversarial, el Municipio de Tauramerla estructura el presente proceso de contratación, dirigido a la 
elaboración de los estudios y diseños para la solución definitiva de suministro de agua potable del sector Rincón del 
Moriche, vereda Chaparral, en cumplimiento de las medidas definitivas dispuestas en la sentencia de segunda 
instancia del 20 de agosto de 2025, proferida dentro del expediente No. 85001-33-33-002-2023-00180-01. 
4.1.2. Problemática o Necesidad: 

El sector Rincón del Moriche, vereda Chaparral , si bien se encuentra interconectado a la red de distribución del 
acueducto urbano de Tauramena operado por EMSET S.A. E.S.P ., y el agua suministrada cumple con los estándares 
físico-químicos y microbiológicos de la Resolución 2115 de 2007 , presenta deficiencias puntuales y recurrentes de 
presión y continuidad en las viviendas ubicadas en las zonas de mayor cota topográfica, condición estructural derivada 
de la configuración altimétrica del terreno frente al trazado actual de la red . Ante esta situación, el Municipio y EMSET 
S.A. E.S.P. han debido sostener, de manera permanente y no definitiva, un esquema de contingencia compuesto por 
distribución mediante carrotanque y un sistema de rebombeo provisional, orientado a garantizar el mínimo vital de 
cincuenta (50) litros de agua potable por persona al día ordenado judicialmente, mecanismos que por su naturaleza 
transitoria no constituyen una solución estructural al problema. 

La sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025, proferida dentro del expediente No. 85001-33-33-002­
2023-00180-01, ordenó al Municipio de Tauramena, en coordinación con EMSET S.A. E.S.P., adelantar de manera 
articulada las fases de diagnóstico, formulación , evaluación y selección de alternativas , y planificación del proyecto 
de solución definitiva, lo cual comprende la elaboración de los estudios previos, el diagnóstico técnico y poblacional , 
la identificación y evaluación ambiental de alternativas, la selección técnicamente sustentada de la alternativa óptima, 
y el diseño detallado correspondiente (incluyendo plan de factibilidad, presupuesto, cronograma y verificación predial, 
ambiental y financiera), que garantice el servicio de manera constante y con la calidad requerida . 

A diferencia de un enfoque que predetermine una única solución técnica, la complejidad y las particularidades 
geotécnicas, prediales y ambientales del sector Rincón del Moriche exigen que la alternativa definitiva sea el resultado 
de un proceso técnico de diagnóstico, identi'ficación y evaluación comparativa de alternativas, conforme a la 
metodología del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS - Resolución 0330 de 
2017, modificada por la Resoluciór1 799 de 2021), de manera que la solución que finalmente se diseñe responda a 
criterios técnicos, ambientales, prediales, financieros e institucionales debidamente sustentados, y no a una 
alternativa fijada de antemano sin el respectivo soporte técnico. 

La estructuración de este proceso de diagnóstico técnico y poblacional , levantamiento topográfico e hidrológico, 
estudios básicos de campo, evaluación ambiental de alternativas , selección de la alternativa óptima, diseño detallado 
(hidráulico, estructural, geotécnico y electromecánico según la alternativa que resulte seleccionada) y verificación 
predial, ambiental y financiera , exige la elaboración de estudios téCnicos especializados en disciplinas de ingeniería 
hidráulica, geotecnia, topografía, gestión ambiental y estructuración de proyectos de infraestructura de servicios 
públicos. 

El Municipio de Tauramena no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad interna para adelantar 
de manera directa dichos estudios , diagnósticos, evaluaciones y diseños, dada la especificidad y multidisciplinariedad 
de las disciplinas involucradas, razón por la cual se hace necesario contratar una consultoría especializada externa 
que permita estructurar de manera integral la solución definitiva ordenada por el juez de segunda instancia, dando 
así cumplimiento oportuno y verificable a las medidas judiciales impuestas, en un contexto de estricta vigilancia 
J~rocesªJJ?.9i2arte del Juzgadº-~~.Il~_O AcLr"QlD.lstrativo del Circuito de YQP-ªl ______ 
4.1.3. Justificación: 

La contratación resulta indispensable para dar currlplirniento a las medidas definitivas impuestas por el Tribunal 
Administrativo de Casanare en la sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025 (expediente No. 85001­
33-33-002-2023-00180-01) , la cual constató que en el sector Rincón del Moriche, vereda Chaparral, existen más de 
veintiséis (26) viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable de manera continua, accesible y permanente, 
situación derivada de que el sistemá de acueducto operado por EMSET S.A. E.S.P . funciona por gravedad y carece 
de un sistema de retro bombeo en red capaz de vencer la topografía de las zonas de mayor cota, insuficiencia que el 
~<2Q1QjlereQ.te d~la enti9 a~t'p~~stad~r-ª-.C~ono_~ió --ª.Q~~__~Jjuez_2e ~º no~iml~_~to~_.___~______ ~.___---' 
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La aUsencia de una solución estructural ha obligado al Municipio y a EMSET S.A. E.S.P. a sostener, como única 
alternativa, mecanismos transitorios de contingencia (distribución por carrotanque, rebombeo provisional y, en los 
eventos de suspensión más prolongada, el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Tauramena mediante vehículo 
cisterna), sin que estas medidas puedan sustituir de manera permanente el servicio regular de acueducto ordenado 
por la Constitución (artículo 366) y por la propia sentencia. 

Adicionalmente, el Tribunal advirtió que no existe registrado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento 
de Casanare, ni radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, proyecto alguno orientado a implementar 
un nuevo sistema de acueducto para este sector, circunstancia que fue objeto de nuevo requerimiento judicial 
mediante Auto del 30 de junio de 2026, notificado por estado electrónico No. 027 del 10 de julio de 2026, en el cual el 
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal fijó al Municipio un término perentorio de quince (15) días para 
acreditar avances verificables, so pena de la apertura de incidente de desacato conforme a la Ley 472 de 1998. 

Dada la complejidad técnica, predial y ambiental que reviste la definición de la solución definitiva, la cual, conforme 
al alcance ajustado del objeto, exige un proceso previo de diagnóstico, identificación y evaluación comparativa de 
alternativas antes de proceder a su diseño detallado, no resulta jurídica ni técnicamente adecuado que la 
Administración predetermine una única alternativa sin el respectivo soporte técnico multicriterio; por el contrario, se 
impone adelantar dicho proceso de manera integral, articulada y con el rigor exigido por el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

En este contexto de estricta vigilancia judicial y bajo el deber de acatamiento que le asiste como sujeto obligado, la 
estructuración inmediata del proceso de diagnóstico, evaluación de alternativas, selección de la alternativa óptima, 
diseño detallado y verificación predial, ambiental y financiera de la solución definitiva, a través de una consultoría 
especializada externa, dado que el Municipio no cuenta con el personal técnico idóneo en las disciplinas de ingeniería 
hidráulica, geotecnia, topografía y gestión ambiental que dicho proceso exige, constituye la actuación administrativa 
necesaria, oportuna y proporcional para acreditar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales y evitar la 
imgosición de sanciones ~rocesales derivadas del incum~limiento. 
4.1.4. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar: 

Ejecutar de manera integral y articulada las cinco (5) fases técnicas de la consultoría orientada a la estructuración de 
la solución definitiva de abastecimiento de agua potable para el sector Rincón del Moriche, vereda Chaparral, del 
municipio de Tauramena, comprendiendo: (i) el diagnóstico técnico y poblacional del sistema existente; (ii) la 
identificación, análisis y evaluación ambiental de las alternativas técnicas viables; (iii) la selección técnicamente 
sustentada de la alternativa óptima; (iv) el diseño detallado (hidráulico, estructural, geotécnico y electromecánico) de 
las obras que conforman la alternativa seleccionada, junto con el presupuesto, cantidades de obra y cronograma 
correspondientes; y (v) la verificación predial, ambiental y financiera de dicha alternativa, incluyendo la gestión de los 
permisos y trámites ambientales aplicables y la elaboración del documento técnico de soporte conforme a la 
Metodología General Ajustada (MGA), de conformidad con lo ordenado en la sentencia de segunda instancia del 20 
de agosto de 2025 (expediente No. 85001-33-33-002-2023-00180-01), como insumo técnico habilitante para la 
posterior contratación y ejecución de la obra que garantice el suministro permanente, continuo y de calidad del servicio 
de agua potable a la comunidad afectada. 
4.3. Alternativas 

Contratar los servicios de consultoría especializada externa para la ejecución integral de 
las cinco (5) fases técnicas (diagnóstico, identificación y evaluación de alternativas, 

4.2.1 Alternativas 
1. selección de la alternativa óptima, diseño detallado, y verificación predial, ambiental y 

Seleccionadas 
financiera) orientadas a estructurar la solución definitiva de abastecimiento de agua 
potable del sector Rincón del Moriche, vereda Cha~arral,. 

4.2.2. Análisis de las alternativas: 

Contratación de consultoría especializada, con ejecución integral de las cinco (5) fases técnicas (alternativa 
seleccionada): Permite contar con experiencia técnica específica en las disciplinas requeridas, garantizar el rigor 
técnico del diagnóstico y de la evaluación de alternativas, asegurar que la solución definitiva cuente con el debido 
soporte técnico y normativo, y cumplir de manera verificable con el término perentorio fijado por el juez de segunda 
instancia, optimizando tiempos y reduciendo el riesgo de sanciones procesales derivadas de la mora en la ejecución 
de las medidas definitivas. 
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4.2.3. Descripción técnica de la alternativa seleccionada: 

La alternativa seleccionada consiste en la contratación de una consultoría especializada para la ejecución integral de I 
las cinco (5) fases técnicas orientadas a estructurar la solución definitiva de abastecimiento de agua potable del sector 
Rincón del Moriche, vereda Chaparral, del municipio de Tauramena, en cumplimiento de las medidas definitivas 
dispuestas en la sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025 (expediente No. 85001-33-33-002-2023­
00180-01), conforme a la metodología del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico I 
(RAS - Resolución 0330 de 2017, modificada por la Resolución 799 de 2021. 

Alcance técnico principal: 

Grupo 1 - Diagnóstico, evaluación y selección de la alternativa óptima: 
• 	 Diagnóstico técnico y poblacional del sistema existente, con caracterización de la población beneficiaria y 

evaluación preliminar de las condiciones técnicas y geotécnicas del sector, conforme al artículo 8, numeral 5, 
del RAS . 

• 	 Levantamiento topográfico e hidrológico con equipo de precisión georreferenciado según el sistema MAGNA­
SIRGAS. 

• 	 Estudios básicos de campo (aforo de la fuente, análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua , sondeos 
geotécnicos preliminares). 

• 	 Identificación, análisis y evaluación ambiental de las alternativas técnicas viables, incluyendo su verificación 
preliminar ante CORPORINOQUIA y su articulación con los instrumentos de planeación ambiental vigentes 
(POMCA, PUEAA, PSMV). 

• 	 Selección de la alternativa óptima mediante matriz de decisión multicriterio debidamente soportada. 

Grupo 2 - Diseño detallado y verificación predial, ambiental y financiera: 
• 	 Diseño técnico integral (hidráulico, estructural, geotécnico y electromecánico) de las obras que conforman la 

alternativa seleccionada, conforme al RAS y a la NSR-10. 
• 	 Confirmación de estudios de suelos para el diseño definitivo. 
• 	 Elaboración de planos, memorias de cálculo y memoriales de responsabilidad de los diseñadores. 
• 	 Elaboración del presupuesto, cantidades de obra y cronograma para la futura etapa de construcción. 

.• 	 Elaboración de la Metodología General Ajustada (MGA) y documento técnico de soporte, conforme a la me­
todología exigida por el Banco de Proyectos del Municipio. 

• 	 Verificación predial y gestión de servidumbres o autorizaciones que requiera la alternativa diseñada. 
• 	 Gestión de los permisos y trámites ambientales aplicables según la alternativa técnica adoptada. 

Los dos grupos de actividades constituirán productos entregables independientes, sujetos a verificación y aprobación 
revia del sQQervisor del contrato, conforme se detall.a en el numeral correspondiente a la forma de pago. 

4.3. Fundamentos jurídicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiación de la 
inversión: 

Fundamentos constitucionales y legales de competencia: 
• 	 Constitución Política, artículo 311: Establece la responsabilidad municipal en la prestación eficiente de los 

servicios públicos domiciliarios, entre ellos el de acueducto. 
• 	 Constitución Política, artículos 2, 365, 366 Y 367: Consagran como fines esenciales del Estado servir a la 

comunidad y garantizar la efectividad de los derechos colectivos, así corno el bienestar general y el mejora­
miento de la calidad de vida de la pOblación como finalidades sociales prioritarias del gasto público. 

• 	 Ley 142 de 1994: Regula el régirnen de los servicios públicos domiciliarios y la obligación de garantizar su 
continuidad, calidad y cobertura. 

• 	 Ley 1551 de 2012: Refuerza las competencias de los municipios para ejecutar directamente inversiones 
orientadas a la prestación de servicios públicos. 

• 	 Ley 472 de 1998: Regula el ejercicio de las acciones populares y de grupo, y el régimen de cumplimiento de 
las sentencias proferidas en dicho medio de control, incluyendo el trámite incidental de desacato. 

• 	 Resolución 0330 de 2017 (RAS - Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bá­
sico), modificada por la Resolución 799. de 2021:_ Def~la metodología 1~ criterios técnicos aplicables 
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al diagnóstico, la evaluación de alternativas, el diseño y la verificación de sistemas de acueducto, exigibles a 
la totalidad de las fases de la presente consultoría. 

• 	 Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2°: Define el contrato de consultoría, categoría a la que corresponde 
el objeto del presente proceso. 

• 	 Régimen de contratación estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en parti­
cular los artículos que regulan la modalidad de Concurso de Méritos): Fundamenta la facultad del Mu­
nicipio para adelantar el proceso de selección y la contratación de la consultoría requerida para el cumpli­
miento del objeto contractual. 

• 	 Sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025, Tribunal Administrativo de Casanare (ex­
pediente No. 85001-33-33-002-2023-00180-01): Constituye el fundamento jurídico directo e inmediato de la 
presente contratación, al imponer al Municipio de Tauramena, dentro de las medidas definitivas, la obligación 
de adelantar de manera articulada el diagnóstico, la evaluación de alternativas, la selección de la alternativa 
óptima, el diseño detallado y la verificación predial, ambiental y financiera de la solución definitiva de abaste­
cimiento del sector Rincón del Moriche, obligación cuyo cumplimiento se encuentra bajo verificación activa 
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal , conforme al Auto del 30 de junio de 2026. 

Fuente de financiación. El proyecto se financia con recursos del rubro 1.2.3.2.07 - Contribución del Sector 
Eléctrico. Estos recursos están destinados a inversiones que fortalecen la infraestructura y la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, entre ellos el abastecimiento de agua potable, contribuyendo a la continuidad, calidad y 
sostenibilidad del servicio en el municipio, y resultan idóneos y suficientes para financiar la consultoría objeto del 
presente Estudio Previo. 

5. 	 COMPONENTE TÉCNICO 
5.1. ANALlSIS DEL SECTOR 

5.1.1. Aspectos Generales 
El acceso al agua potable constituye un servicio público esencial y un componente fundamental para la salud pública, 
el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, la gestión del recurso hídrico se rige por un marco 
normativo que promueve el uso eficiente del agua, la protección de las fuentes y la planificación adecuada de la 
infraestructura de acueducto, particularmente en zonas rurales con condiciones topográficas adversas. 

En este contexto, la incorporación de sistemas complementarios de almacenamiento y bombeo (incluyendo fuentes 
de energía renovable como la fotovoltaica) representa una alternativa estratégica para garantizar la continuidad del 
servicio en sectores rurales dispersos, donde las redes convencionales de gravedad resultan insuficientes frente a la 
variabilidad altimétrica del terreno. 

El diseño e implementación de este tipo de soluciones exige el cumplimiento de requisitos técnicos y normativos 
específicos, dentro de los cuales se destacan el diseño hidráulico conforme al Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), el dimensionamiento adecuado de los sistemas de bombeo y 
almacenamiento, y la identificación oportuna de los permisos ambientales a que haya lugar. 

5.1.1.1. Estudio del Sector Relacionado con el Objeto del Contrato 
El presente proceso se enmarca en el sector de servicios de consultoría especializada en ingeniería hidráulica, 
diseño electromecánico de sistemas de bombeo y energía fotovoltaica aplicada, orientado a la elaboración de 
los estudios y diseños técnicos de la solución definitiva de abastecimiento de agua potable del sector Rincón del 
Moriche, vereda Chaparral, ordenada judicialmente en la sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025 
(expediente No. 85001-33-33-002-2023-00180-01). 

Este tipo de consultoría incluye actividades como: 
• 	 Levantamiento y análisis de la información técnica y topográfica existente del sector. 
• 	 Diseño hidráulico del tanque de almacenamiento bajo y del tanque de almacenamiento alto. 
• 	 Diseño del sistema de bombeo eléctrico y fotovoltaico. 
• 	 Diseño de la red de distribución del sector beneficiado. 
• 	 Elaboración del plan de factibilidad, presupuesto y mapa de riesgos del proyecto. 
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• Identificación de los permisos ambientales a que haya lugar. 

Estos servicios son fundamentales para garantizar que la solución definitiva se estructure bajo criterios de 
sostenibilidad, eficiencia energética y cumplimiento normativo. 

5.1.1.1.1. Identificación del Sector de los Servicios de Consultoría 
Los servicios objeto del presente proceso pertenecen al sector terciario de la economía, específicamente al subsector 
de servicios profesionales, científicos y técnicos, dentro de la rama de consultoría en ingeniería civil, hidráulica y 
energética. 

La consultoría en ingenlena de acueductos y energía fotovoltaica desempeña un papel estratégico en la 
estructuración de proyectos de infraestructura de servicios públicos, al proporcionar el soporte técnico necesario para 
el cumplimiento de las órdenes judiciales impuestas al Municipio y para la toma de decisiones informadas en la 
posterior fase de contratación y ejecución de obra. 

5.1.1.2. Análisis del Mercado de ServiciOs de Consultoría en Ingeniería 
El mercado de consultoría en ingeniería hidráulica y energética en Colombia presenta una oferta amplia de 
profesionales y firmas con experiencia en : 

• Diseño de sistemas de acueducto y almacenamiento de agua potable . 
• Diseño de sistemas de bombeo eléctrico y solar fotovoltaico. 
• Diseño de redes de distribución para zonas rurales . 
• Estructuración de proyectos de infraestructura de servicios públicos domiciliarios. 

Se caracteriza por: 
• Alta especialización técnica multidisciplinaria (hidráulica, electrOmecánica , energías renovables). 
• Competencia basada en experiencia específica y cumplimiento de la normativa técnica del sector (RAS). 
• Disponibilidad de consultores con conocimiento de las condiciones rurales de la Orinoquia. 

Lo anterior permite garantizar pluralidad de oferentes y condiciones adecuadas de competencia en el proceso 
contractual. 

5.1.1.3. Análisis Económico 

5.1.1.3.1. Contexto de la Economía Mundial 
La economía global mantiene una dinámica de recuperación con énfasis en la inversión en infraestructura resiliente, 
energías renovables y servicios públicos esenciales, dentro de los cuales el acceso al agua potable es prioritario para 
el desarrollo sostenible. 

5.1.1.3.2. Desempeño de la Economía Colombiana 
Colombia ha sostenido niveles de inversión pública en los sectores de agua potable , saneamiento básico y energías 
alternativas, orientados a mejorar la cobertura, calidad y continuidad del servicio, especialmente en regiones rurales 
con vulnerabilidad hídrica y dificultades topográficas de acceso. 

5.1.1.3.3. Perspectivas del Sector 
El fortalecimiento de soluciones híbridas de almacenamiento y bombeo con integración de energía fotovoltaica 
constituye una línea estratégica de inversión, orientada a garantizar la seguridad hídrica, la eficiencia energética y la 
continuidad del servicio en sectores rurales frente a limitaciones de red convencional. 

5.1.1.3.4. Actores del Sector 

Los principales actores corresponden a: 

• Firmas consultoras en ingeniería hidráulica y de acueductos. 
• Firmas y profesionales especializados e0 energía solar fotovoltaica . 
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• 	 Equipos multidisciplinarios con capacidad para atender requerimientos técnicos, normativos y de 

cumplimiento judicial. 

Estos actores cuentan con experiencia en la estructuración de estudios y diseños de sistemas de acueducto rural y 
en la incorporación de fuentes de energía alternativa a los mismos. 

5.1.1.3.5. Normatividad Aplicable 

La contratación y ejecución del objeto contractual se rige por: 

• 	 Régimen de contratación estatal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
• 	 Normativa técnica del sector agua potable: Resolución 0330 de 2017 (RAS). 
• 	 Marco constitucional y de servicios públicos: artículos 2, 311, 365, 366 Y 367 de la Constitución Política; 

Ley 142 de 1994; Ley 1551 de 2012 . 
• 	 Régimen de acciones populares y cumplimiento judicial: Ley 472 de 1998. 
• 	 Sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025 (Tribunal Administrativo de Casanare, 

expediente No. 85001-33-33-002-2023-00180-01) Y providencias de verificación de cumplimiento del 
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal. 

Normograma Técnico 
Jerarquía Año Norma Emisor Referencia 

Reglamento Colombiano Establece requisitos estructurales aplicables a la
Ministerio de Vivienda,

Reglamento 2010 de Construcción Sismo 	 construcción de los tanques de almacenamiento
Ciudad y Territorio

Resistente NSR-10 bajo ~ alto proyectados. 
Resolución 0330 de 

Define los criterios técnicos de diseño hidráulico
2017 (RAS-

Ministerio de Vivienda, para sistemas de acueducto, almacenamiento y
Resolución 2017 Reglamento Técnico del 

Ciudad y Territorio redes de distribución , exigibles al diseño de la
Sector de Agua Potable 

solución definitiva . 
y Saneamiento Básico) 
RETIE - Reglamento 

Técnico de Instalaciones Fija los requisitos técnicos de seguridad para las
Ministerio de Minas y

Reglamento 2013 Eléctricas (Resolución 9 	 instalaciones eléctricas y fotovoltaicas asociadas al
Energía

0708 de 2013 y sistema de bombeo proyectado. 
modificatorias) 

lV1inisterio de la 
Protección Social / Señala las características, instrumentos básicos y

Resolución 2115 de
Resolución 2007 	 Ministerio de Ambiente, frecuencias del sistema de control y vigilancia para

2007 
Vivienda y Desarrollo la calidad del agua para consumo humano. 

Territorial 
Normograma Ambiental 

Jerarquía Año Norma Emisor Referencia 
Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y

Ministerio de Ambiente y
Ley 1993 Ley 99 de 1993 	 establece los principios de administración del

Desarrollo Sostenible recurso hídrico y demás recursos naturales. 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente; 

Presidencia de la fija el régimen general de permisos y licencias
Decreto 2015 Decreto 1076 de 2015 

República ambientales aplicables a la ejecución de obras de 
infraestructura de acueducto. 

Decreto Ley 2811 de Establece los principios generales de uso y
1974 (Código Nacional Presidencia de la

Decreto Ley 1974 	 aprovechamiento de los recursos naturales, incluido
de Recursos Naturales República 

el recurso hídrico.
Renovables) 

Regula la integración de las energías renovables no 
Congreso de la convencionales al Sistema Energético Nacional,

Ley 2014 Ley 1715 de 2014 
República aplicable al componente de bombeo fotovoltaico de 

la solución proyectada . 
Normograma Legal 

Jerarquía Año Norma Emisor Referencia 

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co ~ 
Página 9 de 31

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co 
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Posta 854030 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.qov.co
www.tauramena-casanare.gov.co


--

--

--

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 

Versión: 17 

Establece los fines esenciales del Estado, la 
Constitución Política de responsabilidad municipal en la prestación de

Asamblea Nacional 
Constitución 1991 1991 (arts. 2, 311, 365, 	 servicios públicos domiciliarios y el bienestar

Constituyente
366 y 367) 	 general como finalidad social prioritaria del gasto 

Ipliblico. 
Régimen de los servicios públicos domiciliarios; 

Congreso de la
Ley 1994 Ley 142 de 1994 	 obligación de garantizar continuidad, calidad y

República 
cobertura del servicio de acueducto . 
Regula el ejercicio de las acciones populares y de 

Congreso de la grupo y el trámite de verificación de cumplimiento e 
Ley 1998 Ley 472 de 1998 República incidente de desacato de las sentencias proferidas 

en dicho medio de control. 
Congreso de la Estatuto General de Contratación de la

Ley 1993 Ley 80 de 1993 
República Administración Pública . 

Congreso de la Introduce medidas para la eficiencia y la
Ley 2007 Ley 1150 de 2007 

República transparencia en la contratación estatal. 
Departamento Nacional Reglamenta el sistema de compras y contratación 

Decreto 2015 Decreto 1082 de 2015 
de Planeación 	 pública . 

Refuerza las competencias de los municipios para 
Congreso de la

Ley 2012 Ley 1551 de 2012 	 ejecutar inversiones en materia de servicios
República 

públicos.r-
Congreso de la 	 Regula el ordenamiento territorial, aplicable a laLey 1997 Ley 388 de 1997 

R~~blica localización de la infraestructura Qroyectada. 
Congreso de la

Ley 2002 Ley 789 de 2002 	 Normas para el empleo y protección social . 
ReQública

1-­
Congreso de la

Ley 2003 Ley 850 de 2003 	 Reglamenta las veedurías ciudadanas. 
República 

Resolución 2400 de Disposiciones sobre higiene y seguridad en el
Resolución 1979 	 Ministerio de Trabajo 

1979 trabajo. 
Resolución 3368 de 

Resolución 2014 	 Ministerio del Trabajo Modifica disposiciones de trabajo seguro en alturas.2014 
Congreso de la 

.­

Ley 2012 Ley 1562 de 2012 	 Regula el sistema de riesgos laborales. República 
Congreso de la Establece mecanismos de integración social de las 

Ley 1997 Ley 361 de 1997 
República Ipersonas con limitación. r----- ­

Congreso de la 	 Garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las 
Ley 2013 Ley 1618 de 2013 

ReQública ~~on~s.con discaQacidad. 
Ministerio de Vivienda, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, 

Decreto 2015 Decreto 1077 de 2015 
Ciudad yTerritorio Ciudad y Territorio. 

Normograma Jurisprudencia! 
---------------~------~-----_.--

f---__JE!.!"arquía Año Prov idencia Emisor 	 Referencia 
_--------- ­--~. 1---	 -­

Impone las medidas definitivas que 
Sentencia de segunda 

instancia 
2025 

Sentencia de I 20 de agosto de 
2025 (expedie 

33-002-20 
nte No. 85001-33­
23-00180-01) 

Tribunal Administrativo 
de Casanare 

fundamentan directamente el objeto 
y el alcance de la presente 
consultoría . 

- ­

Auto de verificación de 
cumplimiento 

2026 Auto del 30 d e junio de 2026 
Juzgado Segundo 
Administrativo del 
Circuito de Yopal 

Fija término perentorio y 
advertencia de desacato que 
determina la urgencia y oportunidad 
de la Qresente contratación. 

5.1.1.4 Disposicionés del Decreto 287 de 2026 

5.1.1.4.1 HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN (art 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 287 de 2026): 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decretó 0287 de 2026, se deja constancia del análisis 
realizado que busca la adopción de medidas que faciliten la participación de emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad , mediante las siguientes herramientas: 
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1) Ferias de Negocios inclusivas. La Administración Municipal de Tauramena procederá a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social o a quien corresponda, convocar a la población en condición de discapacidad para la 
recopilación y tratamiento de datos de la población con discapacidad con el objetivo de caracterizarla y determinar 
su incorporación en los estudios previos. No obstante, como medida a corto plazo, mediante el presente objeto a 
contratar, se realizará la socialización del proyecto, y en ésta, se recopilará la información de personas con 
discapacidad del área de influencia del mismo, con el objetivo de compartir la información a la oficina 
correspondiente de la Alcaldía para fortalecer la base de datos que requiera el municipio. 

2) Criterios sociales. La Entidad evaluó la posibilidad de incorporar criterios sociales relacionados con la 
participación de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. 

No obstante, teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a un Concurso de Méritos, modalidad en la 
cual la selección del contratista se fundamenta principalmente en la experiencia específica, capacidad técnica, 
formación académica del equipo de trabajo y calidad de la propuesta metodológica, se concluye que la inclusión 
de factores de evaluación adicionales de carácter social podría afectar la comparación objetiva de las ofertas si no 
guardan una relación directa con el objeto contractual. 

En consecuencia, la Entidad mantendrá factores de habilitación y evaluación asociados exclusivamente a las 
condiciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución de la consultoría, sin perjuicio de la aplicación de 
los criterios de desempate y demás medidas de inclusión previstas en la normativa vigente. 

3) Promoción de la división en lotes o segmentos. De conformidad con el alcance del presente objeto a 
contratar, no es dable ni posible dividirlo en lotes o segmentos, teniendo en cuenta que se requiere de la 
integralidad y armonía total de la información requerida en las especificaciones técnicas y la necesidad identificada 
por la Administración Municipal, por tanto, no se tendrá en cuenta esta herramienta de planeación. 

5.1.1.4.2 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCiÓN (art 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026) 

Se deja constancia del análisis realizado por parte del municipio, que busca la adopción de las siguientes 
condiciones especiales de ejecución: 

La entidad deberá incluir al menos una de las siguientes condiciones especiales. 

1) Subcontratación inclusiva: No resulta procedente la aplicación de la subcontratación inclusiva prevista en el 
Decreto 287 de 2026, toda vez que se configura una imposibilidad fáctica y material para su ejecución. Lo anterior 
se fundamenta en: i) la certificación expedida por la Secretaría de Desarrollo Social, la cual constata la inexistencia 
de un inventario comercial o de unidades productivas activas categorizadas bajo los códigos de bienes y servicios 
requeridos para el presente proceso; y ii) la verificación realizada en el Catálogo de Datos Abiertos de la Cámara 
de Comercio de Casanare (disponible en el portal oficial 
https:l/www.datos.gov.co/browse?q=camara+de+comercio+de+casanare&sortBy=alpha&pageSize=20), donde se 
evidenció la ausencia de una caracterización o registro específico de personas naturales o jurídicas que cumplan 
con las condiciones de inclusión requeridas. En consecuencia, ante la falta de oferta local habilitada, se justifica la 
inaplicabilidad de la medida. 

2) Integración del equipo de trabajo: El personal asignado para la ejecución de la consultoría debe cumplir de 
forma estricta, integral y obligatoria con la totalidad de los requerimientos de perfil, formación, experiencia y 
dedicación estipulados en los documentos del proyecto. 

En la conformación de este equipo no hay cabida a la aplicación de Condiciones Especiales de Ejecución, en los 
términos del artículo 2.2 .1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026. 

Esta determinación se fundamenta en las siguientes razones: 
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a) 	 Naturaleza de la Consultoría: Al tratarse de labores de consultoría para la elaboración de estudios, diseños 
y documentos técnicos de la calidad determinada en las especi'ficaciones técnicas del proyecto, el contra­
tista no puede apelar a criterios de flexibilidad o alternatividad que alteren las competencias idóneas exigi­
das para el proyecto. 

b) 	 Inaplicabilidad de Excepciones: Todos los profesionales, técnicos y personal de apoyo propuestos deben 
acreditar el 100% de los requisitos habilitantes y técnicos desde el inicio de la ejecución, sin posibilidad de 
subcontratación o sustitución bajo esquemas especiales que rebajen el estándar exigido por la entidad. 

c) 	 Garantía de Calidad del servicio: La rigidez en este punto asegura que los documentos técnicos entregados 
por contratista estén en manos de personal que ha demostrado fehacientemente su idoneidad en el pro­
ceso de selección, mitigando riesgos operativos y legales. 

d) 	 Como ya se dijera, las consultas previas ante la Secretaría de Desarrollo social local, permitió conocer que 
no existe a hoy una base de datos o registro de información de personas naturales con discapacidad que 
pueda proveer tal equipo de trabajo. 

5.1.1.5 Estudio de la oferta 

5.1.1.5.1 Identificación de los posibles proveedores 

El Municipio de Tauramena ha estimado como mecanismo para identificar los posibles proveedores, la consulta a 
las bases de datos e información como (Sistema de Información y Reporte Empresarial - SIREM, Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP, BD Cámaras de Comercio, Directorio de asociaciones y 
agremiaciones, Superintendencias, entre otras) . Teniendo, como prioridad la selección de personas naturales y/o 
jurídicas, como empresas legalmente constituidas, consorcios y/o uniones temporales y/o promesas de sociedad 
futura de todo el territorio nacional y extranjeros de los ,Jaíses con los cuales se tienen acuerdos comerciales, que 
cumplan con los requisitos habilitantes que acrediten capacidad jurídica, financiera y organizacional. 

El presente proceso de contratación está dirigido a empresas legarnente constituidas o profesionales de la 
ingeniería para prestar el servicio de consultoría, los cuales se encargan de proveer los servicios requeridos por la 
entidad para el cumplimiento de los fines de la contratación, las cuales conforman un amplio sector a nivel nacional. 

5.1.1.6 Estudios de la demanda: 

Comportamiento de proveedores en las adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio: Para la ejecución del 
proyecto, se identificaron los proveedores de carácter local, regional y nacional, quienes han participado en 
procesos de selección y en la ejecución de actividades referidas y/o relacionadas a la del objeto a contratar con 
entidades públicas y privadas. 

Con la información histórica recopilada de los proveedores, se analizó esta información con el propósito de 
sintetizar las características jurídicas, financieras, organizacionales y técnicas que ha de determinar la entidad 
contratante, como requisitos habilitantes, para adelantar el proceso de contratación. 

Modalidad de selección del contratista: Concurso de Méritos Abierto. 

Objeto del contrato: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA SOLUCiÓN DEFINITIVA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR RINCÓN DEL MORICHE, VEREDA CHAPARRAL, DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

La cantidad del bien o servicio dependen de las diferentes actividades inherentes a desarrollar en cada uno de los 
proyectos, los cuales son objeto de estudio. 

Las especificaciones y requerimientos técnicos de los productos antes especificados deben corresponder a lo 
establecido en el RAS vigente, RETIE, RETILAP, NSR-10, Urbanísticas, INVIAS, y demás normatividad aplicable 
a la alternativa de solución final seleccionada. 

Vigencia del contrato: Acorde con la complejidad del proyecto a ejecutar, y con las experiencias del municipio en 
esteJl2..o de contratos, se estima un plazo de_T~ES (03) MESES para la ej~cución~ 

---------------------~ 
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Presupuesto: Análisis de costos por metodología "suma global", acorde con el alcance de los productos a entregar, 
las necesidades de la entidad y los requerimientos de las entidades donde se realizarán los trámites 
correspondientes. 

Oferentes y contratistas locales que han participado en los procesos de selección: Para la ejecución de proyectos 
enmarcados dentro del sector de consultoría en el Municipio de Tauramena, existe un número de posibles oferentes 
empresas e ingenieros constituidas para prestar el servicio requerido, los cuales se encargan de proveer los 
servicios requeridos por la entidad, conformados por un amplio sector a nivel nacional, quienes han participado en 
los últimos años en procesos de mínima cuantía y concurso de méritos abiertos. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posibles oferentes, los siguientes procesos de 
Concurso de Méritos Abierto adelantados por el Municipio de Tauramena durante las vigencias anteriores: 

Proceso No. Entidad Contratante Objeto del Contrato 
ESTUDIOS Y DISEÑOS URBAI\JISTICOS y DE INFRESTRUCTURA EN SERVICIOSALCALDIA DECMMT-OAP-002-2012 	 PUBLlCOS, PARA LA UBICACiÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL (PRIMERA ETAPA)

TAURAMENA MUNICIPIO DE TAURAMEI\JA. 

ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL TRAMITE DE LOS


ALCALDIA DECMMT-SI-006-2021 	 PERMISOS DE VERTIMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS TUNUPE y CARUPANA
TAURAMENA MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

ELABORACION DE DOCUMENTOS: TECNICO y PUEAA, PARA EL TRAMITE DEL 
ALCALDIA DE PERMISO DE CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, RIO CHITAMENA y

CMMT-SI-004-2021 
TAURAMENA QUEBRADA TAURAMENERA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
ALCALDIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA CAPTACION EN LACMMT-SI-001-2021 
TAURAMENA 	 QUEBRADA CASICAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE MITIGACiÓN SOBRE LA
ALCALDIA DEMCMT-SGB-008-2022 	 QUEBRADA TAURAMENERA EN EL SECTOR VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA 

TAURAMENA. 
ESTUDIO DE PREFACTIBILlDAD PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DE 

ALCALDIA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL ASEI\JTAMIENTO IRREGULAR DE LA
CMMT-SI-008-2023 

TAURAMENA 	 VEREDA AGUABLANCA, EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL, EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE. 
ESTUDIOS YDISEI~OS PARA LA OPTIMIZACION DEL CANAL PERIMETRAL AGUAS

ALCALDIA DE
CM MT-SI-007-2023 	 LLUVIAS DE LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA CASCADA EN EL MUNICIPIO DE

TAURAMENA 
TAURAMENA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE. 

De igual manera, dentro de los posibles oferentes a nivel local en el Municipio de Tauramena se encuentran 
domiciliadas las siguientes personas naturales y jurídicas: 

No. Nombre o Razón Social Identificación Rej:!resentante Legal 
1 J.R INGENIEROS &ASOCIADOS S.AS NIT 900.903.344-2 YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ 
2 CARLOS JULlAN SOTO MURIEL NIT 17.649.042 NO APLICA 
3 LUIS DARlO GANTIVA GARZO N NIT 79.610.554-2 NO APLICA 
4 A & S INGENIEROS SAS. NIT 900.914.181-2 SIN DATO 
5 CRLSTIAN LEONEL PUERTO GONZALEZ NIT 7.171.248-3 NO APLICA 
6 PEDRO PABLO FONSECA CASTRO NTI74.326.102 NO APLICA 
7 EDWAR ALEXANDER BARRETa GUTIERREZ NIT 79 .799.614 NO APLICA 

Oferentes y contratistas regionales y nacionales que han participado en los procesos de selección: Para la 
ejecución de proyectos enmarcados dentro del sector de consultoría; a nivel regional y nacional, se encuentran un 
número significativo de posibles oferentes que han participado en los últimos años en procesos de mínima cuantía 
y Concurso de Méritos Abierto, adelantados específicamente para actividades de similares características. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posibles oferentes, los siguientes procesos de mínima 
cuantía o concurso de méritos, adelantados por las diferentes entidades de carácter público y privado durante las 
vigencias anteriores: .. 
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~------------~--------------~--~----~----------------~--------~-------------~ 
Proceso de Entidad Contratante 	 Objeto del ContratoContratación No. 

~- ·-··------·-----+--DE-T-E-R-M-�N-A-R--Y-E-sTABLECER ELUSO SOSTE-NIBLE DECRECURSO-HIDRICO EN-­

FUENTES HIDRICAS SUPERFICIALES PRIORIZADAS, EN EL MARCO DE 
CO-CMA-023-2025 CORPORINOQUIA EJECUCiÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE 

GOBERNANZA PARA LA GESTiÓN INTEGRAL DEL RECURSO HíDRICO, EN 
JURISDICCiÓN DE CORPORINOQUIA 

I------- ----+--- --------+-- LA REGLAMENTACi ÓN Y EL PLAN DE ORDENAMIENTOFÓRMULAR DEL 
RECURSO HíDRICO DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA NUYA EN LOS

CO-CMA-017-2025 CORPORINOQUIA MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE EN JURISDICCI6N DE CORPORINOQUIA 

----·~----------+-------------------~~C~OI~~S~U~L=TO=R~IA~PA~~RA~ESTUDIOSYDISE~OSDESISTEMASDEAGUAPOTAB~ 
Y SANEAMIENTO BÁSICO CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN COMUNIDADES 
INDíGENAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, SISTEMAS CONVENCIONALES 

ACUA-CM-001-2024 ACUATODOS S A E S P 	 DE APSB EN LAS ÁREAS URBANAS MUNICIPALES DE OROCUE Y HATO 
COROZAL Y LA PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA Y AMBIENTAL DE 
VERTIMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA, NUNCHíA Y SAN LUIS 
DE PALENQUE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 
ELABORACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

MA-CMA-SI-020-2025 ALCALDIA DE AGUAZUL 	 (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS FLOR AMARILLO, LLANO LINDO YTURUA 
SECTOR 11 DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE 
ESTUDIO Y DISEÑO DE RECON-VERSIÓN EN-ERGÉTICA PARA EL SISTEMA DE 

MA-CMA-SI-011-2024 ALCALDIA DE AGUAZUL 	 BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE LA COMUNIDAD EL CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE 

5.2.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION 
DEL CONTRATO A CELEBRAR (Numeral 2° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

5.2 .1. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones 

El objeto del contrato corresponde a la prestación de servicios de consultoría especializada para la ejecución 
integral del diagnóstico, la identificación y evaluación de alternativas, la selección de la alternativa óptima, el diseño 
detallado y la verificación predial, ambiental y financiera de la solución definitiva de abastecimiento de agua potable 
del sector Rincón del Moriche, vereda Chaparral, del municipio de Tauramena, en cumplimiento de las medidas 
definitivas dispuestas en la sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2025 (expediente No. 85001-33­
33-002-2023-00180-01 ). 

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual 
El contratista deberá desarrollar las actividades técnicas necesarias para adelantar, de manera articulada, las 
cinco (5) fases de la consultoría (diagnóstico técnico y poblacional, identificación y evaluación ambiental de 
alternativas, selección de la alternativa óptima, diseño detallado (hidráulico, estructural, geotécnico y 
electromecánico seglJr1 la alternativa que resulte seleccionada) y verificación predial, ambiental y financiera), 
garantizando la calidad, integralidad y oportunidad de la información técnica presentada, conforme al Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS -- Resolución 0330 de 2017, modificada por la 
Resolución 799 de 2021) Y demás normatividad técnica aplicable. 

Compras públicas accesibles (art. 2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 0287 de 2026): 
Se deja constancia del análisis realizado por el Municipio de Tauramena orientado a garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad frente a los productos del presente contrato. Durante la ejecución se deberá tener 
en cuenta lo dispuesto en la siguiente normativa, en cuanto resulte aplicable al alcance y al producto final a 
entregar (estudios y diseños, no obra construida): 

• 	 Ley 361 de 1997 - Mecanismos de integración social de las personas con limitación. 
• 	 Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad . 
• 	 Decreto 1077 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
• 	 NTC 4143 - Accesibilidad de las personas al medio físico; rampas fijas adecuadas y básicas. 
• 	 NTC 5610 - Accesibilidad al medio físico: señalización táctil. 

------------------------------------------~ 
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Estos criterios deberán aplicarse en el diseño de la infraestructura proyectada que resulte de la alternativa 
seleccionada (tanques, caseta de bombeo, obras de captación y demás obras civiles asociadas, según 
corresponda) , y deberán mantenerse durante la ejecución del contrato, sin que el contratista pueda modificarlos, 
actualizarlos o eliminarlos, siendo su cumplimiento verificado por la supervisión y/o interventoría designada. 

Actividades mínimas a desarrollar: 
Fases 1, 11 Y 111- Diagnóstico, evaluación y selección de la alternativa óptima: 

• 	 Diagnóstico técnico y poblacional del sistema existente y de su interconexión con el sector Rincón del 
Moriche, con caracterización de la población beneficiaria. 

• 	 Levantamiento topográfico e hidrológico georreferenciado (sistema MAGNA-SIRGAS), con énfasis en las 
viviendas ubicadas en las zonas de mayor cota. 

• 	 Estudios básicos de campo: aforo de la fuente, análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua, sondeos 
geotécnicos preliminares. 

• 	 Identificación, análisis y evaluación ambiental de alternativas técnicas viables, incluyendo verificación pre­
liminar ante CORPORINOQUIA y articulación con los instrumentos de planeación ambiental vigentes 
(POMCA, PU EAA, PSMV). 

• 	 Selección de la alternativa óptima mediante matriz de decisión multicriterio debidamente soportada. 

Fases IV Y V - Diseño detallado y verificación predial, ambiental y financiera : 
• 	 Diseño técnico integral (hidráulico, estructural, geotécnico y electromecánico) de las obras que conforman 

la alternativa seleccionada, conforme al RAS y a la NSR-10. 
• 	 Confirmación de estudios de suelos para el diseño definitivo. 
• 	 Elaboración de planos, memorias de cálculo y memoriales de responsabilidad de los diseñadores. 
• 	 Elaboración del presupuesto, cantidades de obra y cronograma para la futura etapa de construcción . 
• 	 Elaboración de la Metodología General Ajustada (MGA) y documento técnico de soporte. 
• 	 Verificación predial y gestión de servidumbres o autorizaciones requeridas. 
• 	 Gestión de los permisos y trámites ambientales aplicables según la alternativa adoptada. 
• 	 Acompañamiento en la socialización del proyecto ante la comunidad beneficiaria y las autoridades com­

petentes. 

Clasi"ficación UNSPSC 

Segmento Familia Clase 	 Producto 

81 10 15 81101500 - Servicios de ingeniería civil 

81 10 17 81101706 - Servicios de diseño de ingeniería hidráulica 

77 10 10 77101601 - Servicios de consultoría ambiental 

Descripción. Corresponde a servicios profesionales de ingeniería que incluyen diagnóstico, evaluación de 
alternativas, diseño hidráulico, geotécnico y estructural, y estructuración integral de proyectos de infraestructura 
de acueducto. 

Identificación del contrato a celebrar. El contrato a celebrar corresponde a un Contrato de Consultoría, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32, numeral 2° , de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, 
teniendo en cuenta que su objeto consiste en la elaboración de estudios y diseños técnicos especializados que 
servirán de soporte para la posterior contratación de la obra de infraestructura. 

5.2.2. Actividades generales, obligaciones y productos a entregar 

b) Actividades generales a desarrollar 

Además de las obligaciones y derechos contenidos en el contrato, el contratista deberá ejecutar los siguientes 
ítems: 
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1. 	 Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del Pliego de Condiciones Definitivo, la 
propuesta, el contrato y las especificaciones técnicas y/o requerimientos técnicos, en particular los 
correspondientes a las cinco (5) fases de diagnóstico, evaluación de alternativas, selección de la 
alternativa óptima, diseño detallado y verificación predial, ambiental y financiera. 

2. 	 Presentar dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones los documentos y cumplir con los 
requisitos de orden técnico exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de 
Iniciación del Contrato. 

3. 	 Elaborar y presentar oportunamente los informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de 
gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto. 

4. 	 Aportar la capacidad administrativa, económica, financiera, técnica y arYlbiental para el desarrollo del 
objeto contractual. 

5. 	 Acatar las indicaciones que el Supervisor le señale en cumplimiento del objeto contratado, conforme a las 
especificaciones de los servicios a prestar. 

6. 	 Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias de la comunidad del sector Rincón del Moriche y/o 
del Supervisor. 

7. 	 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas, en 
atención a los plazos judiciales vigentes. 

8. 	 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho. 

9. 	 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del contrato, incluyendo la información del expediente judicial a la que tenga acceso. 

10. 	 Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento integral del objeto del proyecto. 
11. 	 Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecución de la consultoría al Sistema de Seguridad Social 

Integral, según lo establecido en las Leyes 100 de 1993, 776 Y789 de 2002 y 797 Y 828 de 2003. 
12. 	 Presentar informes de avance cada mes, con corte a cada una de las fases de la consultoría . 
13. 	 Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas empleados durante la ejecución de la consultoría. 
14. Responder por cualquier obligación que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes . 
15. 	 Invertir debidamente el anticipo entregado, de aplicar. 
16. 	 Exigir al Supervisor que todas sus instrucciones, observaciones u objeciones se hagan por escrito. 
17. 	 Presentar a la Supervisión los informes de avance con la periodicidad que esta le fije . 
18. 	 Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos. 
19. 	 Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
20. 	 Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato, si es del caso, y de conformidad con 

la ley, informando su incidencia frente a los plazos judiciales fijados por el Juzgado Segundo Administrativo 
del Circuito de Yopa!. 

21. 	 Suscribir con el Supervisor el Acta de Liquidación del contrato , de conformidad con lo previsto en el 
contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado. 

22. 	 Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
23. 	 Verificar que los trabajos a cargo del contratista se realicen de forma idónea y con altos estándares de 

calidad, cumpliendo con el RAS, la NSR-10, el RETIE, las NTC y demás normas técnicas y de seguridad 
industrial aplicables. 

24 . 	 Realizar la socialización del proyecto en el área de influencia (sector Rincón del Moriche, vereda 
Chaparral), con el objetivo de dar a conocer el alcance del mismo, y adelantar la recopilación de 
información y tratamiento de datos de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad 
definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 287 de 2026, entregando dicha información al Supervisor 
del contrato. 

25. 	 Cumplir con las especificaciones técnicas determinadas en el alcance del proyecto y las señaladas en el 
presente Estudio Previo, en relación con el cumplimiento del artículo 2.2.1 .2.4.2.7.1 del Decreto 287 de 
2026 . 

e) Obligaciones adicionales 

• 	 Con"fidencialidad. El contratista se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso 
con ocasión de este contrato :-incluida la información_del expediente judicial del proceso de acción L--____ 
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popular-, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales para el cumplimiento del 
objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato, mientras 
la información conserve las características para ser considerada reservada, conforme a la Ley 1712 de 
2014. 

• 	 Participar en la implementación y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y contribuir a la 
mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad, dejando la evidencia correspondiente. 

• 	 Aplicar las herramientas y formatos documentados y aprobados por la Entidad conforme al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

• 	 Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con el presente Estudio Previo. 
• 	 Atender los requerimientos que formule el Supervisor tendientes a la correcta ejecución del contrato. 
• 	 Informar oportunamente por escrito al Municipio de Tauramena, directamente o a través del Supervisor, 

los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato, especialmente aquellos que puedan 
comprometer el cumplimiento de los plazos judiciales. 

• 	 Presentar debidamente soportados los informes que se le requieran relacionados con el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

• 	 Responder por sus actos u omisiones en la ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la 
administración o a terceros. 

• 	 Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que le sea requerida por el 
Departamento Nacional de Planeación, las entidades de controlo el Juzgado Segundo Administrativo del 
Circuito de Yopal, con la periodicidad y calidad exigidas. 

• 	 Contratar el personal de acuerdo con el perfil soportado en la hoja de vida descrita en la propuesta, 
acreditando su idoneidad para desarrollar las actividades del contrato, y cumplir con las obligaciones del 
sistema de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales. 

• 	 Facilitar las labores de supervisión en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales 
del contrato . 

• 	 Ejecutar las actividades del contrato de conformidad con el cronograma establecido. 
• 	 Cumplir con las obligaciones y derechos previstos en la Ley 80 de 1993. 
• 	 Constituir las garantías establecidas en los términos pactados. 
• 	 Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, conforme a su idoneidad. 

d) Obligaciones de la entidad contratante 

Además de las obligaciones y derechos contenidos en el artículo 4 0 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes: 

• 	 Cancelar oportunamente el servicio prestado por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos y presentación de los documentos requeridos. 

• 	 Ejercer la función de supervisión, vigilancia y control en el cumplimiento cabal del objeto contratado. 
• 	 Prestar toda la colaboración necesaria al contratista para que el objeto contractual se desarrolle conforme 

a lo pactado, incluyendo el acceso a la información del expediente judicial y a la coordinación con EMSET 
S.A. E.S.P. 

• 	 Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones técnicas que el contratista formule durante la 
ejecución del contrato . 

• 	 Cancelar, a la presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente avalada por la Supervisión, el 
valor de los pagos pactados. 

• 	 Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, en atención al término judicial vigente. 
• 	 Verificar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contratadas por el contratista. 

e) Obligaciones del Supervisor 
• 	 Ejercer la oportuna supervisión y vigilancia técnica y de recursos, formular las observaciones a que haya 

lugar y sugerir las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del objeto y de los objetivos del 
proyecto. 

• 	 Rendir un informe mensual de supervisión sobre el avance del contrato, insumo que servirá de soporte 
para los informes de cumplimiento que el Municipio deba presentar ante el Juzgado Segundo 
Administrativo del Circuito de Yopa!. 
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• 	 Publicar en el portal único de contratación SECOP 11, conforme al artículo 2.2.1.1.1 .7.1 del Decreto 1082 
de 2015, todos los documentos generados durante el proceso y la ejecución del contrato . 

• 	 Verificar que el contratista publique oportunamente la información de la gestión contractual y 
postcontractual en SECOP 11. 

• 	 Recibir la información recopilada por el contratista en la socialización del proyecto sobre emprendimientos 
y empresas de personas con discapacidad , conforme al artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 287 de 2026, y 
remitirla a la oficina competente para alimentar la base de datos del Municipio. 

• 	 Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas determinadas en el alcance del 
proyecto y en el presente Estudio Prevía, en relación con el artículo 2.2.1 .2.4.2 .7.1 del Decreto 287 de 
2026. 

• 	 En caso de aplicar, verificar durante la ejecución del contrato que el contratista mantenga en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad presentados en su oferta , mediante el certificado 
del Ministerio del Trabajo; la reducción de dicho número constituye incumplimiento contractual , con las 
consecuencias previstas en el contrato y en el Decreto 287 de 2026. 

f) Productos a entregar en cumplimiento del objeto contractual 
• 	 Registro fotográfico de las actividades realizadas. 
• 	 Soportes de la realización del cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en el contrato 

derivado del presente Estudio Previo. 
• 	 Los estudios y diseños correspondientes a cada una de las cinco (5) fases , con todos sus soportes, 

conforme a los requisitos del presente Estudio Previo, los documentos técnicos del proyecto y la 
normatividad técnica aplicable (RAS, NSR-10, RETIE) . 

• 	 Informe Consolidado con la totalidad de la información técnica producida, en dos (2) originales 
empastados con sus respectivos medios magnéticos, ingresados al Almacén Municipal conforme al 
Decreto 033 de 2016 (o su última versión vigente) de la Alcaldía de Tauramena. 

• 	 Informe Final ejecutivo de las actividades realizadas, en carpeta de cuatro solapas con copia en medio 
magnético, que recopile los análisis de resultados técnicos, administrativos, financieros y ambientales del 
proyecto, en términos que permitan su incorporación al expediente de cumplimiento remitido al Juzgado 
Segundo Administrativo del Circuito de Yapa!. 

-------------------------------------------------------------------------------~ 

5.3. SOPORTES TECNICOS, LEGALES, y ECONÓMICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS), PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO. 

5.3.1-S0PORTES TÉCNICOS: 
·-'r .. 

REQUISITO REQUERIMIENTO 	 DESCRIPCiÓN 

Las mencionadas en el literal a numeral 5.2.1 del presenteESPECIFICACIONES TÉCNICAS SI 
estudio ~revio 


PLANOS N/A 

r---	 ­
ESTUDIOS Y DISEÑOS 	 N/A 

VISITA TÉCNICA 	 N/A 
ESTUDIO DE PREFACTIBILlDAD O 

N/AFACTI BI UDAD ----_._--- ­

5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES y AMBIENTALES 


LICENCIA DE GONSTRUCCIÓ~~__=r__-.~ N/A

1---------- - ­

REQUISITO " . REQUERIMIENTO 	 REQUISITOI 	

• '0', _ r 

PERMISOS ESPECIALES DE N/AOTRAS ENTIDADES 
- ¡-- ­

PERMISOS DERECHO DE AUTOR N/A 

SERVIDUMBRES Y PROPIEDAD 
 N/ASOBRE INMUEBLES 

LICENCIAS AMBIENTALES N/A 


-
OTROS PERMISOS AMBIENTALES 	 N/A 

_ _ o 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SI 
Se anexa certificación de existencia de plan de adquisiciones 
expedida p_or la secretaria general del Municiº-io. 

AUTORIZACiÓN CONCEJO PARA 
EL ALCALDE CONTRATAR SI 

Autorizado por Acuerdo No. 020 del 17 de noviembre de 2025 
del Concejo Municiº-al de Tauramena para la vigencia 2026. 

OTRAS: N/A 

6. COMPONENTE JURíDICO 
6.1. MODALIDAD DE SELECCION. JUSTIFICACION y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
Modalidad de selección: La modalidad de contratación que procede es el Concurso de Méritos, acorde con el 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2 .1.2.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual establece: 

"Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura. " 

El numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone: 

"Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos." 

El objeto del presente proceso -diagnóstico, evaluación de alternativas, selección de la alternativa óptima, diseño 
detallado y verificación predial, ambiental y financiera de la solución definitiva de abastecimiento de agua potable 
del sector Rincón del Moriche, vereda Chaparral- corresponde precisamente a la ejecución de diseños y proyectos 
de que trata la norma citada, lo que confirma la procedencia de esta modalidad de selección . 

Justificación: Atendiendo la naturaleza del objeto a contratar -consultoría en los términos del numeral 2° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993- y su cuantía, se dará aplicación al procedimiento establecido para el Concurso 
de Méritos, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1 .3.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Convocatoria limitada a Mipyme: Si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5° del Decreto 1860 de 
2021, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitará a 
Mipyme domiciliadas en el Municipio de Tauramena. 

Según los artículos 2.2 .1.2.4.2.2 y 2.2.1 .2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la 
convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un año de existencia, cuando el valor del proceso de contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2026): 

Valor umbral: $511.708.497 

Fuente Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) / Colombia Compra Eficiente 

Vigencia Hasta el 31 de diciembre de 2026 

Esta circunstancia se actualiza en el caso concreto, dado que el presupuesto oficial del presente proceso, no supera 
dicho monto. Por tal razón, de darse los presupuestos previstos en las normas citadas -esto es, la recepción de 
solicitudes de participación de al menos dos (2) Mipyme colombianas-, el proceso deberá limitarse conforme a lo 
señalado en el Decreto 1082 de 2015. 

7. COMPONENTE FINANCIERO 
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7.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO 
Y JUSTIFICACIÓN DEL. MISMO. 

Numeral 4 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
----~--------------~ 

El presupuesto oficial establecido para el presente proceso de contratación conforme al proyecto aprobado con 
código BPPIM 2026854100002 es el siguiente, elaborado bajo la metodología de Análisis de Precios Unitarios (APU) 
por actividad, aplicando el Factor Multiplicador del 214% (2,14) sobre el salario básico del personal profesional, 
técnico y auxiliar asignado a cada actividad, conforme a la Resolución No. 0199 del 4 de diciembre de 2025 de la 
Gobernación de Casanare: 

_ __________G_R_U_P~~~ ­
No. Actividad . VaI01~: 

L ~:J~iagQé>?!!~Cl~cQlCO y~~blacio~a-' del:§i§t.E?ED§ existeQ!E?.. _$.4,875,966 
• 	A2 Levantamiento topograflco e hldrolé>9lCO .. $7,420,121 

~.3 _Estl¿_qios básicqs dE? campCl y logística asociada $20,891,379 . 

AA _, Identific?_ºión, an~§i§y evaluª<?iºQªI'l')~lE?QJªlqE?ªltE?FncitiyCl§ técniC?ªs $.? !~.3~ , 519 
A5 Selección de la alternativa óptima y sustentación técnica $1,709,814 

-	 SUBTOTAL PRODUCTO 1 - $40,136,798 
GRUPO 2 PRODUCTO 2 

No. Actividad Valor :_.. 
B.1 Diseño técnico i_n.tegral de las ob~a§ que conforman la alternativa seleccionada $8,686 ,260 

B.2gonfirrnación d~ estudios de suelos Rar(3 el diseño definitivo .. $~,164,684 

B.3 ~ Elabqr§cié>n de planos, mem()~i?sydocurnentos técnicos del diseño $3,705,957 
BA 	 Presupuesto, cantidadesde obra. y cronograma $4,029,547 

Elaboración de la Metodología General Ajustada (MGA) y documento técnico de 
$2,979,235 _B.5 sOR()rtE? 	 .. 

B.6 	 Verificación predial y gestión de servidumbres $5,432,535 
Gestión de permisos y trámites ambientales requeridos por la alternativa 

$4,283,639B.7 	 seleccionada 
SUBTOTAL PRODUCTO 2 ~31}281 ,856 . ._-_.__.'-- "--=---c-=~=- _ ..._-_.... .. .. ....._ . 	 -- ­r'------··-

" 

SUBTOTAL PRODUCTOS =(~) 	 $71,418,654 
IVA = 19% * 	 $13569 544 

mPm1¡¡m 

NOTAS: Presupuesto elaborado bajo la metodología de Análisis de Precios Unitarios (APU) por actividad , segl.Jn el 
anexo "Presupuesto Casanare Rincón del Moriche" (hojas "APU por Actividad" y "Presupuesto Consolidado"), 
aplicando el Factor Multiplicador (214%) establecido en la Resolución No. 0199 de 04 de diciembre de 2025 "POR 
LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TOPES MÁXIMOS, QUE SE PUEDEN RECONOCER EN LOS CONTRATOS 
DE CONSULTORíA EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE". El desglose del personal, 
dedicaciones, salarios y costos directos aplicados a cada actividad se presenta en el anexo "Presupuesto Casanare 
Rincón del Moriche". EIIVA del 19% se calculó sobre el Subtotal de Productos (A), que ya incorpora, vía el Factor 
Multiplicador, las prestaciones sociales, los gastos administrativos e indirectos y los honorarios del contratista. 

Se tiene un presupuesto de OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($84.988.199,00), conforme al proyecto aprobado. Análisis de costos por la 
metodología de Análisis de Precios Unitarios (APU) más Factor Multiplicador, acorde con los productos a entregar 
en la consultoría. 

Se anexa al presente estudio, el respectivo análisis de costos del proyecto de inversión BPPIM 2026854100002. El 
proponente debe tener en cuenta para la elaboración de la propuesta económica, la estimación de todos los costos 
y gastos asociados al contrato, tales como tasas, contribuciones e impuestos del orden nacional, departamental y 
municipal, y que sea imputable por la celebración o ejecución del contrato, entre los que se destacan, sin que esta 
enumeración agote la existencia de los gravámenes~córrespondan, los s19uientes gastos y/o impuesto~~_orden 
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municipal: Costos y Gastos Porcentaje (%) Estampilla Pro Adulto Mayor 4% Estampilla Pro-Cultura 2% Estampilla 
Pro Justicia Familiar 2% Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5% Garantías 1.3% -3%. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta los costos indirectos anteriormente descritos aplicables según contrato de 
consultoría, debe incurrir el contratista para el perfeccionamiento del contrato equivalente. Y los demás gastos que 
se deriven directa o indirectamente en cumplimiento del objeto contractual. 

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
(Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

a) Determinar los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 
factores: 

íTEM FACTORES SI NO N/A 
1 Menor ~recio X 
2 Melar calidad X 
3 Otras alternativas (Documentos tipo - pliegos tipo) X 

3,1 Ponderación calidad y precio X 
3,2 Ponderación calidad y precio-costo beneficio X 

3.2.1 Condiciones técnicas y económicas mínima de la oferta X 

3.2.2 
Condiciones técnicas adicionales (luso de tecnologías, materiales 
que generen mayor eficiencia) 

X 

3.2 .3 
Otras condiciones económicas adicionales - forma de pago, 
descuentos, valor, mayor garantía 

X 

3.2.4 
Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o 
económico adicional. 

X 

8.1 CRITERIOS HABILlTANTES 

El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 fijó en el artículo 2.2.1 .1.1.5.3 los requisitos habilitantes contenidos en el 
Registro Único de Proponentes - RUP (capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia), y el Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 
Eficiente, que se indicarán en los presentes pliegos de condiciones para presentar oferta. 

De acuerdo con el Registro Único de Proponentes - RUP , se verificará la capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y las condiciones de experiencia de quienes participen en el proceso de selección, con el fin de 
establecer si cumplen con los requerimientos técnicos, ambientales, legales y económicos estimados por el 
Municipio. 

Pueden presentar ofertas para el presente proceso personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras , 
consorcios , uniones temporales o promesas de sociedad futura que reúnan los requisitos habilitantes mínimos 

~exigidos por el Municipio de Tauramena. 

Los requisitos habilitantes no otorgan puntaje; son de obligatorio cumplimiento y su verificación se declarará como 
Habilitado o No Habilitado, mediante el resultado Cumple / No Cumple. El presente proceso se estructurará bajo un 
esquema simple de Cumple - No Cumple, en estricto apego del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, primando lo 
sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o 
documentos que no constituyan factores de escogencia o comparación; tales documentos podrán ser requeridos en 
condiciones de igualdad para todos los proponentes. 

Serán subsanables las deficiencias de los documentos presentados para demostrar el cumplimiento de requisitos 
formales . No podrán subsanarse asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni hechos 
ocurridos con posterioridad al cierre del proceso. Cuando la subsanación de un requisito mínimo técnico supere el 
mínimo exig ido y eventualmente permita obtener puntaje, este no será otorgado por constituir mejora de la oferta en 
un factor de comparación . 
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La verificación de los aspectos jurídicos, financieros , de capacidad organizacional, experiencia y requisitos técnicos 
mínimos será realizada por el Comité Asesor y Evaluador de la Administración Municipal, conforme al artículo 
2.2.1 .1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. Las propuestas habilitadas serán calificadas y ponderadas conforme a los 
factores de selección objetivos señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, de acuerdo con la Ley 1150 de 
2007, el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1 .1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Definición de emprendimientos y empresas de mujeres (artículo 3° del Decreto 1860 de 2021) 

Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de 
compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna 
de las siguientes condiciones: 

1. 	 Que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Se acreditará mediante cert¡fica ­
ción del representante legal y el revisor fiscal (cuando exista) o el contador, con la distribución de los dere­
chos societarios y el tiempo de dicha participación. 

2. 	 Que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica 
sean ejercidos por mujeres, vinculadas laboralmente durante al menos el último año anterior al cierre del 
proceso en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entenderá por empleos del nivel directivo aquellos 
relacionados con la dirección de áreas misionales y la toma de decisiones estratégicas. Se acreditará me­
diante certificación del representante legal y el revisor fiscal o contador, relacionando el nombre completo y 
el documento de identidad de cada persona del nivel directivo, con copia de los documentos de identidad, 
contratos o certificaciones laborales y aportes a seguridad social del último año. 

3. 	 Que la persona natural sea una mujer que haya ejercido actividades comerciales a través de un estableci­
miento de comercio durante al menos el último año anterior al cierre del proceso. Se acreditará con copia 
de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte , y copia del registro mercantil . 

4. 	 Que, para asociaciones y cooperativas, más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres, 
con dicha participación durante al menos el último año anterior al cierre del proceso. Se acreditará mediante 
certificación del representante legal. 

Las certificaciones para el otorgamiehto de los incentivos contractuales de emprendimientos y empresas de mujeres 
deberán expedirse bajo la gravedad de juramento, con fecha no anterior a treinta (30) días calendario a la prevista I 
para el cierre del presente proceso. 

El Municipio de Tauramena, previo análisis comparativo de las ofertas que se ajusten a los requisitos establecidos, 
seleccionará el ofrecimiento más favorable para la Entidad y para los fines que ella persigue, aplicando los mismos 
criterios a todas las propuestas, en garantía de la selección objetiva conforme a la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, distribuidos así : 

Factor de Evaluación Método de Evaluación Resultado de la Evaluación 
Capacidad Jurídica Verificación de Cumplimi_e_n_t0--t___C_u_m-->--l_e_/_N_o_C_u_m---'-----le_ __ ---1 

Capacidad Financiera Verificación de Cumplimiento Cum le / No Cum le 
Capacidad Organizacional Verificación de Cump_lirr_l_ie_n_to_+-__C_ u_m---,-p_le_/_N_o_C_u_m-,--p_le__ 

'--
Experiencia Técnica Verificación de Cumplimiento Cum le / No Cum le

- _ _ _ o 	 _ ___ ____----'-_________'_______~__	 ~ 

Serán habilitadas las propuestas que obtengan en todos los criterios de verificación el concepto de "Cumple" . Las 
propuestas habilitadas podrán ser evaluadas. 

8.1.1. Capacidad jurídica 
Serie de documentos de orden legal que deben aportar los proponentes, incluyendo quienes se presenten como 
uniones temporales, consorcios opromesas de sociedad futura , con el fin de determinar su capacidad para presentar 
oferta, comprometer a la sociedad y suscribir el contrato , así como verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. 

~---------------------------------------------.-----
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Los documentos escritos originalmente en lengua distinta al español deben presentarse en su lengua original junto 
con la traducción oficial al español. Los documentos otorgados en el exterior, así como los poderes generales o 
especiales otorgados en el extranjero, deberán legalizarse o apostillarse conforme a las normas vigentes sobre la 
materia (artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y Resolución 2201 de 
1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores) . 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal mediante documento idóneo 
expedido por la autoridad competente del país de su domicilio, no anterior a tres (3) meses a la fecha de presentación 
de la oferta. 

8.1.1.1. índice 
Relación de todos los documentos que componen la propuesta, debidamente foliada de forma consecutiva y 
presentada de manera ordenada. 

8.1.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
Elaborada conforme al formato incluido en los Pliegos de Condiciones, debidamente firmada por el proponente. Su 
omisión, la falta de firma del proponente o del representante legal facultado, o la omisión de abonarla cuando se 
requiera, generará el rechazo de la propuesta. 

8.1.1.3. Abono o aval de la propuesta 
Cuando el representante legal de la persona jurídica no sea Ingeniero Civil, la propuesta deberá presentarse avalada 
por un Ingeniero Civil, anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional vigente (certificación de 
vigencia no mayor a 6 meses), conforme a los artículos 6, 20 Y 11 de la Ley 842 de 2003. Las personas jurídicas 
extranjeras deberán aportar un aval de Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente en Colombia, y las personas 
jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en el país deberán acreditar apoderado domiciliado en Colombia. 

8.1.1.4. Fotocopia del documento de identificación 
Documento mediante el cual la persona natural o el representante legal de la persona jurídica acredita su capacidad 
jurídica para contratar. 

8.1.1.5. Poder 
Cuando el oferente actúe mediante apoderado, deberá acreditarse mediante documento otorgado y autenticado ante 
notario con anterioridad a la presentación de la oferta, indicando de manera expresa la facultad para presentar la 
oferta. Su ausencia o defecto podrá ser objeto de subsanación dentro del plazo señalado. 

8.1.1.6. Carta de conformación de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura 
Deberá diligenciarse y firmarse el formato correspondiente de los Pliegos de Condiciones, indicando el porcentaje 
de participación, las reglas básicas de la relación y el representante designado, conforme al artículo 7° de la Ley 80 
de 1993. Su omisión o los defectos de fondo generarán el rechazo de la propuesta. 

8.1.1.7. Certificado de existencia y representación legal 
Deberá allegarse certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario anteriores a la primera fecha de cierre del proceso, para el proponente o cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal que sea persona jurídica. La sociedad deberá tener una vigencia igual al plazo del 
contrato y un (1) año más contado desde su liquidación. En el caso de personas naturales, deberá tratarse de 
ingeniero civil o sanitario, sin que aplique el registro mercantil para quienes ejerzan la profesión de manera liberal. 

8.1.1.8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT 
Se deberá presentar copia del RUT del proponente o de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
donde conste el NIT. 

8.1.1.9. Autorización de órgano competente 
Documento complementario al certificado de existencia y representación legal, exigible cuando el representante 
legal tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la persona jurídica en razón de la cuantía u otra 
limitación. Su ausencia generará el rechazo de la propuesta por falta de capacidad. 
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8.1.1.10. Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la propuesta deberá acompañarse de la garantía de 
seriedad de la oferta, que cubrirá: (1) la no ampliación de su vigencia cuando el plazo de adjudicación o suscripción 
del contrato sea prorrogado por un término inferior a tres (3) meses; (2) el retiro de la oferta después del cierre; (3) 
la no suscripción del contrato sin justa causa por el adjudicatario; y (4) la falta de otorgamiento de la garantía de 
cumplimiento por el proponente seleccionado. 

La garantía será devuelta: al adjudicatario, una vez aprobada la Garantía Única de Cumplimiento; al segundo 
calificado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la adjudicación; y a los demás proponentes, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación. La no entrega de esta garantía junto 
con la propuesta no es subsanable y constituye causal de rechazo. 

8.1.1.11. Recibo o certificación de pago de la póliza de seriedad 
Deberá anexarse la certificación o el recibo de pago de la prima o de la garantía bancaria correspondiente. 

8.1.1.12. Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los oferentes deberán acreditar 
estar al día con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación, correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso (o desde su 
constitución, si es inferiOr). Las personas naturales presentarán declaración juramentada en los mismos términos. 
El adjudicatario deberá presentar certificación actualizada para la suscripción del contrato. 

8.1.1.13. Verificación de antecedentes 
El Municipio verificará, a través de los medios electrónicos disponibles, el boletín de responsables fiscales, los 
antecedentes disciplinarios y judiciales, el Registro Nacional de Medidas Correctivas, el RUP, el REDAM y el registro 
de inhabilidades por delitos sexuales, respecto del proponente y sus representantes. 

8.1.1.14. Limitación a Mipyme 
Si se cumplen los requisitos del artículo 5° del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el proceso se limitará a Mipyme municipales o departamentales, exigiéndose 
en el Pliego de Condiciones Definitivo la documentación respectiva. 

8.1.2. Capacidad financiera 
Conforme al artículo 2.2.1 .1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, la verificación financiera se realizará exclusivamente 
con la información del RUP del proponente, según los estados financieros a corte del 31 de diciembre del año 
correspondiente, atendiendo el Decreto 399 de 2021 sobre reporte de información contable de los últimos tres (3) 
años fiscales. 

La capacidad financiera se evaluará conforme a los siguientes indicadores; el incumplimiento de cualquiera de ellos 
dará lugar al rechazo de la propuesta: 

índice de Liquidez 
índice de Liquidez (L) =Activo Corriente / Pasivo Corriente. El Municipio fija como tope mínimo L ;::: 2, con el fin de 
garantizar recursos disponibles para iniciar, continuar y terminar el contrato sin depender de anticipo. 

En consorcios o uniones temporales, la Liquidez dé cada integrante se multiplicará por su porcentaje de 
participación, y el resultado será la sumatoria proporci:mal. 

Nivel de Endeudamiento 
índice de Endeudamiento = Pasivo Total/Activo Total. El Municipio fija como tope máximo E ::; 0.30, garantizando 
un respaldo del 0.70 para el establecimiento de pasivos durahte la éjecución . 

'-------- -----------­
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En consorcios o uniones temporales, el indicador de cada integrante se pondera por su porcentaje de participación . 

Razón de Cobertura de Intereses 

RCI = Utilidad Operacional/Gastos de Intereses. El Municipio exige RCI ~ 15 veces, para garantizar utilidades 
operativas suficientes que cubran la financiación de las obligaciones del proponente. 

En consorcios o uniones temporales, el indicador se pondera igualmente por el porcentaje de participación de cada 
integrante. 

8.1.3. Capacidad organizacional 

Rentabilidad del Patrimonio 
RP = Utilidad Operacional/Patrimonio. Tope mínimo: RP ~ 0.10. 

Rentabilidad del Activo 
RA = Utilidad Operacional/Activo Total. Tope mínimo: RA ~ 0.10; este indicador debe ser siempre menor o igual al 
de rentabilidad del patrimonio. 

En consorcios o uniones temporales, ambos indicadores se ponderan por el porcentaje de participación de cada 
integrante. 

Capital de Trabajo 
CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente ~ CTd. El capital de trabajo demandado (CTd) se fija en el cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial. En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del presupuesto 
oficial. Para proponentes plurales, CT total = sumatoria del CT de cada integrante. 

Nota: la verificación de la capacidad financiera y organizacional se efectuará a partir del RUP vigente y en firme al 
momento de la presentación de la propuesta. Los proponentes extranjeros deberán presentar balance general y 
estado de resultados conforme a la legislación de su país de origen, utilízando adicíonalmente el Plan Único de 
Cuentas (PUC) de Colombia. 

8.1.4. Capacidad técnica 
La Entidad determina que la experiencia es adecuada cuando resulta afín al tipo de actividades del objeto contractual 
y proporcional a su alcance, cuantía y complejidad , debiendo el proponente acreditar contratos ejecutados y 
liquidados con entidades públicas o privadas. 

8.1.4.1. Ex onente 
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Con el fin de promover la participación de Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres, y emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad , conforme al artículo 2.2.1.13.2 .2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4 .2.4, 2.2 .1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4 .2.7.3, 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1 .2.4.2.15 Y 2.2.1.2.4 .2.18 del Decreto 1082 de 2015 , 
la experiencia se acreditará conforme a la siguiente tabla: 

Criterio 	 Contratos para acreditación de experiencia 
Experiencia en ejecución de contratos, con entidades públicas y/o privadas , 
correspondiente a estudios y diseños de infraestructura de acueducto y/o

Sin criterios diferenciales 
saneamiento básico, cuyo valor sea igual o superior a dos (2) veces el 

resupuesto oficial (expresado en SMMLV); máximo dos (2) contratos . 

Mipyme, o edmpre~dimientosdY Igualo superior a una (1) vez el presupuesto oficial (SMMLV) ; máximo tres (3) 
empresas e mUJeres, o e t t 
In, d"d d con ra os.I,",-ersonas con Isc~acl a . __ 
Mipyme y emprendimiento IIgual o superior a una (1) vez el presupuesto oficial (SMMLV); máximo cuatro 
empresa de mujeres 4 c~tratos :...__________ __ _ ___ ____________._ 
Emprendimiento / empresa de .

d ' 'd d Igualo superior a una (1) vez el presupuesto oficial (SMMLV); máximo cinco 
p~rsonas con l~capacl a y (5) contratos. 
Mlpyme o de muJe_r_es___----'-_______._______~________ ______ _ ___ 

Los contratos aportados para acreditar la experiencia deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) y clasificados en al menos uno de los códigos UNSPSC que se detallan a continuación: 

Clasificación UNSPSC 	 Segmento Familia Clase Producto 
~9.eniería civil y arquitectura _ 81 ___0___--+_ __1__5___+-__ 8__1_1_0_1___5_0._0____ 
Servicios de diseño de ingeniería_h_id_r_á_u_lic_a--+-__-,-8__1__--t-__ 0 17 81101706 
Servicios de consultoría ambiental 77 O 10 77101601 

Notas: (1) esta experiencia se verificará directamente del RUP, debiendo el proponente resaltar el contrato con el 
que pretenda acredital"la; (2) deberá diligenciarse el Anexo de Resumen de Experiencia del Proponente , 
acompañado de los soportes; (3) en consorcios o uniones temporales, la experiencia total será la sumatoria de la 
de sus integrantes conforme a su inscripción en el RUP, sin que quien aporte experiencia específica pueda tener 
menos del veinticinco por ciento (25%) de participación; (4) no se aceptará experiencia por subcontratación , salvo 
autorización expresa de la entidad contratante. 

Definición de los emprendimientos y empresas para participar en el proceso de contratación 

i. 	 Para acreditar la condición de Mipyme, el proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), vigente y en firme al momento de su presentación . 

ii. 	 Para acreditar la condición de ernprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato de Acreditación de Emprendimientos y Empresas de Mujeres, aportado junto 
con la documentación exigida en el artículo 2.2.1 .2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 . En proponentes plurales, 
los criterios diferenciales solo se aplicarán si al menos uno de los integrantes acredita esta condición conforme 
al artículo 2.2 .1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015 y tiene una participación igualo superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 

iii . 	 Para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de personas con discapacidad, conforme al artículo 
2.2.1.2.4 .2.6 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá cumplir con alguna de las siguientes 
condiciones: 

1) 	 Persona natural con discapacidad que ejerza una profesión liberal. Se acreditará mediante copia de la 
cédula de ciudadanía , cédula de extranjería o pasaporte , el certificado de discapacidad expedido con ­
forme a la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social , y el título profesional correspondiente . 

2) Persona natural con discapacidad que haya ejercido actividades comerciales a través de un estableci­
miento de comercio durante al menos el último año anterior al cierre del proceso. Se acreditará con copia 

'---_____de_la cédula, el certificado de discapacidad y la copia del r~~tro mercarJ!l!_._ __________----' 

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co 
Página 26 de 31

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030 

www.tauramena-casanare.gov.co
http:2.2.1.2.4.2.15
http:2.2.1.2.4.2.18
http:2.2.1.2.4.2.14


ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 

Versión: 17 

3) 	 Persona jurídica en la que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación pertenezcan a personas con discapacidad, con dicha titularidad durante al menos el úl­
timo año anterior al cierre del proceso. Se acreditará mediante certificación del representante legal y el 
revisor fiscal (cuando exista) o el contador, señalando la distribución de los derechos societarios, junto 
con copia de los documentos de identidad, el certificado de discapacidad y el certificado de existencia y 
representación legal. 

4) 	 Persona jurídica que tenga vinculada laboralmente al menos una persona con discapacidad en un empleo 
de nivel directivo durante al menos el último año anterior al cierre del proceso, en el mismo cargo u otro 
del mismo nivel. Se entenderá por empleos de nivel directivo aquellos relacionados con la dirección de 
áreas misionales y la toma de decisiones estratégicas. Se acreditará mediante certificación del represen­
tante legal y el revisor fiscal o contador, relacionando nombre completo y documento de identidad, con 
copia de los documentos de identidad, contratos o certificaciones laborales, aportes a seguridad social 
del último año y el certificado de discapacidad. 

Las certificaciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de personas con discapacidad deberán 
expedirse bajo la gravedad de juramento, con fecha no anterior a treinta (30) días calendario al cierre del proceso. 
Los proponentes plurales que pretendan la aplicación de estos criterios diferenciales deberán acreditar una 
participación no inferior al diez por ciento (10%) de al menos uno de sus integrantes, aportando la experiencia 
requerida en proporción equivalente a dicha participación. 

Nota: en las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicarán los criterios diferenciales relativos a los 
emprendimíentos y empresas de mujeres y/o de personas con discapacidad. 

8.1.4.2. Experiencia del personal profesional del equipo de trabajo propuesto 

El equipo de trabajo y la capacidad técnica serán los señalados en el numeral 7.1 del presente documento y en los 
documentos técnicos de soporte del proyecto de inversión registrado con el código de proyecto en el Banco de 
Programas y Proyectos del Municipio. El proponente deberá allegar junto con su propuesta una declaración bajo la 
gravedad de juramento en la que se comprometa a acreditar dicho equipo y su capacidad técnica ante el supervisor 
del contrato , como requisito previo para el inicio de la ejecución. 

8.1.5. Criterios de evaluación 

Serán criterios de evaluación y calificación las condiciones de experiencia, formación académica y expertos del 
equipo de trabajo, así: 

Factor de Evaluación 	 Método de Evaluación cRel~f~lta~~ I
allcaClon 

1. Factor Ex eriencia del Pro onente 	 Calificación cuantitativa Máximo 876 untos 
2. Protección a la Industria Nacional 	 Calificación cuantitativa Máximo 100 untos 
3. Puntaje adicional - empleadores / emprendimientos de 

Calificación cuantitativa Máximo 20 puntos 
ersonas con disca acidad 

4. Em rendimientos Calificación cuantitativa 
5. Mi me Calificación cuantitativa Máximo 2 untos 

Punta'e Total Máximo 1000 untos 

Lo anterior conforme al numeral 1 o del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, segLIn el cual la Entidad debe 
indicar en los pliegos la forma de calificar la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y la formación 
académica y publicaciones técnicas y científicas de dicho equipo. 

8.1.5.1. Factor de Experiencia del Proponente (876 puntos) 

El Municipio de Tauramena exige la acreditación de experiencia específica en la ejecución de: estudios y diseños 
de infraestructura de acueducto y/o saneamiento básico, bajo el entendido de que a mayor experiencia acreditada 
en SMIVILV, ma or la idoneidad demostrada: 
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Experiencia específica del proponente Puntaje 
Acreditarmés de 240.37 SMMLV ~~~~~~~~~~~~~8_~_u_ s~~76 nt_o_
Acreditar más de 168.26 y hasta 240.37 SMMLV 500 untos =l 
Acreditar més de 144.22 y hasta 168.26 SIVIM1.Y_______ _~~---1_ ~~_____'. 0_=_..0....Lp_u_nt_o_s~~~_1_ 4__=_
Acreditar més de 120.19 hasta 144.22 SMMLV 300 untos 
LA~re~d--=-it a~r--=-12=0-=-"'L1_9--=- --=- ____ ____________________________~._______O~punto_s_____c~ --=- SLM-----'.M L_V_o men_o_s 

8.1.5.2. Protección a la Industria Nacional (100 puntos) 

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1 ° Y2° de la Ley 816 de 
2003, al proponente de servicios de origen extranjero se le otorgaré el mismo tratamiento que al de origen nacional, 
exclusivamente bajo el principio de reciprocidad: 

8.1.5.3. Puntaje adicional en favor de empleadores y emprendimientos de personas con discapacidad (20 
puntos) 

Conforme al artículo 2 .2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 0287 ce 2026, se otorgaré un puntaje adicional méximo del dos por 
ciento (2%) del total de puntos del proceso cuando el proponente: (1) acredite alguna de las condiciones del artículo 
2.2.1 .2.4.2.6 del mismo Decreto; o (2) acredite en su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad 
mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, conforme a la siguiente tabla : 

Total trabajadores de Mínimo de trabajadores con 
la planta de personal discapacidad exigido 

Entre 1 30 2 
Entre 31 100 3 

----------------------~ 

Entre1b1~y_1_5_0~4_-------4-----------~ 
~~_~LL2_0_0___+------------5-----------~ 

Entre 201 300 7 

Entre 301 Y400 ------19- - ------i 
Entre 4Q11.._50_0__-+-____. .~__1_2.__________---I 

Entre 501 y 600 14 
Entre 601 yJ-ºO 16 ____ _____--1 

Més de 700 2 ad icionales por cada 100 
traba 'adores 

El puntaje adicional (20 puntos) es único y no acumulable entre las dos situaciones descritas. La verificación se 
realizaré con certificación del representante legal y revisor fiscal o contador (antelación no mayor a 30 días 
calendario) , soportada con documentos de identidad, contratos de trabajo, aportes a seguridad social de los últimos 
tres (3) meses y certificado de discapacidad del Ministerio de Salud, así como el certificado del Ministerio del Trabajo. 
En proponentes plurales, se tomaré la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual. Esta 
aplicación se hace sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes para Colombia. 

Esta aplicación se hace sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes para Colombia . 

Parégrafo 1°, La aplicación de estos puntajes no excluye la incorporación de criterios sociales adicionales en 
beneficio de las personas con discapacidad en las modalidades de licitación pública y selección abreviada de menor 

EJantía, conforme al parégrafo del artículo 2.2 .1.1.2.2.2 del De_cr_e_to__2_87__d_e_2_0_2_6__. _______________________ 

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co 
Página 28 de 31 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co 
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.qov.co
www.tauramena-casanare.gov.co


ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 

Versión: 17 

Parágrafo 2°. Este puntaje adicional no excluye la aplicación de incentivos contractuales ni de criterios diferenciales 
en favor de las Mipyme y/o los emprendimientos y empresas de mujeres. 

Parágrafo 3° . La Entidad, a través del Supervisor, deberá verificar durante la ejecución contractual que se mantengan 
las condiciones de inclusión laboral con base en las cuales se otorgó el puntaje adicional. El contratista deberá 
presentar, con cada solicitud de pago, la documentación que acredite la permanencia de dichas condiciones o, en 
su defecto, informar y sustentar las razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento. 

El incumplimiento injustificado en la reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado podrá 
constituir causal de incumplimiento contractual, conforme a la normativa vigente. 

Parágrafo 4° . Las medidas de este artículo deberán observar las garantías constitucionales de estabilidad laboral 
reforzada de las personas naturales con discapacidad, así como la igualdad y dignidad en las condiciones laborales. 

8.1.5.4. Acreditación de criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres - artículo 
2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, modi'ficado por el Decreto 1860 de 2021 (2 puntos) 

Cuando el proponente cumpla alguno de los siguientes criterios diferenciales, se le asignará un total de dos (2) 
puntos: 

• 	 Que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenezcan a mujeres, con dicha titularidad durante al menos el último año anterior al 
cierre del proceso de selección. Se acreditará mediante certificación del representante legal y el revisor fiscal 
(cuando exista) o el contador, en la que conste la distribución de los derechos societarios y el tiempo de 
participación . 

• 	 Que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica 
sean ejercidos por mujeres vinculadas laboralmente durante al menos el último año anterior al cierre del 
proceso, en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entenderá por empleos de nivel directivo aquellos 
relacionados con la dirección de áreas misionales y la toma de decisiones estratégicas. Se acreditará me­
diante certificación del representante legal y el revisor fiscal o contador, con el detalle de las personas que 
conforman los cargos de nivel directivo, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

• 	 Que la persona natural sea una mujer que haya ejercido actividades comerciales a través de un estableci­
miento de comercio durante al menos el último año anterior al cierre del proceso de selección. Se acreditará 
mediante copia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, y copia del registro mercantil. 

• 	 Que, para asociaciones y cooperativas, más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres, 
con dicha participación durante al menos el último año anterior al cierre del proceso de selección . Se acre­
ditará mediante certificación del representante legal. 

8.1.5.5. Mipyme domiciliada en Colombia (2 puntos) 
Se otorgarán dos (2) puntos al proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, conforme al 
artículo 2.2.1 .2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante copia del certificado del RUP vigente y en 'firme. En 
proponentes plurales, el puntaje se otorgará si al menos uno de los integrantes acredita esta calidad con participación 
igualo superior al diez por ciento (10%). 

Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos (artículo 58 de la Ley 2195 de 2022) 

El Comité Evaluador deberá reducir, durante la evaluación de las ofertas, el dos por ciento (2%) del total de puntos 
del proceso a los proponentes a quienes se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año contado desde la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía. Esta reducción 
se extiende a los consorcios y uniones temporales cuando alguno de sus integrantes se encuentre en dicha situación. 
No se aplicará cuando los actos administrativos que impusieron las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional en trámite conforme a la Ley 1437 de 2011, y opera sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Ley 2020 de 2020. 

9.- ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
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1-~__~_____---.LNlImeraI6° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo dispuesto en el 
decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo 
normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del presente 
2iQceso contractual. Se anexa la matriz de riesgos . 

10.- EXIGENCIA DE GARANTíAS 
(Numeral 70 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015} 

El contratista, deberá constituir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a favor del municipio, la 
Garantía Única gue am~are lo siQuiente: 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUAN-nA VIGENCIA 
- -

Garantía 
propuesta. 

de seriedad de la 
X 

El diez por ciento (10%) del valor 
estimado del presupuesto oficial 
estimado. 

Tres (3) meses contados a partir del 
cierre del proceso. d 

Cumplimiento General del contrato. X 
El diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 

Por el plazo del contrato y cuatro (4) I 

meses mas. 

Pago anticipado. X 
El cien por ciento (100%) del valor 
del ~ago antici~ado . 

Por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses mas. 
Por el plazo del contrato y cuatro (4) 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo. 

X 
El cien por ciento (100%) del valor 
del anticipo. 

meses más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la liquidación del 
contrato. 

Salarías, prestaciones sociales 
indemnizaciones laborales. 

e X 
El treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato. 

Por el plazo del contrato y tres 
años más . 

(3) 

Estabilidad y calidad de la obra. X 
El diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Por cinco (05) años contados a partir 
de la suscripción del acta de recibo 
final. 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos ofrecidos . 

X 
El diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Por cinco (05) años contados a partir 
de la suscripción del acta de recibo 
final. 

- -

Calidad del servicio . X 
El diez por ciento (10%) del valor del 
contrato . 

Por cinco (05) años contados a partir 
de la suscri~ción del acta final . 

Responsabilidad 
extracontractual . 

Civil 
X 

200 SrvlLMV ál momento 
expedición de la póliza 

de la Por todo el periodo de ejecución del 
contrato . 

Otras. X 

11.- INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACiÓN EStA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL 
Numeral 8°~rtículo 2.2.1 .1.2.1.1 del Decreto 108=2~d~ _ ~e~2~0~15~)~___~.~~~ ________ _ 

De conformidad con el "Manual para el manejo de los ~cuerdos Comerciales en Procesos de Contratación", 
publicado en la página web 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/defaultlfiles/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf, este 

roceso no se encuentra cobijado por ~cuei9os _Comerciales o Tratados de Lib.re Comercio. 
--------' 

12,- SUPERVISiÓN YIO INTERVENIORíA DEL CONTRATO O CONVENIO 

INTERVENTORíA CONTRATADA No aplica 

La supervisión de la ejecución de las actividades del contrato que 
se derive del presente estudio previo estará a cargo por el

SUPERVISiÓN 	 SI 
Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, quien 
ejercerá las funciones de supervisión. 

13.- IDENTIFICACI ON DEL CONTRATO A CELEBRAR 
----------------~------------~ 

TIPO DE CONTRATO 	 Contrato de Consultoría 
.~------

PLAZO DE EJECUCiÓN 	 Tres (3) mes es 
.- - - ----- ---------_._-----------------~-------------I 

LUGAR DE E..IECUCIÓN 	 Municipio de Tauramena - Sector Rincón del Moriche, vereda Cllaparral 

Se entregará hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en
ANTICIPO 

calidad de anticipo, el cual deberá 	ser manelado a través de una cuenta 
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bancaria a nombre del contrato, constituida por y a costa del contratista, con 
el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del objeto contractual, conforme al plan de inversión respectivo. Los 
excedentes que llegaren a producir los recursos entregados pertenecerán al 
tesoro municipal. La suscripción del Acta de Inicio no estará supeditada al 
pago del antici~o. 
El Municipio de Tauramena cancelará, mediante actas parciales de ejecución, 
hasta el noventa por ciento (90%) del valor contractual; el diez por ciento (10%) 
restante se cancelará con el Acta de Liquidación final. En cada pago el

FORMA DE PAGO 
contratista amortizará el valor correspondiente al porcentaje del anticipo 
entregado. Todos los pagos se realizarán previo informe y recibo por parte de 
la Supervisión de las actividades y cantidades ejecutadas. 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

VALOR ESTIMADO 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MICTE ($84.988.199,00). 

FECHA ESTIMADA ACTA DE INICIO Agosto de 2026 

Noviembre de 2026 
TERMINACION 
FECHA ESTIMADA ACTA DE 

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES 
Responsable General del Proceso Responsable Componente Técnico Aprobó Registro BPPIM. Banco De Proyectos 
Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA Nombre: EDSON EDUARDO ARDILA S. Nombre: JULIO ROBERT MOLANO NIÑO 
Cargo: Secretario de Infraestructura Cargo: Secretario de Infraestruct Cargo: Profesional Universitario Banco de Proyectos 

Responsable Componente estratégico Revisión Asesor Jurídicv------_---+-~"lJonsable Componente Jurídico 
Nombre: MARTHA AMAYA AGUIRRE Nombre: CARMEN HILMENDA GOI\JZÁLEZ Nombre: TIRSO ALDANA MORALES 
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación PINILLA Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Cargo: Asesor Jurídico Externo 

S~~ 
Firma:--+---bC-f-.JC.!O.!~---l-X--+{,I-'--Ir-----;:-\Jt-\ Firma: -------­) 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: CONSUL TORrA PARA ELABORAR LOS EST DI S Y DISEÑOS DE 
LA SOLUCiÓN DEFINITIVA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR RINCÓN DEL MORICHE, VEREDA CHAPARRAL, 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DENTRO 
DE LA ACCiÓN POPU LAR No. 85001-33-33-002-2023-00180-01. 

----------------------~ 
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ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS 

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR RINCÓN DEL MORICHE, UBICADO EN LA VEREDA CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, CON 


EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS DEL SECTOR Y SU ÁREA DE !NFLUENClA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERiDA 


DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR NO. 85001-33-33-002-2023-00180-01. 

lO 
o 

~ 	 .. .,.. 2l ;; Descripción (Qué puedo pasu y 	 ' 

~ .. Tr.lt:nnlcnto / Control :¡, Responsable de. r,.,cha inicia Fecha ,comp,kt.a C61Uu 5t: .1(;:.1i1.~ · .. 	 ~ " I~I'~I-c~ - PeriodicidadNo. lO 
'" 	 Consecuencia de la ocurrencia ~I ~l-; Ii ., ~ . ~ ~ ' ~ t ' : ~ 

cómo) 	 implementar tratamiento tratamiento tratamiento el mOlllw. "u 
o '-' ! 	 i '" ... -1> ~ .." ~~ 1 ' ~:-5~~ c. 	 g.¡: 	 .5 ~ ..: 

e Los diseños hidráulicos, 

e 
 Revisión técnic4:1 

estructurales o electromecánicos noIR 1 d 'O Verificación de experiencia 
'0 	 ~ de informes y~~ 	 ~ -específica del contratista y Supervisor / Durante la ¡- c~mplen ~on los parámetros. ;~~~;:s en anecee~:~:~a d:.~ 	 e Inicio del contrato validación de Permanente] tecnicos eXigidos por el RAS. el ~srudiOS con/lementarios. 00 " revisión técnica per~lanente por Contratista ejecución


"" RET1E o la normatividad aplicable, O p -3 Iparte de la SuperviSión. ¡;:
::;¡- " 	 productos 

¡;: C2 	 parciales
requieren ajustes adicionales. 

;., 
e 'O Seguimiento a > Demoras en la entrega de 	 Coordinación permanente y 
·0 información técnica po r parte del Extensión del plazo contractual ~ cronograma conjunto de ~ ~ 	 Supelvisor / Etapa de comunicaciones,,! . 
.~ ~~ EMSET S.A. E.S.P. o de la Secretaría, o retraso en la entrega del .......... Isuministro de información entre o Inicio del contrato Mensual] .!:! 'c 

de Infraestructura, necesaria para el· producto final. "" el Municipio, EMSET SA E.S.P. y "" Entidad diagnóstico solicitudes dee 

oc~ 	 ¡;: información::o 
diseño de la solución. 	 ¡;: '" "¡:; .I el contratista. 

e Validación inicial de la 
Información técnica existente 	 Revisión 

~:c 	 ir:formacíón disponible, reporte 
o '" insuficiente o desactuaJizada sObre,l Reprocesos. aj~stes. técnicos y 	 Contratista / documenta! y.~ de inconsistencias y 	 8r.ica] e? E 	 I'm", ,., mm,," I '",..mo.'la red urbana y el sector Rincón del retrasos en la eJecución. 	 Supervisor diagnóstico

levantamiento topográfico::u ~~ Moriche. <'3 	 técnico inicial 
" complementario. 	 1, ,1 

~ 

fl 	 "H I 1 
e I j 

o 	 11 I Revisión I 
-o Cambios en la normatividad técnica . , Seguimiento permaner:.te a la 
.~ ~ (RAS, RET1E) -o ambiental aPlicableIAJUS~~S en productos temicos y ~lM 

~ 
o normatividad vigente y 

Contratista / IDurante ejecución 1Finai de! contrato normativa y J" Mensua;

"" durante la ejecución del contrato. pOSI es reprocesos "" actualización de documentos. x I 
Supelvisor 	 actualización de "] 	

~ ¡;: 1-1"1" I I
I 

j¡;: 	 documentos I 
Comités deIncumpli miento del cronograma por.lIRetrasos en entregables, Seguimiento estricto ai 

-o " 	 I segu;'miento,
parte del contratista dentro del" posibles sanciones e cronograma y controi de .~ 	 IN 1 Supervisor in icio del contra~o I Finalización I Semanalinfonnes deplazo d~ tres (3) meses previstos. incumpli~liento del término 	 mediante la' 

avance y control::;¡­
] f! -1-111 ] 	

I 

para la ejecución del contrato. judicial fijado. 	 Supervisión. 
de cronograma .1 

I . ~ Condiciones climáticas adversas que 	 I I
·0 :c 	 Programación tlel<¡b!e y Seguimier.to a 1~ 	 I 

dificulten el levantamientoj Retrasos en actividades de 	 Programación] .~ ~ o reprogramación de actividades Contratista Finalización :~i~~~i:anse~ ; Segúr. necesidadtopográfico y las visitas técmcas de-1campo o verificación. iniciai 
~ 00 

e "" 1,de campo. IN IN I 
campo. ¡;: Iajustes opera¡¡vos.._ -1 

¡;: 1 I l 	 I 
o 	 I 

Revisión de 
-o Manejo inadecuado del anticipo porlA~ " 1, .. 1 ~ Control anticipo mediante I soportes 

o 	 e 

~ del 
Supervisor /
parte del contratista, en caso de eetaclO-n. e~ .afi .eJe~uclOn .,....-( cuenta st:! pa rada y verificación tinar.cieros y Mensuai
x ~; I ] ~ pactarse. contractual y nesgo manclero. I 	 I ª Contratista I00" ••, '"""" l,m,n,,,,,," .o"'1 o 	 de so portes. "" seguimiento a ¡a .1¡;: I ¡;:I 	 invers¡ó:1 .,

¡;: 	 1 1 
~ Retraso en la entrega de los estudios segu¡m¡ento estricto al 	 Segu'¡mier.to 
§ 	 1I 1_y diseños que impida acreditar Apertura de incidente de .~ cronograma con alertas Supervísor / 	 semanal dei 

o o. 
<= 	 '0 e"e :9 

oportunamente ante el Juzgado desacato conforme a la Ley 472 I I~ ~ tempranas a la Secretaria tie I Secretaría de '1 . Entrega del 
avan ce frente ai 

.~ Segundo Admin istrativo del Circuito de 1998 y responsabilidad I N ,J~J ~ u Il nfraestru'Ctura y a la Oficina 1 Infraestructura / _ Inicio del contrato cronograma Semanal
informe final 

de Yopal el cumplimiento del disciplinaria de los funcionarios ~ A sesora Jurídica, y coordinación ]	 .,judicial y reporte a,! 	 w ~! 
I 1-1-1 ¡

. Oficina Asesora '1 

o término perentorio fijado en el Auto competentes I~ "'E permanente con el apoderado Jurídica la Oficina Asesora 

"" del30 de junio de 2026. ] ludicial del Municipio. Jurídica1 1, oc 	 I 
~ 

El valor certificado en el Certificado 


de Disponibilidad Presupuestal 1
s olici rud oportuna a la I(eDP) del rubro 	 Verificación del 
Secretaría de Hacienda / Oficina " 2.3.40.4003 .1400.2024854100018 ''limpOSibilid,ad .de abr,ir el proceso 8 	 Secretaría de CDP frente al8 o 	 t ~ de Presupuesto para la Antes de la Apertura del($49.000.000) resulta inferior al de selecclOn o de adjudicar por < 	 ~ Infraestructura / 	 presupuestoe] ~ ~ 1

presupuesto oficial estimado del el valor real requerido, con :g I,expedición o ampliación del eDP 	 apertura d ei proceso de Únicat 	 Secretaría de oficial antes de 
~ E 	 8 t:3 Ipor el valor total del "" proceso selección contrato ($84.988.199,00), calculado riesgo de retraso adicionai frente ¡;: 	 I~ Haciendax ¡;: 	 publicar elUJ 	 J: presupuesto oficial. antes de iacon la metodología APU y Factor al termino Judicial fijado. 


¡;: apertura de) proceso. 

~ 	 proceso 

/ 
Multiplicador de la Resolución 0199 


de 2025. 


Aprobó,.-. ~C 

esional Contratado S.L 	 o Rodríguez ü>¡li;l.i - Sécrerario de ¡nrrera 

http:Segu'�mier.to
http:Seguimier.to
http:permaner:.te

