ESCALA

DIAGRAMA DE GANTT

w

CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

Programacion de obra Project.

EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Inicio
mar 1/09/26

Fin

jue 31/12/26

5 tni 4, 2021 tri1, 2027 tri 2, 2027 tn 3, 2027 tri 4, 2027

Nombre de tarea Duracion - Comienzo » | Fin « | Predecesora| ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

PERIORO TOTAL DE PROGRAMACION (5 meses) 88 dias mar 1/09/26 jue 31/12/26 ]

PRELIMINARES -Mediciones 88 dias mar 1/09/26 jue 31/12/26 ]

Mediciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas 1a17 1dia mar 1/09/26 mar 1/09/26

(Beneficiarios 1a 17)

Mediciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas 1a17 1dia jue 1/10/26 jue 1/10/26 [}

(Beneficiarios 18 a 34)

Mediciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas 1a17 1dia dom 25/10/26  dom 25/10/26

(Beneficiarios 35 a51)

Mediciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas 1a17 1 dia mar 17/11/26 mar 17/11/26 [

(Beneficiarios 52 a 68)

Mediciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas 1a17 1 dia jue 10/12/26 jue 10/12/26 [

(Beneficiarios 69 a 85)

Mediciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas 1a18 1 dia jue 31/12/26 jue 31/12/26 B

(Beneficiarios 86 a 103)

PRELIMINARES -Excavaciones 87 dias mar 1/09/26 mié 30/12/26 I

Excavaciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas 1a17 3 dias mar 8/09/26 jue 10/09/26 4 ()

(Beneficiarios 1a 17)

Exc avacionesBLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas 1a17 3 dias jue 1/10/26 lun 5/10/26 5 (1)

(Beneficiarios 18 a 34)

Excavaciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas 1a17 3 dias dom 25/10/26  mar 27/10/26 6

(Beneficiarios 35 a51)

Excavaciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas 1a17 3 dias mar 17/11/26  jue 19/11/26 7 o

(Beneficiarios 52 a 68)

Excavaciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas 1a17 3 dias jue 10/12/26 lun 14/12/26 8 ¥1

(Beneficiarios 69 a 85)

Excavaciones BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas 1a18 1dia mié 30/12/26 mié 30/12/26 9 ;-

(Beneficiarios 86 a 103)
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Inicio
mar 1/09/26

Nombre de tarea « Duracién

REDES SANITARIAS-Tuberias PVC sanitaria

Tuberias PVC sanitaria BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 1a 17)

Tuberias PVC sanitaria BLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 18 a 34)

Tuberias PVC sanitaria BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas
1al7 (Beneficiarios 35a 51)

Tuberias PVC sanitaria BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 52 a 68)

Tuberias PVC sanitaria BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 69 a 85)

Tuberias PVC sanitaria BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas
1a18 (Beneficiarios 86 a 103)

REDES SANITARIAS-Puntos sanitarios PVC

Puntos sanitarios PVC BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas
1al7 (Beneficiarios 1a 17)

Puntos sanitarios PVC BLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 18 a 34)

Puntos sanit s PVC BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 35a 51)

Puntos sanitarios PVC BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 52 a 68)

Puntos sanitarios PVC BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas
1a17 (Beneficiarios 69 a 85)

Puntos sanitarios PVC BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas
1a18 (Beneficiarios 86 a 103)

80 dias
3 dias

3 dias

3 dias

3 dias

3 dias

2 dias

79 dias
2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

« Comienzo

sab 12/09/26
sab 12/09/26

sab 3/10/26

jue 29/10/26
sab 21/11/26
sab 12/12/26
mié 30/12/26

lun 14/09/26
lun 14/09/26

lun 5/10/26

dom 1/11/26
lun 23/11/26
lun 14/12/26

mié 30/12/26

~ Fin

jue 31/12/26
mar 15/09/26

mar 6/10/26
lun 2/11/26
mar 24/11/26
mar 15/12/26
jue 31/12/26

jue 31/12/26
mar 15/09/26

mar 6/10/26
lun 2/11/26
mar 24/11/26

mar 15/12/26

jue 31/12/26

~ Predecesoras
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23

tri 4, 2027

Fin
jue 31/12/26
oct nov
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mar 1/09/26

|22 nov ‘26 9 nov ‘26

Inicio

Fin

(Beneficiarios 86 a 103)

5 1ri 4, 2026 1ri 1, 2027 tri 2, 2027 1ri 3, 2027 tri 4, 2027
Nombre de tarea » Duracion « Comienzo « Fin » Predecesoras| ago sep oct nov dic ene feb mar abr may. jun jul ago sep oct
CAJAS ¥ POZOS DE INSPECCION-Cajas de inspeccion 78 dias mar 15/09/26 jue 31/12/26 Il |
Cajas de inspeccién BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas 1 dia mar 15/09/26 mar 15/09/26 25 [
1a17 (Beneficiarios 1a 17)
Cajas de inspeccién BLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas 1 dia jue 8/10/26 jue 8/10/26 26
1a17 (Beneficiarios 18 a 34)
Cajas de inspeccién BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas 1 dia lun 2/11/26 lun 2/11/26 27 Y
1a17 (Beneficiarios 35a 51)
Cajas de inspeccién BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas 1 dia mar 24/11/26 mar 24/11/26 28 e
1a17 (Beneficiarios 52 a 68)
Cajas de inspeccién BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas 1 dia jue 17/12/26 jue 17/12/26 29
1a17 (Beneficiarios 69 a 85)
Cajas de inspeccion BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas 2 dias mié 30/12/26 jue 31/12/26 30 W
1a18 (Beneficiarios 86 a 103)
CAJAS Y POZOS DE INSPECCION-Pozos de inspeccian 78 dias mar 15/09/26 jue 31/12/26 I fl
Pozos de inspeccién BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas 2 dias mar 15/09/26  mié 16/09/26 32 [
1a17 (Beneficiarios 1a 17)
Pozos de inspeccion BLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas 2 dias jue 8/10/26 vie 9/10/26 33 [/
1a17 (Beneficiarios 18 a 34)
Pozos de inspeccion BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas 2 dias lun 2/11/26 mar 3/11/26 34 W
1a17 (Beneficiarios 35a 51)
Pozos de inspeccion BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas 2 dias mar 24/11/26 mié 25/11/26 35 'Y
1a17 (Beneficiarios 52 a 68)
Pozos de inspeccion BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas 2 dias jue 17/12/26 vie 18/12/26 36 W
1a17 (Beneficiarios 69 a 85)
Pozos de inspeccion BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas 2 dias mié 30/12/26 jue 31/12/26 37 W
1a18 (Beneficiarios 86 a 103) q
6 sep 26 |27 sep '26 E L |1 nov ‘26 |3 nov ‘26 |15 no |22 nov '26 |29 nov '26 dic |2 dic 26 2
Inicio Fin
mar 1/09/26
b tri 4, 2026 tri 1, 2027 tri 2, 2027 tri 3, 2027 tri 4, 2027
Nombre de tarea ~ Duracién ~ Comienzo ~ Fin ~ Predecesoras| ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
PRELIMINARES -Rellenos. 75 dias vie 18/09/26 jue 31/12/26 i 1
Rellenos BLOQUE DE ACTIVIDAD 1-Cuadrillas 1a17 2 dias vie 18/09/26 lun 21/09/26 39 1 :
(Beneficiarios 1a17)
Rellenos BLOQUE DE ACTIVIDAD 2-Cuadrillas 1a17 2 dias vie 9/10/26 lun 12/10/26 40 [
(Beneficiarios 18 a 34)
Rellenos BLOQUE DE ACTIVIDAD 3-Cuadrillas 1a17 2 dias mar 3/11/26 mié 4/11/26 41
(Beneficiarios 35 a 51) :
BLOQUE DE ACTIVIDAD 4-Cuadrillas 1a17 (Beneficiarios 52 2 dias vie 27/11/26 lun 30/11/26 42 :
a68) :
Rellenos BLOQUE DE ACTIVIDAD 5-Cuadrillas 1a17 2 dias vie 18/12/26 lun 21/12/26 43 "
(Beneficiarios 69 a 85) :
Rellenos BLOQUE DE ACTIVIDAD 6-Cuadrillas 1a18 2 dias mié 30/12/26 jue 31/12/26 44 ¥

jue 31/12/26

nov

jue 31/12/26

nov
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