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Marque con una X segun corresponda
Acta de Subred __ X Acta de Unidad Prestadora de Servicios Acta de Sede de una Unidad
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica)
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)
Tipo de acta ’
COMITE _ REUNION x_ OTRO NUMERO DE ACTA:
FECHA: 04/08/2025 LUGAR: UPA 11 HORA INICIO: 5:00 PM
RESPONSABLE:MARIA CRISTINA TRIVINO-REFERENTE ENTORNO COMUNITARIO
/ PROFESIONALES DE APOYO DEL ENTORNO COMUNITARIO HORA FINAL 6:00 PM
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

OBJETIVO DE LA REUNION
Realizar alistamiento preparatorio de la ejecucion mes de agosto Entorno comunitario-convenio CO1.PCCNTR 4175-
2024

ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

1 Saludo

2. Descripcion del proceso preparatorio a la ejecucion mes de agosto
3. Observaciones

4. Cierre

[ REVISION DE COMPROMISOS

. Fecha de Cumplimiento
No Compromiso Responsable limient
cumphimiento Si | No Observaciones
1 Seguimiento a la solicitud de Referente -apoyos — Mensual X Esta actividad tiene seguimiento en
insumos acorde a anexo 08 profesional Financiero comité PSPIC
pendientes
2 Hacer proyeccion de solicitud Referente entorno Segin fecha que [x Se solicita acorde a proyeccion de
horas  adicionales para comunitario determina la necesidad
operacion del mes Direccion de

gestion del riesgo

3 —

- P—

T —

Total compromisos Compromisos Resueltos % Cumplimiento
2 2 100
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Notas por Maria Cristina Triviio-Referente entorno comunitario. Se da inicio a la reunién por parte de la
referente, con el equipo de apoyos del entorno comunitario, con el objetivo de realizar alistamiento preparatorio
de la ejecucién, correspondiente al mes de agosto en el contexto de la operacién del convenio para la
vigencia 03 de diciembre 2024 a 23 de julio/2025 CO1.PCCNTR 4175-2024 con una adicion proyectada del 24
de julio al 30 de septiembre, suscrito para el desarrollo de las acciones del entorno cuidador comunitario,
acorde a mensualizacion propuesta. Se socializa valor general del presente convenio que corresponde para el
entorno un valor de $5.993.326.595 de base para un periodo de 7.7 meses, pendiente la formalizacion de la
adicion, para la presente se efectllia planeacion para el periodo correspondiente al mes de agosto, acorde a
programacion de recursos que corresponde a un valor de $791.267.851 acorde a valor indexado para este
mes. Se opera con un total de 7 productos contratados para la subred descritas a continuacion:

7.CODIGO
ACTIVIDAD EN . UNIDAD DE 10. NIVEL DE META
¢ 8. PRODUCTO .U 0 )
PPPY MEDIDA OPERACION PROGRAMADA
LINEAMIENTO
a1 Caracterizacion AVANCE PLAN DE subred 100
territorial ACCION ubre ’
Dispositivos
itari | ESIONE
2 cc.)munltarlos.para e SESIONES Subred 1.152,00
cuidado colectivo para COLECTIVOS
el bienestar
43 Jornadas MAS Bienestar AVANCE PLAN DE Subred 1,00
ACCION
a4 Escuchar para MAS AVANCE PLAN DE Subred 1,00
bienestar ACCION
a7 SPAcios de Bien_estar AVANCE PLAN DE Subred 1,00
ACCION
Gestion enlos niveles
50 mes’oy.mlcro de la salud | AVANCE PLAN DE Subred 1,00
publica del Entorno ACCION
cuidador comunitaria
49 Abor.daje comurTltarlo AVANCE PLAN DE Distrital 1,00
etnico - Rrom gitano ACCION

Fuente: PPP convenio GSP-PSPIC 4175 Dic 2024 a septiembre 30_2025

Se indica que las acciones se ejecutan por presupuesto acorde a un plan de accién que se formaliza mediante
mensualizacion validada por parte de la Secretaria Distrital de salud al inicio del convenio la cual ya se
encuentra avalado a la Subred y en ejecucién debe tenerse en cuenta que este puede tener alcance para las
actividades de finalizacién del mes en concordancia con la adicién, lo anterior, acorde a la unidad de medida de
la operacién sujetos de ajustes en el marco de la ejecucién del convenio, se reitera que una vez son
diligenciados deben ser actualizados constantemente con el seguimiento correspondiente en los tiempos de
corte definidos y sefialados en los lineamientos entregados en la caja de herramientas , por lo cual a nivel
programatico y operacional se planean a partir del 01 de agosto al 31 en términos de acciones.




Version: 5

Secretaria de Salud Fecha de
-- Subred \nleg:ada de Servicios de Salud ACTA aprobacién: 12-07/2024
Sur Occidente E.S.E. i
Cédigo: 02-01-F0-0001 respaoaly gy

DESARROLLO

Seguidamente, se efectlia acorde a mensualizaciébn para este periodo , la revision de las metas a desarrollar
para el mes de agosto en consonancia con la matriz programética y presupuestal referida anteriormente.

PROGRAMACION Y PROYECCION DE EJECUCION
MES DE AGOSTO /2025

7. CODIGO §
5. ENTORNO CUIDADOR - | ACTIVIDAD EN 9. UNIDAD DE o g 2
8. PRODUCTO e 3 g
PROCESO PPP Y MEDIDA a s 3
LINEAMIENTO <
Ent idad
rrtor.no“(:l a :)r . T AVANCE PLAN - Completo, con
comunitaria “Bienestar con aracterizacion territoria DE ACCION , horas
nuestras comunidades” adicionales
Entorno cuidador Dispositivos comunitarios
comunitaria “Bienestar con 42 arz el cuidado colectivo SESIONES 1.152,00 Faltan gestores
‘ P , COLECTNVOS e comunitarios
nuestras comunidades” para el bienestar
Entorno cuidador
o L AVANCE PLAN Faltan gestores
comunitaria “Bienestar con 43 Jornadas MAS Bienestar 1,00 .
. DE ACCION comunitarios
nuestras comunidades”

En.:or.no“:.udad:)r u - I AVANCE PLAN 0 Falta n.ges.tores1
comunitaria “Bienestar con scuchar para ienestar DE ACCION , comunitarios-
nuestras comunidades” enfermera

Entorno cuidador
o ) ) AVANCE PLAN Faltan gestores
comunitaria “Bienestar con 47 SPAcios de Bien_estar 1,00 .
. DE ACCION comunitarios
nuestras comunidades”
E idad
"_:°r,"°“:_“ @ :" . Abordaje comunitario etnico - | AVANCE PLAN 0 |
comunitaria |en.es ar con Rrom gitano DE ACCION , Completo
nuestras comunidades”
Gestion en los niveles meso
Ent idad icro de la salud publi
rftor.n:.)“;l.u a :)r . y mdn:lroE foa sal u.d Zu ica AVANCE PLAN . |
comunitaria “Bienestar con el Entorno cuidador DE ACCION , Completo
nuestras comunidades” comunitaria “Bienestar con
nuestras comunidades”

Se realiza verificacion con el equipo de apoyos del talento humano que se tiene contratado hasta el momento
para inicio de las actividades en el entorno , aclarando que hay productos que comienzan solo si el equipo esta
completo por lo cual se encuentran en proceso de contratacion y se cuenta con soportes de gestion de los
requerimientos para el mes de agosto los cuales se encuentran radicados y en tramite, se encuentran radicados
los requerimientos de 1 profesional en nutricion, 24 gestores comunitarios, 1 enfermera como lo més relevante
aungue se informa que deben anularse ya que estos perfiles es para dispositivos comunitarios pero al no contar
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con grupos que deben sostenerse minimo 3 meses, ya no es posible operar salvo con lo que se tiene
actualmente. Se hace la precisién que esta proyeccion obedece a lo que en lineamiento técnico se define como
caracteristicas de operacion en el abordaje del entorno comunitario , lo que representa la evaluacién de
necesidad, esta se media por la matriz de referencia , herramienta entregada por parte de la SDS para la
organizacion operativa. Se anota que se proyectan horas adicionales para perfiles de equipos 41.
Caracterizacion territorial de 184 horas ( 2 gestores comunitarios) . Dispositivos comunitarios se proyectan 920
horas de adicionales perfil gestor comunitario, Jornadas MAS bienestar , 368 horas adicionales perfil gestor y
enfermera se aclara que para el mes por falta de talento humano no opera el producto gestores territoriales,
producto 44 Escuchar MAS bienestar 368 horas de gestor comunitario , para el producto 47.SPAcios de
bienestar en donde se encuentra pendiente, gestores comunitarios ,se proyectan 460 horas gestor adicionales.
Para el talento humano faltante se encuentran radicados requerimientos los cuales se encuentran en
seguimiento. Complementario se evalua la disponibilidad de tiempo por cronograma de talento humano, para la
organizacion de las horas adicionales, las cuales se proyectan soportando la evaluacion de necesidad y
verificando el soporte financiero y administrativo.

Se anota que se cuenta con comité de seguimiento periddico con la direccion de gestion del riesgo y la
coordinacién PSPIC para novedades del talento humano los cuales deben ser informados a las respectivas
coordinaciones para poder generar la gestion correspondiente.

Es de resaltar, que debido a la dinamica del mercado laboral se encuentra como analisis de este espacio que
pueden darse variaciones a la tabla proyectada para inicio de la operacion para el mes toda vez que pueden
generarse nuevos ingresos o egresos al interior del equipo, en las diferentes encuestas de retiro se observa que
los honorarios percibidos como inferiores es la principal causa por lo cual se encuentra desercion de estos
perfiles por lo cual se han generado en espacios de discusion técnica del entorno a nivel distrital, la solicitud de
considerar reformular la tabla de honorarios de este perfil gestor por parte de secretaria de salud. Con respecto a
la ejecucion de acciones,se hara la identificacion y/o mantenimiento de actores y gestion de grupos comunitarios
a partir del accionar del producto 41. Caracterizacién Territorial,42. Dispositivos comunitarios, realizacién de
jornadas MAS Bienestar producto 43 , ejecucion de centros de escucha comunitaria LGBTI, Habitanza en
calle,Mujer producto 44 , acciones en estrategia SPAcios de bienestar producto 47 ,acciones comunitarias
diferenciales pueblo RROM producto 49 y gestién en los niveles meso-micro, producto 50 .

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE INSUMOS DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO

Se verifica segun anexo 8 para el mes acorde a existencias actuales , a fin de determinar necesidad para
ejecucion de las acciones, encontrando que no se cuenta con el total de las pruebas rapidas duales
VIH — Sifilis y HB acorde a meta proyectada y descrita en el correspondiente anexo técnico y que
son parte de la operacién del entorno para las intervenciones ( Escuchar para mas bienestar,
Jornadas MAS Bienestar —Mas salud mental en los cuales se contempla una necesidad de 1100
duales y 995 HB de pruebas a efectuar, iniciando el mes con 1000 pruebas duales y 900 pruebas
HB lo anterior por gestion administrativa que se debe adelantar con el proveedor, por lo cual se
encuentra en seguimiento se deja la salvedad que este dato puede ser dinAmico acorde a
lineamiento y a disponibilidad de talento humano para la operacion, se encuentra en curso gestion
efectuada dentro del requerimiento general de insumos la vigencia algunas piezas comunicativas
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gue dependen de las artes que envia secretaria los cuales llegaron a la subred hace 3 meses, con la
salvedad que en su mayoria se encuentran en buen estado y se reasignan ya que se cubren la
necesidad del mes, los insumos tecnoldgicos, biomédicos, de sonido, vestuario, papeleria y
miscelaneos, ferreteria, huertas, piezas comunicativas y demas los cuales se encuentran en buen
estado , se mantiene seguimiento en los espacios institucionales dispuestos para la gestion de
insumos, se cuenta con proyeccion de requerimiento de papeleria, impresiones y/o fotocopiado de
cada uno de los formatos utilizados por producto segun lo contenido en la caja de herramientas del
entorno para cada una de las estrategias atendiendo a que se implementan nuevos formatos ,
elementos de bioseguridad EPP y demas elementos de bioseguridad que son gestionados , acorde a
la cantidad de talento humano de los equipos y entregado de manera periddica, de igual manera
equipos biomédicos necesarios para las estrategias que asi lo requieran.

Es de sefialar que se cuenta con inventario de carpas, mesas, sillas y demas elementos para
equipos artisticos, juegos didacticos los cuales suplen la necesidad de operacion del mes, los
insumos para equipos diferenciales se concertan conforme lineamientos que para el entorno
comunitario corresponde con la etnia RROM- Gitano para lo cual se cuenta con el criterio de contar
con soportes al momento de adquirir y utilizar estos elementos, para lo cual se reconocen estos
dentro de los honorarios de los perfiles (gestor comunitario). Se anota que hay insumos como piezas
comunicativas las cuales no se pueden implementar toda vez que no se cuentan con las artes por
parte de la secretaria Distrital de salud, situacion informada en los diferentes espacios técnicos.

Se cuenta con un total de (6) vehiculos dotados al interior de la disponibilidad del PSPIC para dar
cumplimiento a las necesidades del entorno este tiene seguimiento en un repositorio one drive
compartido con la coordinacion PSPIC , se da claridad que esta necesidad es a demanda de la
operacién, y se controla por el perfil técnico administrativo para facilitar la adecuada y eficiente
utilizacion. Se cuenta con cronograma para revision periédica de los equipos biomédicos acorde a
ficha técnica, se verifica que todo el talento humano actual cuenta con equipos completos para el
inicio de las actividades, acorde a lineamientos. Adicional se cuenta con un inventario que se
actualiza mensualmente asi mismo se cuenta con espacio diferenciado para la salvaguarda de los
elementos, como vestuario de acciones artisticas, elementos para acciones ludicas y pedagdgicas,
didacticos, miscelaneos y juegos de las demas estrategias, pendones de los equipos itinerantes, asi
como el adecuado almacenamiento y seguimiento a kardex de las pruebas rapidas duales VIH-
SIFILIS y HB a utilizar en cada estrategia que ejecuta esta actividad, de igual manera se verifica la
distribucion de mesas, carpas, sillas para los puntos fijos. Se socializa al equipo de apoyo las metas
programadas para la ejecucion del mes de agosto segun matriz de seguimiento presupuestal y
programatico con la claridad que acorde a los tiempos disponibles por contratacién del talento
humano se efectuaran acciones en el marco de los criterios técnicos y operativos del lineamiento.

Con lo anterior, se procede a realizar el alistamiento a la ejecucion para el periodo en mencién, se da por
terminada la reunion.
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FECHA: 04/08/2025

TEMA: Alistamiento a la ejecucién mes de agosto 2025

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO
Efectuar seguimiento a la gestion del talento humano para | Referente entorno mensual
los perfiles en la operacion del mes comunitario/ 'y profesionales
de apoyo
Hacer seguimiento a la gestion de insumos del entorno | Referente entorno mensual
para la operacién del mes. comunitario/ y profesionales
de apoyo
Informar en reuniéon de seguimiento estado ejecucion | Referente del entorno Cuando se convoque
para factura de los productos del entorno

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia
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