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Bogotá D.C., 9 de julio de 2026 
 
 
  

Doctor 
LUIS  SANCHEZ HORNEROS 
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA 
CALLE 93 No. 19B - 67 OFC. 603  
interventoriatunal@tash.com.co 
Bogotá, Bogotá D.C. 
 
Asunto: Requerimiento Urgente - Sustentación técnica y financiera integral sobre la 
reclamación del capítulo eléctrico e hidrosanitario para trámite de Modificatorio No. 5 del 
convenio Interadministrativo. 

Cordial saludo, 

 

En el marco de la supervisión de los contratos de la referencia y de las gestiones inherentes 
al trámite del Modificatorio No. 5 dentro del convenio interadministrativo con la Secretaría 
Distrital de Salud (SDS), me dirijo a ustedes con carácter de extrema urgencia para requerir 
un pronunciamiento técnico y financiero definitivo, en concordancia con los compromisos 
adquiridos en la reunión celebrada el día de hoy. 

Como es de su conocimiento, mediante el oficio CTSF-967-OBR-2026, esa Interventoría 
manifestó que la información aportada por el Consorcio Hospital resultaba insuficiente para 
emitir un concepto de fondo respecto a los aspectos observados y su incidencia en la 
solicitud de adición económica. Por consiguiente, y con el propósito de no dilatar más este 
proceso, se hace imperativo que la Interventoría consolide un informe resolutivo con la 
información completa que proporcione el Consorcio Hospital. 

En este sentido, solicitamos un documento técnico que determine con exactitud el nivel de 
incidencia del capítulo eléctrico sobre la reclamación financiera manifestada por el 
contratista de obra. Para garantizar la rigurosidad de este informe, se requiere el 
cumplimiento estricto de las siguientes directrices: 

• Certificación Especializada: El documento debe venir expresamente avalado, 
firmado y certificado por el profesional especialista eléctrico de su equipo de 
Interventoría. 

• Revisión Integral de Anexos: Revisión exhaustiva de la totalidad de los anexos 
que acompañan la reclamación del contratista. 



 

 

• Impacto Normativo (RETIE): El concepto debe avalar, a la luz de la 
actualización de la normativa RETIE, cuál es el impacto real y justificado de esta 
transición normativa sobre el proyecto, respaldado con un análisis técnico y 
robusto. 

• Impacto Operador de Red (ENEL): Se requiere un análisis sobre la solicitud de 
ENEL referente a la transición de serie 1 a serie 3, precisando detalladamente 
tanto el impacto de carga como su respectivo impacto económico. 

• Trazabilidad Presupuestal: Toda la información técnica descrita en los puntos 
anteriores debe venir estrictamente sustentada frente a los cambios físicos de la 
obra y cómo estos impactan directa y cuantitativamente el presupuesto. 

Por otra parte, respecto al componente hidrosanitario y de manera específica frente a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la Interventoría deberá verificar de 
forma detallada las dos (2) cotizaciones presentadas por el contratista, validando la correcta 
aplicación de los porcentajes de AIU y verificando que el ajuste final incluya correctamente 
el IVA. 

Finalmente, es preciso hacer un llamado a la eficiencia en el flujo de la información. El 
pronunciamiento solicitado debe entregarse de forma integral y concluyente, evitando la 
dinámica de presentar "alcances sobre alcances". Dada la premura expuesta en la reunión 
de hoy para sacar adelante el Modificatorio 5 con la SDS, no contamos con margen para 
reprocesos administrativos. 

Agradezco su atención prioritaria a este requerimiento y quedo a la espera de la 
documentación en el menor tiempo posible. 

 
 
Cordialmente. 
@Documento_preparado_para_firma 
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