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Datos generales: 
 

Período a que corresponde el informe  A 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar?  

SI NO 

Porcentaje de ejecución  
FÍSICA PRESUPUESTAL 

4 % 0 % 

 
Datos del supervisor/interventor:  
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR GLORIA MATILDE TORRES CRUZ 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA  N/A 

DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

CARGO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

LOCALIDAD NIVEL CENTRAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN CRISTIAN DAVID ARDILA MONTILLA 

 
Datos del contrato supervisado:  
 

NUMERO DE CONTRATO 2068 de 2026 

FECHA DE CONTRATO  16/06/2026 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 22/06/2026 

CONTRATISTA SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S. 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.357.224-4 

PROYECTO 7946 “Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional” 

VALOR  $ 34.000.000 

PLAZO Hasta el 31 de diciembre de 2026. 

FECHA ACTA DE INICIO 24/06/2026 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2026 

ADICION N/A 

PRORROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 

OBJETO: “Prestar los servicios de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final de los residuos peligrosos (RESPEL) y de manejo diferenciado generados en los servicios 
sociales de la entidad.” 

 
BITÁCORA DE ACTIVIDADES: 
 
ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 

Se realizó la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciándose que las 
obligaciones contractuales correspondientes al periodo certificado fueron cumplidas a satisfacción. 
 
Se anexa el informe de actividades desarrolladas por el contratista, el cual fue revisado y aprobado, constituyendo 
soporte para el trámite de pago de la presente certificación. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO  
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 34.000.000 

ADICIONES:  N/A 

REDUCCIONES:  N/A  

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 34.000.000 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

N/A 

AMORTIZACIÓN:  N/A 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al 
plan del manejo de inversión del mismo.  

SI:___ NO APLICA: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO 

Recolección, transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final de los residuos peligrosos 
(RESPEL) y de manejo diferenciado. 

$ 2.491.112 

COSTO VARIABLE - - 

COSTO DE REALIZACIÓN - - 

OTROS - - 

 
 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 
 
Con base en los reportes allegados a través de correos electrónicos, soportes de servicios prestados y 
supervisiones en campo realizadas en las diferentes unidades operativas de la Entidad generadoras de residuos 
peligrosos (generados en atención en salud) y de manejo diferenciado, se verificó el cumplimiento de las 
actividades contratadas orientadas a garantizar la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos, conforme a la normatividad ambiental vigente. 
 
De la verificación efectuada se estableció lo siguiente: 
 

• Se ejecutaron las actividades de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final de los residuos peligrosos y de manejo diferenciado generados en las sedes de la Entidad. 

• Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable, garantizando la gestión y disposición final 
adecuada de este tipo de residuos. 

• La empresa contratista realizó la entrega de los informes de ejecución en las fechas establecidas por la SDIS, 
requisito necesario para el trámite de pago de las facturas correspondientes. 

  

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO  
 
Durante el periodo de junio de 2026 no se identificaron riesgos previsibles que afectaran la ejecución del contrato 
N.º 2068-2026. 
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2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 
 

N
o

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Conocer a cabalidad el estudio previo, 
anexo técnico, invitación pública, 
adendas, el contrato, y demás 
documentos a fin de ejecutar el mismo con 
eficiencia y eficacia. 

Satisfactorio El contratista adelanta la ejecución del 
contrato de manera adecuada, en 
concordancia con lo establecido en el anexo 
técnico, los estudios previos y el pliego de 
condiciones. 

2 Presentar previo a la firma del acta de 
inicio los documentos necesarios para su 
ejecución. 

Satisfactorio El contratista entregó la carta de aceptación 
de la oferta y los documentos exigidos para 
dar inicio y garantizar la ejecución del 
contrato.  Según lo evidenciado en la 
plataforma SECOP II, numeral 4 
“Documentos del Proveedor”. 

3 Suscribir oportunamente el acta de inicio y 
el acta de liquidación del contrato y las 
modificaciones (si las hubiera) 
conjuntamente con el supervisor del 
mismo. 

Satisfactorio El acta de inicio fue suscrita el 16 de junio 
de 2026 por el supervisor del contrato y el 
representante legal de la empresa 
contratista. 

4 Cumplir con el objeto del contrato teniendo 
en cuenta lo señalado en los estudios 
previos, anexo técnico, invitación pública y 
el contrato, para realizar la ejecución de 
este con eficiencia y eficacia. 

Satisfactorio El contratista cumplió con el objeto 
contractual en los términos requeridos por 
la Entidad. Este soporte de cumplimiento se 
evidencia en la carpeta obligaciones 
específicas del contrato “Obligación 1” 

5 Dar cumplimiento a sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales, para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, 
de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia. 

Satisfactorio El contratista efectuó el pago de la 
Seguridad Social Integral y de los aportes 
parafiscales correspondientes. Se anexa la 
planilla de pago correspondiente al mes de 
marzo. 

6 Asumir el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate o vincule para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el 
pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas y demás erogaciones 
necesarias para la ejecución del contrato. 
Es entendido que todos estos gastos y 
conceptos han sido estimados por el 
CONTRATISTA e incluidos en el precio de 
su oferta. 

Satisfactorio El contratista efectuó el pago 
correspondiente a los salarios y 
parafiscales del personal vinculado para la 
ejecución del contrato. 

7 Mantener vigente la garantía única por el 
tiempo pactado en el contrato, así como 
de las modificaciones que se presenten en 
la ejecución de este. 

Satisfactorio Las garantías correspondientes se 
encuentran aprobadas, según lo 
evidenciado en la plataforma SECOP II, 
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numeral 2 “Condiciones”. Dichas garantías 
fueron aprobadas el 22 de junio de 2026. 

8 Suministrar al supervisor del contrato toda 
la información que le sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que 
contrate, de acuerdo con los artículos 4º y 
5º de la Ley 80 de 1993; y la que éste 
requiera, sin ningún tipo de restricción o 
condición por parte del contratista. 

Satisfactorio El contratista atendió de manera oportuna 
las solicitudes efectuadas por la supervisión 
y brindó el apoyo necesario para el 
adecuado seguimiento del contrato.  según 
lo evidenciado en los informes de ejecución 
cargados en la plataforma SECOP II, 
numeral 7 “Ejecución del Contrato” 

9 Acatar y aplicar de manera diligente las 
observaciones y recomendaciones 
impartidas por el supervisor del contrato. 

Satisfactorio El contratista atendió de manera oportuna 
las solicitudes efectuadas por la supervisión 
y brindó el apoyo necesario para el 
adecuado seguimiento del contrato. 

10 Presentar los informes sobre la ejecución 
del contrato que le sean solicitadas por el 
supervisor de este. 

Satisfactorio El contratista presentó de manera oportuna 
el informe de ejecución del contrato, en 
cumplimiento de lo requerido por la 
supervisión. 

11 Presentar oportunamente las facturas, los 
soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago, 
conforme a los lineamientos de la Entidad. 

Satisfactorio El contratista presentó la facturación 
requerida para el trámite de pago; sin 
embargo, los soportes correspondientes 
fueron remitidos por fuera de los plazos 
establecidos por la Entidad. En 
consecuencia, el proceso de pago se 
efectuará en el período de (agosto), de 
conformidad con los lineamientos 
institucionales. No obstante, se evidencia el 
cumplimiento de la obligación contractual. 

12 Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo del contrato, 
cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los términos 
del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

No Aplica Durante el periodo evaluado no se 
presentaron situaciones que generaran 
aplicación de esta obligación. 

13 Reparar los daños e indemnizar los 
perjuicios que cause a la SDIS por el 
incumplimiento del contrato. 

No Aplica Durante el periodo evaluado no se 
presentaron situaciones que generaran 
aplicación de esta obligación. 

14 Se consideran imputables al 
CONTRATISTA todas las acciones y 
omisiones de su personal, subcontratistas 
y proveedores, así como del personal al 
servicio de estos últimos. En caso de que 
se intente una acción o se presente una 
reclamación contra la SDIS por la cual 
deba responder EL CONTRATISTA, 
aquella procederá a notificarle a la mayor 
brevedad para que EL CONTRATISTA 
adopte bajo su propia costa todas las 
medidas necesarias para resolver el 
conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL 
CONTRATISTA no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije la SDIS, la 
misma podrá hacerla directamente y EL 
CONTRATISTA asumirá todos los costos 
en que se incurra por tal motivo. En 
cualquiera de los eventos anteriores el 
CONTRATISTA autoriza a la SDIS a 
deducir los valores resultantes por estos 
conceptos de cualquier suma que ésta le 
adeude al CONTRATISTA. En todo caso 
la SDIS podrá realizar los actos 

No Aplica Durante el periodo evaluado no se 
presentaron situaciones que generaran 
aplicación de esta obligación. 
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 

procesales que sean indispensables para 
defender sus derechos. 

15 Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo 
señalado en el presente proceso de 
selección, la propuesta y el mismo. 

Satisfactorio El contratista ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el proceso de selección y en 
los términos contractuales.  Este soporte de 
cumplimiento se evidencia en la carpeta 
obligaciones específicas del contrato 
“Obligación 1” 

16 Ejecutar las demás actividades inherentes 
al objeto y la naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en el estudio Previo, 
Anexo Técnico, Invitación Pública y en el 
contrato. 

Satisfactorio El contratista ha cumplido con las 
actividades definidas en el proceso de 
selección y en los documentos 
contractuales.  Según lo evidenciado en los 
informes de ejecución cargados en la 
plataforma SECOP II, numeral 7 “Ejecución 
del Contrato” 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

Satisfactorio 
El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones generales de manera 

satisfactoria. 

N
o
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Realizar la recolección, transporte, 
almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final de los 
residuos peligrosos por la SDIS, en los 
lugares definidos por la Entidad de 
conformidad con lo establecido en el 
Anexo Técnico. 

Satisfactorio El contratista efectuó la recepción, 
transporte, almacenamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos generados 
por la SDIS, en los lugares definidos por la 
Entidad y conforme a lo estipulado en el 
Anexo Técnico. 

2 Cumplir con lo dispuesto en los artículos 
2.2.6.1.3.6, 2.2.6.1.3.7. y 2.2.6.1.3.8. del 
Decreto Nacional 1076 de 2015, el artículo 
8º y 10º de la Ley 1252 de 2008, en cuanto 
a las obligaciones del transportista, gestor 
o receptor y/o almacenista de los residuos 
peligrosos, y demás normativa nacional o 
distrital que la complemente, derogue o 
sustituya. 

Satisfactorio El contratista presentó cumplimiento de lo 
estipulado mediante la lista de chequeo al 
transportador (FOR-GA-024). 

3 Garantizar que el transporte de los 
residuos peligrosos a las instalaciones de 
la empresa gestora cumpla con las 
obligaciones en materia de transporte 
señalados en el Decreto Nacional 1609 de 
2002, el Decreto Nacional 1076 de 2015, 
el Decreto Nacional 1079 de 2015 en 
cuanto al trasporte de mercancías y/o 
sustancias peligrosas y demás normativa 
nacional o distrital que los complemente, 
derogue o sustituya. 

Satisfactorio El contratista presentó cumplimiento de lo 
estipulado mediante la lista de chequeo al 
transportador (FOR-GA-024), garantizando 
que el transporte de los residuos peligrosos 
se efectuara en estricto cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. 

4 Contar con personal capacitado e idóneo 
para realizar las actividades objeto del 
servicio contratado, de conformidad con la 
normativa nacional y distrital aplicable a la 
materia. 

Satisfactorio El contratista dispone de personal 
capacitado en el manejo de mercancías 
peligrosas, encargado de realizar la 
recolección de los residuos peligrosos 
generados por la Entidad. 
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5 Garantizar que la disposición final de los 
residuos se realice de acuerdo con las 
normas ambientales legales que regulan 
en la materia y exigidos por la 
normatividad nacional y distrital. 

Satisfactorio El contratista garantizó la disposición final 
de los residuos en estricto cumplimiento con 
la normatividad ambiental vigente. En 
cuanto a los certificados de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final, estos se 
encuentran en proceso de expedición y 
entrega por parte del gestor autorizado, 
dentro de los plazos establecidos 
contractualmente 

6 Realizar el pesaje de los RESPEL previo a 
su transporte y disposición final. 

Satisfactorio El contratista efectuó el pesaje de los 
RESPEL recolectados, conforme a lo 
consignado en los manifiestos de 
recolección. 

7 Garantizar la entrega de los manifiestos de 
carga y certificados de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final de los residuos peligrosos 
tratados y dispuestos de conformidad a las 
entregas realizadas por la Entidad, 
máximo a los treinta días (30) días 
calendario después de su entrega. 

Satisfactorio El contratista cumplió con la entrega de los 
manifiestos de carga correspondientes a los 
residuos peligrosos generados por la 
Entidad. En cuanto a los certificados de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final, estos se 
encuentran en proceso de expedición y 
entrega por parte del gestor autorizado, 
dentro de los plazos establecidos 
contractualmente. Por lo anterior, se 
evidencia el cumplimiento satisfactorio de la 
obligación contractual. 

8 Dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en el numeral 
correspondiente a OBLIGACIONES 
AMBIENTALES del estudio previo y 
lineamientos ambientales determinados 
por la SDIS en la ejecución del contrato, 
sin costo adicional para la entidad. 

Satisfactorio El contratista dio cabal cumplimiento a las 
obligaciones ambientales establecidas por 
la Entidad. Y envió los soportes de cada una 
de las obligaciones  Según lo evidenciado 
en los informes de ejecución cargados en la 
plataforma SECOP II, numeral 7 “Ejecución 
del Contrato” 

9 Mantener vigente durante el plazo de 
ejecución del contrato, la(s) póliza(s) de 
responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, así como la garantía de 
cumplimiento. 

Satisfactorio Las garantías correspondientes se 
encuentran aprobadas, según lo 
evidenciado en la plataforma SECOP II, 
numeral 2 “Condiciones”. Dichas garantías 
fueron aprobadas el 22 de junio de 2026. 

10 Designar un Coordinador General de 
logística, que actúe como canal de 
comunicación directo entre el contratista y 
la Secretaría Distrital de Integración Social 
para la adecuada ejecución del contrato. 

Satisfactorio El contratista cuenta con el ingeniero 
ambiental Luis Fernando Quintero G. quien 
desempeña el rol de Coordinador General 
de Logística, ingeniero, quien ha 
desempeñado el rol de enlace y canal de 
comunicación entre la empresa y la Entidad. 

11 Entregar certificación semestral bajo 
juramento del representante legal y del 
revisor fiscal o contador público (cuando 
aplique) del contratista, sin perjuicio de 
otros mecanismos de verificación que 
establezca la supervisión del contrato, que 
ha contratado mujeres para y durante el 
periodo de ejecución del contrato en los 

porcentajes indicados en el estudio 

previo. 

Pendiente Se encuentra pendiente la entrega de la 
certificación semestral, bajo juramento, 
suscrita por el representante legal y el 
revisor fiscal o contador público, según 
corresponda, mediante la cual se acredite la 
contratación de mujeres durante el periodo 
de ejecución del contrato, de conformidad 
con los porcentajes establecidos en el 
estudio previo. En consecuencia, no es 
posible verificar el cumplimiento de la 
actividad hasta tanto se allegue el soporte 
correspondiente. 

12 Contar con póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, que ampare en caso de 
que se presente algún evento durante el 
transporte, perjuicios producidos por 
daños personales, daños materiales, por 
contaminación (daños al ambiente, a los 

Satisfactorio Las garantías correspondientes se 
encuentran aprobadas, según lo 
evidenciado en la plataforma SECOP II, 
numeral 2 “Condiciones”. Dichas garantías 
fueron aprobadas el 22 de junio de 2026. 
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2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

recursos naturales, animales, cultivos, 
bosques, aguas, entre otros) y cualquier 
otro daño que pudiera generarse por el 
residuo peligros en caso de accidente, en 
cumplimiento a lo estipulado en el capítulo 
VIII del Decreto 1609 de 2002. 

13 El contratista asumirá la responsabilidad 
total sobre los residuos desde el momento 
en que el residuo salga de las 
instalaciones del remitente hasta que se 
reciba en las instalaciones señaladas 
como destino final, incluyendo las 
operaciones de cargue y descargue 
cuando el contratista las realice, así como 
también cuando los residuos peligrosos 
sean almacenados temporalmente en 
puntos de transferencia de carga como 
parte del transporte. 

Satisfactorio El contratista ha asumido la responsabilidad 
integral sobre los residuos peligrosos 
durante todas las etapas del proceso, 
garantizando su adecuada manipulación, 
cargue, descargue, transporte y 
almacenamiento temporal, hasta su 
disposición final, en concordancia con la 
normativa ambiental vigente. 

14 Capacitar al personal operativo en pautas 
de trato digno y comunicación efectiva 
para la interacción con servidores públicos 
o beneficiarios con discapacidad durante 
las rutas de recolección, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 287 de 2026, 
relacionado con compras públicas 
accesibles. 

Pendiente Actividad programada para ser ejecutada 
durante el mes de septiembre de 2026. A la 
fecha de seguimiento, se encuentra 
pendiente de ejecución, por lo que su 
cumplimiento será verificado una vez se 
realice la capacitación y se alleguen los 
respectivos soportes. 

15 Las demás que se requieran para el 
cumplimiento objeto del contrato. 

Satisfactorio El contratista ha dado cumplimiento a las 
obligaciones complementarias establecidas 
en el marco contractual.  Según lo 
evidenciado en los informes de ejecución 
cargados en la plataforma SECOP II, 
numeral 7 “Ejecución del Contrato” 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

Satisfactorio 
El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones específicas de manera 

satisfactoria. 

N
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Comunicar las buenas prácticas 
ambientales establecidas en los 
programas del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA y obligaciones 
ambientales al personal que participe en el 
desarrollo del presente contrato, con el fin 
de que se realicen cuando se encuentre 
en las instalaciones de la SDIS. 

Satisfactorio El contratista participó en la socialización de 
los lineamientos ambientales con el equipo 
de gestión ambiental y realizó la divulgación 
correspondiente al personal participante del 
contrato. Como evidencia, se adjunta el 
acta de socialización junto con la lista de 
asistencia. 

2 Mantener actualizado el Plan de 
Contingencia. 

Satisfactorio El contratista presentó el Plan de 
Contingencia requerido, cumpliendo con lo 
establecido en la obligación contractual. 

3 Presentar copia de la tarjeta de propiedad 
del (los) vehículo(s) que empleará para 
realizar la recolección de los residuos las 

Satisfactorio El contratista presentó la documentación 
correspondiente a las tarjetas de propiedad 
de los vehículos empleados en la 
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unidades operativas. En caso que la 
actividad de recolección sea 
subcontratada, deberá anexar copia del 
contrato celebrado con el propietario de 
los vehículos para la ejecución de dicha 
actividad. 

recolección de residuos, dando 
cumplimiento a lo establecido. 

4 Presentar el certificado de revisión 
técnico-mecánica vigente y de emisiones 
contaminantes del(los) vehículo(s) que se 
utilice(n) en la ejecución del contrato. 

Satisfactorio El contratista presentó los certificados de 
revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes correspondientes a los 
vehículos utilizados durante el periodo de 
pago, cumpliendo con lo establecido. 

5 Aportar la ficha técnica de la báscula 
(electrónica o digital) con capacidad 
mínimo de 300 kilos, que utilizará para 
realizar el pesaje in situ de los residuos 
peligrosos y de manejo diferenciado 
recolectados, así mismo, deberá aportar el 
certificado de calibración de la báscula con 
vigencia no mayor a un año expedido por 
organismo acreditado por la ONAC. 

Satisfactorio El contratista aportó el certificado de 
calibración vigente, cumpliendo con lo 
requerido por la Entidad. 

6 Comunicar las técnicas de eco conducción 
y los efectos de los Gases de Efecto 
Invernadero – GEI a el(los) conductor(es) 
del(los) vehículo(s) que realicen la 
ejecución del contrato, con el fin de 
minimizar las emisiones generadas por las 
actividades propias del contrato. 

Pendiente Actividad programada para ser ejecutada 
durante el mes de septiembre de 2026. A la 
fecha de seguimiento, se encuentra 
pendiente de ejecución, por lo que su 
cumplimiento será verificado una vez se 
realice la capacitación y se alleguen los 
respectivos soportes. 

7 Dotar el(los) vehículo(s) que transporte(n) 
los residuos peligrosos, con los equipos y 
elementos de protección para la atención 
de emergencias tales como: extintor de 
incendios, ropa protectora, botiquín de 
primeros auxilios, equipo de recolección y 
limpieza, material absorbente y los demás 
equipos y dotaciones especiales. 

Satisfactorio Se cuenta con el formato lista de chequeo 
de verificación al transportador de RESPEL, 
diligenciado por los servicios realizados. 

8 Identificar el(los) vehículo(s) utilizado(s) 
para el transporte de los residuos 
peligrosos, según lo establecido en el 
Decreto 1079 de 2015 articulo 
2.2.1.7.8.1.2. 

Satisfactorio Se cuenta con el formato lista de chequeo 
de verificación al transportador de RESPEL. 

9 Atender las inspecciones ambientales 
realizadas por la entidad, permitiendo el 
recorrido por las instalaciones, realizar 
entrevistas al personal y obtener registro 
documental y fotográfico. 

Pendiente Se remitió correo electrónico a la entidad 
solicitando la programación de las 
inspecciones ambientales 
correspondientes. A la fecha, la actividad se 
encuentra pendiente de ejecución, a la 
espera de la programación y realización de 
las visitas de inspección por parte de la 
entidad. 

10 Entregar el(los) informe(s) y la 
documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de manera digital de 
acuerdo a los lineamientos de gestión 
documental, la supervisión del contrato y 
en cumplimiento de la política cero 
papeles de la SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
observaciones En caso de presentarse 
sobre los informes o documentación 
suministrada se deberán entregar los 
documentos ajustados en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días calendario 
posterior a la notificación. 

Satisfactorio El contratista cumplió con la entrega de 
informes y la documentación relacionada 
para el presente periodo de ejecución, en 
medio magnético mediante correo 
electrónico. 
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2.4 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

Satisfactorio. 
El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones ambientales de manera 

satisfactoria. 

N
o

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Certificado de reporte ante el Ministerio de 
Trabajo de la implementación de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 
0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento 
superior al 85%). 

Satisfactorio El contratista acredita el reporte ante el 
Ministerio de Trabajo de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a 
lo establecido en la Resolución 0312 de 
2019, evidenciando un porcentaje de 
cumplimiento superior al 85%. En este 
sentido, se da cumplimiento satisfactorio a 
la obligación. 

2 Certificado de reporte ante la 
Administradora de Riesgos Laborales ARL 
de la implementación de su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST.  Según la Resolución 0312 de 
2019 (Porcentaje de cumplimiento superior 
al 85%). 

Satisfactorio El contratista acredita el reporte ante  la 
Administradora de Riesgos Laborales ARL 
Sura, de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), conforme a lo establecido en la 
Resolución 0312 de 2019, evidenciando un 
porcentaje de cumplimiento superior al 
85%. En este sentido, se da cumplimiento 
satisfactorio a la obligación. 

3 Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la vigencia del contrato, 
firmado y aprobado por el representante 
legal y el encargado del SG-SST. 

Satisfactorio El contratista cuenta con el Plan Anual de 
Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) para la vigencia del contrato, 
debidamente formulado, firmado y 
aprobado por el representante legal y el 
responsable del SG-SST, dando 
cumplimiento a la obligación establecida. 

4 Registro de los indicadores Mínimos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Frecuencia de accidentalidad, severidad 
de accidentalidad, proporción de accidentes 
de trabajo mortales, prevalencia de la 
enfermedad laboral, incidencia de la 
enfermedad laboral, ausentismo por causa 
medica). 

Satisfactorio Se verificó el registro de los indicadores 
mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
correspondientes a la frecuencia y 
severidad de la accidentalidad, la 
proporción de accidentes de trabajo 
mortales, la prevalencia e incidencia de la 
enfermedad laboral y el ausentismo por 
causa médica, evidenciando el 
cumplimiento de la actividad. 

5 Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, para 
las tareas y a ejecutar en el desarrollo del 
objeto contractual. 

Satisfactorio El contratista cuenta con la matriz de 
identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos, correspondiente 
a las actividades a ejecutar en el desarrollo 
del objeto contractual, evidenciando la 
identificación y control de los riesgos 
asociados, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

6 Planilla de pago de aportes a la seguridad 
social Garantizar que todos los 
trabajadores, independientemente de su 
forma de vinculación o contratación están 
afiliados al Sistema de Seguridad Social en 

Satisfactorio El contratista presenta las planillas de pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social, 
evidenciando que los trabajadores, se 
encuentran afiliados a los sistemas de 
salud, pensión y riesgos laborales, 
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salud, pensión y riesgos laborales, 
incluyendo aquellos trabajadores que 
realicen actividades denominadas de alto 
riesgo. 

incluyendo aquellos que desarrollan 
actividades de alto riesgo, dando 
cumplimiento a la obligación. 

7 Matriz de elementos de protección 
personal, alineados con las tareas a 
ejecutar dentro del objeto contractual; así 
mismo los soportes que evidencien la 
entrega y reposición de los elementos de 
protección personal a los trabajadores. 

Satisfactorio El contratista cuenta con la matriz de 
elementos de protección personal (EPP), 
alineada con las actividades a ejecutar en 
el marco del objeto contractual, dando 
cumplimiento a la obligación establecida. 

8 Soportes que evidencian la realización de la 
capacitación en el uso de los elementos de 
protección personal. 

Satisfactorio El contratista aporta los soportes que 
evidencian la realización de capacitaciones 
dirigidas a los trabajadores sobre el uso 
adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP), en concordancia con las 
actividades desarrolladas en el marco del 
contrato, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

9 Programa y cronograma de capacitaciones 
en la cual se evidencien aquellas 
capacitaciones que controlen los peligros y 
nivel de riesgo identificados, programa que 
deberá estar vigente a la fecha de 
presentación de la propuesta y garantizar 
que la misma se mantendrá vigente durante 
ejecución contractual. 

Satisfactorio El contratista cuenta con el programa y 
cronograma de capacitaciones en SST, se 
evidencian las actividades de formación 
orientadas al control de los peligros y 
riesgos identificados en el desarrollo del 
objeto contractual, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

10 Procedimiento de trabajo seguro en el caso 
de manipulación de sustancias 
potencialmente peligrosas. 

Satisfactorio El contratista cuenta con el procedimiento 
operativo para la recolección, transporte y 
disposición final de residuos, en el cual se 
establecen las medidas de prevención y 
control de riesgos asociadas a dichas 
actividades, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

11 Suministrar a los trabajadores los 
Elementos de Protección Personal 
requeridos para el control de los riesgos; 
además, debe contar con los registros del 
suministro de los mismos garantizando las 
especificaciones de acuerdo con la 
naturaleza de la actividad a realizar. 

Satisfactorio El contratista suministra a los trabajadores 
los elementos de protección personal 
requeridos para el control de los riesgos 
asociados a las actividades desarrolladas, 
contando además con los registros que 
evidencian su entrega, dando cumplimiento 
a la obligación establecida. 

12 Reportar los incidentes y accidentes de SST 
ocasionados, inmediatamente después de 
su ocurrencia, al Supervisor del contrato y a 
Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo 
aquellos que generen daños a la propiedad. 

No aplica Durante el periodo de ejecución no se 
presentaron situaciones que generaran 
aplicación de esta obligación. 

13 El Contratista deberá divulgar, respetar y 
hacer cumplir entre sus empleados las 
normas, disposiciones y procedimientos de 
seguridad y salud en el trabajo establecidas 
en el presente anexo técnico. 

Satisfactorio El contratista divulga, respeta y hace 
cumplir entre sus trabajadores las normas, 
disposiciones y procedimientos de SST 
establecidos en el anexo técnico, 
garantizando su adecuada implementación 
en el desarrollo de las actividades 
contractuales, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

14 El Contratista debe garantizar el uso 
correcto  de los elementos de protección 
personal por parte de sus trabajadores. El 
contratista no podrá iniciar trabajos hasta 
tanto, todo su personal cuente con los 
elementos de protección necesarios 

Satisfactorio El contratista garantiza el uso adecuado de 
los elementos de protección personal por 
parte de sus trabajadores, asegurando el 
control de los riesgos asociados a las 
labores a ejecutar, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

15 El personal del Contratista que se 
encuentre incumpliendo a las normas de 
seguridad industrial establecidas por la 

No aplica Durante el periodo de ejecución no se 
presentaron situaciones que generaran 
aplicación de esta obligación. 
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2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD GENERALES  

 

 
 
 
 

Secretaría Distrital de Integración Social, 
que afecten su integridad o la de los demás, 
será reportado a la administración o 
gerencia del Contratista, quien deberá 
correspondientes. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

Satisfactorio. La Entidad da cumplimiento a las 
obligaciones de manera satisfactoria. 

N
o
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Suministrar la información requerida por EL 
CONTRATISTA sobre el objeto de este 
contrato. 

Satisfactorio Se suministró la información pertinente al 
contratista mediante actas de reunión, 
correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

2 Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna de las obligaciones del 
presente contrato. 

Satisfactorio El contratista cumplió con la ejecución de 
las obligaciones conforme a las exigencias 
establecidas por la Entidad. 

3 Efectuar la supervisión y seguimiento del 
presente contrato 

Satisfactorio La supervisión y seguimiento del contrato 
se realizaron conforme a lo establecido en 
las obligaciones contractuales. 

4 Permitir al personal del contratista el 
ingreso a los lugares donde se va a ejecutar 
el contrato. 

Satisfactorio Se permitió el ingreso del personal 
contratista a los lugares de ejecución del 
contrato, dando cumplimiento a la actividad 
establecida. 

5 Cancelar el valor del contrato en la forma y 
términos establecidos en el Estudio previo, 
y/o Anexo Técnico, y/o Invitación Pública y 
demás documentos que formen parte 
integral del presente proceso. 

Satisfactorio La Entidad realizó el pago correspondiente 
conforme a los términos contractuales 
establecidos. 

6 Permitir el desarrollo y la ejecución del 
contrato por parte del CONTRATISTA. 

Satisfactorio Durante el periodo objeto de seguimiento, 
se evidenció que el contratista contó con 
las condiciones necesarias para el 
desarrollo y la ejecución de las actividades 
contractuales, dando cumplimiento a la 
obligación establecida. 

7 Asumir los riesgos que correspondan, de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral ESTIMACION DE RIESGOS Y 
FORMA DE MITIGARLOS del presente 
estudio previo y su anexo correspondiente. 

Satisfactorio Durante el periodo objeto de seguimiento, 
la entidad asumió los riesgos que le 
corresponden, de conformidad con lo 
establecido en el numeral «Estimación de 
riesgos y forma de mitigarlos» del estudio 
previo y su anexo correspondiente, dando 
cumplimiento a la obligación contractual. 

8 Las demás que correspondan para el 
cumplimiento del objeto contratado y de 
acuerdo con la naturaleza de éste. 

Satisfactorio Se atienden oportunamente las 
obligaciones adicionales que se derivan de 
la naturaleza del contrato, garantizando el 
cumplimiento integral del objeto 
contractual. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

Satisfactorio. La Entidad da cumplimiento a las 
obligaciones de manera satisfactoria. 
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3 RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 
 
Ninguna. 

 

4 DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

 
N/A 
 
5 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:  
 
Planilla N° 93283494 
 

ITEM 
PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 
FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2026 – 07 2026 – 07 – 06 $ 1.035.300 

PENSIÓN 2025 – 06 2026 – 07 – 06 $ 4.137.800 

ARL 2025 – 06 2026 – 07 – 06 $ 1.234.800 

PARAFISCALES  2025 – 06 2026 – 07 – 06 $ 1.023.600 

 
6 RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Se proyecta el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, garantizando la ejecución de las obligaciones 
establecidas y el logro de los fines previstos en el contrato. 
 
7 RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
No se evidencian riesgos en el manejo de los recursos durante la ejecución del contrato en el periodo certificado. 
 
8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI               NO             (En caso afirmativo indique el nivel de 
cumplimiento): 
 
9 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  NO  

SE RELACIONAN SOPORTES DEL INFORME: 
 
Planilla de Pago de Seguridad Social y Parafiscales. 
Manifiestos de entrega de los residuos gestionados. 

 
10 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 
 

SI       X NO 

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO. 

 
11 INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 

ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:  
 

RELACION DE PAGOS CONTRATO 9114 DE 2025 
 

 No. 
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 
VALOR EJECUTADO 

VALOR POR 
EJECUTAR 

PAGO 001 $ 34.000.000 $ 2.491.112 $ 31.508.888 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 13 de 12 

Para el presente periodo, el contratista ejecutó la prestación del servicio de recolección, transporte, 
almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos y de manejo diferenciado 
generados en las sedes de la Entidad. 
 
12 OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: 
 
Durante el mes de junio se realizaron las actividades correspondientes a la recolección, el transporte, el 
almacenamiento y la disposición final de los residuos peligrosos de tipo hospitalario generados en las unidades 
operativas de la entidad que producen residuos de riesgo biológico. 
 
Adicionalmente, durante el mismo período se llevó a cabo una recolección extraordinaria de residuos peligrosos 
(transporte de residuos peligrosos de punto A a punto B), derivada de la gestión de los residuos peligrosos 
(RESPEL) generados en las diferentes unidades operativas de la entidad. Esta actividad se desarrolló en la Unidad 
Operativa Casa de la Juventud Aldea de Pensadores, ubicada en el barrio Zarzamora, donde se encuentra el 
cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. La recolección fue requerida debido a la acumulación 
de 402,83 kg de residuos. 
 
Finalmente, se precisa que los servicios objeto del contrato fueron prestados durante el mes de junio de la presente 
vigencia. Sin embargo, los soportes correspondientes fueron remitidos por fuera de los plazos establecidos por la 
Entidad; en consecuencia, el trámite de pago se efectuará durante el mes de agosto, de conformidad con los 
procedimientos institucionales. 
 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2026 
 
 
_________________________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 
GLORIA MATILDE TORRES CRUZ 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Elaboró: Cristian David Ardila Montilla – Apoyo a la Supervisión 
Revisó:  Milena Patricia De la Hoz Romo – Apoyo a la Supervisión 
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PARA USO EXCLUSIVO DE LOS TRAMITES DE 
SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFONSO MEJIA MARTINEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 6681399 de EL PAUJIL (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 37469-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:DAF2F12881B55286


 

  

 

COM-202601-003 

 

CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 
 

 

Yo, Alfonso Mejía Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No 6.681.399 de El Paujil 
(Caquetá) y con tarjeta profesional No. 37469 – T, en mi calidad de Contador Público de la 
empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S., con NIT 901.357.224, certifico que, con 
corte al 30 de junio del año 2026, la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo: 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP) 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

Aportes Parafiscales(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) 

 
 

 

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada y para los fines que estime 
convenientes. 

En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de julio del 2026. 
 

 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

 

 

Alfonso Mejía Martínez 

Contador Publico 

TP 37469 - T 

Cra 67 #167 – 61 Ofc 210 
Edificio Empresarial Colina Office Park 

Servicioalcliente@sasafitch.com 
www.safitchsolucionesambientales.com 
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 5 1.035.300 1.035.300

Pensión 3 4.137.800 4.137.800

Riesgos Laborales 1 1.234.800 1.234.800

CCF 1 1.023.600 1.023.600

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 10 7.431.500 7.431.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora Valor Mora Valor Mora UPC Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 135.500 0 0 0 0 0 0 135.500 2

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 497.900 0 0 0 0 0 0 497.900 8

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 280.400 0 0 0 0 0 0 280.400 4

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 70.100 0 0 0 0 0 0 70.100 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 51.400 0 0 0 0 0 0 51.400 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.335.800 0 0 0 0 0 0 1.335.800 6

230301 Porvenir 800224808-8 1.961.400 0 0 0 0 0 0 1.961.400 7

25-14 Colpensiones 900336004-7 840.600 0 0 0 0 0 0 840.600 3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.234.800 1.234.800 0 0 1.234.800 12.348 1.234.800 16

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.023.600 0 0 1.023.600 16

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO 
PARAFISCALES Y 

SALUD
NI 901357224-4 SOLUCIONES AMBIENTALES 

SAFITCH SAS CR 67 167 61 OF 210 6263879 comercial1@sasafitch.com

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

NÚMERO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

TIPO PLANILLA TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO PENSIÓN

2026-07 2026-06

93283494 06/07/2026

E $7.431.500

CANTIDAD
UPC

0

CANTIDAD
EMPLEADOS

16

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

TOTAL NÓMINA

$25,855,033
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DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No.
Tipo y 

Número de 
Identificación

Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
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r
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xo

n
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o
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G

R
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T

T
D

E

T
A

E
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D
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T
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S
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Cód. 
AFP IBC AFP

D
ía

s

Cotización Voluntario 
Afiliado

Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS 

D
ía

s Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

D
ía

s

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF

D
ía

s Aporte 
CCF

IBC otros 
parafiscales

Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 
1000455369 LAVERDE MONCADA GEFFRY 1 0 S X 230201 1.342.361 23 214.800 0 0 0 0 EPS002 1.342.361 23 53.700 14-11 1.342.361 23 5 93.500 CCF24 1.342.361 23 53.700 0 0 0 0 0

2 CC 
1000455369 LAVERDE MONCADA GEFFRY 1 0 S 5 230201 291.818 5 46.700 0 0 0 0 EPS002 291.818 5 11.700 14-11 291.818 5 5 0 CCF24 291.818 5 0 0 0 0 0 0

3 CC 
1013637401

BURBANO VERJAN ANGELA 
JULIETH 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 3 42.700 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

4 CC 
1014187764

MURCIA GARZON NICOLAS 
ESTEBAN 1 0 S X 230201 175.091 3 28.100 0 0 0 0 EPS005 175.091 3 7.100 14-11 175.091 3 5 12.200 CCF24 175.091 3 7.100 0 0 0 0 0

5 CC 
1014260368

CHARRY HERNANDEZ JOSE 
DAVID 1 0 S X 230201 1.283.997 22 205.500 0 0 0 0 EPS037 1.283.997 22 51.400 14-11 1.283.997 22 5 89.400 CCF24 1.283.997 22 51.400 0 0 0 0 0

6 CC 
1014299940 SANCHEZ PARRA JOHAN ARLEY 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

7 CC 
1014859082 LOPEZ RODRIGUEZ XIMENA 1 0 S 25-14 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS008 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 1 9.200 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

8 CC 
1016034294

SANCHEZ GALINDO HOLMAN 
ANDRES 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 3 42.700 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

9 CC 
1019080756 CERA MORENO BRAYAN DAVID 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS008 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

10 CC 
1019138576 SANCHEZ GALINDO MARIANA 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 3 42.700 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

11 CC 
1022402613 DIAZ PULIDO MARIA CAMILA 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS008 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 3 42.700 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

12 CC 
1073674904 GOMEZ GARCIA JUAN MANUEL 1 0 S 230201 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS008 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

13 CC 
1106894919

SABOGAL RODRIGUEZ ELKIN 
ALEXIS 1 0 S 230301 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

14 CC 
1106948051

CRUZ BETANCOURTH JHON 
FREDY 1 0 S 25-14 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS002 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

15 CC 79213735 MALAVER PACHON JEX 
ALBERTO 1 0 S 25-14 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS017 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

16 CC 
1015447796 GARCIA RUBIO FABIAN ANDRES 1 0 S 230201 1.750.905 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 70.100 14-11 1.750.905 30 5 121.900 CCF24 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0

17 CC 
1015478027

MONTOYA CHITIVA SANDRA 
KATHERINE 1 0 S 230201 1.225.634 21 196.200 0 0 0 0 EPS005 1.225.634 21 49.100 14-11 1.225.634 21 1 6.400 CCF24 1.225.634 21 49.100 0 0 0 0 0

18 CC 
1015478027

MONTOYA CHITIVA SANDRA 
KATHERINE 1 0 S X 230201 525.272 9 84.100 0 0 0 0 EPS005 525.272 9 21.100 14-11 525.272 9 1 0 CCF24 525.272 9 21.100 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO 
PARAFISCALES Y 

SALUD
NI 901357224-4 SOLUCIONES AMBIENTALES 

SAFITCH SAS CR 67 167 61 OF 210 6263879 comercial1@sasafitch.com

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

NÚMERO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

TIPO PLANILLA TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO PENSIÓN

2026-07 2026-06

93283494 06/07/2026

E $7.431.500

CANTIDAD
UPC

0

CANTIDAD
EMPLEADOS

16

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

TOTAL NÓMINA

$25,855,033
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

Informe_Supervision_CTTO_2068-26_Pago_001

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260821-182657-387df6-12038425

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-21 18:26:57

Finalización: 2026-08-21 19:03:33

Aprobación: Gloria Matilde Torres Cruz

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Milena Patricia de la Hoz Romo

Milena Patricia De La Hoz Romo
1018433344
mhoz@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Cristian David Ardila Montilla

Cristian David Ardila Montilla
1012388620
cardilam@sdis.gov.co
Profesional Equipo Gestión Ambiental
Secretaría Distrital de Integración Social
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

Informe_Supervision_CTTO_2068-26_Pago_001

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260821-182657-387df6-12038425

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-21 18:26:57

Finalización: 2026-08-21 19:03:33

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Cristian David Ardila Montilla

cardilam@sdis.gov.co

Profesional Equipo Gestión Ambiental

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-08-21 18:26:58
Lec.: 2026-08-21 18:30:19
Res.: 2026-08-21 18:30:33
IP Res.: 152.204.235.59
Canal: Email

Revisión

Milena Patricia De La Hoz Romo

mhoz@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado Env.: 2026-08-21 18:30:33
Lec.: 2026-08-21 18:38:54
Res.: 2026-08-21 18:47:52
IP Res.: 186.84.20.223
Canal: Email

Aprobación

Gloria Matilde Torres Cruz

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-08-21 18:47:52
Lec.: 2026-08-21 19:03:23
Res.: 2026-08-21 19:03:33
IP Res.: 186.81.59.34
Canal: Email
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