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Datos generales:

Periodo a que corresponde el informe 24 06 26 Al 30 06 26

¢, Se reporta algun desempefio deficiente o a S| NO X

mejorar?

Porcentaje de ejecucion FISLCA PRESUP:JESTAL
4% 0 %

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA

N/A

DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
CARGO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
LOCALIDAD NIVEL CENTRAL

APOYO A LA SUPERVISION

CRISTIAN DAVID ARDILA MONTILLA

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO 2068 de 2026
FECHA DE CONTRATO 16/06/2026
FECHA APROBACION DE POLIZA 22/06/2026

CONTRATISTA

SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.AS.

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

901.357.224-4

PROYECTO 7946 “Fortalecimiento de la Gestion Publica Institucional”
VALOR $ 34.000.000

PLAZO Hasta el 31 de diciembre de 2026.

FECHA ACTA DE INICIO 24/06/2026

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL 31/12/2026

CONTRATO

ADICION N/A

PRORROGA N/A

SUSPENSION N/A

FUENTE DE FINANCIACION

1-100-FO01 VA-RECURSOS DISTRITO

sociales de la entidad.”

OBJETO: “Prestar los servicios de recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o
disposicion final de los residuos peligrosos (RESPEL) y de manejo diferenciado generados en los servicios

BITACORA DE ACTIVIDADES:

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Se realizé la verificacién del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciandose que las
obligaciones contractuales correspondientes al periodo certificado fueron cumplidas a satisfaccion.

Se anexa el informe de actividades desarrolladas por el contratista, el cual fue revisado y aprobado, constituyendo
soporte para el trdmite de pago de la presente certificacion.




&
¥
e

Az

Firmado Electronicamente con AZSign

BOGOT/\

Acuerdo: 20260821-182657-387df6-12038425
2026-08-21T19:03:35-05:00 - Pagina 2 de 22

Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 2
G FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O | Fecha: Memo 12023037454 —
DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 2 de 12

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 34.000.000
ADICIONES: N/A
REDUCCIONES: N/A

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $0

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 34.000.000
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE N/A
APLIQUE)

AMORTIZACION: N/A

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al

plan del manejo de inversién del mismo. Sl_ NOAPLICA: X

CONCEPTO VALOR A PAGAR

Recoleccién, transporte, almacenamiento,

COSTO FIJO aprovechamiento, fratamiento  y/o $2.491.112
disposicion final de los residuos peligrosos
(RESPEL) y de manejo diferenciado.

COSTO VARIABLE - -

COSTO DE REALIZACION - -

OTROS - -

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante el periodo de junio de 2026 no se identificaron riesgos previsibles que afectaran la ejecucion del contrato
N.° 2068-2026.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Con base en los reportes allegados a través de correos electronicos, soportes de servicios prestados y
supervisiones en campo realizadas en las diferentes unidades operativas de la Entidad generadoras de residuos
peligrosos (generados en atencién en salud) y de manejo diferenciado, se verificé el cumplimiento de las
actividades contratadas orientadas a garantizar la recoleccién, transporte, almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento y disposicion final de los residuos, conforme a la normatividad ambiental vigente.

De la verificacion efectuada se establecié lo siguiente:

e Se ejecutaron las actividades de recoleccion, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final de los residuos peligrosos y de manejo diferenciado generados en las sedes de la Entidad.

e Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable, garantizando la gestién y disposicién final
adecuada de este tipo de residuos.

e Laempresa contratista realizé la entrega de los informes de ejecucion en las fechas establecidas por la SDIS,
requisito necesario para el tramite de pago de las facturas correspondientes.
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2  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

Sis 0
55 u
§ue Z
< ggg o g OBLIGACION ESTADO OBSERVACION
8 ¥ 888 Y]
B¢t 2
[ O
1 Conocer a cabalidad el estudio previo, Satisfactorio El contratista adelanta la ejecucién del
anexo  técnico, invitacion publica, contrato de manera adecuada, en
adendas, el contrato, y demas concordancia con lo establecido en el anexo
documentos a fin de ejecutar el mismo con técnico, los estudios previos y el pliego de
eficiencia y eficacia. condiciones.
Presentar previo a la firma del acta de | Satisfactorio El contratista entregé la carta de aceptacion
inicio los documentos necesarios para su de la oferta y los documentos exigidos para
ejecucion. dar inicio y garantizar la ejecucién del
contrato. Segun lo evidenciado en la
plataforma SECOP Il numeral 4
“Documentos del Proveedor”.
Suscribir oportunamente el acta de inicioy | Satisfactorio El acta de inicio fue suscrita el 16 de junio
el acta de liquidacion del contrato y las de 2026 por el supervisor del contrato y el
modificaciones (si las hubiera) representante legal de la empresa
conjuntamente con el supervisor del contratista.
mismo.
Cumplir con el objeto del contrato teniendo | Satisfactorio El contratista cumpli6 con el objeto
en cuenta lo sefialado en los estudios contractual en los términos requeridos por
previos, anexo técnico, invitacion publica y la Entidad. Este soporte de cumplimiento se
el contrato, para realizar la ejecucion de evidencia en la carpeta obligaciones
este con eficiencia y eficacia. especificas del contrato “Obligacion 1”
Dar cumplimiento a sus obligaciones | Satisfactorio El contratista efectu6 el pago de la
frente al sistema de seguridad social Seguridad Social Integral y de los aportes
integral y parafiscales, para lo cual debera parafiscales correspondientes. Se anexa la
realizar los aportes a que se refiere el planilla de pago correspondiente al mes de
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy el marzo.
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello,
de conformidad con las normas vy
reglamentos que rigen la materia.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e | Satisfactorio El contratista efectud el pago
indemnizaciones de caracter laboral del correspondiente a los salarios 'y
personal que contrate o vincule para la parafiscales del personal vinculado para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el ejecucion del contrato.
pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones
necesarias para la ejecucion del contrato.
Es entendido que todos estos gastos y
conceptos han sido estimados por el
CONTRATISTA e incluidos en el precio de
su oferta.
Mantener vigente la garantia unica por el Satisfactorio Las garantias correspondientes se
tiempo pactado en el contrato, asi como encuentran aprobadas, segun lo
de las modificaciones que se presenten en evidenciado en la plataforma SECOP II,
la ejecucion de este.
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numeral 2 “Condiciones”. Dichas garantias
fueron aprobadas el 22 de junio de 2026.

Az

Suministrar al supervisor del contrato toda
la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto 'y  oportuno
cumplimiento de las obligaciones que
contrate, de acuerdo con los articulos 4° y
5° de la Ley 80 de 1993; y la que éste
requiera, sin ningun tipo de restriccién o
condicién por parte del contratista.

Satisfactorio

El contratista atendi6 de manera oportuna
las solicitudes efectuadas por la supervision
y brindé el apoyo necesario para el
adecuado seguimiento del contrato. segun
lo evidenciado en los informes de ejecucion
cargados en la plataforma SECOP I,
numeral 7 “Ejecucién del Contrato”
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Acatar y aplicar de manera diligente las
observaciones y recomendaciones
impartidas por el supervisor del contrato.

Satisfactorio

El contratista atendi6 de manera oportuna
las solicitudes efectuadas por la supervision
y brindé el apoyo necesario para el
adecuado seguimiento del contrato.

10

Presentar los informes sobre la ejecucion
del contrato que le sean solicitadas por el
supervisor de este.

Satisfactorio

El contratista presenté de manera oportuna
el informe de ejecucion del contrato, en
cumplimiento de lo requerido por la
supervision.

11

Presentar oportunamente las facturas, los
soportes correspondientes 'y demas
documentos necesarios para el pago,
conforme a los lineamientos de la Entidad.

Satisfactorio

El contratista presenté la facturacion
requerida para el tramite de pago; sin
embargo, los soportes correspondientes
fueron remitidos por fuera de los plazos
establecidos por la Entidad. En
consecuencia, el proceso de pago se
efectuara en el periodo de (agosto), de
conformidad con los lineamientos
institucionales. No obstante, se evidencia el
cumplimiento de la obligacion contractual.

12

Responder  ante las  autoridades
competentes por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando en ellos se cause perjuicio a la
administracion o a terceros en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo evaluado no se
presentaron situaciones que generaran
aplicacion de esta obligacion.

13

Reparar los dafios e indemnizar los
perjuicios que cause a la SDIS por el
incumplimiento del contrato.

Durante el periodo evaluado no se
presentaron situaciones que generaran
aplicacion de esta obligacion.

14

Se consideran imputables al
CONTRATISTA todas las acciones vy
omisiones de su personal, subcontratistas
y proveedores, asi como del personal al
servicio de estos ultimos. En caso de que
se intente una accion o se presente una
reclamacion contra la SDIS por la cual
deba responder EL CONTRATISTA,
aquella procedera a notificarle a la mayor
brevedad para que EL CONTRATISTA
adopte bajo su propia costa todas las
medidas necesarias para resolver el
conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL
CONTRATISTA no logra resolver la
controversia en el plazo que fije la SDIS, la
misma podra hacerla directamente y EL
CONTRATISTA asumira todos los costos
en que se incurra por tal motivo. En
cualquiera de los eventos anteriores el
CONTRATISTA autoriza a la SDIS a
deducir los valores resultantes por estos
conceptos de cualquier suma que ésta le
adeude al CONTRATISTA. En todo caso
la SDIS podra realizar los actos

Durante el periodo evaluado no se
presentaron situaciones que generaran
aplicacion de esta obligacion.
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procesales que sean indispensables para
defender sus derechos.

al objeto y la naturaleza del contrato y
aquellas indicadas en el estudio Previo,
Anexo Técnico, Invitacion Publica y en el
contrato.

15 Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo Satisfactorio El contratista ha dado cumplimiento a lo
sefialado en el presente proceso de establecido en el proceso de seleccion y en
seleccion, la propuesta y el mismo. los términos contractuales. Este soporte de

cumplimiento se evidencia en la carpeta
obligaciones especificas del contrato
“Obligacion 17

16 Ejecutar las demas actividades inherentes Satisfactorio El contratista ha cumplido con las

actividades definidas en el proceso de
seleccion 'y en los  documentos
contractuales. Segun lo evidenciado en los
informes de ejecucion cargados en la
plataforma SECORP II, numeral 7 “Ejecucion
del Contrato”

Concepto general del cumplimiento de las

obligaciones

Satisfactorio

El contratista da cumplimiento a las
obligaciones generales de manera
satisfactoria.

2.2  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

%)

i

Z

O

S 2 OBLIGACION ESTADO OBSERVACION

(@)

1 Realizar la recoleccion, transporte, | Satisfactorio | El contratista efectu6 la recepcion,
almacenamiento, aprovechamiento, transporte, almacenamiento y disposicion
tratamiento y/o disposicion final de los final de los residuos peligrosos generados
residuos peligrosos por la SDIS, en los por la SDIS, en los lugares definidos por la
lugares definidos por la Entidad de Entidad y conforme a lo estipulado en el
conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.

Anexo Técnico.

2 Cumplir con lo dispuesto en los articulos | Satisfactorio | El contratista presentd cumplimiento de lo
2.26.1.3.6, 22.6.1.3.7. y 2.2.6.1.3.8. del estipulado mediante la lista de chequeo al
Decreto Nacional 1076 de 2015, el articulo transportador (FOR-GA-024).
8°y 10° de la Ley 1252 de 2008, en cuanto
a las obligaciones del transportista, gestor
o receptor y/o almacenista de los residuos
peligrosos, y demas normativa nacional o
distrital que la complemente, derogue o
sustituya.

3 Garantizar que el transporte de los | Satisfactorio El contratista presenté cumplimiento de lo
residuos peligrosos a las instalaciones de estipulado mediante la lista de chequeo al
la empresa gestora cumpla con las transportador (FOR-GA-024), garantizando
obligaciones en materia de transporte que el transporte de los residuos peligrosos
sefalados en el Decreto Nacional 1609 de se efectuara en estricto cumplimiento de la
2002, el Decreto Nacional 1076 de 2015, normatividad ambiental vigente.
el Decreto Nacional 1079 de 2015 en
cuanto al trasporte de mercancias y/o
sustancias peligrosas y demas normativa
nacional o distrital que los complemente,
derogue o sustituya.

4 Contar con personal capacitado e idéneo Satisfactorio El contratista dispone de personal

para realizar las actividades objeto del
servicio contratado, de conformidad con la
normativa nacional y distrital aplicable a la
materia.

capacitado en el manejo de mercancias
peligrosas, encargado de realizar la
recoleccion de los residuos peligrosos
generados por la Entidad.
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Garantizar que la disposicion final de los
residuos se realice de acuerdo con las
normas ambientales legales que regulan
en la materia y exigidos por la
normatividad nacional y distrital.

Satisfactorio

El contratista garantiz6 la disposicion final
de los residuos en estricto cumplimiento con
la normatividad ambiental vigente. En
cuanto a los certificados de
almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento y/o disposicién final, estos se
encuentran en proceso de expedicion y
entrega por parte del gestor autorizado,
dentro de los plazos establecidos
contractualmente
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Realizar el pesaje de los RESPEL previo a
su transporte y disposicion final.

Satisfactorio

El contratista efectu6 el pesaje de los

RESPEL recolectados, conforme a lo
consignado en los manifiestos de
recoleccion.

Garantizar la entrega de los manifiestos de
carga y certificados de almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento ylo
disposicion final de los residuos peligrosos
tratados y dispuestos de conformidad a las
entregas realizadas por la Entidad,
maximo a los treinta dias (30) dias
calendario después de su entrega.

Satisfactorio

El contratista cumplié con la entrega de los
manifiestos de carga correspondientes a los
residuos peligrosos generados por la
Entidad. En cuanto a los certificados de
almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento y/o disposicién final, estos se
encuentran en proceso de expedicion vy
entrega por parte del gestor autorizado,
dentro de los plazos establecidos
contractualmente. Por lo anterior, se
evidencia el cumplimiento satisfactorio de la
obligacién contractual.

Dar cumplimiento a las acciones
establecidas en el numeral
correspondiente  a  OBLIGACIONES
AMBIENTALES del estudio previo y
lineamientos ambientales determinados
por la SDIS en la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para la entidad.

Satisfactorio

El contratista dio cabal cumplimiento a las
obligaciones ambientales establecidas por
la Entidad. Y envié los soportes de cada una
de las obligaciones Segun lo evidenciado
en los informes de ejecucion cargados en la
plataforma SECORP II, numeral 7 “Ejecucion
del Contrato”

Mantener vigente durante el plazo de
ejecucion del contrato, la(s) pdliza(s) de
responsabilidad  civil contractual vy
extracontractual, asi como la garantia de
cumplimiento.

Satisfactorio

Las garantias correspondientes se
encuentran aprobadas, segun lo
evidenciado en la plataforma SECOP II,
numeral 2 “Condiciones”. Dichas garantias
fueron aprobadas el 22 de junio de 2026.

Designar un Coordinador General de
logistica, que actie como canal de
comunicacion directo entre el contratista y
la Secretaria Distrital de Integracion Social
para la adecuada ejecucion del contrato.

Satisfactorio

El contratista cuenta con el ingeniero
ambiental Luis Fernando Quintero G. quien
desempefia el rol de Coordinador General
de Logistica, ingeniero, quien ha
desempefiado el rol de enlace y canal de
comunicacion entre la empresa y la Entidad.

Entregar certificacion semestral bajo
juramento del representante legal y del
revisor fiscal o contador publico (cuando
aplique) del contratista, sin perjuicio de
otros mecanismos de verificacion que
establezca la supervisién del contrato, que
ha contratado mujeres para y durante el
periodo de ejecuciéon del contrato en los
porcentajes indicados en el estudio
previo.

Pendiente

Se encuentra pendiente la entrega de la
certificacion semestral, bajo juramento,
suscrita por el representante legal y el
revisor fiscal o contador publico, segun
corresponda, mediante la cual se acredite la
contratacion de mujeres durante el periodo
de ejecucion del contrato, de conformidad
con los porcentajes establecidos en el
estudio previo. En consecuencia, no es
posible verificar el cumplimiento de la
actividad hasta tanto se allegue el soporte
correspondiente.

Contar con pdliza de responsabilidad civil
extracontractual, que ampare en caso de
que se presente algun evento durante el
transporte, perjuicios producidos por
dafios personales, dafios materiales, por
contaminacion (dafios al ambiente, a los

Satisfactorio

Las garantias correspondientes se
encuentran aprobadas, segun lo
evidenciado en la plataforma SECOP II,
numeral 2 “Condiciones”. Dichas garantias
fueron aprobadas el 22 de junio de 2026.




Az

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260821-182657-387df6-12038425

2026-08-21T19:03:35-05:00 - Pagina 7 de 22

BOGOT/\

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2
ALCAHAMAYOR FORMATO INFORME DE SUF"ERVISION Y/O Fecha: Memo 12023037454 —
DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023

Pagina: 7 de 12

recursos naturales, animales, cultivos,
bosques, aguas, entre otros) y cualquier
otro dafio que pudiera generarse por el
residuo peligros en caso de accidente, en
cumplimiento a lo estipulado en el capitulo
VIl del Decreto 1609 de 2002.

cumplimiento objeto del contrato.

13 El contratista asumira la responsabilidad | Satisfactorio | El contratista ha asumido la responsabilidad
total sobre los residuos desde el momento integral sobre los residuos peligrosos
en que el residuo salga de las durante todas las etapas del proceso,
instalaciones del remitente hasta que se garantizando su adecuada manipulacion,
reciba en las instalaciones sefaladas cargue, descargue, transporte y
como destino final, incluyendo las almacenamiento temporal, hasta su
operaciones de cargue y descargue disposicién final, en concordancia con la
cuando el contratista las realice, asi como normativa ambiental vigente.
también cuando los residuos peligrosos
sean almacenados temporalmente en
puntos de transferencia de carga como
parte del transporte.

14 Capacitar al personal operativo en pautas Pendiente Actividad programada para ser ejecutada
de trato digno y comunicaciéon efectiva durante el mes de septiembre de 2026. A la
para la interaccion con servidores publicos fecha de seguimiento, se encuentra
o beneficiarios con discapacidad durante pendiente de ejecucion, por lo que su
las rutas de recoleccion, en cumplimiento cumplimiento sera verificado una vez se
de lo dispuesto en el articulo realice la capacitacion y se alleguen los
2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 287 de 2026, respectivos soportes.
relacionado con compras publicas
accesibles.

15 Las demas que se requieran para el Satisfactorio El contratista ha dado cumplimiento a las

obligaciones complementarias establecidas
en el marco contractual. Segun lo
evidenciado en los informes de ejecucion
cargados en la plataforma SECOP |II,
numeral 7 “Ejecucion del Contrato”

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Satisfactorio

El contratista da cumplimiento a las
obligaciones especificas de manera
satisfactoria.

2.3  OBLIGACIONES AMBIENTALES

del (los) vehiculo(s) que empleara para
realizar la recoleccion de los residuos las

N

iy

P

©

22 OBLIGACION ESTADO OBSERVACION

)

3

m

O

1 Comunicar las  buenas  practicas | Satisfactorio El contratista participé en la socializacion de
ambientales establecidas en los los lineamientos ambientales con el equipo
programas del Plan Institucional de de gestion ambiental y realizo6 la divulgacion
Gestion Ambiental — PIGA y obligaciones correspondiente al personal participante del
ambientales al personal que participe en el contrato. Como evidencia, se adjunta el
desarrollo del presente contrato, con el fin acta de socializacién junto con la lista de
de que se realicen cuando se encuentre asistencia.
en las instalaciones de la SDIS.

2 Mantener actualizado el Plan de | Satisfactorio El contratista presentdé el Plan de
Contingencia. Contingencia requerido, cumpliendo con lo

establecido en la obligacién contractual.
3 Presentar copia de la tarjeta de propiedad Satisfactorio El contratista presenté la documentacién

correspondiente a las tarjetas de propiedad
de los vehiculos empleados en la
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unidades operativas. En caso que la
actividad de recoleccion sea
subcontratada, debera anexar copia del
contrato celebrado con el propietario de
los vehiculos para la ejecucion de dicha
actividad.

recoleccién de residuos, dando

cumplimiento a lo establecido.
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4 Presentar el certificado de revision Satisfactorio El contratista presentd los certificados de
técnico-mecénica vigente y de emisiones revision técnico-mecanica y de emisiones
contaminantes del(los) vehiculo(s) que se contaminantes correspondientes a los
utilice(n) en la ejecucioén del contrato. vehiculos utilizados durante el periodo de

pago, cumpliendo con lo establecido.

5 Aportar la ficha técnica de la bascula | Satisfactorio El contratista aporté el certificado de
(electrénica o digital) con capacidad calibracion vigente, cumpliendo con lo
minimo de 300 kilos, que utilizara para requerido por la Entidad.
realizar el pesaje in situ de los residuos
peligrosos y de manejo diferenciado
recolectados, asi mismo, debera aportar el
certificado de calibracion de la bascula con
vigencia no mayor a un afo expedido por
organismo acreditado por la ONAC.

6 Comunicar las técnicas de eco conduccion Pendiente Actividad programada para ser ejecutada
y los efectos de los Gases de Efecto durante el mes de septiembre de 2026. A la
Invernadero — GEI a el(los) conductor(es) fecha de seguimiento, se encuentra
del(los) vehiculo(s) que realicen la pendiente de ejecucion, por lo que su
ejecucion del contrato, con el fin de cumplimiento sera verificado una vez se
minimizar las emisiones generadas por las realice la capacitacion y se alleguen los
actividades propias del contrato. respectivos soportes.

7 Dotar el(los) vehiculo(s) que transporte(n) | Satisfactorio | Se cuenta con el formato lista de chequeo
los residuos peligrosos, con los equipos y de verificacion al transportador de RESPEL,
elementos de proteccién para la atencion diligenciado por los servicios realizados.
de emergencias tales como: extintor de
incendios, ropa protectora, botiquin de
primeros auxilios, equipo de recoleccion y
limpieza, material absorbente y los demas
equipos y dotaciones especiales.

8 Identificar el(los) vehiculo(s) utilizado(s) | Satisfactorio | Se cuenta con el formato lista de chequeo
para el transporte de los residuos de verificacion al transportador de RESPEL.
peligrosos, segun lo establecido en el
Decreto 1079 de 2015 articulo
2.2.1.7.8.1.2.

9 Atender las inspecciones ambientales Pendiente Se remitié correo electrénico a la entidad
realizadas por la entidad, permitiendo el solicitando la programacién de las
recorrido por las instalaciones, realizar inspecciones ambientales
entrevistas al personal y obtener registro correspondientes. A la fecha, la actividad se
documental y fotografico. encuentra pendiente de ejecucion, a la

espera de la programacion y realizaciéon de
las visitas de inspeccién por parte de la
entidad.

10 Entregar el(los) informe(s) y la | Satisfactorio El contratista cumplié con la entrega de
documentacion  relacionada con la informes y la documentacion relacionada

ejecucion del contrato de manera digital de
acuerdo a los lineamientos de gestion
documental, la supervision del contrato y
en cumplimiento de la politica cero
papeles de la SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION SOCIAL.
observaciones En caso de presentarse
sobre los informes o documentacion
suministrada se deberan entregar los
documentos ajustados en un plazo no
mayor a los cinco (5) dias calendario
posterior a la notificacion.

para el presente periodo de ejecucion, en
medio  magnético mediante  correo
electronico.
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Concepto general del cumplimiento de las

obligaciones

Satisfactorio.

El contratista da cumplimiento a las
obligaciones ambientales de manera
satisfactoria.

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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OBLIGACION

ESTADO

OBSERVACION

N

Certificado de reporte ante el Ministerio de
Trabajo de la implementacion de su
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST. Segun la Resolucion
0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento
superior al 85%).

Satisfactorio

El contratista acredita el reporte ante el
Ministerio de Trabajo de la implementacion
del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a
lo establecido en la Resolucion 0312 de
2019, evidenciando un porcentaje de
cumplimiento superior al 85%. En este
sentido, se da cumplimiento satisfactorio a
la obligacion.

Certificado de reporte ante la
Administradora de Riesgos Laborales ARL
de la implementacion de su Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. Segun la Resolucion 0312 de
2019 (Porcentaje de cumplimiento superior
al 85%).

Satisfactorio

El contratista acredita el reporte ante la
Administradora de Riesgos Laborales ARL
Sura, de la implementacion del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), conforme a lo establecido en la
Resolucion 0312 de 2019, evidenciando un
porcentaje de cumplimiento superior al
85%. En este sentido, se da cumplimiento
satisfactorio a la obligacion.

Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud
en el Trabajo para la vigencia del contrato,
firmado y aprobado por el representante
legal y el encargado del SG-SST.

Satisfactorio

El contratista cuenta con el Plan Anual de
Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) para la vigencia del contrato,
debidamente  formulado, firmado vy
aprobado por el representante legal y el
responsable del SG-SST, dando
cumplimiento a la obligacioén establecida.

Registro de los indicadores Minimos de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(Frecuencia de accidentalidad, severidad
de accidentalidad, proporcion de accidentes
de trabajo mortales, prevalencia de la
enfermedad laboral, incidencia de la
enfermedad laboral, ausentismo por causa
medica).

Satisfactorio

Se verificd el registro de los indicadores
minimos del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondientes a la frecuencia y
severidad de la accidentalidad, Ila
proporcion de accidentes de trabajo
mortales, la prevalencia e incidencia de la
enfermedad laboral y el ausentismo por
causa médica, evidenciando el
cumplimiento de la actividad.

Matriz de identificacion de peligros,
evaluacion y valoracion de los riesgos, para
las tareas y a ejecutar en el desarrollo del
objeto contractual.

Satisfactorio

El contratista cuenta con la matriz de
identificacion de peligros, evaluacion y
valoracién de los riesgos, correspondiente
a las actividades a ejecutar en el desarrollo
del objeto contractual, evidenciando la
identificacion y control de los riesgos
asociados, dando cumplimiento a la
obligacion establecida.

Planilla de pago de aportes a la seguridad
social  Garantizar que todos los
trabajadores, independientemente de su
forma de vinculacién o contratacidon estan
afiliados al Sistema de Seguridad Social en

Satisfactorio

El contratista presenta las planillas de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social,
evidenciando que los trabajadores, se
encuentran afiliados a los sistemas de
salud, pensidbn y riesgos laborales,
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riesgo.
Matriz de elementos de proteccién | Satisfactorio | El contratista cuenta con la matriz de
personal, alineados con las tareas a elementos de proteccion personal (EPP),
ejecutar dentro del objeto contractual; asi alineada con las actividades a ejecutar en
mismo los soportes que evidencien la el marco del objeto contractual, dando
entrega y reposicién de los elementos de cumplimiento a la obligacion establecida.
proteccién personal a los trabajadores.
Soportes que evidencian la realizacién de la | Satisfactorio | El contratista aporta los soportes que
capacitacion en el uso de los elementos de evidencian la realizacién de capacitaciones
proteccion personal. dirigidas a los trabajadores sobre el uso
adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP), en concordancia con las
actividades desarrolladas en el marco del
contrato, dando cumplimiento a la
obligacién establecida.
Programa y cronograma de capacitaciones | Satisfactorio | El contratista cuenta con el programa y
en la cual se evidencien aquellas cronograma de capacitaciones en SST, se
capacitaciones que controlen los peligros y evidencian las actividades de formacion
nivel de riesgo identificados, programa que orientadas al control de los peligros y
debera estar vigente a la fecha de riesgos identificados en el desarrollo del
presentacion de la propuesta y garantizar objeto contractual, dando cumplimiento a la
que la misma se mantendra vigente durante obligacion establecida.
ejecucion contractual.
Procedimiento de trabajo seguro en el caso | Satisfactorio | El contratista cuenta con el procedimiento
de manipulacion de sustancias operativo para la recoleccion, transporte y
potencialmente peligrosas. disposicion final de residuos, en el cual se
establecen las medidas de prevencion y
control de riesgos asociadas a dichas
actividades, dando cumplimiento a la
obligacion establecida.
Suministrar a los trabajadores los | Satisfactorio | El contratista suministra a los trabajadores
Elementos de Proteccion  Personal los elementos de proteccién personal
requeridos para el control de los riesgos; requeridos para el control de los riesgos
ademas, debe contar con los registros del asociados a las actividades desarrolladas,
suministro de los mismos garantizando las contando ademas con los registros que
especificaciones de acuerdo con la evidencian su entrega, dando cumplimiento
naturaleza de la actividad a realizar. a la obligacién establecida.
Reportar los incidentes y accidentes de SST No aplica Durante el periodo de ejecucion no se

ocasionados, inmediatamente después de
su ocurrencia, al Supervisor del contratoy a
Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo
aquellos que generen dafios a la propiedad.

presentaron situaciones que generaran
aplicacion de esta obligacion.

El Contratista debera divulgar, respetar y
hacer cumplir entre sus empleados las
normas, disposiciones y procedimientos de
seguridad y salud en el trabajo establecidas
en el presente anexo técnico.

Satisfactorio

El contratista divulga, respeta y hace
cumplir entre sus trabajadores las normas,
disposiciones y procedimientos de SST
establecidos en el anexo técnico,
garantizando su adecuada implementacién
en el desarrollo de las actividades
contractuales, dando cumplimiento a la
obligacion establecida.

El Contratista debe garantizar el uso
correcto de los elementos de proteccion
personal por parte de sus trabajadores. El
contratista no podra iniciar trabajos hasta
tanto, todo su personal cuente con los
elementos de proteccién necesarios

Satisfactorio

El contratista garantiza el uso adecuado de
los elementos de proteccidon personal por
parte de sus trabajadores, asegurando el
control de los riesgos asociados a las
labores a ejecutar, dando cumplimiento a la
obligacion establecida.

El personal del Contratista que se
encuentre incumpliendo a las normas de
seguridad industrial establecidas por la

No aplica

Durante el periodo de ejecucion no se
presentaron situaciones que generaran
aplicacion de esta obligacion.
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Secretaria Distrital de Integracién Social,
que afecten su integridad o la de los demas,
sera reportado a la administracion o
gerencia del Contratista, quien debera
correspondientes.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Satisfactorio.

La Entidad da cumplimiento a las
obligaciones de manera satisfactoria.
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2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD GENERALES
%)
|
zZ
O
S 2 OBLIGACION ESTADO OBSERVACION
)
|
o
(@)
1 Suministrar la informacién requerida por EL | Satisfactorio | Se suministré la informacién pertinente al

CONTRATISTA sobre el objeto de este
contrato.

contratista mediante actas de reunion,
correos electronicos y llamadas telefénicas.

2 Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion
idonea y oportuna de las obligaciones del
presente contrato.

Satisfactorio

El contratista cumplié con la ejecucion de
las obligaciones conforme a las exigencias
establecidas por la Entidad.

3 Efectuar la supervision y seguimiento del
presente contrato

Satisfactorio

La supervision y seguimiento del contrato
se realizaron conforme a lo establecido en
las obligaciones contractuales.

4 Permitir al personal del contratista el | Satisfactorio | Se permiti6 el ingreso del personal
ingreso a los lugares donde se va a ejecutar contratista a los lugares de ejecucion del
el contrato. contrato, dando cumplimiento a la actividad

establecida.

5 Cancelar el valor del contrato en la forma y | Satisfactorio | La Entidad realiz6 el pago correspondiente

términos establecidos en el Estudio previo,
y/o Anexo Técnico, y/o Invitacién Publica y
demas documentos que formen parte
integral del presente proceso.

conforme a los términos contractuales
establecidos.

6 Permitir el desarrollo y la ejecucion del
contrato por parte del CONTRATISTA.

Satisfactorio

Durante el periodo objeto de seguimiento,
se evidencié que el contratista contd con
las condiciones necesarias para el
desarrollo y la ejecucién de las actividades
contractuales, dando cumplimiento a la
obligacién establecida.

7 Asumir los riesgos que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el
numeral ESTIMACION DE RIESGOS Y
FORMA DE MITIGARLOS del presente
estudio previo y su anexo correspondiente.

Satisfactorio

Durante el periodo objeto de seguimiento,
la entidad asumidé los riesgos que le
corresponden, de conformidad con lo
establecido en el numeral «Estimacién de
riesgos y forma de mitigarlos» del estudio
previo y su anexo correspondiente, dando
cumplimiento a la obligacién contractual.

8 Las demas que correspondan para el
cumplimiento del objeto contratado y de
acuerdo con la naturaleza de éste.

Satisfactorio

Se atienden oportunamente las
obligaciones adicionales que se derivan de
la naturaleza del contrato, garantizando el
cumplimiento integral del objeto
contractual.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Satisfactorio.

La Entidad da cumplimiento a las
obligaciones de manera satisfactoria.
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3  RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

Ninguna.

4 DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N/A

5  RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Planilla N° 93283494

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

ITEM ANO — MES ANO — MES — DiA VALOR
SALUD 2026 - 07 2026 — 07 — 06 $1.035.300
PENSION 202506 2026 — 07 — 06 $4.137.800
ARL 202506 2026 - 07 - 06 $1.234.800
PARAFISCALES 202506 2026 - 07 — 06 $1.023.600

6 RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se proyecta el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, garantizando la ejecucion de las obligaciones
establecidas y el logro de los fines previstos en el contrato.

7  RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

No se evidencian riesgos en el manejo de los recursos durante la ejecucion del contrato en el periodo certificado.

8. ¢ EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI NO X
cumplimiento):

(En caso afirmativo indique el nivel de

9  (ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

Si X NO

SE RELACIONAN SOPORTES DEL INFORME:

Planilla de Pago de Seguridad Social y Parafiscales.
Manifiestos de entrega de los residuos gestionados.

10 ¢PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

Si X NO

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACION PARA PAGO.

11 INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

RELACION DE PAGOS CONTRATO 9114 DE 2025

VALOR TOTAL VALOR POR
No. DEL CONTRATO | VALOREJECUTADO EJECUTAR
PAGO 001 $ 34.000.000 $ 2.491.112 $ 31.508.888
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Para el presente periodo, el contratista ejecutdé la prestacion del servicio de recoleccion, transporte,

almacenamiento, aprovechamiento y/o disposicion final de los residuos peligrosos y de manejo diferenciado
generados en las sedes de la Entidad.

12 OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:
Durante el mes de junio se realizaron las actividades correspondientes a la recoleccion, el transporte, el

almacenamiento y la disposicién final de los residuos peligrosos de tipo hospitalario generados en las unidades
operativas de la entidad que producen residuos de riesgo bioldgico.
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Adicionalmente, durante el mismo periodo se llevé a cabo una recoleccion extraordinaria de residuos peligrosos

(transporte de residuos peligrosos de punto A a punto B), derivada de la gestion de los residuos peligrosos
(RESPEL) generados en las diferentes unidades operativas de la entidad. Esta actividad se desarrollé en la Unidad
Operativa Casa de la Juventud Aldea de Pensadores, ubicada en el barrio Zarzamora, donde se encuentra el
cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. La recoleccion fue requerida debido a la acumulacion
de 402,83 kg de residuos.

Finalmente, se precisa que los servicios objeto del contrato fueron prestados durante el mes de junio de la presente
vigencia. Sin embargo, los soportes correspondientes fueron remitidos por fuera de los plazos establecidos por la
Entidad; en consecuencia, el tramite de pago se efectuara durante el mes de agosto, de conformidad con los
procedimientos institucionales.

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2026

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elabord: Cristian David Ardila Montilla — Apoyo a la Supervisién
Reviso: Milena Patricia De la Hoz Romo — Apoyo a la Supervisién
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

BURBANO VERJAN

PEL1IDOS
ELLIDOS

ANGELA JULIETH

NOMBRES

Bl Bydoond Voo §

: " FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1992

ALBANIA

(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-ENE-2011 BOGOTA D.C ,
FECHA'Y LUGAR DE EXPEDICION/M/M,{,_L% o=

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00283730-F-1013637401-20110310 0026090581A 2 36039365




FECHA DE NAciMIENTO T10-MAY-1952

CHIMA
(SANTANDER)
LUGAR[HENACWHFHTO

1.65 A+

ESTATURA 2.5 RH 1

11-JUL-1973 EL PAUJIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDIC QN ([ Absi s

3

o _,';' ';.':
REGISTRADOR A HACIONAL
ALMABEATHI? RENCIFO LOPE?

A-4400100-67 14304 -M-0006681399-200603 10

01084 06069P 02 1883400,

. MEJIA MARTINEZ

APLLL{Q(}
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFONSO MEJIA MARTINEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 6681399 de EL PAUJIL (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 37469-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

amom!
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:DAF2F12881B55286

SAF ITc H COM-202601-003

SOLUCIONES AMBIENTALES

CERTIFICACION DEL CONTADOR PUBLICO

Yo, Alfonso Mejia Martinez, identificado con cédula de ciudadania No 6.681.399 de El Paujjil
(Caquetd) y con tarjeta profesional No. 37469 — T, en mi calidad de Contador Publico de la
empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S., con NIT 901.357.224, certifico que, con
corte al 30 de junio del afio 2026, la empresa se encuentra al dia en el pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo:

T

Firmado Electronicamente con AZSign
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Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP)

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)

Aportes Parafiscales(SENA, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar)

Esta certificacidn se expide a solicitud de parte interesada y para los fines que estime
convenientes.

En Bogotd D.C., a los 03 dias del mes de julio del 2026.

Cordialmente,

T

Alfonso Mejia Martinez
Contador Publico
TP 37469 - T

Servicioalcliente@sasafitch.com Cra 67 #167 — 61 Ofc 210
www.safitchsolucionesambientales.com Edificio Empresarial Colina Office Park



mailto:Servicioalcliente@sasafitch.com
http://www.safitchsolucionesambientales.com/
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA NUMERO FECHA PAGO CANTIDAD CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ARO) PLANILLA (DIA/MES/ARO) EMPLEADOS UPC
EXONERADO PAGO
NI 901357224-4 SOLUCIONES AMBIENTALES | cR67167610F 210 | 6263879 comerciall@sasafitch.com PARAFISCALES Y 93283494 06/07/2026 16 0
SALUD
IA PRESENTACION | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD |  PERIODO PENSION TIPO PLANILLA TOTAL NOMINA TOTAL A PAGAR
ONICA C - MIPYME BOGOTA D.C. BOGOTA, D.C. SI 2026-07 2026-06 E $25,855,033 $7.431.500
N
wN
33
8=|TOTALES POR SUBSISTEMAS
Ry
o c
125 =R=) TOTALES SALUD
858
== digo EPS Nombre NIT Cotizacién Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Valor Mora UPC | Total a Pagar No. Afiliados
oV
;%é No. Autorizacion Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
S
Eﬂ E FPS002 Salud Total EPS 800130907-4 135.500 0 0 0 0 0 0 135.500 2
8D
£ & SEPS005 Sanitas EPS 800251440-6 497.900 0 0 0 0 0 0 497.900 8
595
g § —Z EPS008 Compensar EPS 860066942-7 280.400 0 0 0 0 0 0 280.400 4
o0
“é' ‘; g EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 70.100 0 0 0 0 0 0 70.100 1
352
E S0 EPS037 Nueva EPS 900156264-2 51.400 0 0 0 0 0 0 51.400 1
£38
TOTALES PENSION
A Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - 1’ Valor Mora Valor Mora No.
ElE AP Dt R Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia IDIES (eI Cotizacion FSP UELEl &P Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.335.800 0 0 0 0 0 0 1.335.800 6
230301 Porvenir 800224808-8 1.961.400 0 0 0 0 0 0 1.961.400 7
25-14 Colpensiones 900336004-7 840.600 0 0 0 0 0 0 840.600 3
TOTALES RIESGOS LABORALES
Coédigo ARL Nombre NIT Cotizacién Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 1.234.800 1.234.800 0 0 1.234.800 12.348 1.234.800 16
TOTALES CAJAS
Caodigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.023.600 0 0 1.023.600 16
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
’ - . - No. Administradoras valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRPy Mora Total a Pagar
SENA Salud 5 1.035.300 1.035.300
) [ [) [ 0 [ 0 [ ) Pension 3 4.137.800 4.137.800
ICBF Riesgos Laborales 1 1.234.800 1.234.800
0 [ [) [ 0 [ 0 [ ) ccF 1 1.023.600 1.023.600
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ [ ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
| | | | SENA 0 0 0
TOTALES 10 7.431.500 7.431.500

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA NUMERO FECHA PAGO CANTIDAD CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO) PLANILLA (DIAIMES/ARO) EMPLEADOS upPC
SOLUCIONES AMBIENTALES ) ECNERADO SO 16 0
NI 901357224-4 SAFITCH SAS CR 67 167 61 OF 210 6263879 comerciall@sasafitch.com PARAFISCALES Y 93283494 06/07/2026
SALUD
A PRESENTACION | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL copIGo DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD [  PERIODO PENSION TIPO PLANILLA TOTAL NOMINA TOTAL A PAGAR
m| UNICA C-MIPYME BOGOTA D.C. BOGOTA, D.C. sI 2026-07 2026-06 E $25,855,033 $7.431.500
N
m(\l
338
— Ro
8(\‘
cN g
[ 5 ZPOR COTIZANTE
DO
— 2133
<5%| NForRmACION coTizaNTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccF PARAFISCALES
— ™'
Sre
289 5 3
22 Lalilils a
Sw D qlE HHEHARANARAR zlwlz|2lels] 2 |8| cod. 81 - Voluntario | Voluntario | pensional " @ [Cotizacion /| Céd a2 .| cedigo 8 Aporte IBCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
N EE Cpellisy Nemies ELZIE[215]2121R =[] (21212213 5 || 8 B |&] arp | 'BEAFP | & |Cotizacion | “afiliado | Aportante de fensional de | COd.EPS | IBCEPS | 5 [Valorupc | ARl | 'BCARL | 5 | & | Cotizacion| “oep™ | IBCCCR | 3 | “ccr | parafiscales [ Sena | icBF | Esap [ meEN
Sde S afe)d & solidaridad | SUPsistencia g
=93 8 8 i
m £82
585 LAVERDE MONCADA GEFFRY | 1 [ 0 s|x 230201 | 1.342.361 | 23| 214.800 0 0 0 0 Epsoo2 [ 1342361 |23 [ 53700 [ 1411 | 1342361 | 23 93500 | ccr24 | 1342361 | 23 | s3.700 0 0 0 0 0
B 83
S5 a| Laveroe moncADAGEFFRY [ 1| 0 s 5| | 230201 | 201818 | 5[ 46700 0 0 0 0 Epsoo2 | 201818 | 5 [ 11700 | 1411 | 201818 [ 5| 5 0 ccroa | 201818 | 5 0 0 0 0 0 0
SN
™ =00
w N
s BURBANO VERIANANGELA | 4 | o s 230301 | 1750905 | 30 | 280.200 0 0 0 0 EPS005 | 1.750.905 [ 30 [ 70.100 | 1411 [ 1.750.905 [ 30 | 3 | 42700 | ccraa | 1.750.905 [ 30 | 70100 0 0 0 0 0
TOTSOSTAT JULIETH
cc MURCIA GARZON NICOLAS!
LN [Py, AR 1o s| [x 230201 | 175001 | 3| 28100 0 0 0 0 epsoos | 175001 | 8 [ 7100 | 1411 [ 175001 3| 5 | 12200 | ccraa | 175001 [ 3 | 7.200 0 0 0 0 0
5 oc CHARRY HERNANDEZJOSE — |, | o s|x 230201 | 1.283.997 | 22| 205.500 0 0 0 0 EPs037 | 1283.097 [ 22 | 51400 | 1411 [ 1283997 [ 22| 5 | 89.400 | ccraa [ 1283907 [ 22 | 51400 0 0 0 0 0
1014260368 DAVID
6 | 101550040 | SANCHEZ PARRA JOHANARLEY | 1 [0 s 230301 [11.750905 | 30| 280.200 0 0 0 0 EPs005 | 1.750.905 [ 30 [ 1 70.100 [ 14-11 [ 1750905 [ 80| 5 | 121900 | ccraa [ 1.750.905 | 30 | 70100 0 0 0 0 0
7| 101450082 | LOPEZRODRIGUEZXIMENA | 1 | 0 s 25-14 | 1750905 | 30| 280.200 0 0 0 0 EPsoos | 1.750.905 [ 30 [ 70.100 | 1411 [ 1750905 [80| 1 | 9200 | ccraa [ 1750.905 | 30 | 70100 0 0 0 0 0
8 | oreoazea | SANCHEZSALRDS HOLMANY | 4 | o s 230301 | 1.750.905 | 30| 280.200 0 0 0 0 psoos || 1750005 [ 30 [ 70100 | 1411 [ 1750905 [ 80| 3 | 42700 | ccraa [ 1750.905 | 80 | 70100 0 0 0 0 0
9 | 1o16050756 | CERAMORENO BRAYANDAVID | 1 [ 0 s 230301 | 1.750905 | 30| 280.200 0 0 0 0 EPs008 | 1.750.005 [ 30 [ 70.100 | 24:11 [ 1750905 [ 80| 5 | 121900 | ccraa [ 1750.905 | 80 | 70100 0 0 0 0 0
10 | 1o1ei5es76 | SANCHEZ GALINDO MARIANA | 1 | 0 s 230301 | 1.750905 | 30 | 280.200 0 0 0 0 EPS005 | 1.750.905 [ 30 [ 70.100 | 141 [ 1750905 [ 80| 3 | 42700 | ccraa [ 175005 [ 30 | 70100 0 0 0 0 0
11| yopaacoers | DIAZPULIDO MARIACAMILA [ 1 |0 s 230301 | 1750905 |30 | 280.200 0 0 0 0 EPS008 [ 1.750.905 [ 30 [ 70.100 [ 2421 [ 1.750.905 [ 80 | 3 | 42700 | ccraa | 1750.905 | 30 | 70100 0 0 0 0 0
12 1073%34904 GOMEZ GARCIA JUAN MANUEL 1 0 S 230201 | 1.750.905 | 30 280.200 0 ] 0 0 EPS008 1.750.905 | 30 70.100 14-11 1.750.905 | 30 5 121.900 CCF24 | 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0
cc SABOGAL RODRIGUEZ ELKIN
13 1106894919 ALEXIS 1 0 S 230301 | 1.750.905 | 30 280.200 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 | 30 70.100 14-11 1.750.905 | 30 5 121.900 CCF24 | 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0
cc CRUZ BETANCOURTH JHON
14 1106948051 FREDY 1 0 S 25-14 1.750.905 | 30 280.200 0 0 0 0 EPS002 1.750.905 | 30 70.100 14-11 1.750.905 | 30 5 121.900 CCF24 | 1.750.905 30 70.100 0 0 0 0 0
15 | cc 79213735 MALAVER PACHON JEX 1]o s 25-14 | 1750905 | 30| 280.200 0 0 0 0 EPS017 | 1.750.005 [ 30 [ 70.100 | 1411 [ 1750905 [ 30 | 5 | 121900 | ccraa | 1750.905 [ 30 | 70100 0 0 0 0 0
16 | 1o1emar706 | GARCIA RUBIO FABIAN ANDRES | 1 | 0 s 230201 | 1.750905 | 30| 280.200 0 0 0 0 EPS005 | 1.750.005 [ 30 [ 70.100 | 1411 [ 1750905 [ 30 | 5 | 121900 | ccraa [ 1.750.905 [ 30 | 70100 0 0 0 0 0
cC MONTOYA CHITIVA SANDRA
17 | 1oreass027 Aok 1o s 230201 | 1225634 | 21| 196.200 0 0 0 0 EPS005 | 1225634 [ 21 [ 49.100 | 1411 [ 1225634 [21] 1| 6400 | ccraa | 1225634 | 21 | 49100 0 0 0 0 0
cC MONTOYA CHITIVA SANDRA
18 | 0150807 Piiviek 1o s X 230201 | 525272 | 9| 84100 0 0 0 0 Epsoos | 525272 [ 9 [ 21100 | 1411 [ s2s272 [ 9| 1 0 ccraa | s25272 | 9 | 21100 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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%Ll\ﬂatilde Torres Cruz
52202939

gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Milena Patricia de la Hoz Romo

Ml

Milena Patritia De La Hoz Romo
1018433344

mhoz@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Elaboracion: Cristian David Ardila Montilla

AT
Cristian David Ardila Montilla
1012388620
cardilam@sdis.gov.co
Profesional Equipo Gestion Ambiental
Secretaria Distrital de Integracién Social
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Cristian David Ardila Montilla Aprobado Env.: 2026-08-21 18:26:58
B cardilam@sdis.gov.co Lec.: 2026-08-21 18:30:19
Elaboracion . . - ) Res.: 2026-08-21 18:30:33
Profesional Equipo Gestion Ambiental IP Res. 152 204.235 59
Secretarfa Distrital de Integracién Social Canal: Email
Milena Patricia De La Hoz Romo Aprobado Env.: 2026-08-21 18:30:33
L mhoz@sdis.gov.co Lec.: 2026-08-21 18:38:54
Revision Contratista Res.: 2026-08-21 18:47:52
IP Res.: 186.84.20.223
SDIS Canal: Email
Gloria Matilde Torres Cruz Aprobado Env.: 2026-08-21 18:47:52
L gtorresc@sdis.gov.co Lec.: 2026-08-21 19:03:23
Aprobacion Res.: 2026-08-21 19:03:33

Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integracion Social

IP Res.: 186.81.59.34
Canal: Email
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