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CONCEPTO DESCRIPCION
N2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9413223 / 07042026-1063
CONTRATISTA ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S

OBJETO DE CONTRATO

DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA
CONTRIBUIR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y LA
ADECUACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE HACEN PARTE

POBLACION BENEFICIADA

Funcionarios Gobernacién de Caldas

MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA

Manizales

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL

VALOR:
> NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($148.826.925) INCLUIDO IVA
DURACION CONTRATO FECHA INICIACION | 13/04/2026 | FECHA. TERMINACION | 31/12/2026
ANALISIS DEL SUPERVISOR
NIVEL DE
ACTIVIDAD .
REALIZADA ANALISIS CUMPL;VIIENTO
EL contratista ha suministrado los elementos solicitados con respecto a los items
Suministro pactados, en los casos en los cuales se han requerido elementos diferentes, estos
de se han tramitados con el proveedor para identificar: 14%
elementos 1) disponibilidad del elemento
de ferreterfa. | 2) valor de referencia del mercado CO:ezSpjgzsoal
3) aceptacion conforme los documentos del contrato. pestirsado.

Hasta el momento el contratista ha dado respuesta oportuna y ha suministrado
los elementos pactados y los nuevos requeridos.

Es iportante mencioanr que las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos
desde secretarias como Desarrollo Empleo e Innovacidn, ocupantes de Parque
Tecnoldgico, Secretaria de Deportes y ene general necesidades del Palacio
Departamental, han requerido elementos para mantenimiento que no estaban
previstos inicialmente.

Al momento de presentacion del informe, ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S ha
proveido mas de 40 items pactados por valor de $21.011.740, los cuales se

relacionan en la facturacion anexa.

Los items adquiridos han permitido desarrollar actividades de mantenimiento
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preventivo y correctivo que facilitan las operaciones administrativas de la
Gobernacién de Caldas en sus sedes, entre otras:
e Reparacion de baterias sanitarias
e Pinturay resane de paredes, pisos y fachadas
Reparacidn y mantenimiento de techos
Instalaciones eléctricas
e Instalacién de sistemas de telecomunicaciones
e Instalacién y reparacidn de mobiliario

OBSERVACIONES:
Facturas sujetas de pago en esta acta

FE-6 $21.011.740

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido parcialmente con el objeto del contrato, se autoriza el pago del acta Nro. EI lo
anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratacién para la Gobernaciéon de Caldas,
resolucidon Nro. 0010 del 9 de enero del 2009, ademas se verificd que el contratista cumplié con lo establecido en la
Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR LUCAS GOME; VILLEGAS
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