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SECRETARÍA: General 
UNIDAD O GRUPO: Grupo de compras 
FECHA INFORME: Abril 27 de 2026 

 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Nº CONTRATO CO1.PCCNTR.9413223 /  07042026-1063   
CONTRATISTA ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S 

OBJETO DE CONTRATO 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA 
CONTRIBUIR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y LA 
ADECUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE HACEN PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL     

POBLACIÓN BENEFICIADA Funcionarios Gobernación de Caldas  
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA Manizales 

VALOR:$ CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($148.826.925) INCLUIDO IVA 

DURACIÓN CONTRATO  FECHA INICIACIÓN 13/04/2026 FECHA. TERMINACIÓN 31/12/2026 

 
ANÁLISIS DEL SUPERVISOR 

ACTIVIDAD 
REALIZADA  

 
ANÁLISIS 

 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

% 
 
Suministro 
de 
elementos 
de ferretería. 

EL contratista ha suministrado los elementos solicitados con respecto a los ítems 
pactados, en los casos en los cuales se han requerido elementos diferentes, estos 
se han tramitados con el proveedor para identificar:  
1) disponibilidad del elemento 
2) valor de referencia del mercado  
3) aceptación conforme los documentos del contrato.  
 
Hasta el momento el contratista ha dado respuesta oportuna y ha suministrado 
los elementos pactados y los nuevos requeridos.     
 
Es iportante mencioanr que las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos 
desde secretarias como Desarrollo Empleo e Innovación,  ocupantes de Parque 
Tecnológico, Secretaría de Deportes y ene general necesidades del Palacio 
Departamental, han requerido elementos para mantenimiento que no estaban 
previstos inicialmente. 
 
Al momento de presentación del informe, ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S ha 
proveído más de 40  ítems pactados por valor de $21.011.740, los cuales se 
relacionan en la facturación anexa.  
 
Los ítems adquiridos han permitido desarrollar actividades de mantenimiento 

 
 

14% 
 

Con respecto al 
presupuesto 

estimado. 
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preventivo y correctivo que facilitan las operaciones administrativas de la 
Gobernación de Caldas en sus sedes, entre otras: 

 Reparación de baterías sanitarias 
 Pintura y resane de paredes, pisos y fachadas 
 Reparación y mantenimiento de techos  
 Instalaciones eléctricas 
 Instalación de sistemas de telecomunicaciones  
 Instalación y reparación de mobiliario 
  

OBSERVACIONES:  
Facturas sujetas de pago en esta acta  
FE-6 $21.011.740 

 

 
El suscrito supervisor HACE CONSTAR: 

Que   el contratista, ha cumplido parcialmente con el objeto del contrato, se autoriza el pago del acta Nro. 1 lo 
anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, 
resolución Nro. 0010 del 9 de enero del 2009, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la 
Ley Nro. 789 de 2002. 
 
Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago. 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LUCAS GÓMEZ VILLEGAS 

FIRMA  
 


