Prosperidad Social

REUNION DE SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS - COMPONENTE IV CONVENIO
644-FIP-2025

Tema: Seguimiento a la ejecucion del Componente 4 — Dotacién y Mejoramiento de
Centros de Agrogestiéon (CAG)

Fecha: 7 de Mayo de 2026
Hora: 02:00 pm
Modalidad: Presencial
Asistentes:

Profesionales de la Direccién de Economia Popular de Prosperidad Social vinculados
al seguimiento del Componente IV Convenio 644-FIP-2026, y representantes de
ALDESARROLLO.

Objetivo de la reunion

Seguimiento a equipos de trabajo, cronogramas, caracterizacién, entregables y
metodologia de presupuestos.

Desarrollo:

La supervisora del convenio instalé la mesa de trabajo proponiendo dos bloques
tematicos: i) revision de aspectos transversales relacionados con la ejecucion del
convenioyii)validacién técnica de la metodologia para la elaboracién de presupuestos
de intervencioén en los Centros de Agrogestion.

1. Conformacion y validacion de equipos de trabajo

La supervision reiterd la necesidad de que los equipos sean identificados mediante
una nomenclatura unificada (Equipos 1, 2, 3, etc.), evitando denominaciones
regionales que dificultan el seguimiento técnico, administrativo y presupuestal.

Serecordd que la conformacién y validacion de los equipos de trabajo tiene incidencia
directa en la ejecucion presupuestal del convenio, por cuanto cada perfil profesional
se encuentra asociado a fuentes especificas de financiacion y a los recursos
aprobados en el presupuesto del convenio.

Durante la revisién de las hojas de vida presentadas por ALDESARROLLO se evidencio
que aun existen equipos sin completar, principalmente por la falta de validaciéon de
algunos perfiles juridicos requeridos dentro del equipo minimo. Se precisé que la
inclusion del profesional juridico fue incorporada mediante modificacién contractual,
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razén por la cual todos los equipos deberan contar con este perfil para considerarse
completamente conformados.

Comoresultado de larevision efectuada, se concluyd que a la fecha existen diecinueve
(19) equipos postulados, de los cuales dieciséis (16) han sido revisados parcialmente.
Sin embargo, unicamente tres (3) equipos cuentan con la totalidad de perfiles
aprobados y se encuentran habilitados para adelantar actividades en territorio.

Se solicité a ALDESARROLLO actualizar la informacidon contenida en el repositorio
documental y formalizar la estructura definitiva de los equipos para continuar con el
proceso de validacion.

2. Cronograma de visitas y articulacion territorial

La supervision reiterd la necesidad de contar con cronogramas actualizados de visitas
territoriales, los cuales deberdn indicar como minimo:

e Equiporesponsable.

e Profesional lider.

e Fechas de desplazamiento.

e Territorio a intervenir.

e Base de datos o listado preliminar de unidades productivas o Centros de
Agrogestion a visitar.

Serecordd que estos cronogramas son indispensables para coordinar oportunamente
el acompafamiento de las Gerencias Regionales de Prosperidad Social y realizar las
validaciones previas necesarias sobre las unidades productivas objeto de
intervencion.

Asimismo, se reiteré6 que toda articulacién con las Gerencias Regionales debera
gestionarse a través de la supervision y de los canales institucionales definidos por
Prosperidad Social, con el fin de garantizar la trazabilidad de las actividades
desarrolladas en territorio.

ALDESARROLLO manifestd su compromiso de remitir un cronograma actualizado
correspondiente a los equipos actualmente aprobados.

3. Visitas territoriales, caracterizacion y ruta operativa

La supervisién reiterd que las actividades desarrolladas en territorio deben ejecutarse
conforme a la ruta operativa establecida en el Anexo Técnico.
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Se aclard que la informacion previamente recopilada por ALDESARROLLO constituye
un insumo técnico importante para el proceso; sin embargo, las visitas contempladas
dentro de la ejecucion formal del convenio deberan realizarse con equipos
previamente avalados y generar los entregables definidos contractualmente.

Se enfatizé que la caracterizacion de las unidades productivas constituye un requisito
fundamental para la viabilidad de las intervenciones. En consecuencia, durante las
visitas debera adelantarse el diligenciamiento de los instrumentos de caracterizacién
definidos por Prosperidad Social, garantizando la identificacién de los integrantes de
cada unidad productiva y su posterior validacion por parte de las areas competentes
de la Entidad.

La supervisidon recordd que sin la correspondiente caracterizacion y validacién de la
poblaciéon beneficiaria no serd posible aprobar inversiones, dotaciones o
intervenciones de infraestructura.

4. Revision de entregables y formatos

Serevisaron los formatos remitidos por ALDESARROLLO para soportar los entregables
correspondientes a las actividades 4.1y 4.2 del Anexo Técnico.

Durante la revisién se evidencio la necesidad de realizar ajustes para garantizar que la
estructura documental responda integralmente a los entregables definidos
contractualmente.

La supervisién presentd observaciones relacionadas con:

e Informe técnico de inspeccidn visual.

e Memoria descriptiva del estado actual.

e Registro fotografico.

e Informe técnico de requerimientos de mejoramiento y dotacion.
e Actasy soportes de concertacion con las unidades productivas.
e Formatos de priorizaciéon de intervenciones.

Se acordd que Prosperidad Social remitira una propuesta ajustada de formatos para
revisiony validaciéon conjunta con ALDESARROLLO.

5. Metodologia para la elaboracion de presupuestos

La supervision reiteré que la formulacion de presupuestos debera realizarse tomando
como referencia los proyectos tipo, analisis de precios unitarios y demas lineamientos
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definidos por el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), conforme a lo
establecido en el Anexo Técnico.

Serecomendo utilizar metodologias de actualizacidn e indexacion de precios basadas
en referentes oficiales, evitando la reconstruccion individual de analisis de precios
unitarios cuando ello genere mayores dificultades operativas o de trazabilidad.

Igualmente, se enfatizd que las intervenciones propuestas deben responder
estrictamente a las necesidades identificadas en los diagndsticos y visitas técnicas,
evitando incorporar actividades, obras o dotaciones que no cuenten con justificacion
técnica suficiente.

Se reiterd que cualquier actividad o elemento no previsto dentro de los proyectos tipo
debera contar con soporte técnico y justificacién que permita su evaluacion y
aprobacion por parte de la supervision.

Compromisos

1. ALDESARROLLO actualizara y formalizara la conformacion de los equipos de
trabajo, incorporando los perfiles pendientes y realizando los ajustes
solicitados por la supervision.

2. ALDESARROLLO remitira el cronograma actualizado de visitas de los equipos
actualmente aprobados.

3. Prosperidad Social continuara la validacién de las hojas de vida pendientes y
comunicara los resultados correspondientes.

4. Las visitas territoriales deberan desarrollarse conforme a la ruta operativa
establecida en el Anexo Técnico y generar los entregables definidos
contractualmente.

5. Prosperidad Social remitira la propuesta ajustada de formatos para los
entregables de las actividades 4.1y 4.2.

6. Los presupuestos de intervencion deberan formularse utilizando los referentes
técnicosy econdmicos definidos por el DNP y los lineamientos establecidos en
el Anexo Técnico.

7. Las partes continuaran realizando mesas técnicas de seguimiento para validar
avances, entregables y ajustes requeridos para la ejecucion del convenio.
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Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la informacion personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Politica de
Proteccion de Datos Personales que se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad: https//prosperidadsocial.gov.co/

Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara.

Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.
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