Prosperidad Social

REUNION DE SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS - COMPONENTE IV CONVENIO
644-FIP-2025

Tema: Seguimiento a la ejecucién del Componente 4 — Dotacion y Mejoramiento de
Centros de Agrogestion (CAG)

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Hora: 09:00 am
Modalidad: Presencial

Asistentes:

Profesionales de la Direccién de Economia Popular de Prosperidad Social vinculados
al seguimiento del Componente IV Convenio 644-FIP-2026, y representantes de
ALDESARROLLO.

Objetivo de la reunion

Realizar seguimiento técnico a las actividades del Componente 4 — Centros de
Agrogestion en el marco del Convenio 644-FIP-2025, verificando los avances en la
programacion y ejecucion de visitas territoriales, la articulacion con las Gerencias
Regionales de Prosperidad Social, la validacién de los formatos de entregables
establecidos en el Anexo Técnico y la definicion de la metodologia para la
estructuracion e indexacion de los presupuestos requeridos para las intervenciones de
mejoramientoy dotacion de los Centros de Agrogestion.

Desarrollo:

La reunién tuvo como propdésito realizar seguimiento a los compromisos establecidos
en las mesas técnicas previas y avanzar en la validacién de los instrumentos
metodolégicos requeridos para la ejecucion del Componente 4 - Centros de
Agrogestion.

Inicialmente, la supervisiéon informd que el dia 15 de mayo de 2026 ALDESARROLLO
remitié el cronograma de visitas territoriales correspondiente a los equipos habilitados
para el desarrollo de actividades en campo. Dicho cronograma contemplé visitas
programadas entre el 19y el 30 de mayo de 2026 en los departamentos de Amazonas,
Narifio, Caucay Valle del Cauca.

Se dejo constancia de que, unavezrecibido el cronograma, la supervisora del convenio
realizd la respectiva socializacién y articulacién con las Gerencias Regionales de
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Prosperidad Social en los territorios involucrados, con el fin de facilitar el
acompanhamiento institucional, la coordinacion territorial y la trazabilidad de las
actividades desarrolladas por ALDESARROLLO en el marco del convenio.

Asimismo, la supervisidon reiteré la importancia de que los equipos de campo
desarrollen las visitas conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo Técnicoy
a los formatos previamente validados. En este sentido, se indicé que, una vez
finalizadas las primeras jornadas de trabajo en territorio, se espera recibir durante la
semana del 25 de mayo de 2026 los informes, soportes y entregables derivados de las
visitas realizadas, con el fin de adelantar la correspondiente revisidn técnica, verificar
el cumplimiento de la ruta operativa y emitir las observaciones que resulten
pertinentes.

Posteriormente, se realizo la revision final de los formatos asociados a los entregables
definidos para las actividades de diagndstico, inspeccién visual, caracterizacion,
priorizacion de intervenciones y formulaciéon de propuestas de mejoramiento de los
Centros de Agrogestion.

Durante la discusiéon se verificd que los ajustes incorporados respondieran a las
observaciones formuladas por la supervisidn en mesas técnicas anteriores y que los
formatos permitieran recoger de manera integral la informacion requerida para el
cumplimiento de los entregables establecidos en el Anexo Técnico.

Como resultado de la revisién conjunta, se aprobd la estructura de los formatos
propuestos para la elaboracidn de los entregables, dejando expresamente establecido
que dichos instrumentos deberan ser utilizados por los equipos de campo durante el
desarrollo de las visitas técnicas y que su diligenciamiento debera realizarse de
conformidad con los requisitos, actividades y productos definidos en el Anexo Técnico
del convenio.

De igual manera, se revisd la propuesta metodoldgica para la elaboracion de
presupuestos de mejoramiento y dotaciéon de los Centros de Agrogestion. La
supervisidn expuso la necesidad de contar con una metodologia homogénea,
verificable y trazable que permitiera garantizar la adecuada estructuracién de las
inversiones y facilitar los procesos de revisiény aprobacioén técnica.

En este sentido, se analizaron las alternativas planteadas para la actualizacion de
precios y se acord6 adoptar la metodologia de indexacion basada en los analisis de
precios unitarios y referentes técnicos contenidos en los proyectos tipo y documentos



Prosperidad Social

de referencia del Departamento Nacional de Planeacién (DNP), utilizando para su
actualizacidn los indices oficiales aplicables.

La supervision reiter6 que esta metodologia permitira mantener coherencia con los
lineamientos definidos en el Anexo Técnico, garantizar la trazabilidad de los costos
utilizados en la formulacion de los presupuestos y facilitar los procesos de revision,
seguimiento y control de los recursos publicos asociados al convenio.

Asimismo, se recordd que cualquier actividad, dotacion o intervencién no
contemplada dentro de los referentes técnicos establecidos debera contar con la
correspondiente justificacion técnica y financiera para su evaluacién por parte de la
supervision.

Finalmente, se reiterd laimportancia de que todos los diagndsticos, caracterizaciones,
informes técnicos, presupuestos y demas entregables que se generen durante la
ejecucién del convenio mantengan plena concordancia con las actividades,
productos, alcances y obligaciones establecidos en el Anexo Técnico.

Compromisos

1. ALDESARROLLO implementara los formatos aprobados para el desarrollo de
las visitas técnicas y la elaboracion de los entregables del Componente 4.

2. Los equipos de campo deberan diligenciar los formatos de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y las orientaciones impartidas
por la supervision.

3. ALDESARROLLO formulara los presupuestos de intervenciéon utilizando la
metodologia de indexacién aprobada durante la reunién y los referentes
técnicos establecidos por el Departamento Nacional de Planeacién (DNP).

4. Las Gerencias Regionales continuaran brindando acompafamiento a las visitas
programadas en los departamentos de Amazonas, Narifio, Cauca y Valle del
Cauca, de acuerdo con la coordinacion realizada por la supervision.

5. Todos los productosy entregables generados durante la ejecucion del convenio
deberan mantener concordancia con los requisitos y alcances establecidos en
el Anexo Técnico.

6. Prosperidad Social continuara realizando el seguimiento técnico a las visitas,
caracterizaciones y presupuestos que se presenten para validacion.

7. ALDESARROLLO debera presentar de manera progresiva y oportuna, a partir del
25 de mayo de 2026, los informes, formatos diligenciados, registros
fotograficos, caracterizaciones y demas entregables derivados de las visitas
programadas en el cronograma remitido el 15 de mayo de 2026, garantizando
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que la documentacién presentada cumpla con los requisitos, formatos y
productos definidos en el Anexo Técnico del Convenio 644-FIP-2025 para su
correspondiente revisidn y validacidn por parte de la supervision.
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