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ACTANo. _5
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Yopal - Casanare
FECHA: 8 Mayo 2026 HORA: 3:00 pm - 5:00 pm
LUGAR: Sequimiento Encuentro Popular Yopal-20260508 095444-Grabacion de

la reuniéon.mp4

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la organizacion de los Encuentros de Economias para la Vida en los municipios de
Cali, Obando y Buenaventura, revisando el estado de permisos, focalizaciéon de unidades productivas,
estrategia de comunicaciones, logistica operativa, programacion del evento y decisiones necesarias para
garantizar la adecuada ejecucioén de las actividades programadas en el marco del Convenio 644.

ASISTENTES:
Jeimy Yasmin Alberto Cubillos Apoyo Técnico Componente 5 Direccion de economia popular DEP
Laura Daniela Benito Ramirez Apoyo Técnico Componente 5 Direccion de economia popular DEP
Elizabeth Cristina Correa Soto Gerente Regional Valle del Cauca DPS
Jaime Ledn Villegas Arias Equipo Regional Valle del Cauca DPS

Patricia Gutiérrez Equipo Regional Valle del Cauca DPS

Angélica Suarez Coordinadora Macrorregion ALDESARROLLO

Laura Gineth Restrepo Hernandez | Direccion Nacional de Regiones DPS

Tatiana Benitez Coordinadora Regional ALDESARROLLO

ORDEN DEL DiA:

TEMA DEPENDENCIA

1 Verificacion del estado de permisos para Cali y ALDESARROLLO — Gerencia Regional
Buenaventura.

2 |Seguimiento a gestién con la Secretaria de Salud. ALDESARROLLO — Gerencia Regional

3 |Revision de estrategia de comunicaciones y publicidad. Gerencia Regional - ALDESARROLLO

4 | Validacién del minuto a minuto y logistica operativa. DEP

Estado de focalizacion de unidades productivas para | DEP
Obando.

6 |Revision de talleres y participaciéon de unidades productivas | Gerencia Regional - ALDESARROLLO

7 | Decisiones sobre posibles reprogramaciones. DEP

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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8 | Definicion de compromisos. DEP
9 |Cierre. DEP
DESARROLLO

1. Estado de permisos y tramites institucionales
Angélica Suarez present6 el consolidado de los permisos y documentos gestionados para los Encuentros
de Economias para la Vida. Indicé que los tramites avanzan satisfactoriamente; sin embargo, continta
pendiente la emisiéon formal del concepto y folio de aprobacion por parte de la Secretaria de Salud, requisito
indispensable para:

e Elaborary aprobar el plan de emergencia.

e Radicar documentacién ante el Ministerio de Justicia.

e Formalizar contrataciones y proveedores.

e Garantizar el desarrollo del evento conforme a la normatividad vigente.
Se inform6 que durante la mafiana fue radicada oficialmente la documentacion correspondiente y se remitio
comunicacion formal al director local de salud, sefior Tito Alfredo, solicitando respuesta prioritaria.

2. Seguimiento con Secretaria de Salud

Se analiz6 la necesidad de intensificar la gestion institucional para obtener una respuesta definitiva por
parte de la Secretaria de Salud, Jaime Ledn Villegas Arias y Adrian Fernando Fernandez Garzén
manifestaron que continuaran las gestiones telefénicas y por medios digitales con el director local de salud
para obtener la respuesta formal requerida. Se recordé que existe una manifestacion verbal favorable frente
a la realizacion de la feria; sin embargo, todos coincidieron en que es indispensable contar con el soporte
escrito para continuar los procedimientos administrativos. Se establecié como fecha limite el viernes de la
misma semana para contar con una decision técnica definitiva. En caso de no obtener una respuesta
favorable, se planted la posibilidad de reprogramar algunos eventos para junio o julio.

3. Estrategia de comunicaciones y publicidad
Se reviso el plan de medios contemplado para la convocatoria. Angélica informé que ya se encuentran
programadas acciones de difusion mediante:

e Emisoras locales.

e Emisoras comunitarias.

e Difusion territorial.

e Material impreso.
No obstante, la impresién de volantes quedo condicionada a la recepcidn del archivo editable final por parte
del equipo de comunicaciones. Se acordd que dicho archivo debera ser entregado antes de las 2:00 p.m.,
permitiendo aprobar el proceso de impresion y distribucion. Asimismo, se confirmé la participacion de
Tatiana Benitez como apoyo de comunicaciones para fortalecer:

e Cubrimiento de actividades.

e Redes sociales.

e Registro fotografico.

e Difusién institucional.

4. Logistica operativa del encuentro

Se realiz6 la validacion del minuto a minuto del evento y se aprobaron los siguientes aspectos:
e Ampliacion de la presentacion cultural de 20 a 30 minutos.

Confirmacion de vallas de seguridad.

Sonido profesional.

Tarima.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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e Planta eléctrica.
e Personal logistico.
e Maestro de ceremonias.
e se aprobo la entrega de: 64 almuerzos para atender a las 32 unidades productivas

participantes. Se reiteré que la contrataciéon no contempla pantalla LED dentro del montaje.

5. Estado de focalizacion — Municipio de Obando

Se presentd el consolidado de unidades productivas focalizadas para el encuentro del 16 de mayo.
Resultados reportados:

10 unidades productivas confirmadas y elegibles.

1 unidad productiva confirmé que no participara.

4 unidades productivas no han respondido pese a multiples intentos de contacto.

11 unidades productivas elegibles adicionales que no pertenecen a los nodos inicialmente definidos
y requieren aprobacion de focalizacion.

Jaime Ledn Villegas Arias informé que remitioé la documentacion y sustentacion correspondiente a Steven
Mendoza para evaluacién. Laura Daniela Benito Ramirez confirmé que la solicitud fue recibida y recomendo
esperar entre 3 y 5 dias para conocer el resultado oficial del proceso de focalizacion. Adicionalmente se
informdé que se remitié una nueva solicitud para intentar incorporar cerca de 20 unidades productivas
adicionales y completar la meta prevista.

6. Talleres de fortalecimiento y participacion de unidades rurales
Durante la sesion se analizaron las dificultades de desplazamiento de varias unidades productivas ubicadas
en zonas rurales.
Patricia Gutiérrez consulté la posibilidad de realizar talleres virtuales; sin embargo, se aclaré6 que
actualmente la metodologia aprobada contempla talleres presenciales.
Las jornadas formativas fueron programadas en dos dias consecutivos con:

e Transporte.

e Refrigerio.

e Almuerzo.

e Material de apoyo.
No se contempla alojamiento para los participantes.
También se reiteré que la participacion en la feria y el acceso al fortalecimiento econémico depende del
cumplimiento del proceso de formacion.
Las unidades que no completen la formacién podran eventualmente exhibir productos, pero no accederan
al fortalecimiento econdmico, salvo autorizacion expresa de supervision.

INFORMACION RELEVANTE

Estado de permisos

e Pendiente aprobacion formal de Secretaria de Salud.

e Existe concepto verbal favorable.

e Se requiere soporte fisico y radicado oficial.
Obando

¢ 10 unidades elegibles confirmadas.

e 1 unidad desistio.

e 4 unidades sin contacto efectivo.

¢ 11 unidades adicionales requieren aprobacion.
Buenaventura

e Continda en revision técnica.

e Posible reprogramacion hasta junio.

e Respuesta definitiva esperada para el viernes.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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Logistica aprobada

e Sonido.
e Tarima.
e Planta eléctrica.
e Vallas.
e 64 almuerzos.
e Presentacion musical de 30 minutos.

CONCLUSIONES
1. La falta de aprobacién formal de la Secretaria de Salud contintia siendo el principal riesgo para la
realizacion de los eventos.
Se decidié continuar con la organizacion mientras se obtiene la respuesta oficial.
La logistica operativa para Cali y Obando presenta avances significativos.
La focalizacion de unidades productivas continda en proceso de validacion.
Se requiere una respuesta técnica definitiva sobre Buenaventura antes del viernes.
La estrategia de comunicaciones debe fortalecerse de manera inmediata para cumplir los
cronogramas establecidos.
La participacion en la feria esta condicionada al cumplimiento del proceso de formacion establecido
por el convenio.

SEORCANN

N

COMPROMISOS

|Compromiso ||Responsable ||Fecha
Gestionar y obtener respuesta formal de la

Gerencia Regional Inmediato y seguimiento

Secretaria de Salud. diario

Contactgr_ nuevamente al d_|rector local de salud Gerencia Regional 2:00 p.m. del mismo dia
para verificar estado del radicado.

Au}orlzar impresion de volantes y actl\{a0|on de ALDESARROLLO Inmediato

cufas radiales una vez se reciba el arte final.

Rem_lt!r a_lrchlvo editable definitivo para material Eqmpo. _ _ de Antes de las 2:00 p.m.
publicitario. Comunicaciones Regional

Compartir lista definitiva de participantes con el

. . Gerencia Regional Dentro del mismo dia
equipo nacional.

Formalizar participacion de Tatiana como apoyo de(|Gerencia Regional Valle

P Inmediato
comunicaciones. del Cauca
Verificar en Bogota la viabilidad técnica de la feria DEP Antes del viernes
de Buenaventura.
Emitir ~ concepto  técnico  definitivo  sobre Entidades Locales A mas tardar el viernes
Buenaventura.
Remitir _’Ias 10 _unld_a}des confirmadas para DEP Inmediato
aprobacion de focalizacion.
Enviar reporte consolidado de Obando al director Gerencia Regional Antes de las 2:00 p.m.
general.
Revisar resultado del proceso de focalizacion y DEP Entre 3 y 5 dias habiles

elegibilidad.

Acompanfar a la Ggrenma Regional en la gestion ALDESARROLLO Perman_gnte hasta la
documental y permisos. realizacion del evento
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CIERRE

Se dio por finalizada la reunién reiterando la prioridad institucional de obtener la aprobacion formal de la
Secretaria de Salud, consolidar la focalizacién de las unidades productivas y garantizar la correcta
ejecucion logistica y operativa de los Encuentros de Economias para la Vida programados en el

departamento del Valle del Cauca.
SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI_x__ NO __ PARCIALMENTE

Jeimy Yasmin Cubillos
Apoyo y acompafamiento ferias Convenio 644 Direccién de
economia popular DPS

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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