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ACTA No. __5__ 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:   Yopal - Casanare  

FECHA: ___8 Mayo 2026______ HORA: _3:00 pm – 5:00 pm  

LUGAR: TEAMS Seguimiento Encuentro Popular Yopal-20260508_095444-Grabación de 
la reunión.mp4 

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR 

OBJETIVO: 

Realizar seguimiento a la organización de los Encuentros de Economías para la Vida en los municipios de 
Cali, Obando y Buenaventura, revisando el estado de permisos, focalización de unidades productivas, 
estrategia de comunicaciones, logística operativa, programación del evento y decisiones necesarias para 
garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas en el marco del Convenio 644. 

 

ASISTENTES:  

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos Apoyo Técnico Componente 5 Dirección de economía popular DEP 

Laura Daniela Benito Ramírez  Apoyo Técnico Componente 5 Dirección de economía popular DEP 

Elizabeth Cristina Correa Soto Gerente Regional Valle del Cauca DPS 

Jaime León Villegas Arias Equipo Regional Valle del Cauca DPS 

Adrián Fernando Fernández Garzón  
 

Equipo Regional Valle del Cauca DPS 

Patricia Gutiérrez Equipo Regional Valle del Cauca DPS 

Angélica Suárez Coordinadora Macrorregión ALDESARROLLO 

Laura Gineth Restrepo Hernández  Dirección Nacional de Regiones DPS 

Tatiana Benítez Coordinadora Regional ALDESARROLLO 

   

ORDEN DEL DÍA: 

 TEMA DEPENDENCIA 

1 
Verificación del estado de permisos para Cali y 

Buenaventura.  
ALDESARROLLO – Gerencia Regional 

2 Seguimiento a gestión con la Secretaría de Salud.  ALDESARROLLO – Gerencia Regional 

3 Revisión de estrategia de comunicaciones y publicidad.  Gerencia Regional - ALDESARROLLO 

4 Validación del minuto a minuto y logística operativa.  DEP 

5 
Estado de focalización de unidades productivas para 

Obando.  

DEP 

6 Revisión de talleres y participación de unidades productivas  Gerencia Regional - ALDESARROLLO 

7 Decisiones sobre posibles reprogramaciones.  DEP  

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/xiomara_cruz_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fxiomara%5Fcruz%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGESTION%20A%C3%91OS%20ANTERIORES%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Encuentro%20Popular%20Yopal%2D20260508%5F095444%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E54a4a800%2D07e4%2D49ce%2Db6c5%2D3098d82e110a
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/xiomara_cruz_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fxiomara%5Fcruz%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGESTION%20A%C3%91OS%20ANTERIORES%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Encuentro%20Popular%20Yopal%2D20260508%5F095444%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E54a4a800%2D07e4%2D49ce%2Db6c5%2D3098d82e110a
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8 Definición de compromisos.  DEP 

9 Cierre. DEP 

 

DESARROLLO 

1. Estado de permisos y trámites institucionales 
Angélica Suárez presentó el consolidado de los permisos y documentos gestionados para los Encuentros 
de Economías para la Vida. Indicó que los trámites avanzan satisfactoriamente; sin embargo, continúa 
pendiente la emisión formal del concepto y folio de aprobación por parte de la Secretaría de Salud, requisito 
indispensable para: 

• Elaborar y aprobar el plan de emergencia. 

• Radicar documentación ante el Ministerio de Justicia. 

• Formalizar contrataciones y proveedores. 

• Garantizar el desarrollo del evento conforme a la normatividad vigente. 
Se informó que durante la mañana fue radicada oficialmente la documentación correspondiente y se remitió 
comunicación formal al director local de salud, señor Tito Alfredo, solicitando respuesta prioritaria. 
 
2. Seguimiento con Secretaría de Salud 
Se analizó la necesidad de intensificar la gestión institucional para obtener una respuesta definitiva por 
parte de la Secretaría de Salud, Jaime León Villegas Arias y Adrián Fernando Fernández Garzón 
manifestaron que continuarán las gestiones telefónicas y por medios digitales con el director local de salud 
para obtener la respuesta formal requerida. Se recordó que existe una manifestación verbal favorable frente 
a la realización de la feria; sin embargo, todos coincidieron en que es indispensable contar con el soporte 
escrito para continuar los procedimientos administrativos. Se estableció como fecha límite el viernes de la 
misma semana para contar con una decisión técnica definitiva. En caso de no obtener una respuesta 
favorable, se planteó la posibilidad de reprogramar algunos eventos para junio o julio. 
 
3. Estrategia de comunicaciones y publicidad 
Se revisó el plan de medios contemplado para la convocatoria. Angélica informó que ya se encuentran 
programadas acciones de difusión mediante: 

• Emisoras locales. 

• Emisoras comunitarias. 

• Difusión territorial. 

• Material impreso. 
No obstante, la impresión de volantes quedó condicionada a la recepción del archivo editable final por parte 
del equipo de comunicaciones. Se acordó que dicho archivo deberá ser entregado antes de las 2:00 p.m., 
permitiendo aprobar el proceso de impresión y distribución. Asimismo, se confirmó la participación de 
Tatiana Benítez como apoyo de comunicaciones para fortalecer: 

• Cubrimiento de actividades. 

• Redes sociales. 

• Registro fotográfico. 

• Difusión institucional. 
 
4. Logística operativa del encuentro 
Se realizó la validación del minuto a minuto del evento y se aprobaron los siguientes aspectos: 

• Ampliación de la presentación cultural de 20 a 30 minutos. 

• Confirmación de vallas de seguridad. 

• Sonido profesional. 

• Tarima. 
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• Planta eléctrica. 

• Personal logístico. 

• Maestro de ceremonias. 

• se aprobó la entrega de: 64 almuerzos para atender a las 32 unidades productivas 
participantes. Se reiteró que la contratación no contempla pantalla LED dentro del montaje. 

 
5. Estado de focalización – Municipio de Obando 
Se presentó el consolidado de unidades productivas focalizadas para el encuentro del 16 de mayo. 
Resultados reportados: 

• 10 unidades productivas confirmadas y elegibles. 

• 1 unidad productiva confirmó que no participará. 

• 4 unidades productivas no han respondido pese a múltiples intentos de contacto. 

• 11 unidades productivas elegibles adicionales que no pertenecen a los nodos inicialmente definidos 
y requieren aprobación de focalización. 

Jaime León Villegas Arias informó que remitió la documentación y sustentación correspondiente a Steven 
Mendoza para evaluación. Laura Daniela Benito Ramírez confirmó que la solicitud fue recibida y recomendó 
esperar entre 3 y 5 días para conocer el resultado oficial del proceso de focalización. Adicionalmente se 
informó que se remitió una nueva solicitud para intentar incorporar cerca de 20 unidades productivas 
adicionales y completar la meta prevista. 
 
6. Talleres de fortalecimiento y participación de unidades rurales 
Durante la sesión se analizaron las dificultades de desplazamiento de varias unidades productivas ubicadas 
en zonas rurales. 
Patricia Gutiérrez consultó la posibilidad de realizar talleres virtuales; sin embargo, se aclaró que 
actualmente la metodología aprobada contempla talleres presenciales. 
Las jornadas formativas fueron programadas en dos días consecutivos con: 

• Transporte. 

• Refrigerio. 

• Almuerzo. 

• Material de apoyo. 
No se contempla alojamiento para los participantes. 
También se reiteró que la participación en la feria y el acceso al fortalecimiento económico depende del 
cumplimiento del proceso de formación. 
Las unidades que no completen la formación podrán eventualmente exhibir productos, pero no accederán 
al fortalecimiento económico, salvo autorización expresa de supervisión. 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Estado de permisos 

• Pendiente aprobación formal de Secretaría de Salud. 

• Existe concepto verbal favorable. 

• Se requiere soporte físico y radicado oficial. 
Obando 

• 10 unidades elegibles confirmadas. 

• 1 unidad desistió. 

• 4 unidades sin contacto efectivo. 

• 11 unidades adicionales requieren aprobación. 
Buenaventura 

• Continúa en revisión técnica. 

• Posible reprogramación hasta junio. 

• Respuesta definitiva esperada para el viernes. 
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Logística aprobada 

• Sonido. 

• Tarima. 

• Planta eléctrica. 

• Vallas. 

• 64 almuerzos. 

• Presentación musical de 30 minutos. 
 
CONCLUSIONES 

1. La falta de aprobación formal de la Secretaría de Salud continúa siendo el principal riesgo para la 
realización de los eventos. 

2. Se decidió continuar con la organización mientras se obtiene la respuesta oficial. 
3. La logística operativa para Cali y Obando presenta avances significativos. 
4. La focalización de unidades productivas continúa en proceso de validación. 
5. Se requiere una respuesta técnica definitiva sobre Buenaventura antes del viernes. 
6. La estrategia de comunicaciones debe fortalecerse de manera inmediata para cumplir los 

cronogramas establecidos. 
7. La participación en la feria está condicionada al cumplimiento del proceso de formación establecido 

por el convenio. 
 
COMPROMISOS 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Gestionar y obtener respuesta formal de la 
Secretaría de Salud. 

Gerencia Regional 
Inmediato y seguimiento 
diario 

Contactar nuevamente al director local de salud 
para verificar estado del radicado. 

Gerencia Regional 2:00 p.m. del mismo día 

Autorizar impresión de volantes y activación de 
cuñas radiales una vez se reciba el arte final. 

ALDESARROLLO Inmediato 

Remitir archivo editable definitivo para material 
publicitario. 

Equipo de 
Comunicaciones Regional 

Antes de las 2:00 p.m. 

Compartir lista definitiva de participantes con el 
equipo nacional. 

Gerencia Regional Dentro del mismo día 

Formalizar participación de Tatiana como apoyo de 
comunicaciones. 

Gerencia Regional Valle 
del Cauca 

Inmediato 

Verificar en Bogotá la viabilidad técnica de la feria 
de Buenaventura. 

DEP Antes del viernes 

Emitir concepto técnico definitivo sobre 
Buenaventura. 

Entidades Locales A más tardar el viernes 

Remitir las 10 unidades confirmadas para 
aprobación de focalización. 

DEP Inmediato 

Enviar reporte consolidado de Obando al director 
general. 

Gerencia Regional Antes de las 2:00 p.m. 

Revisar resultado del proceso de focalización y 
elegibilidad. 

DEP Entre 3 y 5 días hábiles 

Acompañar a la Gerencia Regional en la gestión 
documental y permisos. 

ALDESARROLLO 
Permanente hasta la 
realización del evento 
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CIERRE 
Se dio por finalizada la reunión reiterando la prioridad institucional de obtener la aprobación formal de la 
Secretaría de Salud, consolidar la focalización de las unidades productivas y garantizar la correcta 
ejecución logística y operativa de los Encuentros de Economías para la Vida programados en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___ 
 
Jeimy Yasmin Cubillos 

Apoyo y acompañamiento ferias Convenio 644 Dirección de 
economía popular DPS 

 


