
PROSPERIDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: 
F-GD-13 

PROCESO GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
VERSIÓN: 4 

 

 
Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.  

 1 de 3 

ACTA No. __1__ 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:   Nacional  

FECHA: ___5 Mayo 2026______ HORA: _8:00 am – 9:00 am  

LUGAR: TEAMS Mesa técnica preparatoria comité 644-FIP -20260508_081448-
Transcripción de la reunión.mp4 

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR 

OBJETIVO: 

Realizar seguimiento al avance de los componentes del Convenio 644, específicamente Mesas de Diálogo 
y Centros de Agrogestión, revisar la consolidación de la información para presentación ante comité 
directivo, validar el estado de los entregables, ajustar los criterios de reporte de actividades y definir 
lineamientos para la presentación de avances territoriales. 

 

ASISTENTES:  

Marian Stefany Serrano Sánchez Supervisora Convenio 644 – directora DEP 

Jenny Marcela Herrera Molina Supervisora Convenio 644  

Daniela Blanco Dirección Nacional ALDESARROLLO 

Personal Completo  Equipo Apoyo a la Supervisión DPS 

Personal Completo Equipo Técnico Nacional ALDESARROLLO 

     

ORDEN DEL DÍA: 

 TEMA DEPENDENCIA 

1 Presentación de avances por regiones. ALDESARROLLO 

2 Seguimiento al componente de Mesas de Diálogo. ALDESARROLLO 

3 Revisión de cronograma nacional. ALDESARROLLO – Supervisión DPS 

4 Estado de la documentación y entregables. ALDESARROLLO 

5 
Seguimiento al componente de Centros de 

Agrogestión. 

ALDESARROLLO  

6 Validación de metodología de reporte de avances. ALDESARROLLO – Supervisión DPS 

7 Definición de ajustes para presentación al comité. ALDESARROLLO – Supervisión DPS 

8 Compromisos y cierre. DEP 

 

DESARROLLO 
La reunión inició con la presentación realizada por Daniela Blanco sobre los avances consolidados del 
Convenio 644 para ser presentados ante el comité directivo. Inicialmente se expuso la estructura regional 
definida en el convenio, indicando la conformación territorial y la distribución de las actividades por región. 

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/marian_serrano_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmarian%5Fserrano%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FMesa%20t%C3%A9cnica%20preparatoria%20comite%20644%2DFIP%20%2D20260508%5F081448%2DTranscripci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E21755fc9%2Db51e%2D488d%2Da4e1%2De809f5f2a4c8
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/marian_serrano_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmarian%5Fserrano%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FMesa%20t%C3%A9cnica%20preparatoria%20comite%20644%2DFIP%20%2D20260508%5F081448%2DTranscripci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E21755fc9%2Db51e%2D488d%2Da4e1%2De809f5f2a4c8
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Componente de Mesas de Diálogo 
Daniela Blanco informó que el componente de Mesas de Diálogo ha avanzado satisfactoriamente en los 
distintos territorios, reportándose al momento de la reunión ocho (8) mesas desarrolladas y una proyección 
de catorce (14) mesas adicionales por ejecutar y confirmar. Se recordó que la meta establecida para este 
componente corresponde a veinte (20) Mesas de Diálogo a nivel nacional. 
 
Asimismo, se indicó que juntamente con Yolanda se viene adelantando la revisión y validación de la 
documentación soporte y los entregables correspondientes a cada una de las mesas realizadas, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. Se socializó 
igualmente el consolidado de las mesas desarrolladas, incluyendo: Departamento, Fecha de realización, 
Escenario, Enfoque temático, Gerencia Regional responsable y Articulaciones institucionales realizadas. 
Se explicó que los cronogramas continúan ajustándose de acuerdo con las necesidades territoriales 
reportadas por cada Gerencia Regional. 
 
Componente de Centros de Agrogestión 
Durante el análisis, Jenny Marcela Herrera Molina manifestó la necesidad de ajustar la manera en que se 
están reportando los avances en las presentaciones institucionales, indicó que los datos relacionados con 
visitas, informes y actividades desarrolladas no pueden ser interpretados como productos o entregables 
formalmente ejecutados, ya que aún se encuentran en fase de validación por parte del equipo de 
supervisión. 
 
Explicó que el trabajo realizado hasta el momento corresponde principalmente a: 

• Levantamiento de información. 

• Contactabilidad con organizaciones. 

• Validación de bases de datos. 

• Acercamiento territorial. 

• Verificación preliminar de información. 
Por tal razón, recomendó que los reportes sean presentados bajo conceptos como: 

• Validación de información. 

• Depuración de bases de datos. 

• Verificación territorial. 

• Contactabilidad con organizaciones. 

•  
No como visitas ejecutadas con entregables asociados. Jenny Marcela señaló que presentar cifras como 
"178 visitas" o "129 informes" podría interpretarse como actividades formalmente ejecutadas y aprobadas 
por supervisión, situación que actualmente no corresponde a la realidad operativa del componente. 
Asimismo, recordó que durante una reunión realizada el día anterior se acordó avanzar en la formalización 
de formatos de informes y metodologías de validación para los Centros de Agrogestión. La supervisión 
informó que actualmente se está estructurando el proceso para, coordinación con las Gerencias 
Regionales, planeación de visitas, articulación con el componente de caracterización, validación de 
elegibilidad, análisis de datos e identificación de inversiones pertinentes. Marian Stefany Serrano Sánchez 
manifestó estar de acuerdo con las observaciones realizadas por la supervisión y avaló la necesidad de 
ajustar la presentación para el comité. Finalmente, Daniela Blanco indicó que realizará las modificaciones 
correspondientes para que los avances reflejen correctamente el estado actual del proceso. 
 
CONCLUSIONES 

1. El componente de Mesas de Diálogo presenta avances significativos y continúa en ejecución 
conforme a las metas establecidas. 

2. Actualmente se reportan ocho (8) mesas desarrolladas y catorce (14) proyectadas para completar 
la meta nacional. 

3. Se requiere ajustar la forma de reportar los avances del componente Centros de Agrogestión. 
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4. Las actividades desarrolladas hasta el momento corresponden principalmente a procesos de 
levantamiento y validación de información. 

5. No se deben presentar como entregables formalizadas actividades que aún no han sido verificadas 
por supervisión. 

6. La presentación para comité deberá incorporar los ajustes metodológicos acordados durante la 
reunión. 

7. Se continuará fortaleciendo la coordinación entre supervisión, operador y gerencias regionales para 
avanzar en la validación de la información territorial. 

 
COMPROMISOS 

Compromiso Responsable Fecha 

Ajustar la presentación para comité eliminando 
referencias a visitas e informes como entregables 
formalizados. 

Daniela Blanco 
ALDESARROLO 

Antes del próximo comité 

Incorporar los avances del componente como 
procesos de validación y depuración de información. 

Daniela Blanco 
ALDESARROLLO 

Antes del próximo comité 

Continuar la revisión de documentación y entregables 
de Mesas de Diálogo. 

DPS - 
ALDESARROLLO 

Permanente 

Remitir cronograma actualizado para la validación 
territorial de Centros de Agrogestión. 

ALDESARROLLO Próxima mesa técnica 

Coordinar las actividades de validación con las 
Gerencias Regionales. 

DPS - 
ALDESARROLLO 

Durante la fase de 
implementación 

Validar procesos de elegibilidad y pertinencia de 
inversiones. 

DPS - 
ALDESARROLLO 

Posterior a la 
consolidación de 
información 

Formalizar formatos de informes y reportes técnicos. ALDESARROLLO 
Antes del inicio de la fase 
de visitas oficiales 

Presentar avances ajustados metodológicamente en 
el próximo comité. 

Daniela Blanco 
ALDESARROLLO 

Próximo comité directivo 

 
CIERRE 
No habiendo más temas por tratar, se dio por finalizada la reunión, dejando como principal resultado la 
necesidad de ajustar la metodología de reporte de avances para garantizar que la información presentada 
ante el comité refleje de manera precisa el estado real de ejecución de los componentes del Convenio 644. 
 
 
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___ 
 
Marian Stefany Serrano Sánchez 

Jenny Marcela Herrera Molina 

Supervisión Convenio 644 


