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ACTANo. 1 __
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Nacional
FECHA: 5 Mayo 2026 HORA: 8:00 am —9:00 am
LUGAR: Mesa técnica preparatoria comité 644-FIP -20260508 081448-

Transcripcion de la reunion.mp4

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al avance de los componentes del Convenio 644, especificamente Mesas de Dialogo
y Centros de Agrogestion, revisar la consolidacion de la informacion para presentacion ante comité
directivo, validar el estado de los entregables, ajustar los criterios de reporte de actividades y definir
lineamientos para la presentacion de avances territoriales.

ASISTENTES:
Marian Stefany Serrano Sanchez Supervisora Convenio 644 — directora DEP
Jenny Marcela Herrera Molina Supervisora Convenio 644
Daniela Blanco Direccién Nacional ALDESARROLLO
Personal Completo Equipo Apoyo a la Supervision DPS
Personal Completo Equipo Técnico Nacional ALDESARROLLO

ORDEN DEL DIA:

TEMA DEPENDENCIA
1 | Presentacion de avances por regiones. ALDESARROLLO
2 |Seguimiento al componente de Mesas de Dialogo. | ALDESARROLLO
3 | Revision de cronograma nacional. ALDESARROLLO — Supervision DPS
4 | Estado de la documentacién y entregables. ALDESARROLLO
5 |Seguimiento al componente de Centros de ALDESARROLLO

Agrogestion.
6 |Validacion de metodologia de reporte de avances. | ALDESARROLLO — Supervision DPS
7 | Definicion de ajustes para presentacion al comité. | ALDESARROLLO — Supervision DPS
8 |Compromisos y cierre. DEP
DESARROLLO

La reunién inicié con la presentacion realizada por Daniela Blanco sobre los avances consolidados del
Convenio 644 para ser presentados ante el comité directivo. Inicialmente se expuso la estructura regional
definida en el convenio, indicando la conformacién territorial y la distribucion de las actividades por region.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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Componente de Mesas de Dialogo

Daniela Blanco informé que el componente de Mesas de Dialogo ha avanzado satisfactoriamente en los
distintos territorios, reportandose al momento de la reunién ocho (8) mesas desarrolladas y una proyeccion
de catorce (14) mesas adicionales por ejecutar y confirmar. Se recordd que la meta establecida para este
componente corresponde a veinte (20) Mesas de Dialogo a nivel nacional.

Asimismo, se indicdé que juntamente con Yolanda se viene adelantando la revisién y validacion de la
documentacién soporte y los entregables correspondientes a cada una de las mesas realizadas, con el
propdsito de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. Se socializé
igualmente el consolidado de las mesas desarrolladas, incluyendo: Departamento, Fecha de realizacion,
Escenario, Enfoque tematico, Gerencia Regional responsable y Articulaciones institucionales realizadas.
Se explicd que los cronogramas contintan ajustandose de acuerdo con las necesidades territoriales
reportadas por cada Gerencia Regional.

Componente de Centros de Agrogestion

Durante el analisis, Jenny Marcela Herrera Molina manifesté la necesidad de ajustar la manera en que se
estan reportando los avances en las presentaciones institucionales, indicé que los datos relacionados con
visitas, informes y actividades desarrolladas no pueden ser interpretados como productos o entregables
formalmente ejecutados, ya que aun se encuentran en fase de validaciéon por parte del equipo de
supervision.

Explicé que el trabajo realizado hasta el momento corresponde principalmente a:

e Levantamiento de informacion.

e Contactabilidad con organizaciones.

e Validacion de bases de datos.

e Acercamiento territorial.

e Verificacion preliminar de informacion.
Por tal razén, recomendo que los reportes sean presentados bajo conceptos como:

e Validacién de informacion.

e Depuracion de bases de datos.

e Verificacion territorial.

e Contactabilidad con organizaciones.

[ ]
No como visitas ejecutadas con entregables asociados. Jenny Marcela sefialé que presentar cifras como
"178 visitas" 0 "129 informes" podria interpretarse como actividades formalmente ejecutadas y aprobadas
por supervision, situacion que actualmente no corresponde a la realidad operativa del componente.
Asimismo, recordd que durante una reunion realizada el dia anterior se acord6 avanzar en la formalizacion
de formatos de informes y metodologias de validacion para los Centros de Agrogestion. La supervision
informé que actualmente se esta estructurando el proceso para, coordinacion con las Gerencias
Regionales, planeaciéon de visitas, articulacion con el componente de caracterizacion, validacién de
elegibilidad, analisis de datos e identificacién de inversiones pertinentes. Marian Stefany Serrano Sanchez
manifest6é estar de acuerdo con las observaciones realizadas por la supervision y aval6 la necesidad de
ajustar la presentacion para el comité. Finalmente, Daniela Blanco indicé que realizara las modificaciones
correspondientes para que los avances reflejen correctamente el estado actual del proceso.

CONCLUSIONES
1. El componente de Mesas de Dialogo presenta avances significativos y continia en ejecucién
conforme a las metas establecidas.
2. Actualmente se reportan ocho (8) mesas desarrolladas y catorce (14) proyectadas para completar
la meta nacional.
3. Se requiere ajustar la forma de reportar los avances del componente Centros de Agrogestion.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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4. Las actividades desarrolladas hasta el momento corresponden principalmente a procesos de
levantamiento y validacion de informacion.

5. No se deben presentar como entregables formalizadas actividades que aun no han sido verificadas
por supervision.

6. La presentacion para comité debera incorporar los ajustes metodolégicos acordados durante la
reunion.

7. Se continuara fortaleciendo la coordinacién entre supervision, operador y gerencias regionales para

avanzar en la validacion de la informacion territorial.

COMPROMISOS

Compromiso

||Responsable

HFecha

Ajustar la presentacion para comité eliminando ;
referencias a visitas e informes como entregables Daniela Blanco Antes del proximo comité
. 9 ALDESARROLO P
formalizados.
Incorporar los avances del componente como|Daniela Blanco Antes del proximo comité
procesos de validacion y depuracion de informacion. ||ALDESARROLLO P
Continuar la revision de documentacion y entregables|DPS “|Permanente
de Mesas de Didlogo. ALDESARROLLO
Rer_nltlr cronograma actuahzado.’para la validacién ALDESARROLLO Préxima mesa técnica
territorial de Centros de Agrogestion.
Coordinar las actividades de validacién con las|DPS -|Durante la fase de
Gerencias Regionales. ALDESARROLLO implementacion
Validar procesos de elegibilidad y pertinencia de||DPS - Ec?r?;i::ggcién a d':
inversiones. ALDESARROLLO . i
informacion
Formalizar formatos de informes y reportes técnicos. |ALDESARROLLO Ante_s'del inicio de la fase
de visitas oficiales
Presentar avances ajustados metodoldgicamente en||Daniela Blanco Préximo comité directivo
el préoximo comité. ALDESARROLLO

CIERRE

No habiendo mas temas por tratar, se dio por finalizada la reunién, dejando como principal resultado la
necesidad de ajustar la metodologia de reporte de avances para garantizar que la informacion presentada
ante el comité refleje de manera precisa el estado real de ejecucién de los componentes del Convenio 644.

SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI_x__NO ___ PARCIALMENTE ___

Marian Stefany Serrano Sanchez
Jenny Marcela Herrera Molina
Supervision Convenio 644

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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