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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

1.NIT: 829.000.291-4

1.2 MISION:

Trabajar por la conservacidon y mejoramiento de los recursos hidrobioldgicos, a través de la produccion y
comercializacién de larvas, alevinos y carne de pescado, la investigacion, capacitacion y el turismo, la
sustentabilidad del rio magdalena y su llanura aluvial como alternativa de bienestar socioecondémico
liderando la gestion y la innovacion para generar una nueva oferta de bienes y servicios a empresas y
comunidades alrededor del uso, conservacion, restauracion de la biodiversidad y el paisaje.

1.3 VISION:

En el afio 2030 ser EMPRESA LIDER, en produccién de alevinos de especies nativas y exdticas, en
produccion carne de pescado dentro de proyectos productivos piscicolas, lider en conocimiento cientifico y
tecnoldgico, ofreciendo bienes y servicios alrededor de los recursos hidrobiolégicos y paisajisticos, que
garanticen la conservacion, restauracion, manejo integral y uso responsable de la llanura aluvial del rio
Magdalena, mediante la articulacién institucional permanente, las organizaciones sociales, la empresa
privada, la academia y la comunidad en general, logrando bienestar socioecondémico y ambiental.

1.4 Nombre del Proyecto

“RESTAURACION ECOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
PESQUEROS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”.

2.0 Condiciones Actuales.
2.1 Descripcion de la situacion actual

Barrancabermeja esta ubicada en el area de influencia de los humedales del Magdalena Medio
Santandereano, dentro del valle aluvial del rio Magdalena, territorio caracterizado por la presencia de
numerosos ecosistemas acuéticos de importancia ecolégica, econémica y social. En este contexto, las
ciénagas Cira-Infantas, ubicada en el corregimiento El Centro, y El Llanito, ubicada en el corregimiento El
Llanito, constituyen espacios de importancia para la conservacion de la biodiversidad acuatica y para el
desarrollo de actividades tradicionales como la pesca artesanal (Alcaldia Distrital de Barrancabermeja, 2024).

La pesca artesanal constituye una actividad tradicional de las comunidades riberefias del Distrito de
Barrancabermeja y mantiene una relacién directa con la disponibilidad de los recursos hidrobioldgicos
presentes en los ecosistemas acuaticos. En particular, las comunidades de los corregimientos El Centro y El
Llanito mantienen vinculos con las ciénagas Cira-Infantas y El Llanito, respectivamente, donde la actividad
pesquera forma parte de las dinamicas econdmicas, sociales y culturales de la poblacién (Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja, 2024).

Dentro de las especies nativas de mayor importancia ecolégica y pesquera de la cuenca del rio Magdalena se
encuentra el bocachico (Prochilodus magdalenae), especie representativa de los sistemas fluviales y
cenagosos de esta region. El bocachico constituye un recurso pesquero de importancia para las comunidades
que desarrollan actividades de pesca artesanal y cumple funciones relevantes dentro de los ecosistemas
acuaticos. De acuerdo con el Instituto de Investigacion de Recursos Biolégicos Alexander von Humboldt, el
bocachico del Magdalena se encuentra clasificado como Vulnerable (VU) en los Libros Rojos de peces
dulceacuicolas de Colombia, condicién que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones dirigidas a su
conservacion y manejo sostenible (Instituto Humboldt, 2015).

La disponibilidad de bocachico en los ecosistemas naturales puede verse afectada por diferentes practicas de
aprovechamiento del recurso pesquero. Entre estas se encuentran las practicas de pesca no sostenibles, que
pueden generar una presion sobre las poblaciones naturales cuando no se desarrollan de acuerdo con las
medidas de manejo y conservacion establecidas para el recurso. El aprovechamiento inadecuado de las
poblaciones icticas puede afectar la permanencia de las especies y reducir su disponibilidad para las
comunidades que dependen de la pesca artesanal. A esta situacion se suma la necesidad de fortalecer los
procesos de sensibilizacion y educacién ambiental dirigidos a los pescadores y a las comunidades riberefias,
particularmente en relacién con la importancia ecoldgica del bocachico, su conservacién y las practicas
responsables de aprovechamiento del recurso pesquero. La educacién ambiental constituye una herramienta
para fortalecer el conocimiento, la participacion y la corresponsabilidad de las comunidades en la
conservacion de los recursos naturales y en la adopcion de practicas compatibles con la sostenibilidad de la
actividad pesquera.

En este sentido, el repoblamiento ictico con bocachico constituye una medida complementaria de manejo que
busca contribuir al fortalecimiento de las poblaciones de esta especie mediante la siembra planificada de
ejemplares en las ciénagas Cira-Infantas y El Llanito. Sin embargo, para que estas acciones contribuyan a la
conservacion de la especie en el largo plazo, resulta necesario acompanarlas con procesos de sensibilizacion
y capacitacion ambiental dirigidos a los usuarios del recurso pesquero.

Por lo anterior, el proyecto plantea la implementacion de dos acciones articuladas en las ciénagas Cira-
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Infantas y El Llanito: el repoblamiento con bocachico (Prochilodus magdalenae) y la realizacién de jornadas
de sensibilizacion y capacitacion ambiental dirigidas a los pescadores y a la comunidad riberefia de los
corregimientos El Centro y EIl Llanito. Las jornadas estaran orientadas especificamente a fortalecer el
conocimiento sobre la importancia y conservacién del bocachico, promover buenas practicas pesqueras y
fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La articulacion de estas acciones permitira atender de manera directa la problematica relacionada con la
escasez de especies nativas y la necesidad de fortalecer la sensibilizacion ambiental para su conservacion,
combinando una medida de apoyo al fortalecimiento de las poblaciones de la especie con procesos de
educacion y participaciéon comunitaria. De esta manera, se busca contribuir a la conservacién del bocachico,
reducir practicas de pesca no sostenibles y fortalecer la corresponsabilidad de los pescadores y las
comunidades riberefias en el manejo y aprovechamiento sostenible del recurso pesquero en las ciénagas
Cira-Infantas y El Llanito.

2.2 Definicion del Problema

En las ciénagas Cira-Infantas, ubicada en el corregimiento El Centro, y El Llanito, ubicada en el corregimiento
El Llanito, se presenta una escasez de especies icticas nativas de importancia econémica y ecoldgica, como el
bocachico (Prochilodus magdalenae), situacion que afecta la disponibilidad del recurso pesquero para las
comunidades que desarrollan actividades de pesca artesanal en estos ecosistemas.

La problematica se relaciona con la presion ejercida sobre las poblaciones icticas como consecuencia de
practicas de pesca no sostenibles. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP ha identificado la
pesca indiscriminada como un factor que afecta las poblaciones de peces en complejos cenagosos de
Barrancabermeja y ha sefialado que determinados artes de pesca no selectivos pueden capturar ejemplares
de diferentes tamafios y contribuir a la disminucion de las poblaciones de peces (AUNAP, 2021).

De manera complementaria, se identifica la necesidad de fortalecer la sensibilizacién y capacitacién ambiental
de los pescadores y de la comunidad riberefia frente a la conservacion de las especies icticas nativas, las
buenas practicas pesqueras y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En este sentido, la
AUNAP ha desarrollado acciones de repoblamiento acompafiadas de procesos dirigidos a comunidades de
pescadores artesanales, orientados al fortalecimiento de la actividad pesquera y a la sostenibilidad del recurso
(AUNAP, 2024).

Frente a esta problematica, se requiere implementar acciones orientadas al fortalecimiento de las poblaciones
icticas nativas y al desarrollo de capacidades comunitarias para su conservacion. En este sentido, el proyecto
contempla el repoblamiento con bocachico (Prochilodus magdalenae) en las ciénagas Cira-Infantas y El
Llanito, asi como la realizacion de jornadas de sensibilizacion y capacitacion ambiental dirigidas a los
pescadores y a la comunidad riberefia de los corregimientos El Centro y El Llanito, enfocadas en las ciénagas
Cira-Infantas y El Llanito, y orientadas a la conservacion de las especies icticas nativas, la promocion de
buenas practicas pesqueras y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

2.4 Localizacion Geodgrafica y Caracterizacion Demografica de la Zona donde se ubica la poblacion
afectada

Las actividades contempladas en el proyecto se desarrollaran en dos (2) ciénagas priorizadas del Distrito de
Barrancabermeja, departamento de Santander: la ciénaga Cira-Infantas, ubicada en el corregimiento El Centro,
y la ciénaga El Llanito, ubicada en el corregimiento El Llanito.

La Ciénaga EIl Llanito, con una extensién aproximada de 917,17 hectareas, se ubica en el municipio de
Barrancabermeja, entre la cuenca baja del rio Sogamoso y el rio Magdalena. Hace parte de un sistema de
humedales interconectados mediante cafios que regulan el flujo hidrico y cumplen un papel fundamental en la
amortiguacion de inundaciones, ademas de servir como habitat, refugio y zona de alimentacién para
numerosas especies de peces, aves, mamiferos y reptiles.

El ecosistema recibe aportes hidricos de varios cafios, algunos de ellos afectados por procesos de
sedimentacion, mientras que otros transportan aguas con alta carga organica provenientes de actividades
domeésticas, industriales y petroleras. En su entorno predominan las praderas destinadas a la ganaderia, con
presencia dispersa de vegetacién acuatica flotante. Entre las principales problematicas ambientales se
encuentran la contaminacién por vertimientos de aguas residuales, el aumento de sélidos suspendidos y
sedimentados, y la degradacién de la calidad del agua, factores que afectan el equilibrio ecoldgico y la
sostenibilidad de este importante humedal
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La Ciénaga La Cira se encuentra ubicada en el departamento de Santander, en la vereda Cuatro Bocas,
corregimiento Centro, a aproximadamente 8 kildbmetros al sur del casco urbano del municipio de
Barrancabermeja. Este ecosistema acuatico pertenece al sistema de humedales asociados al rio Magdalena,
con el cual mantiene una conexion intermitente a través de un cano situado en su sector norte, permitiendo el
intercambio de aguas en épocas de crecida del rio (Piscicola San Silvestre S.A., 2023, p. 5). Este humedal
presenta una superficie de 61,923 m? y un volumen promedio de 1.016.863,9 m?3, siendo su profundidad media
de aproximadamente 1,7 metros, lo que la clasifica como una de las ciénagas mas someras del sistema
evaluado. Su morfologia es predominantemente llana, sin relieves abruptos en el fondo, lo que favorece la
acumulacion de sedimentos y nutrientes, factores que inciden directamente en la calidad del agua y la
estructura de las comunidades biolégicas (Piscicola San Silvestre S.A., 2023, pp. 5-6). La poblaciéon que
habita en el entorno inmediato de la Ciénaga La Cira se encuentra principalmente en la vereda Cuatro Bocas,
y estd compuesta por familias campesinas y pescadores artesanales, cuyas actividades productivas dependen
directamente de los servicios ecosistémicos del humedal, como la pesca, el uso del agua para consumo
doméstico y actividades agropecuarias. Estas comunidades enfrentan condiciones estructurales de alta
vulnerabilidad socioecondmica, caracterizadas por informalidad laboral, bajos niveles educativos y limitado
acceso a servicios basicos como agua potable, saneamiento y asistencia técnica (Alcaldia de
Barrancabermeja, UMATA, 2022).

Desde el punto de vista ecoldégico, La Cira alberga una rica biodiversidad plancténica y bentonica,
destacandose la presencia de mas de 38 taxa de fitoplancton, 24 de zooplancton, 36 de perifiton, y 30 de
macrdfitas acuaticas. Sin embargo, los analisis fisicoquimicos han revelado niveles criticos de oxigeno
disuelto, indicando condiciones de estrés ecoldgico severo que comprometen la salud del ecosistema y su
capacidad para sostener comunidades bioldgicas estables. Asimismo, los indices de calidad del agua basados
en macroinvertebrados benténicos (BMWP/Col) clasifican a la ciénaga como un cuerpo de agua en estado
“muy critico” en términos de contaminacion orgénica (Piscicola San Silvestre S.A., 2023, pp. 30-31). En este
contexto, se evidencia la necesidad urgente de implementar un plan integral de restauraciéon ecoldgica, que
contemple la recuperacion de la conectividad hidroldgica, el control de sedimentos, el repoblamiento con
especies icticas nativas, y estrategias de educaciéon ambiental y fortalecimiento comunitario para garantizar la
sostenibilidad de este importante ecosistema acuatico.
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Caracterizacion de la Poblaciéon Afectada

La poblacion afectada corresponde principalmente a los pescadores artesanales y comunidades riberefias
ubicadas en el area de influencia de las ciénagas Cira-Infantas y El Llanito, localizadas en los corregimientos
El Centro y EI Llanito, respectivamente, del Distrito de Barrancabermeja, Santander. Estas comunidades
mantienen una relacion directa con los ecosistemas acudticos y desarrollan actividades asociadas al
aprovechamiento de los recursos pesqueros, constituyendo la pesca artesanal una actividad de importancia
para su dinamica econdémica, alimentaria y cultural.

La disminucion de las poblaciones de especies icticas nativas, entre ellas el bocachico (Prochilodus
magdalenae), afecta la disponibilidad del recurso pesquero y genera una mayor necesidad de fortalecer las
acciones orientadas a su conservacion y aprovechamiento sostenible. Esta situacion tiene especial relevancia
para los pescadores que dependen de la disponibilidad de los recursos hidrobiolégicos para el desarrollo de
sus actividades tradicionales.

Entre las principales caracteristicas de la poblacién afectada se destacan:

e Dependencia de la actividad pesquera artesanal como parte de sus medios de vida y de sus practicas
tradicionales.

e Conocimiento tradicional de los ecosistemas acuaticos y de las especies icticas nativas, derivado de la
experiencia y de la relacién histérica con las ciénagas.

o Necesidad de fortalecer los conocimientos sobre conservacion de especies icticas nativas, buenas
practicas pesqueras y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

e Participacion comunitaria en actividades relacionadas con el recurso pesquero, lo cual constituye una
oportunidad para desarrollar procesos de sensibilizacidn, capacitacidon y conservacion participativa.

En este contexto, la poblacion afectada constituye el grupo prioritario para las acciones previstas en el
proyecto, mediante el repoblamiento con bocachico (Prochilodus magdalenae) y la realizacién de jornadas
de sensibilizaciéon y capacitacion ambiental dirigidas a los pescadores y a la comunidad riberefia de los
corregimientos El Centro y El Llanito. Estas acciones estaran orientadas a fortalecer la conservacién de las
especies icticas nativas, promover buenas practicas pesqueras y fomentar el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales presentes en las ciénagas Cira-Infantas y El Llanito.
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2.5 Descripcion de la Poblacion Objetivo de la intervencion

La poblacion objetivo de la intervencidon esta conformada principalmente por pescadores artesanales y
comunidades riberefias ubicadas en el area de influencia de las ciénagas Cira-Infantas y El Llanito, localizadas
en los corregimientos El Centro y El Llanito, respectivamente, del Distrito de Barrancabermeja, Santander.
Estas comunidades mantienen una relacion directa con los ecosistemas acuaticos y con el aprovechamiento
de los recursos pesqueros, por lo que la disponibilidad de especies icticas nativas constituye un aspecto
relevante para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal.

Las especies nativas como el bocachico (Prochilodus magdalenae) constituyen a recursos hidrobiologicos de
gran importancia para la seguridad alimentaria, el sustento econémico y la actividad pesquera artesanal de las
comunidades locales. Asimismo, estudios como el de Lopez Sanchez (2016) evidencian que el capital social y
las formas de organizacion comunitaria fortalecen la gestidon sostenible de los recursos pesqueros en El
Llanito, favoreciendo la conservacion del ecosistema y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad
ictica, dinamicas que también se observan en otros complejos cenagosos del Magdalena Medio.

Estas comunidades enfrentan diferentes desafios relacionados con la disponibilidad y conservacién de los
recursos pesqueros, entre los cuales se encuentra la disminuciéon de las poblaciones de especies icticas
nativas y la presiéon ejercida por practicas de pesca no sostenibles. Esta situacion puede afectar la
disponibilidad del recurso pesquero y las actividades tradicionales desarrolladas por las comunidades
vinculadas a estos ecosistemas.

En este contexto, resulta necesario fortalecer las acciones orientadas a la conservacion de las especies
nativas y al manejo responsable de los recursos pesqueros. De igual manera, se identifica la necesidad de
fortalecer los conocimientos y capacidades de los pescadores y de la comunidad riberefia en materia de
conservacion de especies icticas nativas, buenas practicas pesqueras y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales. Los procesos de sensibilizacién y capacitacién ambiental constituyen una herramienta para
promover una mayor apropiacion comunitaria de la importancia de los recursos pesqueros y fomentar practicas
orientadas a su conservacion. A nivel institucional, se observa una débil presencia de programas publicos de
apoyo técnico y productivo, lo que dificulta el fortalecimiento organizativo y la diversificacion econdmica. Esta
situacion limita la capacidad adaptativa de la poblacion frente al cambio climatico y a otras presiones
ambientales, aumentando su vulnerabilidad social (FAO, 2021).

Frente a este panorama, la propuesta se enfoca en contribuir al fortalecimiento de las poblaciones de especies
icticas nativas mediante el repoblamiento con bocachico (Prochilodus magdalenae), complementado con el
desarrollo de jornadas de sensibilizaciéon y capacitaciéon ambiental dirigidas a los pescadores y a la comunidad
riberefia de las zonas de influencia de las ciénagas El Llanito y La Cira. Estas jornadas estaran orientadas a
fortalecer los conocimientos sobre la conservacion de las especies nativas, promover buenas practicas
pesqueras y fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

De esta manera, la intervencién busca articular acciones de repoblamiento ictico y educacién ambiental,
promoviendo la participacién comunitaria y el fortalecimiento de practicas responsables frente al
aprovechamiento de los recursos pesqueros. Con ello, se pretende contribuir a la conservacion del bocachico,
al fortalecimiento de las poblaciones icticas nativas y a la sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal en
las ciénagas El Llanito y La Cira.

2.6 Identificacion y anadlisis de Alternativas de Solucion

La conservacién y el fortalecimiento de las poblaciones de especies icticas nativas en el municipio de
Barrancabermeja, especificamente en las ciénagas Cira-Infantas, ubicada en el corregimiento El Centro, y El
Llanito, ubicada en el corregimiento El Llanito, constituye una necesidad frente a la disminucion de la
disponibilidad de especies de importancia ecolégica y pesquera, como el bocachico (Prochilodus
magdalenae), y a la presencia de practicas de pesca no sostenibles que pueden ejercer presion sobre sus
poblaciones. A esta situacion se suma la necesidad de fortalecer los conocimientos y la apropiaciéon de los
pescadores y de las comunidades riberefias respecto a la conservacién de las especies icticas nativas, las
buenas practicas pesqueras y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Para atender esta problematica, se ha identificado como alternativa de solucién:

Alternativa: “RESTAURACION ECOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
PESQUEROS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”.

Descripcion de la alternativa:

La alternativa consiste en la implementacién de un programa de repoblamiento con bocachico
(Prochilodus magdalenae) en las ciénagas Cira-Infantas y El Llanito, como medida orientada a contribuir
al fortalecimiento de las poblaciones de esta especie ictica nativa y al sostenimiento del recurso pesquero.
Esta accién serd complementada con la realizacion de jornadas de sensibilizacién y capacitacién
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ambiental dirigidas a los pescadores y a la comunidad ribereiia de los corregimientos El Centro y El
Llanito, orientadas a promover la conservacién de las especies icticas nativas, las buenas practicas
pesqueras y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La articulacion entre el repoblamiento ictico y la educacion ambiental permitira abordar la problematica
desde dos componentes complementarios: por una parte, contribuir al fortalecimiento de las poblaciones de
bocachico mediante la incorporacion planificada de ejemplares al medio natural; y, por otra, fortalecer los
conocimientos y la participacion de las comunidades en la conservacion y manejo responsable del recurso
pesquero.

3. Descripcion General del Proyecto
3.1 Definicion de Objetivos y Productos:

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la sostenibilidad de la pesca artesanal y promover la restauracién ecolégica mediante el
repoblamiento con especies icticas nativas en las ciénagas el llanito y cira-infantas, ubicadas en el municipio
de Barrancabermeja, Santander.

OBJETIVO ESPECIFICO 1:

e Obtencion de permiso ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP
OBJETIVO ESPECIFICO:

e Realizar la actividad de repoblamiento mediante la siembra de alevinos de Bocachico (Prochilodus
magdalenae).
OBJETIVO ESPECIFICO 3:

o Realizar jornadas de sensibilizacion y capacitacion ambiental dirigidas a los pescadores y a la
comunidad riberefia en las ciénagas El Llanito y Cira-Infantas, en el municipio de Barrancabermeja.

3.2 Especificaciones Técnicas.

ACTIVIDAD 1. Formulaciéon de Plan de actividades y gestion de permiso ante la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca — AUNAP.

Para esta actividad se debe, obtener el permiso ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y
posterior realizar la formular un plan de actividades que permita organizar de manera ordenada y eficiente
cada una de las acciones requeridas. Este plan debera incluir la identificacion de las especies nativas a
repoblar, la definicién de las zonas de intervencion, la planificacion logistica del transporte y liberacién de los
alevinos, la capacitacion del personal y la comunidad involucrada, asi como el seguimiento y monitoreo
posterior al repoblamiento.

Este permiso garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, la proteccion de las especies nativas y la
preservacion de los ecosistemas acuaticos. Ademas, asegura la correcta planificacion técnica y logistica para
la liberacion de los alevinos, promoviendo asi la sostenibilidad de la pesca artesanal en la regién.

Sin este permiso, no seria posible realizar el repoblamiento, lo que podria conllevar sanciones legales, dafos
ecolégicos y un impacto negativo en la biodiversidad local. Asimismo, el permiso facilita el acceso a
supervision institucional y al respaldo técnico necesario para la correcta ejecucion de las actividades,
contribuyendo a la efectividad del proceso de restauraciéon de los ecosistemas acuaticos y a la recuperacion de
las poblaciones pesqueras.

Visitas Técnicas de Reconocimiento y Priorizacion de Puntos de Intervencion en las Ciénagas priorizadas:

Se llevaran a cabo visitas técnicas de reconocimiento y priorizacion de puntos de intervencion en las ciénagas
El Llanito y Cira Infantas, ubicadas en el municipio de Barrancabermeja (Santander). El recorrido sera
realizado por el profesional responsable, en compafiia de pescadores locales y conocedores del territorio,
aprovechando su saber tradicional sobre la dinamica de los ecosistemas acudticos y la ubicacion de los
habitats mas propicios para el desarrollo de las especies icticas nativas.

Estas visitas tienen como objetivo identificar los sectores mas adecuados para la ejecucion del repoblamiento
ictico, considerando criterios de accesibilidad, conectividad hidrica, calidad del agua y disponibilidad de
habitats naturales para las especies nativas. Para ello, se llevara a cabo un recorrido de reconocimiento por las
ciénagas priorizadas, con el propésito de seleccionar los sitios 6ptimos para la liberacién de alevinos. La
seleccion se basara en criterios ambientales y técnicos, que favorezcan la supervivencia y adaptacion de los
ejemplares liberados, tales como:

e Buenas caracteristicas fisicoquimicas del agua.
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e Alta oferta alimentaria natural.

e Presencia de sombra y vegetacion riberena.

e Baja presencia de depredadores.

e Zonas de baja corriente y con una profundidad superior a 1.5 metros.

Toma de parametros fisicoquimicos:

Durante las jornadas de campo se llevara a cabo la medicion de los principales parametros fisicoquimicos del
agua, con el fin de evaluar la calidad del recurso y determinar la viabilidad ecolégica de las zonas
seleccionadas para la liberacion de alevinos.

La actividad se desarrollara en seis (3) puntos estratégicos, previamente definidos por el equipo técnico. Para
ello se utilizara un equipo multiparametro YSI Plus, que permitira registrar los siguientes indicadores:

e Temperatura del agua (°C)

e Potencial de hidrégeno (pH)

e Oxigeno disuelto (mg/L)

e Conductividad eléctrica (uS/cm)
e Solidos disueltos totales (TDS)
e Turbidez (NTU)

Los resultados obtenidos serviran como base para determinar las condiciones ambientales mas favorables
para el repoblamiento ictico, asegurando que los sitios seleccionados cumplan con los requerimientos
necesarios para la supervivencia y crecimiento de las especies nativa. Si bien los analisis no corresponden a
pruebas de laboratorio, los valores obtenidos en campo, mediante equipos portatiles calibrados y metodologias
estandarizadas, permiten establecer un diagndstico preliminar suficiente para determinar la aptitud del
ecosistema acuatico frente a procesos de repoblamiento.

Para el desarrollo de las actividades de campo se requerira el apoyo de servicios de transporte fluvial (motor
canoa) y transporte terrestre, con el fin de facilitar el desplazamiento del personal técnico, los equipos de
medicion y los materiales logisticos necesarios. Estos medios de transporte permitiran realizar eficientemente
las labores de recoleccion de datos, toma de registros fotograficos y georreferenciacion de los puntos
evaluados.

La informacion recopilada durante las visitas técnicas constituira un insumo fundamental para la formulacién
del Plan Técnico de Actividades y la gestion del permiso de repoblamiento ante la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP), asegurando que el proceso se base en criterios cientificos, técnicos y
ambientalmente sostenibles. Estos resultados han sido debidamente registrados y soportados en las actas de
visita técnica correspondientes, donde se documenta el estado del cuerpo de agua y su idoneidad para el
desarrollo de las actividades proyectadas.

Producto:
e Concertacién comunitaria para la seleccion de sitios de liberacion.
e Registro Medicion de parametros fisicoquimicos.
o Registro fotografico y georreferenciacion de los puntos evaluados.
e Plan de Actividades y anexos.
e Permiso de repoblamiento emitido por la AUNAP.

ACTIVIDAD N° 2. Realizar repoblamiento ictiologico de las especies nativas Bocachico (Prochilodus
magdalenae) y Blanquillo (Sorubim cuspicaudus).

2.2 Suministro de especies para repoblar:

Lineamientos Técnicos, suministro de alevinos para repoblamiento:

e Talla: Rango de alevinos para el repoblamiento: 2,5 a 3 cm de longitud total.

o Estado Fitosanitario: Los alevinos se deben garantizar con un buen estado de salud, libre de
parasitos, hongos, bacterias, el cual se evidencia mediante una certificacion interna realizada por la
piscicola productora donde se verifica el estado de salud de los alevinos.

e Volumen: Las bolsas deben contener tres (3) litros de agua que cubriria el 30% de la capacidad de la
bolsa y el 70% restante debe estar ocupado por oxigeno.

o Empaque: Se transportaran los alevinos empacados en bolsa de plastico calibre “2.5”, y las bolsas
deben ir en cajas de carton.

e Distribucion Proporcional: Los alevinos se distribuiran de manera equitativa entre las nueve (09)
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cuencas hidrograficas focalizadas en el proyecto, asegurando una densidad adecuada para cada
cuerpo de agua.

o Proveedores Autorizados: Los ejemplares a repoblar deben proceder de una piscicola legalmente
conformada, con experiencia, trayectoria e idoneidad, regulada y vigilada por la AUNAP. Los alevinos
para repoblamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones.

Procedimiento para suministré y repoblamiento de alevinos:

Empaque: alevinos se realiza en bolsas plasticas con una tercera parte de agua y las otras dos con oxigeno,
el embalaje y transporte se hace dentro de cajas de cartdn o canastas plasticas, para protegerlas del calor y
objetos cortopunzantes que puedan ocasionar dafio a las bolsas y en vehiculos de carga que pueden o no
estar climatizados. EI nUmero de alevinos empacados por bolsa depende del tiempo de viaje a los lugares de
siembra, de la especie y del tamafio del alevino. Los peces de superficie requieren mas OD que los de fondo.

Transporte: El traslado de los alevinos desde el centro de produccion hasta los sitios de siembra se realiza
bajo condiciones controladas de oxigenacion y temperatura, garantizando su bienestar y supervivencia durante
el transporte. La liberacion en el cuerpo de agua se realiza de manera gradual, permitiendo que los ejemplares
se adapten progresivamente al nuevo entorno sin generar impactos negativos en su fisiologia.

El transporte hasta los humedales priorizados se realiza mediante vehiculos de carga para cubrir distancias
terrestres, complementado con el uso de motor canoas para acceder a los puntos especificos de liberacion.

Aclimatacion de Alevinos: Antes de la siembra, los alevinos deben someterse a un proceso de aclimatacion
progresiva a las condiciones del ecosistema receptor, considerando aspectos como temperatura, oxigenacion
y calidad del agua. Este paso es crucial para minimizar el estrés de los ejemplares y maximizar sus tasas de
supervivencia.

En el sitio de liberacion, las bolsas que contienen alevinos se colocan sobre el espejo de agua durante
aproximadamente 10 minutos, permitiendo que el agua contenida en las bolsas se aclimate gradualmente a las
condiciones del cuerpo de agua. Este procedimiento asegura la nivelaciéon de la temperatura entre ambos
medios, favoreciendo la adaptacion de los alevinos al nuevo entorno antes de su liberacion definitiva.

Siembra de alevinos: La liberacién de los alevinos se realiza en las horas de la mafana preferiblemente una
o dos horas después de la salida de la luz del sol, momento en el que aumenta el nivel de OD en el agua, por
fotosintesis._Posteriormente se realiza la apertura de la bolsa, retirando el caucho con sumo cuidado,
realizando un giro de 45° en las bolsas de modo que se logre que el agua del cuerpo receptor entre libremente
a la bolsa y los alevinos libremente empiecen a migrar a su nuevo habitat. Este procedimiento es lento y con
seguridad adicional se tienen en cuenta el manejo de residuos solidos ya que el final de la jornada debe llegar
al puerto la totalidad de cauchos, cajas y bolsas.

Distribucion por Cuenca hidrografica: Se detalla la distribucién de los alevinos segun la especie en la
ciénaga El Llanito y la Cira infantas del municipio de Barrancabermeja, lugar priorizado para la liberacién, con
el fin de garantizar una planificacion precisa y un monitoreo efectivo de las siembras.

Bocachico
MUNICIPIO Cienaga Prochilodus magdalenae
CANT %

BARRANCABERMEJA EL LLANITO 150.000,00 50%
LA CIRA 150.000,00 50%
300.000,00 100%

TOTALES 300.000,00

300.000,00

ACTIVIDAD N° 3. Realizar jornadas de sensibilizacion y capacitacion ambiental dirigidas a los
pescadores y a la comunidad riberefia en las ciénagas El Llanito y Cira-Infantas, en el municipio de

Barrancabermeja.

Las jornadas de capacitacion, sensibilizacidon y socializacion tienen como propésito fortalecer el conocimiento,
la apropiacién y la participacion de las comunidades locales y actores clave en la gestién sostenible de los
humedales. Estas actividades se desarrollaran en las ciénagas El Llanito y Cira-Infantas, priorizando la
transferencia de conocimientos técnicos y tradicionales relacionados con la conservacion de los ecosistemas
acuaticos, la biodiversidad y las buenas practicas ambientales.

Cada jornada esta disefiada para fomentar la participacion de los pescadores, autoridades locales y entidades
de interés, mediante espacios de aprendizaje tedrico-practico, talleres participativos y conversatorios
comunitarios. Se busca generar un impacto duradero en la comprension de la importancia ecoldgica de los
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humedales, promoviendo la integracién de saberes cientificos y tradicionales y fortaleciendo la capacidad de
las comunidades para gestionar de manera sostenible los recursos naturales.

Las jornadas se desarrollaran en dos momentos estratégicos del proyecto:
¢ Antes de la ejecucion de las actividades.
o Alfinalizar el proyecto.

Cada jornada estara dirigido a aproximadamente 30 participantes y contara con material pedagogico, recursos
audiovisuales y logistica de apoyo, garantizando condiciones 6ptimas para la apropiacién del conocimiento y la
interaccién comunitaria.

1.Metodologia y Estrategias Pedagdgicas de los Talleres

Las capacitaciones se realizaran en modalidad presencial, combinando sesiones tedricas y practicas
adaptadas a las condiciones del territorio y al contexto de las comunidades riberefias. Se implementaran los
siguientes tipos de formacion:

Capacitacion teérica: Exposiciones, charlas interactivas y presentaciones dinamicas orientadas a fortalecer
los conocimientos sobre gestion ambiental, conservacién de los ecosistemas acuaticos y buenas practicas
ambientales.

Talleres participativos: Discusiones grupales, ejercicios de analisis y resolucion conjunta de problematicas
ambientales, promoviendo el intercambio de experiencias y el dialogo de saberes entre los participantes y el
capacitador.

Esta metodologia busca garantizar la apropiacién de los conceptos mediante la participacion, el aprendizaje
practico y la construccion colectiva de soluciones sostenibles.

Técnicas utilizadas:
e Exposiciones guiadas y presentaciones visuales.
Charlas interactivas y dialogo de saberes.
Dinamicas grupales y analisis de casos locales.
Conversatorios comunitarios.
Registro fotografico y control de asistencia para seguimiento.

Temas abordados en los talleres:
Primera jornada de sensibilizacion y capacitacion ambiental:

1. Socializacion del proyecto
Presentacion general del proyecto y objetivos.
e Alcances, beneficios y responsabilidades de las partes involucradas.
e Cronograma de actividades y participacion comunitaria.
e Espacios de dialogo y preguntas de los participantes para garantizar comprensiéon y
apropiacion.
2. Importancia de los humedales
e Funciones ecolégicas y servicios ecosistémicos.
e Problematicas actuales de los recursos hidrobioldgicos.
o Estrategias de conservacion y restauracion.
3. Normativa pesquera
e Buenas practicas de pesca.
e Reglamentacion, control y vigilancia.
e Cadenas productivas y politica publica pesquera.

Segunda jornada de sensibilizacién y capacitacién ambiental:

4. Manejo ambiental y sostenibilidad
o Estrategias para minimizar impactos ambientales en actividades humanas y productivas.
¢ Integracion del conocimiento tradicional con practicas sostenibles.
5. Conservacion de la biodiversidad
e Principales especies acuaticas y terrestres de la zona.
¢ Importancia ecoldgica y conservacién de la fauna y flora local.
6. Monitoreo y seguimiento ambiental
o Registro y analisis de resultados de acciones de conservacion.
e Importancia del seguimiento comunitario de los recursos naturales.

2.Logistica y Recursos
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Para asegurar la correcta ejecucion de las jornadas de capacitacién, sensibilizacién y
Equipos audiovisuales, material didactico y alquiler del espacio:
e Cada jornada de capacitacion se desarrollara en un salén adecuado, el cual sera alquilado
especificamente para la realizacion de los talleres, garantizando condiciones éptimas de comodidad,
seguridad y funcionalidad para los participantes.

e Asimismo, cada taller contara con equipos audiovisuales, incluyendo videobeam y sistema de sonido,
con el fin de asegurar la adecuada visibilidad y audiciéon de las presentaciones por parte de todos los
asistentes.

Material pedagdgico y papeleria:

e Se dispondra de material didactico y pedagdégico de apoyo, que incluira recursos impresos y visuales,
tales como folletos, guias especializadas y otros materiales impresos, orientados a fortalecer la
comprension de los contenidos abordados, promover el aprendizaje participativo durante las jornadas
de capacitacién y servir como material de consulta y referencia futura para los participantes, facilitando
asi el desarrollo efectivo y la sostenibilidad de las actividades pedagdégicas programadas.

Atencion a los participantes:
e Se proporcionara refrigerio durante cada jornada, asegurando condiciones adecuadas para la
asistencia y concentracién de los participantes.

Registro y seguimiento de las actividades:
e Se llevara un control de asistencia para documentar la participacion y facilitar la evaluacion de
cobertura de los talleres.
e Se realizara un registro fotografico de cada jornada, generando evidencia de la ejecucion y aportando
insumos para la memoria del proyecto y su evaluacion.

Producto: Informe técnico de las jornadas de capacitacion, sensibilizacion y socializacién, que incluya:
1. Registro de asistencia de los participantes, indicando niumero de personas, perfiles y comunidades
involucradas.
2. Memoria de cada taller, detallando los contenidos abordados y participacion de los asistentes.
3. Registro fotografico de las actividades, que evidencie la ejecucién de las jornadas.
4. Sistematizacion de materiales entregados, como folletos, guias y otros recursos pedagodgicos
utilizados.

Este producto permitira documentar el desarrollo de las jornadas, generar insumos para la toma de decisiones
futuras y garantizar la trazabilidad de las acciones implementadas en el marco del proyecto.

3.3 Marco Legal. Identifique la normatividad vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccion
social, registros, tributaria, proteccion intelectual y ambiental) que regqula y soporta el proyecto, y especifique
de qué forma lo afecta.

La ejecucion del proyecto “RESTAURACION ECOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS PESQUEROS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”., se enmarca en
un conjunto de normas juridicas que regulan las actividades ambientales, productivas, sociales, laborales y
administrativas en Colombia. A continuacién, se detallan las principales disposiciones legales que respaldan y
orientan el desarrollo del proyecto, asi como su relacion directa con el mismo:

Normatividad Ambiental

e Ley 99 de 1993 — Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reorganiza el Sistema
Nacional Ambiental (SINA)
Establece la estructura legal para la gestion ambiental en Colombia. Esta ley es el pilar legal para la
conservacion, restauracion y uso sostenible de los recursos naturales. El proyecto se enmarca dentro
de sus objetivos al promover la restauracion de cuerpos de agua degradados.

e Ley 165 de 1994 - Convenio sobre la Diversidad Biolégica (CBD)
Ratifica el compromiso de Colombia con la conservacion de la biodiversidad y el uso sostenible de sus
componentes. El repoblamiento con especies nativas responde a este compromiso internacional.

e Ley 3570 de 2011 (reemplazada por el Decreto 1076 de 2015) — Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Regula los permisos y autorizaciones requeridos para la liberacion de especies en cuerpos de agua,
como el que se tramita ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para realizar
repoblamientos.
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Normas de Pesca y Acuicultura

Normatividad Urbana y de Ordenamiento Territorial

La normativa vigente protege y regula cada una de las fases del proyecto, desde la obtencién de permisos
ambientales y pesqueros, hasta el manejo del personal, los aspectos fiscales y la articulacion con politicas de
desarrollo territorial. Su cumplimiento es fundamental para garantizar la legalidad, legitimidad y sostenibilidad
del proyecto, ademas de facilitar la articulacién interinstitucional con entidades como la AUNAP, las CAR, el
Ministerio de Ambiente, las UMATA y la Alcaldia de Barrancabermeja.

Politica Nacional para la Gestion Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
(PNGIBSE)

Define estrategias para la conservacién de la biodiversidad, la restauracion ecolégica y la participacion
comunitaria. El proyecto se alinea con esta politica al integrar acciones de restauraciéon con procesos
comunitarios.

Ley 13 de 1990 - Estatuto General de Pesca
Regula el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. El proyecto cumple con esta ley al
promover el repoblamiento con especies nativas y al realizar la actividad con permisos de AUNAP.

Decreto 2256 de 1991 - Por el cual se reglamenta Ila Ley 13 de 1990
Establece las condiciones para realizar actividades de repoblamiento ictico. Requiere tramites ante la
AUNAP para garantizar que las especies sembradas sean compatibles con el ecosistema.

Ley 388 de 1997 - Ley de Ordenamiento Territorial
Orienta el uso y ocupacion del suelo con criterios de sostenibilidad. La restauracién de ecosistemas
acuaticos se considera un uso ambiental compatible en zonas rurales.

POT de Barrancabermeja - Plan de Ordenamiento Territorial vigente
El proyecto debe articularse con el POT del municipio, especialmente con las zonas de manejo
especial o proteccion ambiental identificadas dentro del plan.

4. Analisis financiero
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4.1 presupuesto del proyecto.

SANTANDER.

NOMBRE DEL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,

OBJETIVO ESPECIFICO 1: FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA ARTESANAL Y PROMOVER LA RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO CON
ESPECIES ICTICAS NATIVAS EN LAS CIENAGAS EL LLANITO Y CIRA-INFANTAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

ACTIVIDAD 1. Obtencion de permiso ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP

1 INSUMOS UNIDAD TIEMPO (Meses) CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Formulacion de Plan de actividades y gestion de permiso ante la .
1.1 Autoridad Nacional de Acuicultura y Fyegca - AUNApP. Numero 1 1 $7.526.882 $7.526.882
Subtotal $ 7.526.882
ACTIVIDAD 2. Realizar la actividad de repoblamiento mediante la siembra de alevinos de Bocachico (Prochilodus magdalenae).

2 INSUMOS UNIDAD TIEMPO (Meses) CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2.1 | Alevinos de Bocachico (Prochilodus magdalenae). Alevino 1 300.000 $ 329 $ 98.700.000
Subtotal $ 98.700.000

ACTIVIDAD 3. Realizar jornadas de sensibilizacion y capacitacion ambiental dirigidas a los pescadores y a la comunidad riberena en las ciénagas El Llanito y Cira-Infantas, en el
municipio de Barrancabermeja.

INSUMOS

UNIDAD

TIEMPO (Meses)

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

3.1.

Realizar jornadas de sensibilizacion y capacitacion ambiental
dirigidas a los pescadores y a la comunidad riberefia del
corregimiento El Llanito y el centro, enfocadas en la Ciénaga
Cira-Infantas y El llanito, orientadas a la pesqueras y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
conservacion de las especies nativas, las buenas practicas

Numero

$ 650.000

$ 1.300.000

Subtotal

$ 1.300.000

Subtotal del Proyecto

$ 107.526.882

TOTAL, DEL PROYECTO

$ 107.526.882
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5.4 Fuentes de Financiacion.

El valor total del presente proyecto asciende a la suma de CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($107.526.882), valor que incluye el
IVA y todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecucion del proyecto, tales como tributos
(impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravamenes y estampillas del orden nacional, departamental y
distrital), gastos de legalizacién, talento humano, materiales, transporte, logistica y demas costos asociados
al desarrollo de las actividades previstas. Los recursos para la ejecucion del proyecto estaran conformados
por un aporte de la Gobernacién de Santander, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000), vy un aporte en especie de Piscicola San Silvestre S.A., por valor de SIETE MILLONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.526.882),
representado en alevinos de bocachico (Prochilodus magdalenae), destinados al fortalecimiento de las
actividades de repoblamiento ictico contempladas en el presente proyecto.

PROPUESTA

NOMBRE DE LA FUENTE

VALOR

“RESTAURACION

ECOSISTEMAS ACUATICOS Y

FORTALECIMIENTO

ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE
EL REPOBLAMIENTO DE ESPECIES
NATIVAS EN EL DISTRITO DE

DE

GOBERNACION DE SANTANDER

$100.000.000,00

DE LA

PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

$ 7.526.882,00

BARRANCABERMEJA, VALOR TOTAL $107.526.882,00
SANTANDER.”
6. RIESGOS
6.1  Analisis de riesqgo.
. . Descripcion del | Probabilidad Efectos Impacto Medidas de
Tipo de Riesgo Ri h >
iesgo Mitigacion
Diagnostico
Contaminacion de previo de calldad_
del agua;
los cuerpos de Alta L
. coordinacién con
agua mortalidad de .
. . autoridades
(vertimientos, especies ambientales:
Ambiental agroquimicos, Alta repobladas; Alto ~ !
X campanas de
sedimentos) que fracaso de la ot
. educacion
comprometa la restauracion . )
X . o ambiental;
supervivencia de ecoldgica.
. planes de
los alevinos. ) .
contingencia
comunitarios.
Monitoreo
ecologico de
especies
Predacion o} Reduccion del invasoras;
competencia por éxito del acciones de
Biolégico/Ecolégico | P2Tie de especies |,y | repoblamiento; |, | control y manejo;
exoticas como desequilibrios seleccion
tilapia u otras troficos estratégica de
introducidas. persistentes. sitios libres o con
baja presencia
de especies
exoéticas.
Seleccion de
sitios resilientes
Sequias Pérdida de aI. - .camblo
prolongadas o] o climatico;
: habitats, S
alteraciones afectacion  en fortalecimiento
Climatico/Hidrolégico | hidrolégicas que Alta Alto de humedales;
e el desarrollo e
disminuyan el d reforestacion de
. e los peces
nivel de los ; cuencas para
liberados. .
cuerpos de agua. mejorar
regulacion
hidrica.
Fallas en el Reduccion de Capacitacion al
proceso de la  poblacion personal y a
Técnico-Operativo siembra, Media liberada; baja | Medio | pescadores en
transporte o] eficiencia del manejo de
manejo de proyecto. peces;
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alevinos protocolos
(mortalidad por técnicos;
estrés o0 mala acompafiamiento
manipulacién). técnico
permanente por
parte de bidlogos
o técnicos en
piscicultura.
Procesos de
socializacion
Baja previos;
Conflictos participacion y gobernanza
comunitarios o} sostenibilidad comunitaria del
Social y de falta de ; del proyecto; recurso;
o Media ; Alto e
Gobernanza apropiacion por posible conformacion de
parte de actores resistencia a comités de
locales. las normas de vigilancia y
pesca. educacion
ambiental
participativa.
Coordinacion
Cambios en temprana con la
: AUNAP, las CAR
regulaciones
. . otras
ambientales o} Aplazamiento .
o autoridades
demoras en los de actividades .
. . . . . competentes;
Legal y Normativo permisos Baja 0 ajustes al| Medio L
: actualizacion
requeridos  para cronograma .
. normativa
realizar las del proyecto.
L permanente por
actividades de i
i parte del equipo
repoblamiento. P O
técnico vy juridico
del proyecto.
Gestion
anticipada de
recursos;
Retrasos en la Atrasos en la cronogramas
asignacion o} ejecucion  de financieros
desembolso de actividades realistas;
Financiero- los recursos . clave como la . inclusion de
A . . Media o Medio
Administrativo econdémicos adquisicién de fuentes
necesarios para alevinos o] cofinanciadoras
ejecutar las fases logistica 0 respaldo
del proyecto. operativa. institucional
(gobernacion,
alcaldias, ONG,
cooperacion).

6.2

Experiencia.

Se adjunta a la presente propuesta los soportes que evidencian que la PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
cuenta con amplia experiencia en las actividades objeto de la presente invitacion en consideracién a que ha
ejecutado los siguientes contratos y convenios con las entidades publicas y privadas que se relacionan a
continuacion.

1)

CONVENIO No. 46/3797 ISAGEN S.A. E.S.P. Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CUYO OBJETO
ES LA INTEGRACION DE ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS DE LAS
PARTES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PARA EL REPOBLAMIENTO iCTICO DEL
BAJO SOGAMOSO, DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDRICO DEL BAJO
SOGAMOSO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0894-2011 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA CUYO OBJETO ES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ACUICOLA MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DE
REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 00000982-2011 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER MEJORAMIENTO DE LA PESCA MEDIANTE REPOBLAMIENTO DE CIENAGAS
CON ESPECIES NATIVAS Y APOYO A LA PRODUCCION PISCICOLA EN EL MAGDALENA MEDIO
SANTANDEREANO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-0028-2011 SUSCRITO ENTRE CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA Y LA
PISCICOLA SAN SILVESTRE SA. CUYO OBJETO ES COMPENSACION FORESTAL Y
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RECUPERACION PAISAJISTICA EN LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. (CUMPLIMIENTO
LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION 0913 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL).

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-0029-2011 SUSCRITO ENTRE CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA, CUYO
OBJETO ES: REALIZACION DE ESTUDIOS DE SOPORTE PARA LA PLANIFICACION GENERAL
DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES EN EL MARCO DE LA CONSERVACION Y EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS Y
APOYO A LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE APROVECHAMIENTO DEL RIO
MAGDALENA.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1233-12 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ACUICOLA MEDIANTE LA  CAPACITACION,
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO Y REPOBLAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 499-13, SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE YONDO Y LA
PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES A
FORTALECER LA PRODUCCION DE LA PESCA, LA PISCICULTURA Y SU COMPETITIVIDAD
MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO DE ESTANQUES PISCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
(ANTIOQUIA)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-0007-2013, SUSCRITO ENTRE CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA Y LA
PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REPOBLAR HUMEDALES DE LA CUENCA
MAGDALENICA, JURISDICCION DE CORMAGDALENA, CON ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS
COMO ACCION ESTRATEGICA PARA LA RECUPERACION DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL SECTOR.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 00002780, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA ARTESANAL, MEDIANTE REPOBLAMIENTO DE
CIENAGAS CON ESPECIES NATIVAS EN EL MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO.

10) CONVENIO No. 47/341, SUSCRITO ENTRE ISAGEN S.A. E.S.P. Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE

SA CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS DE LAS
PARTES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y SIEMBRA DE PECES EN LA
CUENCA DEL RiO SOGAMOSO Y EMBALSE, DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION
EN ICTIOFAUNA'Y REALIZAR LABORES DE CAPTURA'Y TRASLADO DE PECES EN LA CUENCA'Y
EMBALSE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA SOGAMOSO.

11) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 013-15, SUSCRITO ENTRE ALCALDIA DE PUERTO

BOYACA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE, CUYO OBJETO ES CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA Y LA
PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A., CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL RiO MAGDALENA, DE LA ESPECIE NATIVA DE
BOCACHICOS (PROCHILODUS MAGDALENAE), COMO ACCION ESTRATEGICA PARA LA
RECUPERACION , CONSERVACION DE LA ESPECIE Y ACTIVIDAD PESQUERA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACA — BOYACA”.

12) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 013-15, SUSCRITO ENTRE ALCALDIA DE PUERTO

BOYACA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE CUYO OBJETO ES CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA, CUYO OBJETO ES
AUNAR ESFUERZOS PARA EL REPOBLAMIENTO DE BOCACHICO Y SENSIBILIZACION A LA
POBLACION INFANTIL EN HUMEDALES DEL RiO MAGDALENA.

13) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0683-16, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CUYO OBJETO ES
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL Y LA PISCICULTURA MEDIANTE EL
REPOBLAMIENTO ICTICO COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
LA OFERTA ICTIOLOGICA DE LOS HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

14) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-0008-2017, SUSCRITO ENTRE CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA Y LA
PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES LA RECUPERACION Y PROTECCION DEL
BOCACHICO, MEDIANTE REPOBLAMIENTO EN HUMEDALES Y SENSIBILIZACION A POBLACION
PESQUERA ARTESANAL DEL MEDIO Y BAJO MAGDALENA.

15) CONVENIO No. 47/698 SUSCRITO ENTRE ISAGEN Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO

OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS DE LAS PARTES
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y SIEMBRA DE PECES EN LA CUENCA DEL
RIO SOGAMOSO Y EMBALSE, DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN
ICTIOFAUNA Y REALIZAR LABORES DE CAPTURA Y TRASLADO DE PECES EN LA CUENCA Y
EMBALSE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA
HIDROELECTRICA SOGAMOSO.
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16) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2162, SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES CONSERVACION DE LA
BIODIVERSIDAD DE COMPLEJOS CENAGOSOS MEDIANTE LA LIMPIEZA DE CANALES DE
COMUNICACION HIDROBIOLOGICA Y EL REPOBLAMIENTO CON ESPECIES NATIVAS EN EL
MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO.

17) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-0002-2018 SUSCRITO ENTRE CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA Y LA
PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES ADELANTAR ACTIVIDADES TENDIENTES A
LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD ICTIOLOGICA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO CON
ESPECIES NATIVAS EN HUMEDALES DEL VALLE ALUVIAL DEL RIO MAGDALENA Y APOYO A LA
GESTION DE MESA DE PESCA Y HUMEDALES DEL RIO MAGDALENA.

18) CONVENIO No. 33/121 SUSCRITO ENTRE ISAGEN S.A. E.S.P. Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS DE LAS
PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y SIEMBRA DE PECES EN LA
CUENCA DEL RiO SOGAMOSO Y/O EMBALSE, REALIZAR LABORES DE CAPTURA Y TRASLADO
DE PECES EN LA CUENCA Y EMBALSE, REALIZAR LABORES DE CAPTURA Y TRASLADO DE
PECES DE LA CUENCA Y EMBALSE, Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN
ICTIOFAUNA NATIVA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA SOGAMOSO.

19) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 00000988, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CUYO OBJETO ES: APOYO A LA
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS COMPLEJOS CENAGOSOS MEDIANTE EL
REPOBLAMIENTO CON ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

20) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 200-2020, SUSCRITO ENTRE AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA — AUNAP Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA Y LA PISCICOLA SAN
SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS
CON FINES DE REPOBLAMIENTO DE ALGUNAS CIENAGAS Y COMPLEJOS HIDRICOS DEL
TERRITORIO NACIONAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
PESQUERO.

21) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2113-20, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES FORTALECER EL
SECTOR ACUICOLA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO ICTICO COMO ESTRATEGIA PARA
MEJORAR LA OFERTA ICTIOLOGICA DEL SECTOR PESQUERO Y PISCICOLA EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

22) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-0995-2021, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO
OBJETO ES RESTAURAR ESPECIES DE PECES NATIVOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN LA POBLACION RIBERENA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN
PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO ICTICO RESPONSABLE EN HUMEDALES DEL VALLE ALUVIAL
DEL RIO LEBRIJA”, EN EL MARCO DEL POMCA AFLUENTES DIRECTOS AL RiO LEBRIJA MEDIO
(MI) (CODIGO 2319-04)".

23) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 266-2020, SUSCRITO ENTRE AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA — AUNAP Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA. CUYO OBJETO ES
CONTRIBUIR EN FORMA CONJUNTA PARA SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD E IMPLEMENTAR
UN PROCESO DE REPOBLAMIENTO CON DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS EN ALGUNAS
CIENAGAS Y COMPLEJOS HIDRICOS DEL MAGDALENA MEDIO, CON EL OBJETIVO DE
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO DE LA REGION.

24) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 313-2022, SUSCRITO ENTRE AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA — AUNAP Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA. CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y DAR
CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN RIOS, CIENAGAS, QUEBRADAS Y
COMPLEJOS HIDRICO DEL MAGDALENA MEDIO Y LA CUENCA DE LA ORINOQUIA, CON
DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS, CON EL PROPOSITO DE AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO EN ESTAS ZONAS DEL TERRITORIO NACIONAL.

25) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01558-2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO OBJETO ES: FORTALECER
EL SECTOR ACUICOLA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO ICTICO COMO ESTRATEGIA PARA
MEJORAR LA OFERTA ICTIOLOGICA DEL SECTOR PESQUERO Y PISCICOLA EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA.

26) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01558-2022, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA, CUYO
OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA RESTAURACION DE LAS ESPECIES DE PECES
NATIVOS Y AUMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA POBLACION RIBERENA,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO ICTICO EN
HUMEDALES DE PUERTO WILCHES, EN EL MARCO DEL POMCA DEL RiO LEBRIJA MEDIO.

27) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01558 - 2022 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER — CAS CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA RESTAURACION DE LAS
ESPECIES DE PECES NATIVOS Y AUMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA
POBLACION RIBERENA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE
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REPOBLAMIENTO iCTICO EN HUMEDALES DE PUERTO WILCHES EN EL MARCO DEL POMCA
DEL RIO LEBRIJA MEDIO.

28) CONVENIO COOPERACION NO. 220350-2022 - CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE LA INNOVACION
DEL SECTOR EMPRESARIAL DE SANTANDER CODIGO BPIN 2020000100130 GESTIONA E
INNOVA SGR

29) CONVENIO 4003 - 2022 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
HIDROBIOLOGICAS EN LOS HUMEDALES Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

30) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01745 - 2023 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER — CAS CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA RESTAURACION DE LAS
ESPECIES DE PECES NATIVOS Y AUMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA
POBLACION RIBERENA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE
REPOBLAMIENTO iCTICO RESPONSABLE EN HUMEDALES DE PUERTO WILCHES Y SABANA DE
TORRES EN EL MARCO DEL POMCA AFLUENTES DIRECTOS AL RIO LEBRIJA MEDIO MI
CODIGO 2319 04.

31) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 260623-001 - 2023 - MUNICIPIO DE EL BANCO
MAGDALENA CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL BANCO
MAGDALENA Y PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA “RECUPERACION DE LAS ESPECIES
DE PECES NATIVAS EN HUMEDALES MEDIANTE REPOBLAMIENTO, COMO CONTRIBUCION AL
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE EL
BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

32) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-004-2023 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL RiO GRANDE DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA CUYO OBJETO ES: AUNAR
ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REPOBLAMIENTO ICTIOLOGICO Y
RESTAURACION AMBIENTAL EN AREAS DE IMPORTANCIA PESQUERA UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DEL BANCO MAGDALENA Y PINILLOS BOLIVAR, JURISDICCION DE
CORMAGDALENA.

33) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, 382 - 2023 - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y
PESCA -AUNAP- CUYO OBJETO ES: CONTRIBUIR EN FORMA CONJUNTA PARA SENSIBILIZAR
A LA COMUNIDAD E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE REPOBLAMIENTO CON DIFERENTES
ESPECIES DE ALEVINOS EN ALGUNAS CIENEGAS Y COMPLEJOS HIiDRICOS DEL TERRITORIO
NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO EN
LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAIS.

34) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-008-2023 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL RiO GRANDE DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA CUYO OBJETO ES: AUNAR
ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, RESTAURACION
AMBIENTAL Y REPOBLAMIENTO ICTIOLOGICO EN AREAS DE IMPORTANCIA PESQUERA EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

35) CONVENIO NO 1-001-2024 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
RiO GRANDE DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
(PSS S.A.) CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE RESTAURACION AMBIENTAL, REPOBLAMIENTO ICTIOLOGICO Y APOYO A SECTORES
PRODUCTIVOS PESQUEROS EN ZONAS DE IMPORTANCIA ECOLOGICA Y PESQUERA EN EL
AREA DE INFLUENCIA DE CORMAGDALENA

36) CONVENIO NO 1-002-24 SUSCRITO ENTRE CORPORACION AUTONOMA DEL RiO GRANDE DE
LA MAGDALENA - CORMAGDALENA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. (PSS S.A.) CUYO
OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DENTRO DE
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA CON EL FIN DE MITIGAR PROCESOS DE
INUNDACION EN LA CUENCA BAJA DEL RiO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL PROYECTO
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES

37) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1732-24 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (SMAB) Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE
S.A. (PSS S.A) CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACION Y
CONSERVACION AMBIENTAL DE CONEXIONES HiDRICAS EN AREAS URBANAS Y RURALES, EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y REPOBLAMIENTO iCTICO DE LAS FUENTES HIiDRICAS”

38) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 01022-2024 SUSCRITO ENTRE CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. (PSS S.A)
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE
MANEJO Y CONSERVACION DEL BAGRE RAYADO (PSEUDOPLATYSTOMA MAGDALENIATUM)
COMO ESPECIE SOMBRILLA DEL RECURSO ICTIOLOGICO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA DE LOS PESCADORES Y COMUNIDAD RIBERENA DEL
HUMEDAL SAN SILVESTRE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PLAN
DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI HUMEDAL SAN
SILVESTRE.

39) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2127-2025 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO Y TURISTICO, DISTRITO DE
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BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. (PSS S.A.) CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN
SILVESTRE S.A. PARA LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO DE
ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
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Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa para la ejecucion de tan valiosa iniciativa. Cualquier
inquietud comunicarse a los teléfonos 3134234317 — 3134234312 o a los emails gerencia@pisansilvestre.com.
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