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30-07-2026

PARA: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS

DE: JOSE H LEON GOMEZ

ASUNTO: APROBACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ANTICIPO
N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA DG-082-2026 — COBRO 2

Respetado Dr. Horta.

En atencion a mi calidad de supervisor del contrato referenciado en el asunto, y una vez
revisada la informacion, validada y remitida por la interventoria PROINGES S.A.S frente a
la documentacién enviada por el contratista de obra UNION TEMPORAL ENERGETICA
LOTE 2 sobre la cual se validan los requisitos y aprueba el PAGO DEL COBRO N° 2 DEL
ANTICIPO 1, correspondiente al 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA,
considero procedente realizar el tramite del pago 2 del anticipo 1 del contrato de obra DG-
082-2026 celebrado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —
DISPAC S.A. E.S.P. y UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2, la verificacion vy
validacién de cumplimiento de requisitos se resume en la siguiente tabla:

Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del
contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en | VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
los siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por EL CONTRATISTA

parte de la interventoria de:

Interventoria avala y verifica cumplimiento de

a. Las pdlizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen requisito.

manejo del anticipo, ademas debe incluirse el acta de
aprobacion de estas tramitada por la interventoria. Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\REVISON
17 JUL\HITOS DE PAGO\a. POLIZAS APROBADAS
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del
contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en | VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
los siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por EL CONTRATISTA

parte de la interventoria de:

b. Acta de inicio debidamente suscrita. Se verific6 cumplimiento de requisito.
Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\a.
POLIZAS APROBADAS

c. Plan de inversion del anticipo, y este sea aprobado por | Interventoria avala el hito, verificando el
el interventor y supervisor de DISPAC. cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\b.
ACTA DE INICIO

d. Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se | Interventoria avala el hito y esta supervision verifica
incluya actividades, sus pesos, matriz de riesgos, | cumplimiento de requisito.
analisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos a
utilizar. Este plan de trabajo debe ser aprobado por la

Ruta servidor:

interventoria. W:A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\d.
PLAN DETALLADO DE TRABAJO

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

e. Aprobacion por parte del interventor de las hojas de vida
del equipo minimo de trabajo responsable de la
ejecucion del proyecto; este personal debe cumplir con | Ruta servidor:
los requisitos minimos establecidos en los términos de

referencia W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
’ 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\e.

HOJAS DE VIDAS APROBADAS

f. Presentar las 6rdenes de compra tramitadas con el
proveedor nacional o extranjero de los elementos
importados que componen el sistema a instalar, y se
adquiriran con el anticipo, estos proveedores deberan
ser idéneos y con trayectoria en el suministro de estos
productos, avalado y certificado por la interventoria. | Interventoria avala el hito, verificando el
Ademas, se debe presentar certificacion del proveedor | cumplimiento de requisito.
donde conste el compromiso de suministro y la fecha
estimada de entrega de estos productos, al cual la
INTERVENTORIA debe realizar especial seguimiento. | \y\a o 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
Estas 6rdenes de compra deberan incluir las cuentas | 219. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGOf.
bancarias de los proveedores de estas o6rdenes, a ORDENES DE COMPRA
quienes DISPAC autorizara realizar directamente los
pagos a través de la fiducia que se constituya; para lo
anterior, desde ahora EL CONTRATISTA autoriza a
DISPAC a realizar dicho pago directamente a los
proveedores y previo el envio del Formato No. 01

Ruta servidor:
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del
contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en
los siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por
parte de la interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

suscrito por el proveedor a quienes girara el anticipo
DISPAC. Nota: solo se podran realizar giros en pesos
colombianos.

g. Documento con el andlisis detallado realizado por el
CONTRATISTA de obra donde se evidencie que realiz
la revision, adecuacion de los disefios, especificaciones,
cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo
diagrama unifilar, propuesto del que trata el presente
contrato o en la que se propone unos nuevos disefios y
especificaciones superiores a los inicialmente indicados
en los estudios técnicos entregados por el MME, asi
mismo que el presupuesto asignado tampoco sera
sobrepasado concluyendo expresamente que los
recursos contratados son suficientes para la ejecucion
de las obras. Este documento debe ser revisado y
aprobado por la interventoria.

Interventoria avala el verificando el

cumplimiento de requisito.

hito,

Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\g.
DOCUMENTO CUMPLIMIENTO DE DISENOS

h. Validacién y aprobacion por parte de la interventoria del
cumplimiento de las caracteristicas requeridas de los
equipos junto con los respectivos certificados de
conformidad de los productos nacionales o sus
equivalentes internacionales, asi como las garantias que
ofrecen los proveedores que deben cumplir con los
requisitos establecidos en el apéndice técnico
suministrado en el contrato GGC 2061 DE 2025 y que
se encuentran conformes a la regulacion vigente.

Interventoria avala el hito, verificando el

cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\h.
VALIDACION ESPE TECNICAS EQUIPOS

i. Informe de replanteo en el que se incluya un capitulo
técnico, un capitulo social, y un capitulo ambiental del
total de la obra revisado y aprobado por la interventoria,
avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que
los recursos contratados son suficientes para la
ejecucion de las obras.

Interventoria avala el hito, verificando el

cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\.
INFORME DE REPLANTEO
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del
contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en | VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
los siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por EL CONTRATISTA

parte de la interventoria de:

Interventoria avala el hito, verificando el
j-  Validacién por parte de interventoria de que el | cumplimiento de requisito.
CONTRATISTA se encuentra al dia con la entrega de
los informes mensuales de ejecucion de obra en el que | Ruta servidor:

incluya lo establecido en el contrato GGC 2061 DE 2025 WAA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE

2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\.
INFORMES MENSUALES

Interventoria avala el hito, verificando el
k. Acta de socializacion del proyecto en la zona de | cumplimiento de requisito.
influencia, acorde a los lineamientos definidos en el
contrato GGC 2061 2025, asi como a lo indicado en el | Ruta servidor:
Anexo Técnico del mismo.

W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\k.
ACTA DE SOCIALIZACION INICIAL

Interventoria avala el hito, verificando el
I.  Acta de verificacion de usuarios y Verificacion de la | cumplimiento de requisito.
localizacion prevista del proyecto en campo

Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\.
ACTA DE VERIFICACION USUARIOS

Interventoria avala el hito, verificando el
m. Verificacion de la realizacion de las consultas previas, | cumplimiento de requisito.
en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)

Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\m.
VERIFICACION CONSULTA PREVIA

Interventoria avala el hito, verificando el
n. Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o | cumplimiento de requisito.
permisos de paso necesarios. (cuando aplique).

Ruta servidor:

W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\n.
VERIFICACION DE SERVIDUMBRES

Interventoria avala el hito, verificando el
o. Verificacion de licencia o permiso ambientales | cumplimiento de requisito.
necesarios, y planes de aprovechamiento forestal,
segUn corresponda. (cuando aplique) Ruta servidor:

W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\o.
VERIFICACION LICENCIA AMBIENTAL
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del
contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en
los siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por
parte de la interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

p. Verificacién que las obras objeto de ejecucién no se
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:
W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ

LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS
DE PAGO\p. VERIFICACION DE NO ZONA DE RIESGO

g. Registro fotografico de la instalacion de las vallas
informativas

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\q.
REGISTRO FOTOGRAFICO VALLA

r. Haberse autorizado por el MME el primer desembolso
de los recursos de que trata la clausula quinta del
contrato GGC 2061-2025

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

W:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\r.
HABERSE AUTORIZADO EL PAGO DEL DESEMBOLSO

s. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando a ello haya lugar
dentro de un término no inferior a 6 meses y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de
2013, que establece que cuando las personas juridicas
empleadoras se encuentren exentas de realizar los
aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion
en donde se manifieste dicha situacion la cual se
entenderd prestada bajo la gravedad del juramento.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

W:AA_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA GUAJ LOTE
2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\2. 163 usuarios\HITOS DE PAGO\s.
CERTIFICADO DE PAZ 'Y SALVO PARAFISCALES

Por lo anterior, no se encuentra objeciones por parte de esta supervision a lo aprobado por
la interventoria, de tal forma, agradezco su colaboracion en el tramite para el pago de la

respectiva cuenta.

El contratista de obra presenté en una primera instancia un anticipo de 2375 usuarios de los
2674 totales del proyecto equivalente a $26.616.964.281,00.

El contratista de obra presenta una nueva solicitud de pago de un anticipo parcial,
correspondiente al cumplimiento de los hitos contractuales establecidos. Dicho anticipo se
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calcula con base en 163 usuarios de los 2674 totales del proyecto, teniendo en cuenta que
corresponden a los usuarios iniciales no modificados durante el proceso de replanteo.

En consecuencia, el valor solicitado asciende a $1.826.764.284,00, equivalente a una
proporcién de la totalidad del anticipo pactado por $29.967.899.997,00.

Por lo que el pago se distribuye asi:

VALOR TOTAL CONTRATO $ 74.919.749.993,00
IVA $ 540.834.061,00
VALOR TOTAL PARCIAL (6,09% usuarios) SIN IVA $ 1.826.764.284,00

El valor por pagar en este tramite es el correspondiente al 40% de anticipo de los 163
usuarios del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara
en los siguientes pagos) por valor de $1.826.764.284,00 - MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE

Cordialmente,

JOSE H. LEON GOMEZ

SUPERVISOR
CONTRATO DG-082-2025

Proyecto Revisé Revisé Visto Bueno No. de folios Anexos
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