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Palmira - Colombia, agosto 24 de 2026

Sefior:

Cesar Augusto Agudelo Forero

Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.9523943

SENA CEAI Regional Valle - Centro de Electricidad y Automatizaciéon Industrial
Cali, Valle del Cauca.

Asunto: Solicitud de Prérroga por 2 meses - Contrato CO1.PCCNTR.9523943

Respetado supervisor, por medio de la presente, actuando en representacién de Didacontrol SAS
(NIT 900461471-8), nos dirigimos a usted de manera respetuosa con el fin de solicitar formalmente
una prérroga de 2 meses calendario para la ejecucion del contrato numero
CO1.PCCNTR.9523943, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo y calibracién de equipos dentro de la estrategia de produccidon de centro y servicios
tecnoldgicos, en los programas ofertados por el Centro de Electricidad y Automatizacién Industrial
CEAI Regional Valle", el cual finaliza el préximo 30 de agosto.

El motivo principal de esta solicitud obedece a situaciones de fuerza mayor ocasionadas por el
sismo de 7,4 grados de magnitud ocurrido el pasado 10 de agosto del presente afio. Como es de
su conocimiento, a raiz de este evento natural, las instalaciones del SENA CEAI han permanecido
cerradas durante las Ultimas semanas para llevar a cabo la revisiéon de las afectaciones
estructurales sufridas por el terremoto.

Esta situacion nos ha imposibilitado el ingreso a la sede para retirar los equipos que requieren ser
enviados a los laboratorios de calibracion ubicados en la ciudad de Bogota. Es importante senalar
que, con anterioridad a la fecha del sismo, tampoco habia sido posible el retiro de dichos equipos
debido a que la entidad en su programacion de servicios los requeria constantemente.

Estimamos que, una vez se normalice el acceso a las instalaciones, lograremos retirar y despachar
los equipos dentro de las préximas dos semanas. Por lo tanto, la prérroga de 2 meses solicitada
es el tiempo necesario para compensar este retraso forzoso y poder cumplir a cabalidad con los
tiempos de envio, los procesos de calibracién en Bogota y el retorno seguro de los equipos,
garantizando asi la calidad y el cumplimiento del objeto contractual.

Agradecemos su comprension ante esta situacion excepcional y quedamos atentos a su amable
respuesta y a los tramites correspondientes para la legalizacion de esta solicitud.

Cordialmente,

(olosgh

Mile Vallejo Revelo
Representante legal

Cel. 3154516083
gerencia@didacontrol.com
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