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Barranquilla, 06 de Agosto de 2026. 
 
Señores 

SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA 

Calle 26 No 51-53, Sede Administrativa - Torre Central Piso 7 

Bogotá, Cundinamarca. 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. SEMS-CD-CI-060-2025 CELEBRADO ENTRE 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA 

SOSTENIBLE Y GENSA S.A. E.S.P. 

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 

OBRA No. SEMS-CD-CI-060-2025. 

 
Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para remitir informe semanal de 
seguimiento al contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060-2025. Se destaca lo siguiente: 
 

• Se completó la intervención de 18 usuarios en Yacopí. 

• Interventoría continuó con las visitas de verificación y validación de avances. 

• Se iniciaron actividades de entrega de materiales en Medina. 
 

Atentamente, 

 

JAMES MARTINEZ G.  

PROINGES S.A.S. 
Representante Legal 


