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Quibdó - Chocó, 20 de agosto de      2026 

CÓDIGO: 210 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA 
 

El suscrito Secretario de Infraestructura del Municipio de Quibdó, actuando en calidad 
de Supervisor del Contrato de Obra No. 457 de 2026, en ejercicio de las funciones de 
seguimiento, vigilancia y control asignadas a la supervisión contractual. 

 
CERTIFICA 

 
Que, una vez efectuado el seguimiento técnico correspondiente y realizada la verificación 
de la ejecución contractual, con fundamento en los informes presentados por el contratista, 
los soportes de obra y las actividades de supervisión adelantadas, se constató que el 
Contrato de Obra No. 457 de 2026, cuyo objeto es el "Mantenimiento de la Casa de 
Justicia Zona Norte del municipio de Quibdó", registra un avance físico acumulado 
del (84,9 %), con corte al quince (15) de agosto de 2026. 

 
El porcentaje de avance anteriormente señalado corresponde al estado de ejecución física 
verificado a la fecha de corte indicada y refleja el desarrollo de las actividades 
efectivamente ejecutadas en el marco del contrato, de conformidad con las labores de 
supervisión adelantadas. 

 
La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para efectos de los 
trámites administrativos, contractuales y demás actuaciones a que haya lugar. 

 
 

Se expide en Quibdó, departamento del Chocó, a los 20 días del mes de agosto de 2026 

Cordialmente, 

 
CARLOS YESID QUINTO JUSTO 
Secretario de Infraestructura 

Supervisor 
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Firma:  Firma:  Firma:  

Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


