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Bogotá, 13 de agosto de 2026                                           MCAS -2042-2025-45 

 

Señores 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES – MINUCULTURA 

 

Atención: Supervisor del contrato   

             

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2042 del 2025. Cuyo objeto es 

adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que 

tiene como objeto la construcción de infraestructuras culturales a nivel 

nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional. 

 

Asunto: Pronunciamiento de la Interventoría frente a la solicitud de 

suspensión temporal de obra 

 

Por medio del presente, la Interventoría se permite manifestar que, una vez 

revisadas y verificadas las circunstancias expuestas por el Contratista en su 

oficio de solicitud de suspensión temporal de las actividades del proyecto, 

se considera que las situaciones descritas corresponden a condiciones 

particulares que actualmente afectan el normal desarrollo de la ejecución 

de la obra. 

 

En este sentido, se confirma que las condiciones de acceso y transporte 

hacia la zona de ejecución del proyecto han presentado dificultades, 

especialmente como consecuencia del cierre de la vía correspondiente al 

proyecto de placa huella, situación que limita el ingreso y traslado oportuno 

de materiales, equipos y demás recursos requeridos para el desarrollo de las 

actividades programadas. 

 

De igual manera, se han presentado condiciones de seguridad en la zona 

que deben ser consideradas para garantizar la integridad del personal y el 

adecuado desarrollo de las actividades constructivas, constituyéndose en 

un factor adicional que afecta la continuidad normal de los trabajos. 

 

Así mismo, la Interventoría reconoce la situación financiera manifestada por 

el Contratista, relacionada con los de recursos financieros para 

mailto:interventoriaresguardomagui@gmail.com


                       INTERCIONES S.A.S 
                                                INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN  
                                                             NIT: 901.327.731-9 
 
 

Calle 59 No. 13-52 Oficina 402 Edificio VALENCIA LONDOÑO 
interventoriaresguardomagui@gmail.com 

Telefax 6570327 
Bogotá – Colombia 

garantizar la continuidad de las actividades, derivada de la existencia de 

dos (2) Actas Parciales que se encuentran pendientes de pago. 

 

Es importante señalar que la Interventoría también presenta Actas Parciales 

pendientes de pago, situación que evidencia que las dificultades de flujo 

de recursos no son ajenas al desarrollo contractual. 

En virtud de lo anterior, la Interventoría considera que las circunstancias 

anteriormente descritas han sido verificadas en el marco del seguimiento 

efectuado al proyecto y representan factores que actualmente dificultan la 

continuidad normal de las actividades de obra. Por lo tanto, se deja 

constancia de la situación presentada y se considera técnicamente 

procedente que sea evaluada la solicitud de suspensión temporal del 

contrato, con una duración de un (1) mes, periodo durante el cual se 
espera superar las condiciones que afectan la ejecuación del contrato.
 

La presente comunicación se emite con el propósito de dejar constancia 

del seguimiento realizado por la Interventoría y de las condiciones 

particulares que actualmente afectan la ejecución del proyecto. 

 

 

Cordialmente;  

 

 

 

 

JAIME URIBE JIMENEZ                                                       

Representante legal                                                        

INTERCIONES SAS BIC                                                          
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