
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

PAGO DE SALARIOS No. 4244101155972 9/8/2024

ACTUALIZACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101155972

ACTUALIZACION PAGO DE SALARIOS No. 42-44-101155972

Objeto:   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas de la Universidad de Caldas a través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementación de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

407224

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 54.137.005.749,00$                                                       

60395345

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros

15.186.953.922,00$                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO

Fecha de aprobación de la 

Póliza

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4244101155972 9/8/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

31/12/2026

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

 SUPERVISORA

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

agosto-2025 Dirección de Gobierno Digital 1606-2024 INIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0

14/04/2025Resolución 01611 LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/8/2026

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE 

ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE 

ACCESO COMUNITARIO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES NACIONALES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 2/08/2024

Aporte - Otros

38.950.051.827,00$                                                       

1/8/2024

407224

FTIC-CD-1610-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

38.950.051.827$             05/08/2024 12/08/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 12/8/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO X SI NO x

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

38.950.051.827,00$      20/11/2024 436797024 100% dd/mm/aaaa -$                                

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                

38.950.051.827,00$      100% 0% TOTAL -$                                

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 13

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 11,11%

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1. Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio.
Los recursos se desembolsaron el 20 de noviembre de 2024 según comprobante de egreso No. 436797024 por valor de $ 

38,950,051,827.00 (UNICO PAGO).

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                       - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                             -   0%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

-$                                                                                  

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ago-25 $ 172.914.747,44 $ 1.456.483.215,39

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: N/A
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Comentarios

El convenio esta en ejecución 

dd/mm/yyyy  $                     38.950.051.827,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

20/11/2024

Fecha Fecha 

-$                                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                            

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

38.950.051.827$                                                                                                    

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

0%

38.950.051.827,00$                      TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otrosí Nº1

-$                                                                                  

1/08/2025 4,0 31/12/2026 -$                                                                                  

La Justificacion de la modificacion contractual  tiene referencia a que el el plazo de ejecución del 

convenio, comedidamente se solicita la extensión por un término de cuatro meses a partir del 31 

de agosto de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026. Sustenta la solicitud, lo siguiente:●El 

concepto técnico del Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Físico de la Universidad de Caldas, 

en el que se explica el desarrollo del proceso de cimentación y el reforzamiento del edificio del 

parque, el cual requiere que las actividades sean ejecutadas en serie y no en paralelo, lo cual 

limita cualquier posibilidad de reducir tiempos de ejecución de tan significativas actividades que 

confluyen en la afectación del cronograma total de la obra. No obstante, la cimentación para la 

ampliación de la infraestructura, si admite programación del trabajo en paralelo y así está 

planteado en el cronograma de obra. Se anexa concepto.●La Convocatoria pública No. 17 para 

la contratación de la administración delegada se declaró desierta con resolución No. 0931 del 1 

de julio de 2025 por falta de oferentes, quienes en el proceso de estudio de mercado y de 

convocatoria presentaron observaciones frente al plazo de ejecución de la obra. Se adjunta 

recopilación de las observaciones y soportes.●El tiempo para obtención de la Licencia de 

Construcción superó el término previsto en el plan operativo aprobado el 27 de marzo de 2025 

que tenía contemplado el inicio del proceso contractual a partir del mes de abril del año en curso, 

por cuanto ya se contaba con el concepto de viabilidad de la Curaduría Urbana Dos de Manizales 

desde el 20 de marzo del mismo año. En el trámite de la licencia se presentaron  novedades de 

observaciones por parte de la Curaduría Urbana.

Frente al término de legalización del recurso desembolsado a la Fiducia Mercantil por el Fondo 

Único de TIC: comedidamente se solicita la extensión por un término de seis meses a partir del 

19 mayo de 2026, hasta el 19 de noviembre de 2026, debido a que consecuentemente con la 

prórroga solicitada del convenio, es necesaria la ampliación del plazo de legalización de los 

recursos, lo que permitirá mantener la trazabilidad y coherencia administrativa y financiera del 

proyecto en su fase final de ejecución.

Aunado a lo anterior, es necesario manifestar que los recursos provenientes del Fondo único de 

TIC, serán ejecutados en su totalidad en la vigencia 2026, tal y como se especifica en el plan 

financiero que se adjunta. Asimismo, la terminación de actividades del proyecto posteriores a la 

fecha de legalización de los recursos del MinTIC se hará con recursos de la contrapartida de la 

Universidad de Caldas.Del mismo modo, esta solicitud de ampliación del plazo de ejecución del 

convenio en cuatro meses adicionales contempla el tiempo de actividades precontractuales, 

estudio de mercado y publicación de convocatoria pública

N/A

Observaciones 

 $      38.950.051.827 

-$                                                   TOTAL -$                                           

100%

$ 1.456.483.215,39
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,40% 5,16%

0,40% 5,16%

0,40% 5,16%

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.

En el marco de la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 1606-2024, se verificó en el SECOP la adjudicación del contrato 

resultante de la Convocatoria Pública No. 20-2025, cuyo objeto es: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 

ambiental, contable y la supervisión técnica independiente del reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio El Parque 

de la sede central de la Universidad de Caldas, en el que operará la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías”, con fecha 25 de 

agosto de 2025.

Así mismo, se constató la adjudicación en el SECOP del contrato resultante de la Convocatoria Pública No. 19-2025, cuyo objeto es: 

“Realizar el reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio El Parque de la sede central de la Universidad de Caldas, en 

el que operará la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías, bajo la modalidad de administración delegada”, con fecha 25 de agosto 

de 2025. 

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del convenio Esta supervisión atendio las reuniones semanales de seguimiento del mes de agosto del presente convenio.

4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de 

acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 01611 DEL 14 DE ABRIL DE 2025   “Por la cual se da por terminado un encargo y se efectúa un 

nombramiento ordinario” RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Terminación del Encargo Dar por terminado el encargo efectuado mediante Resolución Número 01141 del 17 de marzo de 

2025, al servidor público CARLOS MAURICIO PINZÓN  y  ARTÍCULO 2. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a LUCY ELENA 

URÓN RINCÓN,

identificada con cédula de ciudadanía 60.395.345, en el empleo denominado DIRECTOR TÉCNICO

CÓDIGO 0100 GRADO 23 de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL del Ministerio de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones.  por parte de la UNICALDAS -   SANDRA MONTOYA BARRETO.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,40% 5,16%

0,40% 5,16%

0,40% 5,16%

0,40% 5,16%

0,40% 5,16%

3% 52%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 1,1%

0,0% 2,3%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio. Se están realizando las actividades consignadas y acordadas en el cronograma del documento técnico.

2. Integrar la inteligencia artificial en la estructura orgánica de la Universidad de Caldas como una Unidad académico-administrativa.
Cumplido el 100%  en agosto de 2024. Se Creó   la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías por resolución del Consejo Superior mediante 

Acuerdo 33 de 2024.

3. Crear los siguientes programas de formación de educación superior de pregrado (Técnico en depuración y preprocesamiento de datos para Inteligencia Artificial, Tecnología en Sistemas Informáticos 

para la Inteligencia Artificial, profesional Universitario en Inteligencia Artificial o Ingeniería en Inteligencia Artificial), y posgrado (Especialización en Analítica o Ciencia de datos para Inteligencia Artificial, 

maestría en Inteligencia Artificial), y educación no formal (Bootcamps en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad), con énfasis en ciencia de datos, ciberseguridad, desarrollo de software e inteligencia 

artificial para la ampliación de la cobertura de las tecnologías en la región.

Creación de seis programas académicos en Inteligencia Artificial de los cuales tres cuentan con registro calificado del Ministerio de Educación 

Nacional y ya se están ofertando dos de estos, inclusive el Técnico Profesional en Depuración y Procesamiento de datos para la Inteligencia 

Artificial cuenta con 155 estudiantes matriculados en el semestre 2025-I;

Radicados en el MEN:

Técnico Profesional en Depuración y Procesamiento de Datos para Inteligencia Artificial: RD22702 – 2 de diciembre de 2024

Ingeniería en Inteligencia Artificial: RD21956 – 5 de noviembre de 2024

Especialización en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos: RD22111 – 8 de noviembre de 2024

 

Acuerdos del 16 de junio 2025 del Consejo Superior Universidad de Caldas para la creación de programas

Acuerdo 13. Por el cual se aprueba la creación del programa de Tecnología en Gestión de Infraestructura para la Inteligencia Artificial

Acuerdo 14. Por el cual se aprueba la creación del programa de Maestría en Inteligencia Artificial

Acuerdo 15. Por el cual se aprueba la creación del programa de Doctorado en Inteligencia Artificial

4. Fomentar la formulación de proyectos de I+D+i sostenibles, que contribuyan al avance hacia el gobierno digital, fortalecimiento de la cultura para la transformación digital hacia la solución de las 

problemáticas de las entidades públicas territoriales y nacionales.
La convocatoria está en fase de postulación, de acuerdo con el cronograma. 

5. Crear condiciones habilitantes para la docencia, la investigación y la proyección en inteligencia artificial para el servicio de la sociedad en el territorio que aporten a la transformación digital.

La aprobación de los programas de educación superior en procesamiento de datos, IA, entre otras, el fomento de la investigación y desarrollo 

(I+D+i), permiten impulsar proyectos  que promueven la innovación tecnológica y el avance hacia un gobierno digital.

El Fondo para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías  garantizan  la creación de programas 

académicos que permiten la formación de alto nivel para los ciudadanos, así como fomentan la formulación de proyectos de I+D+i con enfoque en 

IA, los cuales contribuyen al avance en la transformación digital del país ofreciendo soluciones a partir del uso y aprovechamiento de las tecnologías 

emergentes.

6. Poner en funcionamiento la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías con la oferta y ejecución de los programas académicos, de investigaciones de alto impacto y transferencia de conocimiento. 

La Facultad de Inteligencia Artificial se encuentra en funcionamiento, así como los programas académicos. La Facultad  brinda a la comunidad en 

general servicios de consultoría en diferentes áreas, aprovechando el potencial de profesores y estudiantes destacados en temas tecnológicos y 

académicos convertidos en herramientas para potenciar los objetivos de crecimiento profesional, laboral y empresarial.

Ya está en oferta el programa Técnico en depuración y procesamiento de datos en IA.

7. Garantizar los aportes de contrapartida en especie y recursos propios por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS PESOS M/CTE ($15.186.953.922)

Se ha legalizado del total del aporte de la Universidad al Convenio:

$400.000.000 representados en procesos de estudios y diseños

$11.996.653.197 correspondiente al predio del edificio del parque

$204.473.015 correspondiente a la licencia de construcción

6. Aprobar por parte de la supervisión del MinTIC el informe y/o entregable a que haya lugar para efectos de trámite del desembolso Se  revisó y aprobo   el informe de supervisión  del mes de Julio  de 2025..

7. Suministrar durante ejecución los formatos de requerimientos de información y trazabilidad del acompañamiento al aliado con ocasión de las actividades desarrolladas a lo largo del 

término de ejecución del objeto convenido. Lo anterior sin perjuicio de la actualización o renovación de formatos adoptados por parte de la entidad

En esta actividad de supervisión,  se ha venido cumpliendo mes a mes para el correcto cumplimiento del objeto contractual pactado, 

dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

8. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Esta supervisión en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) realizó 

seguimiento mensual de la ejecucion del convenio interadministrativo 1606-2024  actualizando y cargando las evidencias 

correspondientes al seguimiento de los controles definidos en la Matriz de Riesgos del proceso, Investigación Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) en TIC correspondiente al mes de julio de 2025.  

9. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
Se ha realizado seguimiento a esta obligacion mediante: reuniones de seguimientos semanales, correos electronicos, y revision de 

trazabilidad de los compromisos adquiridos en tiempo real.

5. Brindar el acompañamiento que sea requerido para la correcta ejecución del convenio y cumplimiento de sus objetivos.
En este periodo de brindo acompañamiento en le ejecución del convenio cumpliendo sus objetivos en la parte Administrativa, técnica, 

financiera.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  UNIVERSIDAD DE CALDAS
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

14. C. Habilitantes técnicos

(i) (Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados 

sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y 

fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los

recursos.

(ii) Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los 

recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de 

duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse

terminado, y el valor de los recursos.

(iii) Presentar calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC.

(iv) Contar con un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas designado, en donde se señalará que al menos uno de los integrantes debe contar con disponibilidad completa, para el Contrato de 

Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duración del Contrato de Fiducia Mercantil. 

Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de cumplir con requisitos 

técnicos Acredito como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los 

últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones  contener el nombre del 

fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de 

los recursos.

(ii) Acredito como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados 

dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán 

contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de 

haberse terminado, y el valor de los recursos.

(iii) Presento calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. (iv) 

Certificó un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas, designado uno de los integrantes con disponibilidad completa, para el Contrato de 

Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la 

duración del Contrato de Fiducia Mercantil.  

15. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la Universidad de Caldas y funcionarios del FUTIC/MINTIC, el cual será el máximo órgano directivo del 

Fideicomiso

El Comité operativo fiduciario se conformó el 20 de mayo del 2025 y se aprobó el manual operativo fiduciario. Asimismo, el 31 de julio de 2025 se 

realiza modifiación al manual el cual es aprobado el comité fiduciario.

16. Elaborar de forma conjunta con la Fiduciaria, el Manual Operativo para la administración e inversión de recursos del Patrimonio Autónomo, en consideración a los requerimientos del FUTIC/MINTIC. 
El manual operativo fiducairio se aprobó en comité operativo fiduciario el 20 de mayo del año 2025. Se realizaron ajustes al manual operativo el cual 

fue aprobado en comité del 31 de julio, condicionado a la suscripción de la prorroga del convenio. 

17. Presentar el manual operativo y someterlo a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario. 
El manual operativo fiducairio se aprobó en comité operativo fiduciario el 20 de mayo del año 2025, y presentó modificaciones las cuales fueron 

aprobadas en comité del 31 de julio, condicionado a la suscripción de la prorroga del convenio. 

18. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo
El manual operativo fiducairio se aprobó en comité operativo fiduciario el 20 de mayo del año 2025. Se dará cumplimiento una vez inicie la ejecución 

de obra.

Con la firma contrato CON SG092-2024 financiado con recursos  propios CDP 2814, garantiza que el pago del mismo corresponde a la 

Universidad de Caldas.

La Universidad se encarga del pago del servicio de la Fiduciaria, previo radicación de factura y soportes.

Con corte a agosto 2025 se han realizado pagos por un valor total de $50.387.371

10. Asegurar que, en el contrato de fiducia mercantil, en el que la Universidad de Caldas será el fideicomitente, se incluya al Fondo Único TIC/MINTIC como BENEFICIARIO.

Se dió cumplimiento del 100% de la obligación, en octubre de 2024 con la constitución de la garantía de cumplimiento por parte de la Fiduciaria 

Corficolombiana donde los beneficiarios son:                                                                                   

Beneficiario: EL FIDEICOMITENTE y el FONDO ÚNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

11. Mantener informado al FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC del avance del proceso de selección de la fiduciaria, así como su resultado, para que el FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC pueda expresar su 

opinión y verificar las condiciones y calidades de la fiduciaria, dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Durante todo el proceso de selección de la fiduciaria, se mantuvo informado del avance del proceso al FONDO UNICO DE TIC/MINTIC. El 23 de 

octubre se remitió vía correo electrónico el Contrato CON SG092-2024 firmado al Ministerio

12. Dentro del proceso de selección de la Fiduciaria, establecer los siguientes criterios habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos que la Universidad de Caldas debe tener en cuenta para la 

selección, con el fin de asegurar que la fiduciaria seleccionada, cuenta con la experiencia y capacidad suficiente para administrar y gestionar los recursos girados por el FUTIC:                                                                                                                

A. Habilitantes jurídicos:

(i) Carta de presentación de la propuesta;

(ii) Certificado de existencia y representación legal;

(iii) De ser necesaria, autorización del representante legal para contraer las obligaciones correspondientes;

(iv) Documento de identificación del representante legal de la sociedad fiduciaria;

(v) Registro Único Tributario – RUT

(vi) Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales;

(vii) Póliza de seriedad de la propuesta.

(viii) El compromiso de suscribir las pólizas que serán necesarias durante la vigencia del Contrato de Fiducia

Mercantil, como lo son la póliza global bancaria, la póliza de cumplimiento, póliza de responsabilidad civil por errores

y omisiones, y póliza de responsabilidad de directores y administradores.                                                                                                                 

Para la selección de la Fiduciaria , en cada reunión del equipo de supervisón del Ministerio y la Universidad se conoció del avance del proceso, de 

itgual forma los documentos correspodientes a la Fiduciaria Corficolombiana,  una de las empresas que presentó la oferta de mercado, y a quienes 

en una primera instancia se aprobó por parte de la Universidad; ffueron remitidos los documentos de Corficolombiana al Ministerio  y se verifiicó el 

cumplimiento de los habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos establecidos.

Se suscribió la poliza de cumplimiento- Seguros del Estado No.21-45-101462039, donde se evidencian los beneficiarios de la misma..

13. B. Habilitantes financieros

(i) Contar con un patrimonio mínimo de COP $40.000.000.000; (ii) Presentar los últimos estados financieros intermedios disponibles y los de fin del ejercicio anterior;  (iii) Presentar certificación del revisor 

fiscal acreditando que la contabilidad se ajusta al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al Decreto 2555 de 2010, las circulares expedidas por la Superintendencia Financiera (la “SFC”) y las demás 

normas que regulen la materia.

Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de contar con un 

patrimonio mínimo de $40.000.000.000.  Según el estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Fiduciaria 

Corficolombiana, al 31/1/2023 el patrimonio de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. está representado en $63.618.473 (miles de pesos), 

revelados y certificados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal y soportados igualmente en las notas a la información financiera 

del mismo periodo No. 19, 20 y 38.

9.Será Obligación de la Universidad de Caldas el pago total a la Fiduciaria Mercantil contratada, durante la totalidad del tiempo de vigencia del contrato fiduciario yno podrá ser pagado estos servicios a 

cargo del FUTIC/MINTIC.

8. Constituir Patrimonio Autónomo mediante celebración de contrato de fiducia mercantil para el manejo de los recursos entregados por el FUTIC.
Cumplido el 100% con la firma del  contrato CON SG092-2024 -entre la Universidad de Caldas y La fiduciaria Corficolombiana S.A., en el mes de 

octubre 2024, el cual se ejecuta conforme a lo contratado. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%29. Entregar al supervisor (es), los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecución del convenio y contratos derivados que surjan, cuando haya lugar a ello. Se entrega el informe técnico, administrativo del convenio detallado el desarrollo de las actividades

24. Elaborar y presentar dentro de las dos semanas siguientes al inicio de ejecución del convenio en el primer Comité Operativo, el plan operativo para la aprobación de la supervisión, el cual debe 

contener (1) Cronograma de planeación de cumplimiento de metas y actividades a ejecutar, (2) la metodología de desarrollo de las etapas y actividades del componente, (3) El presupuesto, plan 

financiero y de legalización de recursos atendiendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del presente documento. 

El plan operativo del proyecto fue aprobado en comité operativo del proyecto. 

Adicional a esto, se realizan este tipo de comités de manera mensual en donde se informa sobre el avance del proyecto y situaciones que pueden 

alterar la normal ejecución del proyecto.

25. Realizar las actividades necesarias para la estructuración, publicación y desarrollo de las convocatorias establecidas para el cumplimiento del convenio

Luego de declarada desierta la convocatoria Nº17 de AD, y posterior a la intensión de prorroga del convenio por parte del MINTIC, la universidad 

realiza nuevo estudio de mercado y el 1 de agosto publica nuevas convocatorias públicas para la Administración Delegada e Internventoría, las 

cuales se adjudican de la siguiente manera:

•	Convocatoria pública No. 20-2025 Interventoría: adjudicada el 25 de agosto mediante resolución de rectoría Nº01178 al CONSORCIO INTEINTE 

2025, representado legalmente por el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ con C.C. No. 71.698.263.

•	Convocatoria pública No. 19 – 2025 Administración delegada: adjudicada el 25 de agosto mediante resolución de rectoría Nº 01179 a la 

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A., identificada con NIT. 860.509.527-6 y representada legalmente por el señor FERNANDO ZARAMA URDANETA 

con C.C. No. 79.149.504.

Con corte al presente informe, la Universidad se encuentra a la espera de los documentos del Consorcio para la elaboración del contrato, pues esta 

pendiente la entrega del RUT del contratista para proceder. 

26. Coordinar y desarrollar todas las actividades técnicas, administrativas, logísticas y humanas tendientes a la implementación del plan operativo.

Se realizó Comité operativo No. 7 el 27 de marzo de 2025 para aprobación del plan operativo. En este Comité se acordó por unanimidad 

recomendar al Supervisor del Convenio por MinTIC (Director de gobierno digital) aprobar el plan operativo para el convenio 1606-2024. Se cuenta 

con 12 actas de comité operativo, de los cuales el último se realizó el 1 de agosto de 2025

27. Elaborar y presentar por etapas las actividades relacionadas con la contratación derivada para el reforzamiento estructural y la dotación IA para la aprobación de la supervisión del convenio. 

Luego de declarada desierta la convocatoria Nº17 de AD, y posterior a la intensión de prorroga del convenio por parte del MINTIC, la universidad 

realiza nuevo estudio de mercado y el 1 de agosto publica nuevas convocatorias públicas para la Administración Delegada e Internventoría, las 

cuales se adjudican de la siguiente manera:

•	Convocatoria pública No. 20-2025 Interventoría: adjudicada el 25 de agosto mediante resolución de rectoría Nº01178 al CONSORCIO INTEINTE 

2025, representado legalmente por el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ con C.C. No. 71.698.263.

•	Convocatoria pública No. 19 – 2025 Administración delegada: adjudicada el 25 de agosto mediante resolución de rectoría Nº 01179 a la 

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A., identificada con NIT. 860.509.527-6 y representada legalmente por el señor FERNANDO ZARAMA URDANETA 

con C.C. No. 79.149.504.

Con corte al presente informe, la Universidad se encuentra a la espera de los documentos del Consorcio para la elaboración del contrato, pues esta 

pendiente la entrega del RUT del contratista para proceder. 

28. Obtener la licencia para el reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras. En el evento en que la licencia para el reforzamiento 

estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras sean negados, se procederá a la terminación y liquidación inmediata del convenio, y como consecuencia, la 

fiducia efectuará la devolución del 100% de los recursos desembolsados por FUTIC con sus respectivos rendimientos financieros certificados por ésta.

El 12 de junio 2025 fue notificado el acto administrativo para la licencia de construcción mediante Resolución 25-2-0111 expedida por la Curaduría 

Segunda de Manizales.

19. Instruir a la Fiduciaria para que, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, realice el reintegro de los recursos recibidos y no ejecutados al igual que los rendimientos 

financieros generados por los recursos administrados en la fiduciaria en los términos y condiciones que establezca la Ley. 

Esta actividad no aplica para el período reportado, sin embargo Corficolombiana, ahora AVAL Fiduciaria ha consignado los rendimientos 

financieros al MinTIC causados al MinTIC. Estos rendimientos financieros generados se han consignado según las instrucciones dadas por la 

Universidad de Caldas a Corficolombiana.

20. . Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de 

recursos derivados de la ejecución del convenio.

Corficolombiana, ahora AVAL Fiduciaria, ha generado facturas con cargo a la Universidad de Caldas desde el inicio del contrato y hasta la fecha, 

desembolsos que se han realizado según lo contratado. 

21. . En todos los casos, evaluar la necesidad y pertinencia de un seguro de responsabilidad civil extracontractual por los eventuales daños a terceros, en los contratos derivados que se celebren, en 

donde se incorpore al Ministerio TIC y Fondo Único TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

el 1 de agosto de 2025 La Universida de Caldas realizó la publicación de convocatorias públicas para la administración delegada e interventoría. Se 

surtió todo el proceso hasta obtener el siguiente resultado:

•	Convocatoria pública No. 20-2025 Interventoría: adjudicada el 25 de agosto mediante resolución de rectoría Nº01178 al CONSORCIO INTEINTE 

2025, representado legalmente por el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ con C.C. No. 71.698.263.

•	Convocatoria pública No. 19 – 2025 Administración delegada: adjudicada el 25 de agosto mediante resolución de rectoría Nº 01179 a la 

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A., identificada con NIT. 860.509.527-6 y representada legalmente por el señor FERNANDO ZARAMA URDANETA 

con C.C. No. 79.149.504.

Con corte al presente informe, la Universidad se encuentra a la espera de los documentos del Consorcio para la elaboración del contrato, pues esta 

pendiente la entrega del RUT del contratista para proceder. 

22. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. No se ha iniciado la legalización de los recursos.

23. Tener a cargo la secretaría técnica del Comité Operativo. 

La Universidad de Caldas realiza la secretaría técnica del Comité Operativo.Estas sesiones se realizan mensualmente y se cuenta con 12 actas. El 

último comité operativo fue realizado el 1 de agosto en el que se realizó la aprobación del ajuste del Plan Operativo, condiciomnado a la sucripción 

de la prorroga del convenio. 
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0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

0,1% 1,1%

3,5% 47,6%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

0%

Observaciones por parte del Supervisor

39. Comunicar a la supervisión del convenio, los cambios de domicilio y de Representante Legal. No hay cambios de domicilio y representante legal de la Universidad

34. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo económico. 
La Universidad de Caldas, cuenta con un sistema contable oportuno y eficiente, de tal manera que permite clasificar la información,  se ajusta a las 

necesidades del convenio, y el conocer a todo momento el estado su estado.

35. Proporcionar toda la información que sea solicitada por el Ministerio, por el supervisor o por lo organismos de control del Estado en relación con el proyecto. Se atienden todas las solicitudes realizadas por el Ministerio en relación con la ejecución del convenio

36. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener los permisos y licencias correspondientes por parte de las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar Se cuenta con el estudio de manejo ambiental.

37. Elaborar una estrategia de comunicaciones en la que se destaque en las publicaciones, actividades, o material divulgativo relacionado con el proyecto y su ejecución, que éste se cofinancia con 

recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En el Plan Operativo propuesto aprobado en la reunión de comité operativo No.7, se detalla la estrategia de comunicaciones que incluye: Desarrollo 

de una Identidad Visual para la Facultad, Campaña y eventos de Sensibilización Interna , Webinar y Foros sobre Inteligencia Artificial, Hackathon de 

Innovación en IA, Creación de Videos Promocionales, Campaña de Email Marketing para Externos, Diseño y Publicación de Boletines Informativos 

interno y externos , Conformación de Veeduria Ciudadan, Visitas Guiadas al Proyecto de Construcción, Evento de Lanzamiento de Programas 

Académicos, Campaña de Publicidad en Medios y pauta en redes sociales, Campaña de Publicidad Exterior, Rondas de Actualización con la 

Administración Universitaria, y Portal Web 

38. Dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a que hubiere lugar, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
La Universidad cumple con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, de acuerdo con 

las normas vigentes.

30. Realizar las gestiones administrativas y judiciales, para la gestión del proyecto, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de los contratos derivados, y utilización de 

los recursos públicos entregados en el marco de la convocatoria.
Aún no hay contratación derivada

31. Realizar la recuperación de cartera y reintegro de los recursos del proyecto cuando se presenten incumplimientos o situaciones administrativas que impidan continuar con el desarrollo del proyecto y a 

su vez con la ejecución del convenio.
No ha iniciado la ejecución de recursos del Convenio a noviembre de 2024.

32. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes y/o servicios con destino al proyecto. 

No se ha iniciado la ejecución de los recursos, cuando suceda, se adoptan criteirios de eficiencia, transparencia y economia para el desarrollo del 

proyecto:                                                                                              a-Tener control y registro de las operaciones

b-Gestionar el tiempo y las metas. 

33. Utilizar durante el término de ejecución del presente convenio los bienes adquiridos con recursos del aporte económico exclusivamente para los fines relacionados con la ejecución de este convenio. a 

titularidad de los bienes y resultados derivados de la ejecución del convenio quedará a cargo de la Universidad de Caldas.
No se ha generado las contrataciones derivadas, por ende no se han adquirido bienes con recursos del convenio

40. Garantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nómina de tiempo completo de entidades públicas y/o privadas vinculadas al proyecto, no sean financiadas con recursos del 

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La Universidad garantiza el pago de salarios a los profesionales que desde la Universidad han participado hasta la fecha en las actividades del 

proyecto.

41. Elaborar, tramitar y suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación del convenio. Esta obligación se ejecutará una vez terminada la ejecución del Convenio.

42. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, la Universidad de Caldas a través de la Fiducia reintegrará al Ministerio a través del Fondo Único de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones los recursos recibidos y no ejecutados. Vencido este término causarán intereses bancarios corrientes, a la tasa máxima vigente en el momento del integro. En caso de 

que la Entidad Ejecutora por intermedio de la Fiducia no reintegre los dineros, la obligación se consignará en el acta de liquidación firmada por las partes o mediante resolución motivada. La Entidad 

Ejecutora acepta que el acta de liquidación o la resolución que la establezca presta mérito ejecutivo y renuncia a toda clase de requerimientos para ser constituida en mora acerca de las obligaciones allí 

establecidas.

Esta obligación se ejecutará una vez terminada la ejecución del Convenio.

43. Suscribir pólizas a que haya lugar, de acuerdo con lo acordado contractualmente. 

Se suscribió La Póliza No 42-44-101155972 de Seguros del Estado que ampara el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

Asimismo, el 5 de agosto de 2025 se expide anexo1 de la póliza en la que se amplía la vigencia de los amparos con base en la prorroga suscrita 

entre las entidades. 

44. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. 
Correspondiente a todas las demás actividades que se generan durante la ejecución del convenio y que deben realizarse para la correcta 

ejecución.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 47,6%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
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SI X

Recurso para la vigencia Rubro

 N/A N/A

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

47,6%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL  -  SUPERVISORA -  -  -  - 

El 25 de Agosto fue adjudicado dos (2) Contratos 

derivados:-  la adjudicación del contrato resultante 

de la Convocatoria Pública No. 20-2025, cuyo 

objeto es: “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental, 

contable y la supervisión técnica independiente del 

reforzamiento estructural, modificación y 

ampliación del edificio El Parque de la sede central 

de la Universidad de Caldas, en el que operará la 

Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías”. - 

contrato resultante de la Convocatoria Pública No. 

19-2025, cuyo objeto es: “Realizar el reforzamiento 

estructural, modificación y ampliación del edificio 

El Parque de la sede central de la Universidad de 

Caldas, en el que operará la Facultad de 

Inteligencia Artificial e Ingenierías, bajo la 

modalidad de administración delegada”, 

Las legalizaciones de recursos aún no han sido radicadas, poe lo que ha la fecha apenas se realizó  la contratación derivada, y  se reitera que la convocatoria pública de interventoría fue adjudicada mediante resolución de rectoría Nº01178 al CONSORCIO INTEINTE 2025, sin embargo no se ha podido realizar el proceso de contratación teniendo en cuenta que el contratista no ha enviado el rut, 

documento necesario para la suscripción del contrato. Se recomienda realizar oficios a la DIAN para dar celeridad al tramite pendiente del RUT.

Se precisa que el convenio no contempla vigencias futuras, dado que se realizó un único desembolso.

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

Versión 12.0
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Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-10 15:36:30

Finalización: 2025-09-12 11:28:47

Elaboración

David Ricardo

dfabregas@mintic.gov.co

Contratista Ingeniero Civil

Dirección de Gobierno Digital

Aprobado

Env.: 2025-09-10 15:36:45

Lec.: 2025-09-10 15:51:53

Res.: 2025-09-10 15:52:01

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

HEIDI CASTRO LÓPEZ

hcastro@mintic.gov.co

Profesional Especializado

MinTIC - Dirección de Gobierno Digital

Aprobado

Env.: 2025-09-10 15:52:01

Lec.: 2025-09-10 15:52:27

Res.: 2025-09-10 15:52:33

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

ivan Dario cely barajas

icely@mintic.gov.co

contratista

mintic

Aprobado

Env.: 2025-09-10 15:52:33

Lec.: 2025-09-10 15:54:22

Res.: 2025-09-10 15:54:37

IP Res.: 186.180.21.10

Revisión

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA

mjsilva@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

Aprobado

Env.: 2025-09-10 15:54:37

Lec.: 2025-09-10 16:01:36

Res.: 2025-09-10 16:01:56

IP Res.: 186.102.73.57

Firma

Lucy Elena Urón Rincón

luron@mintic.gov.co

Directora de Gobierno Digital

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-09-10 16:01:56

Lec.: 2025-09-12 11:28:42

Res.: 2025-09-12 11:28:47

IP Res.: 190.145.189.98
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