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1. INTRODUCCION

La Alcaldia Municipal de Pereira tiene la finalidad de fomentar la recreacion, la
actividad fisica y el deporte como pieza clave para el bienestar social, para ello es
necesario contar con la infraestructura fisica adecuada para la preparacion de
deportistas quienes son los representantes de nuestro municipio en los diferentes
eventos deportivos a nivel nacional e internacional, lo cual da lugar al proyecto para
la CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL COLISEO
MULTIPROPOSITO, el que ademas de ser beneficioso para el progreso de la
ciudad, sera un instrumento de gran valor para el desarrollo de las diferentes
competencias deportivas tanto a nivel competitivo como a nivel recreativo,
permitiendo asi el fomento de la actividad fisica y el deporte como estilo de vida,
ademas de ello, siendo un espacio de todos y para todos, es necesario que el grupo
poblacional beneficiado tenga sentido de pertenencia para el cuidado del bien
publico.

1.1 OBJETO

La construccién de un nuevo escenario deportivo para la ciudad de Pereira como lo
es Coliseo Multipropésito tiene como objetivo generar una oportunidad para la
modernizacién y ampliacion de perspectivas de crecimiento, posibilitando el
mejoramiento en la calidad de vida y la infraestructura deportiva de la ciudad,
ademas también subsanar la demanda para el entrenamiento y preparacion de
deportistas de alto rendimiento. Dado lo anterior, es necesario desarrollar
equipamientos deportivos con el fin de albergar eventos de talla nacional e
internacional generando soluciones a nivel de infraestructura fisica, arquitecténica,
estructural, eléctrica, hidrosanitaria, y presupuestal respetando los diferentes
lineamientos técnicos en busqueda de la armonizacion de la planeacion para el
desarrollo y el ordenamiento territorial encajandolo en el entorno como un sistema
urbano complejamente habitable.

Partiendo de la necesidad, el municipio de Pereira requiere llevar a cabo las obras
necesarias para la construccion del coliseo multipropdsito y por eso adelanto los
estudios y disefios a través del contrato de consultoria N° 4393 de 2021 cuyo objeto
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE
LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EJE CAFETERO 2023” para el
GRUPO 1. CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO
MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA” los cuales plantean una
solucioén ingenieril, construibles y viables, donde se definen las obras necesarias a
ejecutar que permitan brindar una infraestructura deportiva que satisfaga las
necesidades de alta competencia.
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1. OBJETO DE LA ASESORIA

Asesoria Eléctrica a la interventoria del contrato de obra de construccion del
escenario deportivo coliseo multipropdésito en la ciudad de Pereira.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ASESORIA ELECTRICA

Durante el mes de Diciembre de 2025, se llevo a cabo el acompafiamiento y
asesoria Eléctrica a la interventoria de obra, la cual incluyo los siguientes aspectos:

e Se envia recomendaciones al dafio realizado por la maquinaria amarilla a la
tuberia que conduce la red de media tension, se solicita el remplazo de la
tuberia que fue reventada por tuberia nueva y realizar pruebas al conductor
ya que recibié un esfuerzo mecénico y también porque no se sabe si se
perforo su aislamiento.

¢ No se recomienda realizar un encamisado a la tuberia ya que no cumple la
misma funcion de un ducto nuevo y este item fue pagado por un ducto nuevo
de igual forma al encamisar no se garantiza que el ducto quede hermético
como debe ser para que cumpla su funcion.

e Se envia respuesta a los disefios de iluminacion los cuales fueron enviados
por el contratista a los cuales se les realizo observaciones de las cuales no
se tienen respuesta, es de aclarar que este es el segundo disefio que envian
y se dan observaciones a los cuales no se tienen respuesta por parte del
contratista.

e Se espera que los disefios del sistema de iluminacién este discriminada para
un escenario que va a tener eventos de television e iluminacion para eventos
deportivos de caracter internacional de igual forma no especifica que
categoria va a ser la iluminacion externa.

e Se espera la llegada de los disefios del sistema de iluminacion de
emergencia.

e Se reciben los disefios de iluminacion exterior enviados por el contratista a
los cuales se le realizan varias observaciones al disefio a la espera que se
envien las respuestas a las inquietudes.
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e Con respecto al tema de disefio del sistema deteccion de incendios tienen
falencias las cuales deben ser subsanadas por temas de seguridad de la
poblacion que estara en este recinto.

e En revisidon de planos se evidencia falencias en el diagrama unifilar y en los
planos de la coordinacion de protecciones de igual forma se requiere definir
los puntos de ubicacién de camaras para transmision y asi poder llegar a
estos puntos con el sistema de cableado estructurado o fibra Optica.

Elaboro:
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NESTOR FABIO GARCIA AGUDELO

Ingeniero Eléctrico
Asesor Consorcio InterColiseo 2024
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