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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Unidad y/o Dependencia Comando Aéreo de Combate No. 2 / GRUTE 

Fecha del informe Dia: 31 Mes: 08    Año:  2026 

Tipo de informe Parcial:      X          Final:   

Periodo evaluado Mes:    08     Año: 2026 

Número de Contrato 034-00-E-CACOM-2- GRUTE-2026 

Contratista IMPORTAREX S.A.S Nit. 805031667-5 

Objeto 
" ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y GRABACIÓN DE 
COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES GCS DEL COMANDO AÉREO DE 
COMBATE No. 2", 

Valor del Contrato 
TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 
($35.094.600,00) MCTE 

Fecha Suscripción Dia:    30     Mes:    06         Año:   2026 

Plazo de Ejecución 
Dia:    11     Mes:    09         Año:   2026  
 

Forma de Pago    

El MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista así: 

No. Fecha 
Corte 

Valor PAC 

1 11 

septiembre 

2026 

De acuerdo al 

valor del 

contrato 

electrónico 

establecido en 

el SECOP II 

Noviemb

re 2026 

 

 
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO 
 

Registro Presupuestal  No:   198226    Dia: 30      Mes: 06            Año:  2026  

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) NO APLICA 

Registro Presupuestal VF NO APLICA    

Aprobación Garantía de Cumplimiento Dia: 07       Mes:  07          Año:   2026 

Aprobación Garantía RCE NO APLICA                        

Aprobación Pago Salarios NO APLICA  

Aprobación Calidad del Servicio SE AMPARA 1 AÑO 

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Dia: 07      Mes:   07           Año:   2026 

 
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES 
 

El contratista  solicita prorroga a través de oficio enviado el 22 de septiembre del 2026, con el fin 
de entregar los bienes objeto del contrato con fecha 11 de septiembre de 2026 
 

PRIMER MODIFICATORIO  

Fecha firma Modificatorio Dia: 24      Mes:  07           Año:  2026 

Objeto de la Modificación 
AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 11-
SEPTIEMBRE-2026, MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
FORMA PAGO Y AJUSTE GARANTIAS 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) NO APLICA 
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Nuevo Valor Contrato NO APLICA 

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia: 11      Mes:   09        Año:   2026 

Registro Presupuestal Ajustado No.          Día:       Mes:             Año:    NO APLICA 

Aprobación Garantía Cumplimiento 
Modificatorio (si aplica) 

Dia:31      Mes:  07           Año:   2026 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si 
aplica) 

NO APLICA 

Aprobación - Otras Garantías  Dia:31      Mes:  07      Año:   2026 

 

PRIMERA SUSPENSIÓN  

Fecha firma  Día:       Mes:             Año:    NO APLICA 

Objeto de la Suspensión NO APLICA 

Reinicio Día:       Mes:             Año:    NO APLICA 

Observaciones  NO APLICA 

 
4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 
NO APLICA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TÍTULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) 
 

Avance Físico 00 % 

Avance en Tiempo 84.93  % 

Estado del Contrato En ejecución:    X       Ejecutado:            Suspendido:        

Cumplimiento general Sí  X   No    

 
6. ESTADO FINANCIERO 
 

Valor del Contrato $ 35.094.600,00 

Valor y Porcentaje de Pagos realizados $ 0 (0%) 

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $ 35.094.600,00(100 %) 
 

Pago 
No. 

Fecha Acta 
Recibo a 

Satisfacción 

No Factura 
y Fecha 

Valor Tramitado 
No Orden de 
Pago y fecha 

Valor Pagado 

1 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

2 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Total Pagos No aplica 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).   
 
NO APLICA 
 
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad) 
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Objeto contractual Cumple:  X      No cumple:          No aplica: 

Cronograma (Entrega 11/09/2026) Cumple:  X      No cumple:          No aplica:  

Especificaciones técnicas Cumple:  X      No cumple:          No aplica: 

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II Cumple:  X      No cumple:          No aplica: 

Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple:  X      No cumple:          No aplica: 

Clausula Catalogación  Cumple:          No cumple:          No aplica: X 

Clausula Offset  Cumple:          No cumple:          No aplica: X 

Cargue facturas en Plataforma SECOP II Cumple:          No cumple:          No aplica: X 

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, 
entregables etc.). 

Cumple:          No cumple:          No aplica: X 

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación Cumple:         No cumple:          No aplica: X 

Otros NO APLICA 

 
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS 

REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
 
       Solicitud Confirmación Entrega. 
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        Respuesta Importex. 
 

 
 
               
De acuerdo a solicitud del contratista, mediante modificatorio No. 001 de fecha 24 de julio de 2026 en SECOP II se 
amplió el plazo de ejecución hasta el 11-septiembre-2026, modificación parcial de la forma pago y ajuste garantías 
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7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES 
 
Pendiente el Recibo de elementos de comunicación y pruebas. 
 
8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) 
 

Contratista Sí: ____No: __X__ 

Entidad Sí: ____No: __X__ 

 
Observaciones: No aplica 
 
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) 
 
 

¿Riesgos materializados? Sí:        No: X    

¿Posible materialización de riesgos? Sí:        No: X 

 
Observaciones: No aplica 
 
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
No aplica 
 

Ingreso a Almacén  Sí       No _x_    

No. soporte y fecha (SAP) No. soporte        Fecha Dia:       Mes:             Año:    

Dependencia destino final del bien o servicio No aplica 

Observaciones No aplica 

 
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA 

 
El contratista manifiesta que el proceso de adquisición de equipos de intercomunicación y grabación para 
las estaciones GCS del Comando Aéreo de Combate No. 2 continúa en trámite, se estima que los 
elementos llegarán al territorio nacional en aproximadamente 20 días, contados desde el 10 de agosto de 
2026, para posteriormente continuar con el proceso de despacho al CACOM-2. 
12. FIRMA (S) 
 

Nombre del Supervisor Principal T1. CAICEDO ORTIZ ANGEL  C.C. 1075217084 

Acto Administrativo Nombramiento Resolución No.001 del 13 de mayo de 2026 

Acta entrega fecha N/A  

Tipo Novedad N/A 

Dependencia: GRUTE  

Firma 

 
 

 
 
 
MY. JESUS CLAVER TORRALVO BURGOS 
Vo.Bo. Gerente de Proyecto 


