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FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION

< , BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
omee? CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES .
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia Comando Aéreo de Combate No. 2 / GRUTE

Fecha del informe Dia: 31 Mes: 08 Afno: 2026
Tipo de informe Parcial: X Final:
Periodo evaluado Mes: 08 Afio: 2026
Numero de Contrato 034-00-E-CACOM-2- GRUTE-2026
Contratista IMPORTAREX S.A.S Nit. 805031667-5
" ADQUISICION DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION Y GRABACION DE
Objeto COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES GCS DEL COMANDO AEREO DE

COMBATE No. 2",

TREINTA'Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
($35.094.600,00) MCTE

Fecha Suscripcién Dia: 30 Mes: 06 Ano: 2026

Dia: 11 Mes: 09 Afio: 2026

Valor del Contrato

Plazo de Ejecucion

El MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista asi:

No. Fecha Valor PAC
Corte
1 11 De acuerdo al | Noviemb
Forma de Pago septiembre valor del re 2026
2026 contrato
electrénico
establecido en
el SECOP I
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCION CONTRATO O CONVENIO
Registro Presupuestal No: 198226 Dia:30 Mes: 06 Afo: 2026
Oficio Aprobacién Vigencias Futuras (si aplica) NO APLICA
Registro Presupuestal VF NO APLICA
Aprobacién Garantia de Cumplimiento Dia: 07 Mes: 07 Afio: 2026
Aprobacién Garantia RCE NO APLICA
Aprobacién Pago Salarios NO APLICA
Aprobacién Calidad del Servicio SE AMPARA 1 ANO
Acta de Inicio de Ejecucidn (si aplica) Dia: 07 Mes: 07 Afo: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

El contratista solicita prorroga a traves de oficio enviado el 22 de septiembre del 2026, con el fin
de entregar los bienes objeto del contrato con fecha 11 de septiembre de 2026

PRIMER MODIFICATORIO |

Fecha firma Modificatorio Dia: 24 Mes: 07 Ano: 2026
AMPLIACION PLAZO DE EJECUQIC’)N HASTA EL 11-
Objeto de la Modificacién SEPTIEMBRE-2026, MODIFICACION PARCIAL DE LA

FORMA PAGO Y AJUSTE GARANTIAS
Valor Adicionado / reduccién (Si aplica) NO APLICA
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Nuevo Valor Contrato NO APLICA
Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: 11 Mes: 09 Afo: 2026
Registro Presupuestal Ajustado No. Dia: Mes: Afio:  NO APLICA
Aprobacién Garantia Cumplimiento Dia3al  Mes: 07 Afio: 2026
Modificatorio (si aplica) ' ) '
Aprobatorio Garantia RCE Modificatorio (si NO APLICA
aplica)
Aprobacién - Otras Garantias Dia:31  Mes: 07  Afo: 2026

PRIMERA SUSPENSION

Fecha firma Dia: Mes: Afio:  NO APLICA
Objeto de la Suspensidn NO APLICA
Reinicio Dia: Mes: Afio:  NO APLICA
Observaciones NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NO APLICA

OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO

NOMBRES Y APELLIDOS

PROFESIONAL O TECNICO)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCION (PLAZO VS CUMPLIMIENTO

Avance Fisico 00 %

Avance en Tiempo 84.93 %

Estado del Contrato En ejecucion: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general Si X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

$ 35.094.600,00

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

$0 (0%)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

$ 35.094.600,00(100 %)

Fecha Acta
Pago Recibo a No Factura Valor Tramitado Mo Grrelen €13 Valor Pagado
No. ; ! y Fecha Pago y fecha
Satisfaccion
1 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
2 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
Total Pagos No aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL
PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad
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Objeto contractual Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Entrega 11/09/2026) Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas Cumple: X No cumple: No aplica:
Pdlizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP Il | Cumple: X  No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogacion Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP |l Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecucion (ponderables, Cumple: No cumple: No aplica: X
entregables etc.).
Acta de Liguidacién o Constancia de No Liguidacién Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS
REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE

INFORME DE SUPERVISION

Solicitud Confirmacién Entrega.

\’?‘) Defensa § %éé

"*FAC-S-2026-028227-CE™™
Al contestar, cite este niumero
Pagina 1 de 2, de la Comunicacion Radicado

No FAC-S-2026-028227-CE del 5 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-

SECOM-GRUTE-SECAL

Senores

JOSE ILMIDO MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Carerra 6 #24-46 barrio san nicolas

3243000639
Cali valle Del Cauca

Contrasena:SRExhbYahN

Asunto: Solicitud de Confirmacion de Fecha de Entrega y Seguimiento de Envio Contrato 034-
00-E-CACOM-2-GRUTE-2026

En relacion con el Contrato No. 034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026, cuyo objeto corresponde
a la “Adquisicion de equipos de intercomunicacion y grabacion de comunicaciones para las
estaciones GCS del Comando Aéreo de Combate No. 2, de manera respetuosa me permito
solicitar la confirmacion de que la fecha de entrega se mantiene conforme a la prorroga
otorgada, establecida para el 11 de septiembre de 2026.

De igual manera, agradeceria, en caso de ser posible, el envio del numero de guia o tracking
correspondiente. a los elementos objeto del contrato. con el fin de realizar el respectivo
seguimiento.

Agradezco de antemano su atencion y colaboracion, y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,
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Respuesta Importex.

S

IMPORTAREXs A s, 2@ «r

Aliede intearal

Cali, 10 agosto 2026
NUMERO PROCESQO: No. 034 00-E-CACOM-2-GRUTE-2026

ADQUISICION DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION ¥ GRABACION DE
COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES GCS DEL COMANDO AEREO
DE COMBATE NO. 2

En respuesta al radicado FAC-S-2026-028227-CE.

De manera cordial, nos permitimos informar que, de acuerdo con la
informaciéon suministrada por el area de Importaciones, actualmente se
esta realizando el seguimiento correspondiente al proceso.

De acuerdo con lo presupuestado, se estima que los elementos estaran
llegando a territorio nacional en un plazo aproximado de 20 dias, para
posteriormente continuar con el proceso de despacho.

En caso de presentarse alguna novedad o avance significativo, estaremos
informando oportunamente.

Agradecemos su comprension y quedamos atentos a cualquier inquietud.

AL
IMPORTAREX...,

JOSE ILMIDO MENDEZ

C.C. NO. 94 449 457 EXPEDIDA EN CALI
IMPORTAREX S.A.S

NIT: 805031667-5

DIRECCION: CARRERA 6 NO 24 - 46

NUMERO DE TELEFOMNO: PEX (2] 6618787

FAX: EXT. 100
ANALISTA.LICITACIONES5@IMPORTAREX.COM
ANALISTA LICITACIONESA@IMPORTAREX COM

Carrera 6 No 24 — 46 San Nicolas
PBX (2) 6618787 — Fax: ext. 130
www importarex. com
Cali - Colombia

De acuerdo a solicitud del contratista, mediante modificatorio No. 001 de fecha 24 de julio de 2026 en SECOP Il se

amplio el plazo de ejecucion hasta el 11-septiembre-2026, modificacién parcial de la forma

pago y ajuste garantias
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7.1.2 DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente el Recibo de elementos de comunicacion y pruebas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad

Contratista Si:__ _No:_ X
Entidad Si: No: X

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ

¢,Riesgos materializados? Si: No: X
¢Posible materializacion de riesgos? Si: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

No aplica
Ingreso a Almacén Si__ No_x_
No. soporte y fecha (SAP) No. soporte Fecha Dia: Mes: Afio:
Dependencia destino final del bien o servicio | No aplica
Observaciones No aplica

11. CONCLUSION EJECUTIVA

El contratista manifiesta que el proceso de adquisicién de equipos de intercomunicaciéon y grabacién para
las estaciones GCS del Comando Aéreo de Combate No. 2 continla en tramite, se estima que los
elementos llegaran al territorio nacional en aproximadamente 20 dias, contados desde el 10 de agosto de

2026, Eara Eosteriormente continuar con el ﬁroceso de desEacho al CACOM-2.

Nombre del Supervisor Principal T1. CAICEDO ORTIZ ANGEL | C.C. 1075217084
Acto Administrativo Nombramiento Resolucién No.001 del 13 de mayo de 2026

Acta entrega fecha N/A

Tipo Novedad N/A

Dependencia: GRUTE

s /%

MY. JESUS CLAVER TORRALVO BURGOS

Vo.Bo. Gerente de Proyecto




