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RESOLUCIÓN N°.

CONSECUTIVO N°

Transcripcion Clausula Forma de Pago

SUSPENSIONES (Insertar filas 
necesarias)

N/A

El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2027  según acta de inicio.

ADICIONES (Insertar filas 
necesarias)

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN

Pago de salarios 33-44-101267393 ANEXO 4 4/11/2025 3/02/2030  $                                                            4.098.047.206,00 

Póliza: Vigencia 

4/11/2025

ICCU-801-2025 (INTERVENTORÍA) FECHA SUSCRIPCIÓN 6/10/2025 FECHA INCIO 4/11/2025

VALOR DEL 
CONTRATO 

(incluir 
$40.980.472.055,00

NOMBRE CONTRATISTA

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA NIT

MODIFICATORIO No. 2, CO1.CTRMOD.23824028, con fecha de aprobación 24/07/2026 (contrato de obra)

Buen Manejo y correcta inversion anticipo 33-44-101267393 ANEXO 4 4/11/2025 4/08/2027  $                                                            9.621.196.258,00 

SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 1 DIAS

FORMA DE PAGO - OBRA

901.980.619-0

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-036
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / 
CONSULTORÍA 

VERSIÓN 1

FECHA 29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)

CONSORCIO INTER TS 031 NIT

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)

ICCU-695-2025 (OBRA) FECHA SUSCRIPCIÓN 19/09/2025 FECHA INCIO

MODIFICACIONES AL CONVENIO 
(DetallaR Otrosies, modificatorios, 

etc)
MODIFICATORIO No. 1, CO1.CTRMOD.23051154, con fecha de aprobación 19/05/2026 (contrato de obra)

PRORROGAS (Insertar filas 
necesarias)

N/A

901.991.584-9

OBJETO DEL CONTRATO DE 
OBRA

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

OBJETO DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO 
URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

PLAZO EJECUCIÓN OBRA 
El plazo de ejecución es de quince (15) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025  hasta el 3 de febrero de 2027  (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de 
obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).

PLAZO EJECUCIÓN 
INTERVENTORÍA

El plazo de ejecución es de dieciséis (16) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025  hasta el 3 de marzo de 2027  (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de 
obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).

Valor Amparado
Amparo Número Desde Hasta

Cumplimiento 33-44-101267393 ANEXO 4 4/11/2025 4/08/2027  $                                                            8.196.094.411,00 

4/11/2025 3/02/2027  $                                                            2.049.023.603,00 

Calidad del servicio 33-40-101087267 ANEXO 4 4/11/2025 3/02/2027  $                                                            2.049.023.603,00 

FORMA DE PAGO  
INTERVENTORIA

Transcripcion Clausula Forma de Pago
VALOR DEL 
CONTRATO 

(incluir 
$2.678.341.627,00

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

1/07/2026 al 31/07/2026

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES
Contrato de obra 

Predios Labores y Operaciones 33-40-101087267 ANEXO 4 4/11/2025 3/02/2027  $                                                            2.049.023.603,00 

Contratista y Subcontratista 33-40-101087267 ANEXO 4

Estabilidad  y calidad de la obra 33-44-101267393 ANEXO 4  $                                                          11.878.296.521,00 

Contrato de interventoría
Póliza: Vigencia 

Valor Amparado
Amparo Número Desde Hasta

Calidad del servicio 33-44-101267393 ANEXO 4 3/02/2027 3/02/2032  $                                                              119.901.088,00 

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación 
Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)

Responsable diligenciamiento Wilson Garzón 

Fecha diligenciamiento 10/08/2026



X X

X X

X

Pago No. 5 

Pago No. 6

Pago No. 7

$148.807.239,00

$160.343.182,00

$178.496.549,00

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Pago No. 1 $255.913.312,70 $127.890.091,00

Pago No. 2 $3.110.670.266,49 $135.317.101,00

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial SI NO

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales  y se deja registro en 
el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)

UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 
MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A 

CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)

Responsable diligenciamiento WILSON GARZÓN CIFUENTES

Fecha diligenciamiento 10/08/2026

Porcentaje de ejecución 0,62% 38,64%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional
Vallas Chalecos

Cascos

Anticipo $9.261.196.258,00 N/A

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

Otros

$3.366.583.579,19 $1.034.800.047,00

Pago No. 3 

Saldo Pendiente por Cancelar $37.613.888.475,81 $1.643.541.580

Valor Pagado Total

$138.530.101,00

Pago No. 4 $0,00 $145.415.784,00

NOMBRE CONTRATISTA CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

 •COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicita periódicamente al contratista de obra remitir el avance obtenido con la resolución para el tema de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce radicado ante la entidad CORPOGUAVIO.
 •COMPONENTE SST: Se reitera el tema de los procedimientos constructivos y los controles para intervención en el sector Potreritos K45+108 y en la ODT-38, adicional se extendió esta metodología para la totalidad de los frentes que se 

intervengan durante la duración del contrato, aún no ha sido radicada esta información solicitada al contratista de obra.
 -Se requiere que todo el personal en obra cuente con la dotación requerida por el ICCU.
 •COMPONENTE SOCIAL: 
 •Se informa que, a la fecha, se continúa a la espera de la entrega de las actas de vecindad debidamente subsanadas, conforme a las observaciones previamente realizadas.
 •Así mismo, no se ha realizado la entrega del contrato suscrito con el propietario del predio donde se localiza el muro de gaviones en el municipio de Ubalá, documento requerido para la verificación y seguimiento correspondiente.
 •Se solicita entrega de la Acta de entrega de materiales para el muro 2.1

 -Se realizó entrega al contratista de obra subsanaciones realizadas por la supervisión pertenecientes al acta N°2.
 -Se radicó formalmente la documentación completa de los APUs no previstos denominados bajo los consecutivos NP-2, NP-3, NP-4 y NP-05 a la supervisión.
 -Se reitera la entrega de los planos estructurales de detalle de todos los muros acordados a hoy desde el componente de geotecnia, hasta la fecha no han sido entregados, de esta manera poder finalizar fase I estudios y diseños.
 -Se solicita terminación de actividades en la ODT-48, respecto a rellenos requeridos en la zona del encole.
 -Se realizó reunión entre especialistas de interventoría y contratista de obra, para el componente de geotecnia.
 •COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicita periódicamente al contratista de obra remitir el avance obtenido con la resolución para el tema de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce radicado ante la entidad CORPOGUAVIO.
 •COMPONENTE SST: Se reitera el tema de los procedimientos constructivos y los controles para intervención en el sector Potreritos K45+108 y en la ODT-38, adicional se extendió esta metodología para la totalidad de los frentes que se 

intervengan durante la duración del contrato, aún no ha sido radicada esta información solicitada al contratista de obra.
 -Se requiere que todo el personal en obra cuente con la dotación requerida por el ICCU.
 •COMPONENTE SOCIAL: 
 •Así mismo, no se ha realizado la entrega del contrato suscrito con el propietario del predio donde se localiza el muro de gaviones en el municipio de Ubalá, documento requerido para la verificación y seguimiento correspondiente.
 •Se solicita entrega de la Acta de entrega de materiales para el muro 2.1
 -Se realizó entrega al contratista de obra subsanaciones realizadas por la supervisión pertenecientes al acta N°2, se esta revisando el tema de los parafiscales del contratista de obra debido a que fue radicado el viernes finalizando trabajos 

administrativos.
 -Se radicó formalmente la documentación completa de los APUs no previstos denominados bajo los consecutivos NP-2, NP-3, NP-4 y NP-05 a la supervisión.
 -Se reitera la entrega de los planos estructurales de detalle de todos los muros acordados a hoy desde el componente de geotecnia, hasta la fecha no han sido entregados, de esta manera poder finalizar fase I estudios y diseños.
 -Se solicita terminación de actividades en la ODT-48, respecto a rellenos requeridos en la zona del encole.
 •COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicita periódicamente al contratista de obra remitir el avance obtenido con la resolución para el tema de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce radicado ante la entidad CORPOGUAVIO.
 •COMPONENTE SST: Se reitera el tema de los procedimientos constructivos y los controles para intervención en el sector Potreritos K45+108 y en la ODT-38, adicional se extendió esta metodología para la totalidad de los frentes que se 

intervengan durante la duración del contrato, aún no ha sido radicada esta información solicitada al contratista de obra.
 -Se requiere que todo el personal en obra cuente con la dotación requerida por el ICCU.
 •COMPONENTE SOCIAL: 
 •Así mismo, no se ha realizado la entrega del contrato suscrito con el propietario del predio donde se localiza el muro de gaviones en el municipio de Ubalá, documento requerido para la verificación y seguimiento correspondiente.
 •Se solicita entrega de la Acta de entrega de materiales para el muro 2.1
 -Se realizaron observaciones al acta parcial N°2, estas fueron subsanadas el día 24 de julio de 2026.
 -Se reitera la entrega de los planos estructurales de detalle de todos los muros acordados a hoy desde el componente de geotecnia, hasta la fecha no han sido entregados, de esta manera poder finalizar fase I estudios y diseños.
 -Se solicita terminación de actividades en la ODT-48, respecto a rellenos requeridos en la zona del encole.

CONSORCIO INTER TS 031

Tramo 2.1 – Abscisa K5+120 Tramo 2.3 – Abscisa K6+356Tramo 2.2 – Abscisa K6+072Tramo 2.1 – Abscisa K5+120



WILSON GARZÓN CIFUENTES FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO

FECHA DEL PRESENTE INFORME 10 de Agosto de 2026

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se están interviniendo 9 frentes de obra en la presente semana simultáneamente, las cuales son ODT- 48; ODT – 51; Muro Potreritos, Muro 2.1; Muro 2.2;  Muro 2.3; Muro 2.5; Muro 2.6; Muro 2.7.
Consolidación de la documentación para presentación de permisos de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal, se realizo entrega parcial de esta documentación.
Se espera el cierre de la etapa 1 en el transcurso de la semana, los documentos fueron entregados parcialmente y se encuentran en revisión.
Se radicó la documentación solicitada al contratista de obra perteneciente a los NP-02 al NP-05 Se están interviniendo 11 frentes de obra en la presente semana simultáneamente, las cuales son ODT- 48; ODT – 51; Muro 
Potreritos, Muro 2.1; Muro 2.2;  Muro 2.3; Muro 2.5; Muro 2.6; Muro 2.7; Muro 2.8; Muro 2.11.
Consolidación de la documentación para presentación de permisos de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal, se realizo entrega parcial de esta documentación.
Se espera el cierre de la etapa 1 en el transcurso de la semana, los documentos fueron entregados parcialmente y se encuentran en revisión.
Se requiere ir realizando las actividades de relleno y compactación para estructuras en los muros: 2.1; 2.2; 2.3; 2.6 y realización de box coulvert y muro potreritos.
Por la ola invernal que esta afectando los municipios de Ubalá y Gachetá, se reportan constantes deslizamientos a lo largo del tramo, por lo tanto, se ha venido informando periódicamente a la comunidad estos percances por 
los distintos medios de comunicación.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS 
NOMBRE CARGO FIRMA - ELABORÓ

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA INFRAESTRUCTURA VÍAL

NOMBRE CARGO FIRMA - SUPERVISOR(A)

11- ANTICIPO 

Para el mes de Julio de 2026 fueron consignados a la entidad los rendimientos financierospor valor de $ 136,125,109 para esta fecha se esta tramitamdo el pago del acta 2 de obra y el acta 7 de intervemtoria

Muro 2.5 – Abscisa K6+875Muro 2.6 – Abscisa K7+200Muro 2.5 – Abscisa K6+875Tramo 2.3 – Abscisa K6+356

Tramo 2.3 – Abscisa K6+356Tramo 2.3 – Abscisa K6+356Tramo 2.2 – Abscisa K6+072Tramo 2.1 – Abscisa K5+120


