
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                             

$ 851.622.621 07/12/2020 349614220 2% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.490.885.517 05/02/2021 16329321 9% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.008.904.276 05/02/2021 16332721 3% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         27/12/2021

Noveno desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 26 de diciembre de 2021 a 

13.371 accesos.

-$                                                                      

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

10/12/2021

Octavo desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 30 de noviembre de 2021 a 

13.371 accesos.

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

14/07/2021

Sexto desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 30 de junio de 2021 a 13.371 

accesos.

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

28/12/2020

Cuarto desembolso: Reporte de 

instalación y puesta en servicio 

mayor o igual del 90%  de la meta 

de 9.085 accesos como mínimo.

1.008.904.276$                                                                    dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   31/12/2020 164.854.667,00$                     

Legalización ejecución de 

recursos Diciembre 

2020.Radicado: Interventoria No. 

201078626 del 

29/12/2020.Presentado a 

Contabilidad radicado 

No.202119639 de  31/12/2020 

21/07/2020

Segundo Desembolso: sujeto a: 

Prestación del servicio a los 

usuarios del segundo corte (mes 

4, 5 y 6).

851.622.621$                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

Fecha real

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                        

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                   

Amortización del anticipo        N/APagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Valor($)

20/04/2020

Primer Desembolso: sujeto a: (i) 

perfeccionamiento y legalización 

del Contrato de Aporte y (ii) 

entrega del plan de 

comercialización (iii), y prestación 

del servicio a los usuarios del 

primer corte (mes 1, 2 y 3).  

164.953.931$                                                                       

7/12/2020

Tercer desembolso: sujeto a:  

Reporte de instalación y puesta en 

servicio de 7.303 accesos como 

mínimo.

3.490.885.517$                                                                    

15/04/2021
Quinto desembolso: sujeto a: 

Reporte de instalación y puesta en 

servicio de 13.371 accesos.

-$                                                                      

12/10/2021

Séptimo desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 30 de septiembre de 2021 a 

13.371 accesos.

-$                                                                      

Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                

-$                                                                                 

-$                                                                                 

-$                                                                                 

-$                                                                                 

Fecha 

-$                                                                                 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                   

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                     TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                 

21/12/2020 -$                                                                                 Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202087226

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

ene-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 9/10/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

N.º de Registro 

Presupuestal

40.049.280.000,00$                                                                          

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

34220

29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                           

-$                                                 

-$                                        

Valor en el Registro

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                   

Fecha de Suscripción 27/12/2019

17/01/2020

Aporte - Otros -$                                                                                                   

Modificaciones / Terminación / Liquidación

10/01/2020 17/01/202029/12/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                        

-$                                                                                 

Comentarios

Valor ($) Observaciones 
Requisitos para el pago o 

desembolso

Página 1 de 4
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

40.049.280.000,00$                         0% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 3,44%

0,26% 3,44%

0,00% 14,29%

0,26% 3,44%

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

7/10/2022

Duodécimo desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 30 de septiembre de 2022 a 

13.371 accesos.

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

11/07/2022

Undécimo desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 30 de junio de 2022 a 13.371 

accesos.

-$                                                                      

11/04/2022

Décimo desembolso: sujeto a: 

Reporte de prestación del servicio 

al 31 de marzo de 2022 a 13.371 

accesos.

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

11/12/2023

Décimo octavo desembolso: sujeto 

a: Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 

2023 al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

 $                         -   0%

Décimo noveno desembolso: 

sujeto a: Reporte de prestación 

del servicio al 26 de diciembre de 

2023 al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

ACUMULADOS TOTAL

$34.532.913.655

27/12/2023

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

dd/mm/aaaa

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

97%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

2/10/2023

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, entre las

cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría y se realizó verificación de

entrega del Informe Mensual No. 12 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 con Radicado No.211000520, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura mediante registro No 202087226.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la

Interventoría en el Comité Operativo No.13 de fecha 27/01/2021, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la

Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones de acuerdo con el Otrosí No. 1, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.  

TOTAL GENERADOS AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

-$                                                   

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte.

A la fecha de corte se encuentra en proceso de modificación del contrato de fiducia para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas

contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica

de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones

en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de

septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se

recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de 2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de

noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por contratación. A la fecha del presente informe, se le informó al operador y a la fiduciaria el día 2

de febrero la aceptación firmada por la Secretaria General de la entidad para que la fiduciaria y el fidecomitente realicen la suscripción respectiva entre las partes.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy 400.175,01$                                      622.662,90$                                   

Décimo tercero desembolso: 

sujeto a: Reporte de prestación 

del servicio al 30 de noviembre de 

2022 a 13.371 accesos.

10/04/2023

27/12/2022

400.175,01$                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:
222.487,88$             

Décimo cuarto desembolso: sujeto 

a:  Reporte de prestación del 

servicio al 26 de diciembre de 

2022 a 13.371 accesos.

Décimo quinto desembolso: sujeto 

a: Reporte de prestación del 

servicio al 31 de marzo de 2023 a 

13.371 accesos.

12/12/2022 -$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

$5.516.366.345,00

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                                      4/07/2023

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

400.175,02$             

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

Décimo sexto desembolso: sujeto 

a: Reporte de prestación del 

servicio al 30 de junio de 2023 a 

13.371 accesos.

Décimo séptimo desembolso: 

sujeto a: Reporte de prestación 

del servicio al 30 de septiembre de 

2023 al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                                   

dd/mm/aaaa

 $             5.351.511.678 

-$                                                   TOTAL 164.854.667$                          
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,26% 3,44%

0,00% 14,29%

0,26% 3,44%

1,32% 45,77%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 1,20%

0,00% 0,42%

0,00% 2,00%

0,04% 0,48%

0,00% 5,00%

2,65% 21,33%

0,79% 8,69%

0,04% 0,48%

0,00% 1,00%

0,04% 0,48%

0,07% 0,96%

3,72% 42,05%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 21,03%

Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Total 

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para

garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-CONEC-328-2020 Aprobación Plan de Comercialización con Registro No. 212001100.

- IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-CONEC-314-2020 PGN Contratos de Aporte No. 873-2019 con Registro No. 212001304.

- IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-CONEC-331-2020 Respuesta al Radicado MinTic No. 201077606 de 2020 Registro No. 212001498.

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la

autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser

cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser

reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El 23

de Julio se realizó el segundo comité Fiduciario donde se revisaron los informes hasta el mes de junio.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie

las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato de fiducia por parte

de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del parágrafo contractual sobre la

definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de

presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de

las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el

registro 202053957 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la

modificación de dicho contrato,  Posterior a esto, se recibió por parte de CONECTAMOS  mediante Comunicación IDIF2-CONEC-FDCONEC-002-20

Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y

pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de

2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por

contratación. A la fecha del presente informe, se le informó al operador y a la fiduciaria el día 2 de febrero la aceptación firmada por la Secretaria General de la entidad para que

la fiduciaria y el fidecomitente realicen la suscripción respectiva entre las partes.

Por último, despues de realizado los desembolsos a la fiduciaria, esta ha reportado los valores correspondientes a los rendimientos generados los cuales han sido verificados por

la Interventoría mediante radicado No. 

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de

Usuarios. Ala fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el

Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió la aprobación de la actualización del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento

que contiene el detalle de las metas de instalación e implementación de los accesos definidas en el Otrosí No. 1. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes

actividades:

- Se han reportado 23.890 accesos ante el MINTIC e Interventoría

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 968 | Sabanalarga 1.301 | Baranoa 860 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 372 | Bosconia 746 | La

Jagua de Ibirico 504 | San Martín 579 | Riohacha 3.713 | Maicao 982 | Fonseca 483 | Albania 372 | Cienaga 3.049 | Plato 2.146 | Fundación 4.476 | El Banco 1.009 | Pivijay

1.269 | El Retén 500 | Tenerife 299.

- A corte del 31 de ENERO se observan 23.317 accesos aprobados por Interventoría.

Es de anotarse que para el mes de DICIEMBRE se tiene previstos 25.930 para la zona Norte  accesos acumulados en la Tabla 2 de Conexión y Desconexión del Otrosí No.1.

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los desembolsos correspondientes a la vigencia 2020 por un valor de $ 5.516.366.345. Adicional, al Operador se le autorizó 

realizar la primera y segunda utilización de los valores desembolsados.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie

las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato de fiducia por parte

de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del parágrafo contractual sobre la

definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de

presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de

las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el

registro 202053957 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la

modificación de dicho contrato,  Posterior a esto, se recibió por parte de CONECTAMOS  mediante Comunicación IDIF2-CONEC-FDCONEC-002-20 

Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y

pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de

2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por

contratación. A la fecha del presente informe, se le informó al operador y a la fiduciaria el día 2 de febrero la aceptación firmada por la Secretaria General de la entidad para que

la fiduciaria y el fidecomitente realicen la suscripción respectiva entre las partes.

Actividades realizadas y novedades en el período

Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la

designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al respecto. 
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados: 

- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0159-20 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de

diciembre de 2020 6/01/2021 radicado 211000520.

- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-CONEC-INTV-776-20 REFERENCIA: Observaciones Informe mensual 12 Contrato 873 de 2019 del 14/12/2020 radicado 211001758.

- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0167-20 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-

CONEC-00776-20 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de diciembre de 2020 20/01/2021 radicado 201002918.

- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-INTV-DIRINFRA-00823-20 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Concepto Aprobación Informe Mensual

Contratista diciembre 2020 radicado 201005160.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el

presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-INTV-0158-20 ASUNTO: Subsanación de facturas MinTIC: 211000258.

- IDIF2-CONEC-INTV-0160-20 ASUNTO: Actualización Plan de Comercialización MinTIC: 211000588

- IDIF2-CONEC-INTV-0164-20 ASUNTO: Solicitud de segunda utilización MinTIC:  211001808

- IDIF2-CONEC-INTV-0165-20 ASUNTO: Reporte 41 – 785 suscriptores MinTIC: 211001860

- IDIF2-CONEC-INTV-0166-20 ASUNTO: Reporte 42 – 208 suscriptores

- IDIF2-CONEC-INTV-0168-20 ASUNTO: Reporte de Novedades No. 8 MinTIC:  211003076

- IDIF2-CONEC-INTV-0169-20 ASUNTO: Reporte 43 - 309 suscriptores MinTIC:  211003100

- IDIF2-CONEC-INTV-0170-20 ASUNTO: Subsanación de base de datos No. 6 MinTIC:  211003528

- IDIF2-CONEC-INTV-0171-20 ASUNTO: Subsanación de base de datos No. 7 MinTIC:  211003685

- IDIF2-CONEC-INTV-0173-20 ASUNTO: Reporte 44 - 523 suscriptores MinTIC:  211003688

- IDIF2-CONEC-INTV-0174-20 ASUNTO: Reporte 45 - 174 suscriptores MinTIC: 211003694

- Oficio No. 106 Auto 33. Respuesta de tutela Maria Camila Gómez Márquez el día 23 de enero de 2021.

- IDIF2-CONEC-INTV-0175-20 ASUNTO: Respuesta requerimiento cumplimiento de metas MinTIC: 211004033

- IDIF2-CONEC-INTV-0178-20 ASUNTO: Reporte 47 - 121 suscriptores MinTIC: 211004299

- IDIF2-CONEC-INTV-0178-20 ASUNTO: Reporte 48 - 101 suscriptores MinTIC: 211004667

- IDIF2-CONEC-INTV-0180-20 ASUNTO: Reporte 49 - 170 suscriptores MinTIC: 211005430

- IDIF2-CONEC-INTV-0181-20 ASUNTO: Reporte 50 - 75 suscriptores MinTIC: 211005485

- El operador informó que ya cerraron comercialización en todos los municipios.

- A la fecha del presente informe, las actas de los comités operativos se encuentran aprobadas y firmadas hasta el mes de Diciembre.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 23.890 accesos con corte al 31 de ENERO distribuidos en la región Norte, de los cuales la Supervisión recibió

aprobación por parte de la Interventoría de 23.317 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en

el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 13 de fecha 27/01/2021,

en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones de acuerdo

con el Otrosí No. 1, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

Por último, el operador  firmó el Otrosí No. 1 a través de SECOP II el día 21 de Diciembre de 2020.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la

interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de DICIEMBRE con Radicado 211000520, ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de

2.690 accesos durante el mes de ENERO, los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 0%

Ponderación 3 50%
Total de 

Entregables
79

Entregable recibido Fecha entrega
1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 21/10/2010

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

32,91%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Porcentaje de Avance

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201036636
Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Técnicas

Técnicas

Radicado MINTIC 201052612
Radicado MINTIC 201060679.
Radicado MINTIC 201062930
Radicado MINTIC 201066512
Radicado MINTIC 201074029

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 Radicado MINTIC 201012415
Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera

                                                              Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Nombre Supervisor:

16,46%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Suspensión parcial de las obligaciones contractuales

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de enero de 2020

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de febrero de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 37,48%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418

Incumplimiento en las metas de instalación Técnicas
Interventoría requirió al contratista para que informe los avances en instalación de infraestructura de red e instalación de accesos mediante 

radicado MINTIC 201033923.
Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Emergencia sanitaria a raíz del COVID 19 Técnicas

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202011778

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202021750

Total 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201058247

Radicado MINTIC 201017905
Radicado MINTIC 201022981
Radicado MINTIC 201029706

Radicado MINTIC 211000520
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