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Señores 

FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO 

Bogotá D.C 

 

REF: CONTRATO DE OBRA No. FUGA-156-2025. 

 

OBJETO: “Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad y/o tenencia de la Fundación” bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía”.  

 

Asunto: Envío de cotización de ítem no previsto para sede Lote de Oportunidad. 

 

Respeta supervisión al Contrato de Obra No. FUGA-156-2025, el suscrito DIEGO ARMANDO HERNANDEZ 

LEIVA identificado con cedula No. 1.079.182.594 expedida en Campoalegre – Huila, representante legal del 

HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S, en calidad de Contratista me permito realizar el envío 

de cotizaciones para los ítems no previstos solicitados. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CON AIU 

NP. 119 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE DREN FRANCÉS CON 

IMPERMEABILIZACIÓN DE 

MURO ENTERRADO MEDIANTE 

BREA Y MEMBRANA DE 

POLIETILENO, INCLUYE 

CONEXIÓN A SISTEMA DE 

DRENAJE EXISTENTE. 

ML 16,00 $ 450,000 $ 7,200,000 $ 9,000,000 

 

Alcance de la actividad 

 

• Replanteo y localización del eje del dren.  

• Excavación manual y/o mecánica en zanja de dimensiones aproximadas según diseño (ancho 0.40–
0.60 m y profundidad según altura del muro).  

• Demolición puntual de elementos existentes (si aplica).  

• Limpieza y preparación de la superficie del muro.  

• Aplicación de impermeabilización con brea (emulsión asfáltica) en mínimo dos (2) manos.  

• Instalación de membrana de polietileno sobre el muro impermeabilizado, con traslapos mínimos de 
10–15 cm.  

• Protección del sistema impermeable mediante geotextil o capa de transición.  

• Suministro e instalación de tubería perforada (PVC Ø 4” o según diseño) con pendiente adecuada.  

• Colocación de material filtrante (grava triturada limpia).  

• Envolvente en geotextil del sistema drenante.  

• Conexión a cuneta/zanja natural, caja o punto de descarga existente.  

• Relleno, conformación final, retiro de sobrantes y limpieza. 

 

Plazo de ejecución: hasta siete (7) días calendario para la ejecución de 16 ml de dren francés con 

impermeabilización inferior de muro. 

 

Nota: el plazo podrá ajustarse en caso de condiciones no previstas como presencia de humedad 

excesiva, lluvias, interferencias, limitaciones de acceso o requerimientos adicionales no contemplados 

inicialmente. 
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Quedo atento a sus comentarios, de ser autorizados se procederá con el respectivo proceso para creación de 

los ítems no previstos, con su debida justificación, tal y como se ha venido realizando mes a mes. 

 

Agradezco su atención prestada. 

 

Atentamente, 

 

 

 
______________________________ 

DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA 

C.C. 1.079.182.594 de Campoalegre (H) 

R.L. HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL S.A.S 

NIT. 900.949.029-1 

Son 16  


