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REF: CDM-180-2026
Bogota D.C — abril 17 de 2026

Sefiores

GESTION AMBIENTAL & HSEQ S.A.S
Atn: Diana Carolina Ramos M.
Representante Legal

Bogota D.C.

Asunto.: Metodologias Rutas Veredales y tentativa de fechas — Contrato de
Consultoria No. 01166-2025

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato No. 01166-2025, cuyo objeto es la
"FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI RiO MINERO Y PNR SERRANIA DE LAS QUINCHAS",
remito para su revisién y aprobacion las metodologias correspondientes a las rutas veredales de: coberturas,
ecosistemas, geologia, geomorfologia y gestidn del riesgo. Asimismo, se adjunta la programacién tentativa de
las jornadas de reconocimiento territorial.

Dichas actividades tienen como objetivo el levantamiento de informacidn técnica y el reconocimiento del area
de estudio bajo los siguientes enfoques:

1. Ruta de coberturas
2. Ruta de ecosistemas
3. Ruta de gestidn del riesgo y geologia

Es importante precisar que la ruta socioecondmica se ejecutara de manera integrada con los espacios de
participacion social programados para el componente de diagnéstico.

A través de los siguientes enlaces de acceso, se podran consultar los documentos descriptivos de las rutas
mencionadas, asi como sus respectivos formatos para la recoleccion de datos en campo:

l. Documento descriptivo de las metodologias de las rutas veredales
Il. Formatos de campo
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https://drive.google.com/file/d/1UvV6F0pI4NVhQMLn72ymIaWL9NSM4Z_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jz1cAhnFAzekWsrh6M0I4vww6REg_-Wj?usp=sharing
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Para el desarrollo de las rutas se contemplan dos ventanas temporales de inicio: la tercera o la cuarta semana
de abril. En ambos casos, se ha proyectado una duracién estimada de 12 dias de trabajo de campo.

. Fechas tentativas
Ruta veredal No. equipos Inicio Finalizacion
Coberturas, ecosistemas, . 23 de abri 4 de mayo
- . Equipo 1
gestion del riesgo, Equipo 2
geomorfologia y geologia 97 de abril 8 de mayo

Quedamos atentos a cualquier observacion, comentario o requerimiento de aclaracidn técnica que se considere
pertinente frente al documento y anexos remitidos.

Atentamente,
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CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025
R/L EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPINAN
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