CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01174-2025

\3 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y

ambiental JURIDICA PARA EL PROYECTO: “FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL CONSECUTIVO
DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RiO MINERO Y SUS OF-MG-41-26
(1 IONAS ALEDANAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS
QUINCHAS EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE SANTANDER".

Bogotd. Mayo 12 de 2026

Senores

CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025
Nit 901.990.276-0

Atn: Javier Vergara Estupindn
Representante Legal

Ciudad.

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdireccion de Planeacién y ordenamiento territorial

Atn: Dra. EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
San Gil.

REF. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 01166 DE 2025 - FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO
DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DEL RIO MINERO Y SUS ZONAS
ALEDANAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN
JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

ASUNTO: Solicitud Plan de Accion — Mitigacion Atrasos PDT Version 2 del 16 de febrero de
2025 — Semana N° 29 (Corte 4 de mayo de 2026)

Por medio del presente se solicita al contratista entregar Plan de accidn y/o soportes de
evidencia o documentacidén, con lo cual se pueda revisar por parte de interventoria el

avance de actividades y asi mitigar los atrasos reflejados en el PDT vigente.

Reporte de Seguimiento PDT-LB 2 (Semana 29) a corte del 4 de mayo de 2026:

Direccién: Calle 152 N° 72-35 Teléfono: 6 551004
Mail. info@gestionambiental.com.com
Web: www.gestionambiental.com.co
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Tabla 1: Elaboracién propia

Por lo anterior se requiere Plan de accidn o evidencia que expongan las medidas que
tomard el contratista para reducir los atrasos acumulados que se registran en la Tabla N°
1, es de resaltar que la informacion a presentar debe plasmar un tiempo determinado
para subsanar el atraso reportado.

Todo lo anterior es solicitado con el fin de realizar el debido seguimiento y control sobre
el PDT y entregar a la supervision del contrato un reporte de ejecucién, por lo que se
requiere ser entregadas a la interventoria en un término no mayor a tres (3) dias, a partir
de la entrega del presente comunicado.
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CONSECUTIVO
OF-MG-41-26

Sin otro particular, guedamos atentos a su pronta respuesta
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Diana Carolina Ramos M

Representante Legal

Sin anexo
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