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ACTA No: 05

DEPENDENCIA - AREA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO -
PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TEMA: SEGUNDA REUNION DEL COMITE ZONAL — ZONA 11 (EL VALLANO) para
presentar al Comité Zonal el avance técnico del contrato No. ENV-17-30-1208-26 cuyo
objeto es: “Prestacion de servicios de asesoria y orientacion para la implementacién de
acciones que promuevan el desarrollo del turismo sostenible y de calidad en la zona 11
del Municipio de Envigado incluyendo: promocién, formacion en competencias,
orientadores turisticos con dotacién y evento de comercializacion”.

Asi como, socializa las propuestas de modificacion de la ficha técnica de los eventos
comunitarios, solicitar la aprobacion de ajustes operativos y presupuestales requeridos
para la adecuada ejecucién del proyecto y someter a consideracion la ampliacion del
periodo contractual de las guias locales.

LUGAR: Virtual
Google Meet FECHA: julio 14 del 2026 | HORA: 6: 30 pm

Asistentes

Area

Juan Diego Gémez Garcia

Sinergia y asesoria integral SAS operador del
proyecto en su calidad de Coordinador.

Maria José Solano

Supervisora del Contrato — Municipio de
Envigado.  Secretaria de  Desarrollo
Econbmico

Juliana Granda Moncada.

Departamento Administrativo de Planeacion
— Subdireccion de Participacién Ciudadana.

Maria Alejandra Gémez

Sinergia y Asesoria Integral S.A.S.

Jhovanny Valencia

Sinergia y Asesoria Integral S.A.S.

Francisco Ossa

Representantes de la Junta de Accion
Comunal EI Vallano.

Samuel de jesus Henao

Representantes del Acueducto Carriqui.

Luz Ayde Gaviria Correa

Representantes de Catedral Arenales.

Miguel Alberto Charry

Representantes de Asomel.

Lina Yulieth Suarez Cardona Guia Local
Estefania Bedoya Becerra Guia Local
Maria Alejandra Zapata Guia Local

Alejandro Sanchez Mesa

Participante
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Dairo de Jesus Palacio Restrepo

Participante

Miryam Margarita Montoya Cadavid

Participante

Jorge Omar Mesa Rios

Participante

Maria Alejandra Puerta Tangarife

Participante

Angela Ramirez

Participante

Aabelardo Alfonso Zapata Gomez

Participante

Yuly Bedoya Becerra

Participante

Astrid Carolina Paredes Angel

Participante

Ana Clarisa Ruiz Quintero

Participante

Amilbia Perez mMedina

Participante

Venus Elena Charry Bermudez

Participante

Guillermo Mario Echeverri Echavarria

Participante

Marcela del Carmen Mejia Sosa

Participante

Dora Luz Ruiz Castrillon

Participante

Alexandra Claros Castro

Participante

Manuela Mazo Mesa

Participante

ORDEN DEL DIA

ogkrwnE

locales.

Instalacion de la reunién y saludo de la supervision.
Presentacion de avances del proyecto.
Estado de los procesos formativos.
Socializacion de los eventos de Memoria Historica.

Presentacion y aprobacién de los ajustes a la ficha técnica.

Solicitud de ampliacién del tiempo de ejecuciéon de los contratos de las guias

7. Verificacion del quérum para votacion.

8. Votacion de las modificaciones propuestas.
9

1

. Compromisos.
0. Cierre.

OBJETIVO DE LA REUNION

Presentar al Comité Zonal el avance técnico, administrativo y financiero del contrato
No. ENV-17-30-1208-26 cuyo objeto es: “Prestacion de servicios de asesoria y
orientacion para la implementacion de acciones que promuevan el desarrollo del turismo
sostenible y de calidad en la zona 11 del Municipio de Envigado incluyendo: promocion,
formacion en competencias, orientadores turisticos con dotacion y evento de
comercializacion”., socializar las propuestas de modificacion de la ficha técnica de los
eventos comunitarios, solicitar la aprobacion de ajustes operativos y presupuestales
requeridos para la adecuada ejecucion del proyecto y someter a consideracion la
ampliacion del periodo contractual de las guias locales.

DESARROLLO DE LA SESION
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1. Instalacion de la reunién: La reunion fue instalada por Sinergia y Asesoria
Integral S.A.S., dando la bienvenida a los integrantes del Comité Zonal,
representantes de la Administracion Municipal, supervision del contrato y
comunidad participante.

Se explicé que el encuentro se desarrollaba bajo el enfoque de la Teoria del
Cambio, permitiendo presentar los resultados alcanzados hasta la fecha y
someter a consideracion del comité las modificaciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Posteriormente, la supervisora Maria José Solano ofrecié un saludo institucional,
agradeciendo la participacion de todos los asistentes y resaltando la importancia
del Comité Zonal como escenario de participacion ciudadana y validacion de las
decisiones técnicas relacionadas con la ejecucion contractual.

2. Presentacién de avances del proyecto: El operador presenté un balance general
de ejecucion, informando que el proyecto avanza conforme al cronograma
aprobado. Se informé que:

e El curso de Primeros Auxilios fue ejecutado y finalizado satisfactoriamente
durante el mes de junio, cumpliendo las metas establecidas y entregando las
certificaciones correspondientes.

e EIl proceso formativo de Aviturismo continla su ejecucion y finalizara con la
salida practica programada para el 18 de julio.

e El curso de Habilidades Comunicativas, conformado por catorce (14) modulos y
veinticuatro (28) horas de formacion, iniciara el 16 de julio en el Centro de
Encuentro El Salado.

e Respecto al curso de Fotografia de Aves, se informé que continta la basqueda
de un profesional que cumpla los requisitos establecidos en los términos de
referencia, debido a que los perfiles revisados hasta el momento no cumplen con
el nivel académico exigido.

El comité reconocié el cumplimiento del cronograma y el avance alcanzado en las
diferentes actividades del proyecto.

3. Presentacion de los eventos de Memoria Histérica: La guia local Lina Yulieth
Suarez Cardona present6 la propuesta técnica de los dos eventos culturales
contemplados dentro del proyecto.

Evento No. 1: "El alimento y la memoria de El Vallano". Se explicé que esta actividad
tiene como propdsito rescatar la memoria colectiva relacionada con la gastronomia
tradicional, las practicas comunitarias y los saberes ancestrales asociados a la
alimentacioén en la vereda El Vallano.

Como lugar tentativo se propuso la Casa Cacique Candela, aprovechando sus
condiciones fisicas y su valor patrimonial para el territorio.

Evento No. 2 "Mitos y Leyendas de la Ruralidad". Se present6 una propuesta orientada
a fortalecer la identidad cultural mediante la recuperacion de relatos tradicionales,
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historias campesinas y expresiones orales que hacen parte del patrimonio inmaterial del
territorio.

Se propuso desarrollar esta actividad en la Finca El Arrullo del Ayurd, incorporando la
participacion de grupos artisticos locales, presentaciones teatrales, muasica tradicional y
espacios de narracibn comunitaria.

Los integrantes del comité destacaron la pertinencia de ambas actividades y
manifestaron que fortalecen significativamente los procesos de apropiacion cultural y
turismo comunitario.

4. Presentacién de los ajustes a la ficha técnica: Sinergia y Asesoria Integral
presentd la propuesta de modificacién de la ficha técnica correspondiente a los
dos eventos culturales.

Se explic6 que, después de las visitas técnicas realizadas a los lugares donde se
desarrollaran las actividades, se evidencid que algunos elementos inicialmente
contemplados dentro del estudio de mercado no seran necesarios, debido a que la
infraestructura existente permite optimizar recursos sin afectar la calidad del evento.
En consecuencia, se propusieron los siguientes ajustes:

e Eliminar el alquiler de carpas.

e Eliminar el alquiler de tarimas.

e Eliminar la iluminacién de escenario.

Como alternativa, se propuso destinar dichos recursos para:

Pago por uso de espacios

Alquiler de puntos ecoldgicos.

Servicio de internet mediante médem.

Computador portatil.

Videoproyector.

Manteles para mesas.

Extintores multipropaésito.

Servicio de registro audiovisual y grabacion de video.
Pago de Ambulancia

Se explicdé que estas modificaciones permiten mejorar la calidad de la ejecucién,
optimizar el presupuesto disponible y fortalecer el uso de infraestructura comunitaria
existente.

Los asistentes manifestaron su conformidad con la propuesta.

5. Optimizacién del presupuesto logistico: Durante la discusion se explicé que la
propuesta presupuestal se estructurara bajo un esquema de precio global por
paquete logistico, en lugar de presentar valores individuales para cada elemento.

Este mecanismo permitira simplificar el proceso contractual e incluir dentro de un solo
paquete todos los elementos requeridos para la realizacion de cada evento, tales como:
e mobiliario,
e equipos audiovisuales,
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refrigerios,

apoyo logistico,

transporte de equipos,
conectividad,

demas elementos necesarios.

6. Solicitud de ampliaciéon de los contratos de las guias locales: Sinergia y Asesoria
Integral presentd la necesidad de ampliar el tiempo de ejecucion de los contratos
de las cuatro guias locales.

Se explicé que, como resultado del proceso de contratacion y la respectiva presentacion
de ofertas econémicas de los proponentes, existe un remanente presupuestal
de $7.135.731, recurso que permite ampliar el nUmero de dias contratados sin modificar
el valor diario de los honorarios establecidos en los términos de referencia.

Se propuso extender los contratos hasta el 24 de noviembre de 2026, garantizando el
acompafamiento de las guias durante la totalidad de la ejecucién del proyecto y el cierre
de las actividades programadas.

La supervision indicd que esta alternativa cumple con las disposiciones contractuales y
representa la opcion técnicamente mas viable para asegurar la continuidad del proceso.

7. Verificacion del quérum

La profesional Juliana Granda Moncada, de la Oficina de Planeacion, realizd la
verificacién formal del quérum.

Se confirmd la participacién de representantes de las cuatro organizaciones que
conforman el Comité Zonal:

Representantes de la Junta de Accion
Francisco Ossa Comunal El Vallano.

Samuel de Jesis Henao Representantes del Acueducto Carriqui.

Luz Ayde Gaviria Correa Representantes de Catedral Arenales.

Miguel Alberto Charry Representantes de Asomel.

En consecuencia, se declaré la existencia de quérum deliberatorio y decisorio para
someter las propuestas a consideracién del comité.

8. Votacion: Luego de resolver las inquietudes presentadas por los asistentes y
superar una breve interrupcién técnica de la plataforma, se procedi6 a realizar la
votacion formal.

El Comité Zonal aprob6 por unanimidad:

Las modificaciones propuestas a la ficha técnica.

La redistribucién de los recursos logisticos.

La utilizacion de espacios comunitarios.

La incorporacion de nuevos insumos tecnoldgicos y ambientales.
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[ ]
locales hasta el 24 de noviembre de 2026.

La ampliacion del tiempo de ejecucion de los contratos de las cuatro guias

La supervision dejé constancia de que las decisiones fueron adoptadas por consenso
de todos los representantes presentes.

COMPROMISOS

No. |[Compromiso Responsable Fecha

1 Enviar el listado de asistencia virtual para IaSinelr ia v Asesoria Intearal Julio
recoleccion de firmas. gay 9ral 12026
Consultar con la Corporacién El Vallano la .

: L ) o . . . Julio

2 [disponibilidad de los espacios comunitarios|Sinergia y Asesoria Integral 2026
para la realizacién de los eventos.

3 Elaborar y remitir el acta oficial de la reunic')nSiner ia v Asesoria Intearal Julio
con las decisiones aprobadas. gay gral 026
Gestionar la firma del acta por parte del .

: " e . . Julio

4 |presidente del Comité Zonal y demas|Sinergiay Asesoria Integral 2026

integrantes.

Radicar ante la Direccion de Compras la

solicitud de  modificacibn  contractual, .
, P , . . . Julio

5 J|anexando la ficha técnica actualizada, las|Sinergia y Asesoria Integral 2026
cotizaciones y el acta de aprobacién del
Comité Zonal.

Diligenciar el formato de asistencia enviado s Julio

6 por el operador del proyecto. Integrantes del Comite Zonal 2026

CIERRE

No siendo otro el objeto de la reunion, y una vez agotados todos los puntos del orden
del dia, la supervisién agradecio la participacion de los integrantes del Comité Zonal,
destacando el compromiso demostrado con el fortalecimiento del turismo comunitario
de la Zona 11 — Vereda El Vallano.

Se resaltd que las decisiones adoptadas permitiran optimizar la ejecucién del proyecto,
fortalecer los procesos de participacién comunitaria y garantizar la adecuada utilizacién
de los recursos publicos, manteniendo el cumplimiento de los objetivos contractuales y
el cronograma de actividades previsto. La sesion se dio por finalizada a las 7:30 p.m.

Elabora:

Revisa:

Aprueba:

Samuel de Jesus H —a ICastro

Nombre: Juan Diego Gémez Garcia

Cargo: Coordinador del Proyecto

Dependencia:
integral SAS

Nombre: Maria José sol

Cargo: Supervisor

Dependencia:
desarrollo econémico

Sinergia y asesoria

Secretaria

ano

Cargo: Presidente
de

Nombre: Samuel Henao.

Dependencia: Comité Zonal




