
 

 

 

 

 

 

Medellín, 02 de septiembre de 2026 

Señor: 
JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA 

Representante Legal 

LITORAL CONSULTING S.A.S 

Interventoría contrato 

4600106089 de 2025 

Respetado. 
 

Considerando que al contrato 46000106089 de 2025 que tiene como objeto 
MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES 
PROPIEDAD  DEL  DISTRITO  AL  SERVICIO  DE  DEPENDENCIAS 
ESPECÍFICAS, en el marco de los acuerdos realizados que permitieron la 
reanudación de dicho contrato, me permito informarle que en virtud de este hecho 
y toda vez que el objeto del contrato que usted representa es la vigilancia del 
mismo, en igual sentido se debe reanudar el contrato por usted representado el 
cual contempla la siguiente modificación, 

 
MODIFICACIÓN No. 4 

 
REANUDACIÓN No.1: A PARTIR DEL DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026) 

 
AMPLIACIÓN No. 2: POR UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y VEINTISIETE 
(27) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTISÉIS (2026) AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 

 
OTROSÍ No. 1: REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL COMPONENTE 
“ESTUDIOS Y ASESORÍAS JURÍDICAS, CONTABLES Y TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS” PARA EL COMPONENTE DE “COSTOS DIRECTOS DE 
PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS” POR UN VALOR TOTAL DE 
SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS (73.700.462) 

 
Para efectos de atender parcialmente los costos derivados de la mayor 
permanencia de la interventoría durante el plazo adicional requerido para la 
ejecución del contrato, el CONSORCIO SAN ANDRÉS 25, en su calidad de 



 
 
 
 
 
 

 
cedente de los derechos económicos derivados del contrato No. 4600106089 de 
2025, celebró cesión parcial de derechos económicos a favor de LITORAL 
CONSULTING S.A.S., por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($76.059.988), valor que corresponde a un mes de mayor permanencia, de 
conformidad con el documento de cesión que hace parte integral de la presente 
modificación. 

 
Se deja constancia de que en el documento de cesión de derechos económicos 
previamente suscrito se consignó la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($76.059.988); no obstante, de conformidad con la estimación de costos y los 
demás soportes económicos y financieros que hacen parte integral del presente 
trámite, el valor correcto correspondiente a un (1) mes de mayor permanencia de 
la interventoría asciende a SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($76.056.988). La diferencia de 
TRES MIL PESOS ($3.000) corresponde a un error material de digitación 
contenido en el documento de cesión previamente suscrito. En consecuencia, 
para efectos del reconocimiento, imputación y pago, la Entidad tendrá como valor 
máximo la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($76.056.988). 
 
El valor objeto de reconocimiento con fundamento en la referida cesión de 
derechos económicos, correspondiente a $76.056.988, será descontado de las 
sumas que se encuentran actualmente reconocidas y pendientes de pago a favor 
del CONSORCIO SAN ANDRÉS 25, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos contractuales, presupuestales y financieros aplicables para su 
reconocimiento y pago. 
 
Los otros dos (2) meses y veintinueve (29) días de permanencia de la interventoría 
serán asumidos de la siguiente manera: 

 
- Un (1) mes de los servicios de interventoría será asumido económicamente 

por el contratista de interventoría, sin que dicho periodo genere 
obligación de pago a cargo de la Entidad contratante. 

 
- Un (1) mes y veintinueve (29) días de los servicios de interventoría serán 

asumidos económicamente por la Entidad Contratante, de conformidad 
con las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de 
interventoría. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, respecto de los pagos asociados a la ejecución del contrato de 
interventoría, se establece que: 

 
- El primer y cuarto pago serán asumidos y efectuados por la Entidad 

Contratante. 

 
- El segundo pago será asumido por el CONSORCIO SAN ANDRÉS 25, de 

conformidad con la cesión de derechos económicos suscrita para tal efecto. 
 

- El tercer pago será asumido directamente por el contratista de 
interventoría, razón por la cual este no deberá presentar factura ni solicitar 
su pago a la Entidad contratante respecto de dicho periodo. No obstante, 
el contratista de interventoría deberá garantizar durante su ejecución el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los requisitos 
inicialmente previstos en el contrato. 

 
La asunción económica del tercer pago por parte del contratista de interventoría 
no implica modificación, disminución o suspensión de sus obligaciones 
contractuales, técnicas, administrativas o de vigilancia, las cuales deberán 
cumplirse integralmente durante el periodo correspondiente. 

 
Modificación que permitirá las garantías para la correcta ejecución del contrato, 
así como la consecución del alcance del objeto en el periodo solicitado. 

 
Quedamos atentos a su respuesta, indicando su postura frente a esta solicitud. 

 
 

 
Atentamente. 

 

 
Augusto Javier Muñoz Vargas 
Supervisión del contrato 
4600106093 de 2025 


